

TABLAS PARA VALORACIÓN DE RIESGO SEGÚN METODOLOGÍA CCE - No imprimir

Clase del Riesgo	Descripción
General	Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
Específico	Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.

Fuente del Riesgo	Descripción
Interno	Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológicos).
Externo	Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Construcción, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, a estabilidad de monopolios, circunstancias electorales).

Probabilidad del riesgo		
	Categoría	Valoración
Probable	Raro (puede escapar económicamente)	1
	Improbable (puede escapar económicamente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Fuente: Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, <http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo>, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016

[illegible]

		Impacto del riesgo				
		Impacto				
Clasificación Cualitativa		Clasifique en función del Código de niveles de representación	Clasifique la operación del Aprobación mediante revisión de cómo puede impactar el riesgo contractual.	Mida el impacto del contrato en el valor o beneficio de las partes	Clasifique la operación del contrato considerando por parte del cliente la construcción del objeto contractual	Permita la evaluación de la operación mediante gráficos de representación
Clasificación Monetaria		Los subíndices no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los subíndices no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genere un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el diez por ciento (10%)	Incremento el valor del contrato entre el quince (15%) y el veinte por ciento (20%)	Permita medir el valor del contrato de más del veinte (20%) del valor del contrato
Categoría	Valoración	Trivial	Menor	Mediano	Mayor	Catastrófica
		1	2	3	4	5

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Área de riesgo	Descripción
Riesgo Continente	Se han detectado el crecimiento del territorio, como lo es el Resguardo de la pacífica de los Yacuros, (desembarco) y separación de los muestros, entre otros.
Riesgo de Conflictos y Protestas	Se han detectado la de cambios de los patrones gubernamentales y de personas al día, que se han detectado por tener impacto en el gobierno del control.
Riesgo Desembarco	Se han detectado la en la seguridad del control, tales como la influencia del gobierno, que se han detectado por tener impacto en el gobierno, además, información y tecnología, según humano o humano o humano o humano.
Riesgo Fronterizo	Se han detectado la de cambios de los patrones gubernamentales y de personas al día, que se han detectado por tener impacto en el gobierno del control.
Riesgo Inseguridad	Se han detectado la de cambios de los patrones gubernamentales y de personas al día, que se han detectado por tener impacto en el gobierno del control.
Riesgo Migración	Se han detectado la de cambios de los patrones gubernamentales y de personas al día, que se han detectado por tener impacto en el gobierno del control.
Riesgo Político	Se han detectado la de cambios de los patrones gubernamentales y de personas al día, que se han detectado por tener impacto en el gobierno del control.
Riesgo Social	Se han detectado la de cambios de los patrones gubernamentales y de personas al día, que se han detectado por tener impacto en el gobierno del control.
Riesgo Tecnológico	Se han detectado la de cambios de los patrones gubernamentales y de personas al día, que se han detectado por tener impacto en el gobierno del control.

	Clasificación Cualitativa		Impacto				
	Describe la ejecución del contrato de manera insatisfactoria		Describe la ejecución del contrato de manera baja. Afectando mediana o menor de punto luego de el ajuste contractual	Afecta la ejecución del contrato en menor o promedio de los puntos	Afecta la ejecución del contrato en mayor o promedio de los puntos	Describe la ejecución del contrato de manera alta. Afectando mayor de punto por ser así, permite la continuación del ajuste contractual	Permite la ejecución del contrato de manera muy alta. Afectando mayor de punto por ser así, permite la continuación del ajuste contractual
Clasificación Monetaria	Los extractos no representan más del uno por ciento (1%) en el valor del contrato		Los extractos no representan más del uno por ciento (1%) en el valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%)	
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Prejudicial	Poco apropiadamente		1		3	4	5
		1	2	3	4	5	6
	Inapropiada (poco adecuadamente)	2	3	4	5	6	7
		3	4	5	6	7	8
	Puede (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4	5	6	7	8	9
	Probable (probablemente va a ocurrir)	5	6	7	8	9	10
Definitiva (ocurre en la mayoría de los casos)	6	7	8	9	10	11	

Categoría del riesgo	
Valoración del riesgo	Categoría
8,9-10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 Y 4	Riesgo Bajo

¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento
Si	Institución Educativa
No	Contratista Institución y Contratista

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
1																										
2	Denominación del bien o servicio					PRESTACIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES EN LA I.E LETICIA ARANGO DE AVENDAÑO																				
3	Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación”, fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo , disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.																									
5	No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad			
6	1	General	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Incumplimiento de la Obligaciones que se deriven del Contrato.	Falta de oportunidad en la entrega de información de los servicios objeto del Contrato	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el perfeccionamiento de la firma del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento por parte del supervisor del contrato.	Permanente, durante la ejecución del contrato			
7	2	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Falta en la logística y organización que afecten la prestación del Servicio.	Retraso en los servicios (establecido en el cronograma)	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Requerir un plan de Contingencia con el fin de cubrir eventualidades de logística u organización, mediante la organización de cronograma.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el perfeccionamiento de la firma del contrato	Hasta la finalización del contrato	Verificando el cumplimiento de compromisos contra cronograma.	Permanente, durante la ejecución del contrato			
8	3	General	Interno	Ejecución	Riesgos Económicos	Estimación inadecuada de los costos	Afectación en la calidad de los servicios por parte del Contratista, para compensar pérdidas por una inadecuada presentación en su oferta. Posibles conflictos o litigios.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Definir condiciones técnicas, generales y específicas frente a los bienes y servicios requeridos en los estudios previos y el pliego de condiciones. Realizar un estudio de mercado detallado, para minimizar la posibilidad de recibir ofertas con precios que	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Si	Institución Educativa	Desde el perfeccionamiento de la firma del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento en el Informe de Supervisión a la Ejecución del Contrato .	Permanente, durante la ejecución del contrato			
9	4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo de mala calidad de los insumos y/o elementos empleados.	Problemas en el funcionamiento de los equipos y tiempos de servicios más prolongados.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	seguimiento por parte del Supervisor del Contrato. Generación de alertas por posibles incumplimientos.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el perfeccionamiento de la firma del contrato	Hasta la finalización del contrato	Verificando el correcto funcionamiento de los equipos atendidos	Permanente, durante la ejecución del contrato			
10	5	Específico	Externa	Ejecución	Ambiental	Riesgo en el no cumplimiento de la normatividad ambiental	Suspensión de la prestación del servicio por daños al medio ambiente y/o personas	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista deberá evaluar durante la estructuración de su oferta todos los costos y gastos que estén asociados a la ejecución contractual	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	si	Contratista	Desde el perfeccionamiento de la firma del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento por parte del supervisor del contrato.	Permanente, durante la ejecución del contrato			