



BlackBox 2

Repositorio de Datos de la Contratación



Certificado

BlackBox certifica que la adición Nro. 1 al contrato CO1.PCCNTR.9548575 de 2026 de el Centro de Servicios Empresariales y Turísticos - Santander se encuentra lista para registrar en cuanto sea expedido su número de Registro Presupuestal (RP).

MÍNIMA CUANTÍA MC-STD-CSET-011-2026 DE 04/06/2026

*COMPRA DE CONTENEDORES, CANECAS Y/O PUNTOS ECOLOGICOS PARA LA
SEPARACION ADECUADA DE RESIDUOS, DE CONFORMIDAD CON LOS
DECRETOS 1076 Y 1077 DE 2026.*

Fecha de suscripción: 04/06/2026
Fecha de registro Blackbox: 31/07/2026

Valor inicial: **\$ 3.308.200,00**

Adición Nro. 1 del 31/07/2026: **\$ 1.166.200,00**

Valor actual del contrato: **\$ 4.474.400,00**

Este contrato puede verificarse en BlackBox con el código 23686.

Líder del proceso de contratación: Norman Carrillo Ramirez

Alvaro Pedraza Ortiz
CC 91340613
Enlace Centro de formación



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHmcmurill

36-02-00-068-930910

29/04/2026 12:00:00 p. m.

MARIA CAMILA MURILLO MANTILLA

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos”										
Numero:	7826	Fecha Registro:	2026-04-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	4.500.000,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	4.500.000,00	Saldo x Comprometer:	4.500.000,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	7826	Fecha Registro:	2026-04-29	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF						
					Total:	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00

Objeto:	OTROS MATERIALES: COMPRA DE CONTENEDORES, CANECAS Y/O PUNTOS ECOLOGICOS PARA LA SEPARACION ADECUADA DE RESIDUOS, DE CONFORMIDAD CON LOS DECRETOS 1076 Y 1077 DE 2026.
---------	---

		Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.		Usuario Solicitante: MHmcmurill		MARIA CAMILA MURILLO MANTILLA	
		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:		36-02-00-068-930910		CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	
		Fecha y Hora Sistema:		5/06/2026 12:00:00 p. m.			

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO																					
Con base en el CDP No: 7826 de fecha 2026-04-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle																					
Número:		87626		Fecha Registro:		2026-06-05		Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER											
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		Generado		Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00							
Valor Inicial:		3.308.200,00		Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:		3.308.200,00		Saldo x Obligar:		3.308.200,00							
TERCERO ORIGINAL																					
Identificación: NIT		804009463		Razón Social:		HERRAMIENTAS INDUSTRIALES S.A.S					Medio de Pago:		Abono en cuenta								
CUENTA BANCARIA																					
Número:		402038554		Banco:		BANCO DAVIBANK S.A.					Tipo:		Ahorro		Estado: Activa						
ORDENADOR DEL GASTO																					
Identificación:		91341766		Nombre:		NORMAN CARRILLO RAMIREZ					Cargo:		SUBDIRECTOR CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER								
CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE													
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:		No		Num. Solicitud de Comisión:		Número:		CO1.PCCNTR.9548575		Tipo:		CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS		Fecha:		2026-06-04	

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO																			
DEPENDENCIA		POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSO		SITUAC.		FECHA OPERACIÓN		VALOR INICIAL		VALOR OPERACIÓN		VALOR ACTUAL		SALDO X OBLIGAR	
930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL		Nación		10		CSF				3.308.200,00		0,00					
Total:												3.308.200,00		0,00		3.308.200,00		3.308.200,00	

Objeto:		OTROS MATERIALES: COMPRA DE CONTENEDORES, CANECAS Y/O PUNTOS ECOLOGICOS PARA LA SEPARACION ADECUADA DE RESIDUOS, DE CONFORMIDAD CON LOS DECRETOS 1076 Y 1077 DE 2026. PL 60 DIAS	
---------	--	--	--

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS -SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-08-31	3.308.200,00	3.308.200,00	NINGUNO

COORDINADORA GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

Julio de 2026

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	
---------	---	---------------------	--	-------------------	--

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9548575 de 2026

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - CSET
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9548575 de 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04-06-2026
OBJETO	COMPRA DE CONTENEDORES, CANECAS Y/O PUNTOS ECOLOGICOS PARA LA SEPARACION ADECUADA DE RESIDUOS, DE CONFORMIDAD CON LOS DECRETOS 1076 Y 1077 DE 2026
CONTRATISTA	HERRAMIENTAS INDUSTRIALES S.A.S
CC o NIT	804009463-4
LUGAR DE EJECUCIÓN	Bucaramanga
FECHA DE INICIO	09-06-2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	60 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$3.308.200
PRÓRROGA NRO	NA
FECHA DE TERMINACIÓN	08-08-2026
ADICIÓN NRO	NA
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$3.308.200
FORMA DE PAGO	Un (1) único pago por el valor total del contrato, una vez culminado el servicio contratado, previa presentación de la factura o cuenta de cobro por parte del contratista y la expedición del certificado del Supervisor del contrato donde conste el cumplimiento del objeto contractual y los documentos que acrediten el pago de las obligaciones del contratista con el Sistema Integral de Seguridad Social (art. 23 Ley 1150 de 2007).
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	01
PERIODO DEL INFORME	09 DE JUNOP AL 29 DE JULIO DEL 2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA
NRO. DE PÓLIZA	400 - 47 - 994000114904



CERTIFICADO O ANEXO	ANEXO:0		
FECHA EXPEDICIÓN	04-06-2026		
FECHA APROBACIÓN	05-06-2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	09-06-2026	12-02-2027	\$661.640,00
Devolución del pago anticipado	NA	NA	NA
Salarios y prestaciones sociales	NA	NA	NA
Calidad del Bien	09-06-2026	12-02-2027	\$330.820,00

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Entregar los elementos cumpliendo con todas las características y especificaciones de la ficha técnica que se anexa a los documentos contractuales.	A la fecha no ha sido posible iniciar la ejecución de esta obligación, debido a que se encuentra en trámite una modificación contractual relacionada con ajuste al valor del contrato. Se han realizado las gestiones de seguimiento correspondientes y se está a la espera de la respectiva aprobación para iniciar la ejecución.	No aplica a la fecha. La ejecución contractual no ha iniciado debido a que se encuentra pendiente la aprobación de la modificación contractual. Como soporte reposan las comunicaciones y trámites adelantados para dicha modificación.
2. Los productos y/o bienes entregados deberán ser vigentes, de óptima y primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones.	No se registra ejecución de esta obligación, toda vez que no se han recibido ni entregado bienes mientras se surte el trámite de modificación contractual.	No aplica a la fecha. No existen bienes entregados para verificación de calidad por encontrarse pendiente el inicio de la ejecución contractual.
3. Cumplir con los plazos del contrato, informando previamente la fecha y hora de entrega de los bienes al supervisor designado por el SENA.	La ejecución de esta obligación se encuentra supeditada al inicio de la ejecución contractual. Se permanece atento a la aprobación de la modificación contractual para coordinar las fechas de entrega con la supervisión.	No aplica a la fecha. Pendiente programación de entregas una vez se autorice la modificación contractual.
4. Garantizar el transporte de los bienes hasta las instalaciones del SENA para su respectiva entrega.	No ha iniciado la ejecución de esta obligación por encontrarse pendiente la aprobación de la modificación contractual requerida para el desarrollo del contrato.	No aplica a la fecha. No se han efectuado entregas de bienes.
5. Reemplazar por uno nuevo sin costo alguno para el SENA, los bienes que estén averiados o defectuosos.	Obligación no exigible a la fecha, debido a que aún no se han suministrado bienes en el marco del contrato.	No aplica a la fecha. No se han presentado entregas que requieran reposición o reemplazo.
6. Atender con prontitud y eficacia cualquier reclamación, requerimiento o solicitud formulada por el SENA.	Se ha mantenido disposición para atender los requerimientos asociados al trámite contractual y al proceso de modificación en curso.	Comunicaciones y seguimiento relacionados con el trámite de modificación contractual.



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
7. Coordinar con el supervisor un cronograma de entrega de los bienes.	Se mantiene coordinación con la supervisión del contrato. El cronograma de entregas será definido y formalizado una vez se apruebe la modificación contractual y se autorice el inicio de la ejecución.	Pendiente definición y formalización del cronograma de entrega.
8. Brindar soporte técnico básico y asesoría al SENA sobre el uso adecuado de los bienes, en caso de ser necesario.	No ha sido necesaria la prestación de soporte técnico, toda vez que aún no se han suministrado los bienes objeto del contrato.	No aplica a la fecha.
9. Las demás que se estimen necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual.	Se han adelantado actividades de seguimiento al trámite de modificación contractual, necesarias para la adecuada ejecución futura del contrato.	Comunicaciones, solicitudes y seguimiento al proceso de modificación contractual.



2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

El contratista cumplió a cabalidad con las disposiciones contempladas según el numeral 2.8.3 del Estudio previo y referente a las Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
29/07/2026	Pdte. Entrega factura	\$0	\$0	\$3.308.200	0%

Porcentaje de ejecución física: En espera a la respuesta de esta solicitud.

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Pendiente tramite de cuenta	Pendiente tramite de cuenta
----------------------	-----------------------------	-----------------------------

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que NO se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Durante el proceso de seguimiento a la implementación del Programa de Sostenibilidad del Sistema de Gestión Ambiental, dentro de su actividad de asegurar el cumplimiento de la Resolución 2184 de 2019 en cuanto al código de colores para la separación de residuos en la fuente y temas de saneamiento - Inspecciones planeadas, durante las jornadas de inspección realizadas en el Centro de Servicios Empresariales y Turísticos y sus sedes adscritas, se identificó la necesidad de incrementar la cantidad de canecas para residuos no aprovechables en las baterías sanitarias, debido a que las existentes son de color gris (color que ya no se encuentra establecido en la normativa vigente) y las que se solicitaron inicialmente son insuficientes para cubrir la totalidad de los baños de las diferentes sedes del Centro de Formación para el adecuado uso por parte de la comunidad educativa.

La adquisición de estas canecas permitirá garantizar una disposición adecuada de los residuos no aprovechables generados en los servicios sanitarios, promover el cumplimiento del código de colores establecido en la normativa vigente, mejorar las condiciones de orden, aseo y salubridad de las instalaciones y fortalecer la cultura ambiental entre aprendices, funcionarios, contratistas y visitantes.

Adicionalmente, esta necesidad contribuye al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión



Ambiental, al fortalecimiento de las acciones contempladas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) institucional y al mantenimiento de las condiciones requeridas para el cumplimiento de los requisitos legales y de las normas técnicas implementadas por el Centro de Formación.

De igual manera, para atender esta necesidad se requiere la adición de cantidades al contrato CO1.PCCNTR.9548575 de 2026, situación que implica la fabricación, despacho y entrega de bienes adicionales no contemplados en la programación inicial del contrato. En ese sentido, el contratista EFRAÍN MANTILLA SERRANO, representante legal de HERRAMIENTAS INDUSTRIALES S.A.S., manifestó mediante comunicación del 27 de julio de 2026 la necesidad de ampliar el plazo contractual, indicando que el trámite administrativo de la adición y la posterior entrega de los elementos adicionales requieren un término superior al plazo actualmente vigente, con el fin de garantizar la correcta y completa ejecución del objeto contractual y evitar posibles incumplimientos. Según la solicitud presentada, se requiere una prórroga de veinte (20) días calendario, contados a partir del vencimiento inicialmente previsto para el 8 de agosto de 2026, estableciendo como nueva fecha de terminación el 28 de agosto de 2026.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

1. **Adicionar** la suma de **UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$1.166.200)** al contrato CO1.PCCNTR.9548575 de 2026 para la adquisición de 35 canecas adicionales, destinadas a la disposición de residuos no aprovechables en los baños del Centro de Servicios Empresariales y Turísticos y sus sedes adscritas, optimizando los recursos disponibles en el **CDP 7826 de 2026** y atendiendo una necesidad identificada durante la ejecución contractual.
2. **Prorrogar** el plazo de ejecución del contrato por **veinte (20) días calendario**, con el fin de garantizar el suministro, fabricación, despacho y entrega de los bienes objeto de la adición, permitiendo el cumplimiento integral del objeto contractual y la adecuada satisfacción de la necesidad institucional.

El contratista tendrá la obligación de gestionar ante la aseguradora el ajuste correspondiente de las garantías, tanto por el valor adicionado como por la ampliación del plazo contractual.

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad
1	47121700	Caneca Plástica Vaivén 10 Litros Negro Eco No Aprovechable Largo: 26 cm. Características: Caneca de vaivén especialmente diseñada para soportar alto tráfico, su diseño la hace ideal para espacios elegantes y modernos. Incluye soporte para colocar la bolsa. Color: Negro. De conformidad ficha técnica.	35	UN	33.320,00	1.166.200,00
TOTAL						1.166.200,00

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor del contrato, previa revisión de los documentos que reposan en la plataforma SECOP II, certifico que a la fecha el contrato se encuentra vigente y en ejecución, y que el contratista ha atendido oportunamente los requerimientos efectuados por la supervisión. No obstante, teniendo en cuenta que aún no se ha efectuado la entrega de los bienes objeto contractual, no procede la certificación de cumplimiento total de las obligaciones contractuales ni



la autorización de pago, las cuales quedarán sujetas a la verificación y recibo a satisfacción de los elementos contratados conforme a las condiciones pactadas.

8. OBSERVACIONES

- No aplica

Para constancia se firma 29 de julio de 2026.

JAIME ANTONIO CASTELLANOS SUAREZ
Supervisor(a) del contrato

Elaboró: Jaime Antonio Castellanos Suarez - Supervisor(a) del contrato – Instructor G19 
Revisó: Mónica Chaparro Aza, Profesional Contratación 



Control de Cambios

VERSIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	NATURALEZA DEL CAMBIO
4	31/08/2025	El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la información, la cual debe realizarse conforme a las directrices establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA. Se realizan ajustes menores en el documento. Se unifica el documento para que se aplicable a contratos de servicios personales y para contratos de bienes y servicios
5	Julio de 2026	Se realizan ajuste en el formato de informe de supervisión para bienes y servicios, relacionados con validación de los antecedentes disciplinarios, penales, fiscales, certificado de registro nacional de medidas correctivas de acuerdo con la naturaleza jurídica del contratista.