

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

2

Condiciones

3

Bienes y servicios

☒ Porcentaje

☐ Recepción de artículos

4

Documentos del Proveedor

Crear Plan

Cancelar Plan

Recepción no Planeada

5	Documentos del contrato		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
6	Información presupuestal		Pago 1 de 12	3/02/2026 2:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	2,00	3/02/2026 2:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	2,00	Confirmado	Ver
7	Ejecución del Contrato		Pago 2 de 12	2/03/2026 5:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	11,00		11,00	Confirmado	Ver

8	Modificaciones del Contrato					2/03/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)			
9	Incumplimientos		Pago 3 de 12	22/04/2026 6:00 PM (UTC -5 horas)	20,00	22/04/2026 6:00 PM (UTC -5 horas)	20,00	Confirmado	Ver
			Pago 4 de 12	27/05/2026 6:00 PM (UTC -5 horas)	29,00	27/05/2026 7:00 PM (UTC -5 horas)	29,00	Confirmado	Ver
			Pago 5 de 12	27/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	38,00	27/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	38,00	Confirmado	Ver

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	Pago1	3/02/2026 11:32 AM (UTC -5 horas)	3/02/2026 9:46 PM (UTC -5 horas)	775.200 COP	775.200 COP	775.200 COP	Aprobado	D
Pago 002	PAGO N° 2 41062026E5001444	2/03/2026 12:34 PM (UTC -5 horas)	3/03/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.907.000 COP	2.907.000 COP	2.907.000 COP	Aprobado	D
Pago 003	Pago 3 de 12	23/04/2026 3:00 PM (UTC -5 horas)	23/04/2026 2:21 PM (UTC -5 horas)	2.907.000 COP	2.907.000 COP	2.907.000 COP	Aprobado	D
Pago 004	PAGO N°4 DE 12 - 41062026E5003825	21/05/2026 8:56 AM (UTC -5 horas)	27/05/2026 2:48 PM (UTC -5 horas)	2.907.000 COP	2.907.000 COP	2.907.000 COP	Aprobado	D
Pago 005	PAGO 5 DE 12 41062026E5004889	19/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	27/06/2026 10:16 AM (UTC -5 horas)	2.907.000 COP	2.907.000 COP	2.907.000 COP	Aprobado	D

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	32.946.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	12.519.480,00 COP	38%	-
Valor facturado:	12.403.200,00 COP	37,65%	-
Valor facturado pendiente de pago:	12.403.200,00 COP	37,65%	-

Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	32.946.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	20.426.520,00 COP	62%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	33_Certificado afiliación ARL 79562931 (1).pdf	33_Certificado afiliación ARL 79562931 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	40022026E3012078 Designación de supervisión.pdf	40022026E3012078 Designación de supervisión.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	896 Consulta de Pólizas (1).pdf	896 Consulta de Pólizas (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Evidencias_INFPAG_1DE12_CD896-2026.zip	Evidencias_INFPAG_1DE12_CD896-2026.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
	INFPAG_2DE12_CD880-2026_Evidencias.zip (Archivado)	INFPAG_2DE12_CD880-2026_Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_2DE12_CD896-2026 Evidencias.zip	INFPAG_2DE12_CD896-2026 Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_3DE12_CD896-2026_EVIDENCIAS.zip	INFPAG_3DE12_CD896-2026_EVIDENCIAS.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_4DE12_CD896-2026-Evidecias.zip	INFPAG_4DE12_CD896-2026-Evidecias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_5DE12_CD896-2026Evidencias.zip	INFPAG_5DE12_CD896-2026Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RP_91426 CD-896-2026.pdf	RP_91426 CD-896-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Volver			Evaluar proveedor Borrar Cargar nuevo Imprimir Modificar < >		