



ANEXO 1 - TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES

OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL DE ACUATODOS S.A. E.S.P. PARA LA ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE GESTIÓN Y EL ARCHIVO CENTRAL, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE.																			
CLASE	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto del riesgo	Valoración del riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento/controles	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
												Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo				Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos o de legislación tributaria, como la inclusión de nuevos impuestos o incremento en las tarifas	Desequilibrio contractual	Posible	Menor	2	Bajo	Acuatodos S.A. E.S.P.	Revisión de la forma permanente de los cambios de las normas	Menor	2	Bajo	No	Acuatodos S.A. E.S.P. - Contratista	5 días hábiles	Verificación de las normas que regulan los contratos de prestación de servicios	Cuando se requiera
2	General	Externa	Ejecución	Social	Alteración del orden público	Suspensión del contrato	Raro	Insignificante	3	Bajo	Acuatodos S.A. E.S.P.	Requerimiento a la fuerza pública	Insignificante	3	Bajo	Si	Acuatodos S.A. E.S.P. - Contratista	Inmediato	Análisis de variables políticas, sociales y económicas relacionadas con el servicio	Semanal
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidente laboral sufrido en el sitio de ejecución del contrato	Suspensión del contrato	Posible	Modificado	5	Medio	Acuatodos S.A. E.S.P.	Realizar la ejecución de las actividades con precaución y verificar aplicación al sistema general de riesgos laborales	Insignificante	4	Bajo	Si	Acuatodos S.A. E.S.P. - Contratista	Inmediato	Verificación periódica de afiliación Sistema General Riesgos Laborales	Quincenal
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato en cuanto a las obligaciones, calidad y ejecución oportuna del objeto a contratar	Suspensión del contrato	Posible	Menor	2	Bajo	Acuatodos S.A. E.S.P.	Seguimiento periódico al cumplimiento de las actividades del contrato	Menor	2	Bajo	No	Acuatodos S.A. E.S.P. - Contratista	Inmediato	Mediante entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor	Quincenal

ANEXO 1 - TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL DE ACUATODOS S.A. E.S.P. PARA LA ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE.

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		PROBABILIDAD	IMPACTO DEL RIESGO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
						Valoración del riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?		Periodicidad ¿Cuándo?								
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)			1		8, 9 y 10	Riesgo extremo							Calificación Cualitativa	Obstruye la ejecución del contrato de manera significativa, pero no de manera intrínsecamente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se logra el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente aun así permite la consecución del objeto contractual	Perjudica la ejecución del contrato de manera grave, impidiendo la consecución del objeto contractual			
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)			2		6 y 7	Riesgo alto							Calificación Monetaria	Los subcostos no representan más de uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los subcostos no representan más de cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Incrementa el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince (15%) del valor del contrato.	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) del valor del contrato.				
	Possible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)			3		5	Riesgo medio							Categoría	Mayor	Modérato	Catastrófico					
	Probable (probablemente va a ocurrir)			4		2, 3 y 4	Riesgo bajo							Calificación	Menor	Moderado	Catastrófico					
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)			5											Calificación	Mayor	Moderado	Catastrófico				

IMPACTO DEL RIESGO									
Calificación Cualitativa		Calificación Monetaria		Categoría		Valoración		Categoría	
Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, pero no impide su cumplimiento. Se pueden lograr el objeto contractual		Los subcontratos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.		Menor		Insignificante		1	
Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes		Los subcontratos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.		Moderado		3		4	
Obstaculta la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual		Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).		Mayor		5		6	
Perturba la ejecución del contrato de manera alta, impidiendo la consecución del objeto contractual		Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).		Crítico		7		8	