

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Obligación contractual No.	5
Descripción de la obligación	Asegurar administrativamente los procesos de liquidación de los contratos de inversión en infraestructura, correspondientes tanto a la vigencia actual como a vigencias anteriores.
Actividad ejecutada	Se asistió de manera virtual a las mesas de trabajo con secretaría de gobierno donde se realizó la revisión de los avances semanales de cada uno de los proyectos que se encuentran en ejecución en la actual vigencia.
Tipo de evidencia	Capturas de las dos reuniones virtuales que se desarrollan durante el mes.
Fecha de ejecución	Julio de 2026
Ubicación	N/A
Descripción de la evidencia	Capturas de las reuniones virtuales.
Nombre del archivo	Obligación 5
Observaciones contratista	Sin aclaraciones
Responsable	Nathalya Antolinez

Mesa de Seguimiento FDL Tujuelito

11:25

ControlarSepararGrabarChatGenteParticiparReaccionarVistaMásCámaraMicrofonoCompartirSalir

Asegurado

Matriz de Inversiones 2021-2024

Editar

Grabación y transcripción

Al asistir a esta reunión, aceptas que se te incluya. [Directiva de privacidad](#)

ComentariosComparte

BorrarFormatoAutosumaReferenciaOrdenar y filtrarBuscar y seleccionarComplementos

ArchivoInicioInsertarDibujarDisposición de páginaFórmulasDatosRevisarVistaAutomatizarAyudaNitro PDF Pro

HerramientasPersonalizado

N K S A E Combina y cambia \$ % des

AlrededorNúmero

L818927:67:2025

	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Valor Contrato	Valor Activos Totales Contratos	Valor Final Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato	Plazo Contrato (Meses)	Nombre Contratista Dto.	Proyecto	Proyecto Otro	Estado General Contrato	Estado De Liquidación	Justificación Suspensión	Fecha 1
7545	\$10.945.286		\$13.945.286	6/06/2023	06/06/2026	6	CONSULTORIAS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS SAS (CP S.A.S.)	TE1 - MÁS PARQUES COMO PARTE DE UN CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL		Suspensión		Se solicita la suspensión temporal del contrato 715 de 2024 por tres meses, debido a que la ejecución depende de aprobaciones de entidades externas (CEI) (Ley 1474 de 2014), las que están pendientes y retrasando acciones. Como resultado, afecta el cronograma. Solicita el estado en el cronograma y poner en riesgo la variación técnica del proyecto. La suspensión no genera impactos administrativos y podrá reanudar antes o tras haberlos los aprobatorios requeridos.	
9030													
9035													
9040													
9045													
9050													
9055													
9060													

Matriz de Inversiones 2021-2024

Actividad es necesario investigar

Juan Carlos Guio Avila

ESP LAA 9/07/2024

11:28 a.m.

Mesa de Seguimiento FDL Tunjuelito

06:50

Controlar Separar Grabar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Más Cámara Micrófono Compartir Salir

21072026seguimiento comunitario - Excel

Grabación y transcripción

Al asistir a esta reunión, aceptas que se te incluya. [Directiva de privacidad](#)

Compartir

	A	B	C	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													

Juan Carlos Guao Avila

JR

Jacqueline Friede Villa Roel

IT

Infraestructura Tunjuelito

NA

Jacqueline Friede Villa Roel

11:08 a.m. 22/07/2026