



NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	1 de 2

Fecha Actual:	3/08/2026	Acta No.	1
Nombre del CONTRATISTA:	JORGE ARTURO MANZANO TORRES	Cédula o NIT:	80.864.485
Nombre Representante Legal:	N/A	Cédula o NIT:	N/A

Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR:	TATIANA TORO BUSTAMANTE	Cédula o NIT:	1.116.252.967
Nombre Representante Legal:	N/A	Cédula o NIT:	N/A

Tipo de Contrato	Obra Civil	Orden de Trabajo	Interventoría	No. CONTRATO	100-10-10.5-56-2026
	Consultoría	Prestación Servicio	Convenio Interadmin.	Otro:	

Objeto del Contrato:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL PROCESO DE GESTION DE COMUNICACIONES Y TRANSPARENCIA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA-EMTULUA E.S.P., MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES				
----------------------	--	--	--	--	--

Fecha de suscripción	9/07/2026 día - mes - año	Fecha de Inicio	10/07/2026 día - mes - año	Fecha Terminación	16/12/2026 día - mes - año
Valor Inicial Contrato:	\$ 14.977.800	Adición Contrato:		Valor Final Contr.:	\$ 14.977.800
Plazo Inicial:	10/07/2026	Plazo Final:	16/12/2026	Vr.Final Ejecución:	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

1	Se evidencia que, durante el periodo de rendición , el contratista implementó herramientas de comunicación corporativa mediante la elaboración de tres (3) videos tipo reel, con subtítulos y audio, garantizando el acceso a la información para toda la población.
2	Se evidencia que, durante el mes de julio, el contratista brindó apoyo en la elaboración de diez (10) piezas, distribuidas en cinco (5) piezas informativas, tres (3) conmemorativas y dos (2) invitaciones, las cuales fueron solicitadas por las diferentes dependencias de la entidad.
3	Se evidencia que, durante el periodo de rendición, el contratista brindó apoyo en la obtención de material audiovisual para la creación de contenidos digitales de Empresas Municipales de Tuluá EMTULUÁ E.S.P.
4	Se evidencia que el contratista dio cumplimiento a la actividad contractual la cual consiste en administrar y mantener actualizado el contenido de las redes sociales institucionales, realizando una gestión integral de los contenidos publicados en las redes sociales de Empresas Municipales de Tuluá – EMTULUÁ E.S.P.
6	Se evidencia que, durante el mes de julio, el contratista realizó la difusión de información a través de la página web institucional.
7	Se evidencia que, durante el mes de julio, el contratista desarrolló diversas actividades orientadas a la obtención y publicación de contenidos para la página web institucional y las redes sociales, con el propósito de fortalecer la transparencia y garantizar el acceso a la información pública.
8	Se evidencia que durante el mes de julio, el contratista brindo apoyo en la publicación en la página web institucional de los informes financieros, reportes de austeridad, guías de atención anticorrupción y evaluaciones de control interno, garantizando a la ciudadanía el acceso oportuno a la información pública.
9	Se evidencia que, durante el mes de julio, el contratista realizó la publicación en la página web institucional de los informes financieros, reportes de austeridad, guías de atención anticorrupción y evaluaciones de control interno.
10	Se evidencia que, durante el periodo de rendición, el contratista realizó la socialización de la Política de Transparencia. Asimismo, se evidencia el apoyo que brindó el contratista en el diligenciamiento de la matriz ITA.
12	Se evidencia que el contratista participó en las actividades convocadas por la Gerencia y la Dirección Administrativa, tales como:

	NOMBRE:		ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA			
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA:	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN:	5
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA:	2 de 2

PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.		NOMBRE ASEGURADORA:		FECHA APROBACIÓN	
CLASE DE PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA DESDE- HASTA		SUSCRIPCIÓN	
		(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)
CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MANEJO ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PREST.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXTRACONT. DE CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIONES CONTRATO			CÓDIGO PRESUP. No	21010203	
	(DÍA)-(MES)-(AÑO)		(DÍA)-(MES)-(AÑO)		
OTROSÍ No. 1 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		DISPONIBILIDAD	No
OTROSÍ No. 2 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		PRESUPUESTAL 1	CD8-2026088
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:				Fecha	9/07/2026
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:				DISPONIBILIDAD	No
ACTA DE REINICIO No. 1:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		PRESUPUESTAL 2	Fecha
ACTA DE REINICIO No. 2:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		REGISTRO PRESUPUESTAL 1	No
				Fecha	RP8- 20260145
					10/07/2026


RESUMEN PRESENTE ACTA			RESUMEN DEL CONTRATO						
Total Costos Directos presente acta	\$	2.003.400	Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Administración 22,5 %		N/A	Vr. Inicial	14.977.800				\$ 14.977.800	100%
Imprevistos 3%		N/A	Adicion						
Utilidad 8 %		N/A	vr. Total	14.977.800				\$ 14.977.800	
TOTAL AIU 33,5 %		N/A	vr. Anticipo						
Iva sobre la Utilidad %		N/A	Acta No. 1		\$ 2.003.400		\$ 2.003.400	\$ 12.974.400	13%
Incremento por Distancia 15 %		N/A	Acta No. 2						
			Acta No. 3						
			Acta No. 4						
			Acta No. 5						
			Acta No. 6						
			Acta No. 7						
			Acta No. 8						
			Acta No. 9						
			Acta No. 10						
			Acta No. 11						
			Acta No. 12						
Subtotal Costos Indirectos		N/A	VR. TOTAL		\$ 2.003.400		\$ 2.003.400		
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	\$	2.003.400	Saldo		\$ 12.974.400		\$ 12.974.400		
			Sumas igual		\$ 14.977.800		\$ 14.977.800		

A Facturar son:	DOS MILLONES TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE	\$	2.003.400
-----------------	---	----	-----------

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

El supervisor certifica que recibió a satisfacción durante el 10 al 30 de julio del 2026 , por parte del contratista, relativo al Contrato de Prestacion de Servicios No.100-10-10.5-56-2026, en el cual se establece la obligación del contratista dando así cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscrito. Finalmente certifico que el Contratista JORGE ARTURO MANZANO TORRES ha realizado a satisfacción el objeto para ella encomendadas y presentó planilla pagada de salud, pensión y riesgos laborales. Por lo tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en la presente acta.

Como constancia se firma en Tuluá, a los tres (03) días del mes agosto de 2026 , por quienes en ello intervienen:


 TATIANA TORO BUSTAMANTE
 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR