



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CORPORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS
"CORFRESNOS E.S.P." NIT. 800123131-7



CERTIFICADO FINAL DE SUPERVISIÓN, SATISFACCIÓN, CUMPLIMIENTO Y LIQUIDACIÓN

I. INFORMACIÓN DE SUPERVISIÓN

FECHA DE EXPEDICIÓN
30 7 2026
DÍA MES AÑO

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

ALBERTO MARULANDA PINEDA - GERENTE CORFRESNOS E.S.P.

TELÉFONO O EXTENSIÓN

2581421

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA

G&S KAPITAL S.A.S

NIT O C.C.No.

901.365.988

TIPO DE CONTRATACIÓN:

CONTRATO

☒ X

ACEPTACIÓN ☐

CONVENIO ☐

CONTRATO
ADICIÓN
SUSPENSIÓN

No.
No.
No.

46

SUSCRIPCIÓN
SUSCRIPCIÓN
FECHA INICIO

DD MM AA
24 6 2026

FECHA DE INICIO

DD MM AA
24 6 2026

PLAZO EJECUCIÓN

SESENTA (60) DÍAS

FECHA TERMINACIÓN SUSPENSIÓN

PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PERIODO CERTIFICADO O FACTURADO

DESDE

DD MM AA

HASTA

DD MM AA

SUSPENSIÓN

HASTA

FORMA Y CONDICIÓN DE PAGO

LA CORPORACIÓN FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS "CORFRESNOS" E.S.P. pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo con la factura, previa verificación del pago de seguridad social (salud, pensión, ARL según IBC), recibidos a satisfacción por parte del supervisor. La Empresa, efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia.

OBJETO CONTRACTUAL

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA EL MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N 094 DEL 16 DE ENERO DE 2026.

CERTIFICO BAJO MI ENTERA RESPONSABILIDAD QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS Y TIEMPO PACTADOS CON LA CORPORACIÓN FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS "CORFRESNOS E.S.P."
POR LO TANTO AUTORIZO EL PAGO POR VALOR DE: \$ 106.554.110,11

CORRESPONDIENTE A:

No DE PAGO

1

ANTICIPO ☐

PAGO ANTICIPADO ☐

PAGO UNICO ☐

OTRO ☐

CUAL?

ESTADO PRESUPUESTAL

1	VALOR DEL CONTRATO	\$	185,475,672.00
2	ADICIONES	\$	
3	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	185,475,672.00
4	VALOR CANCELADO ACUMULADO	\$	
5	VALOR PRESENTE PAGO	\$	106,554,110.11
6	SALDO POR CANCELAR	\$	78,921,561.89

DISPONIBILIDAD PRESUP. No.

235

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

236

FIRMA DEL SUPERVISOR

ALBERTO MARULANDA PINEDA - GERENTE CORFRESNOS E.S.P.

¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!