

Bogotá D.C., 03 de agosto de 2026

Señor
MY GENERAL OSWALDO RIVERA MARQUEZ
DIRECTOR GENERAL

Asunto: Solicitud de unificación del cronograma del proceso de Licitación Pública CM-LP-098-2026 mediante adenda.

Respetuosamente, me permito solicitar la modificación del cronograma del proceso de **Licitación Pública CM-LP-098-2026**, cuyo objeto corresponde a la **construcción, recuperación y puesta en funcionamiento de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) del Club Militar**, con el fin de ajustar el plazo previsto la ejecución de las obras.

La presente solicitud obedece a la necesidad de ajustar el plazo de ejecución previsto para el contrato, teniendo en cuenta que el cronograma vigente del proceso de selección contempla un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026. No obstante, como consecuencia del desarrollo de las diferentes etapas precontractuales y de las modificaciones al cronograma, se tiene previsto que el perfeccionamiento del contrato y la suscripción del acta de inicio se realicen aproximadamente el 21 de septiembre de 2026.

En ese sentido, mantener como fecha de terminación el 31 de diciembre de 2026 implicaría que el plazo de ejecución contractual superaría los tres (3) meses inicialmente previstos por la Entidad, considerando que el perfeccionamiento del contrato y la suscripción del acta de inicio se encuentran proyectados para el 21 de septiembre de 2026. En consecuencia, se hace necesario ajustar la fecha de terminación de la ejecución al 21 de diciembre de 2026, garantizando que el plazo efectivo de ejecución corresponda a los tres (3) meses establecidos desde la etapa de planeación del proceso, sin alterar el alcance ni las condiciones técnicas del contrato.

En consecuencia, se solicita su autorización para expedir la correspondiente **Adenda**, mediante la cual se modifique el cronograma del proceso, ajustando las fechas de las etapas pendientes, incluida la fecha de cierre, de conformidad con las necesidades del proceso de selección.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a su aprobación para continuar con el trámite correspondiente.

Cordialmente,

Jhordy Sebastián Zamora González
Ingeniero ambiental
Comité técnico estructurador

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SOLICITUD DE ADENDA CM-LP-098-2026

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260803-154342-ee65d4-57281911

Creación: 2026-08-03 15:43:42

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-08-03 16:32:11



Escanee el código
para verificación

Aprobación: MY GENERAL OSWALDO RIVERA - DIRECTOR GENERAL

Mayor General (RA) OSWALDO RIVERA MÁRQUEZ

16.713.874

asistentedireccion@clubmilitar.gov.co

Director General

Club Militar

Elaboración: ING JHORDY ZAMORA GONZALEZ

JHORDY ZAMORA GONZALEZ

1076664360

jszamora@clubmilitar.gov.co

INGENIERO AMBIENTAL

CLUB MILITAR - SEDE SOCHAGOTA



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS			 Escanee el código para verificación
SOLICITUD DE ADENDA CM-LP-098-2026			
Club Militar gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20260803-154342-ee65d4-57281911		Creación: 2026-08-03 15:43:42	
Estado: Finalizado		Finalización: 2026-08-03 16:32:11	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	JHORDY ZAMORA GONZALEZ jszamora@clubmilitar.gov.co INGENIERO AMBIENTAL CLUB MILITAR - SEDE SOCHAGOTA	Aprobado	Env.: 2026-08-03 15:43:43 Lec.: 2026-08-03 15:44:11 Res.: 2026-08-03 15:44:14 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email
Aprobación	Mayor General (RA) OSWALDO RIVERA MÁRQUEZ asistentedireccion@clubmilitar.gov.co Director General Club Militar	Aprobado	Env.: 2026-08-03 15:44:14 Lec.: 2026-08-03 16:31:55 Res.: 2026-08-03 16:32:11 IP Res.: 38.211.144.148 Canal: Email