



Medellín, 31 de julio de 2026

Señores

SENA REGIONAL ANTIOQUIA - CTMAE

Supervisión del Contrato

Ciudad

Asunto: Solicitud de prórroga al plazo de ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.9571956

Respetados señores:

Yo, MARCO ANDRÉS LANDINEZ MORENO, identificado con documento de identidad No. 1093757905, actuando en calidad de contratista dentro del contrato de la referencia, cuyo objeto es “CONTRATAR, A TODO COSTO, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA SEDE, SUBSEDES Y PUESTOS DE TRABAJO DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL”, me permito solicitar respetuosamente una prórroga de treinta (30) días calendario al plazo de ejecución del contrato en mención.

El contrato inició el 6 de julio de 2026 y su fecha de terminación actualmente prevista es el 6 de agosto de 2026, restando a la fecha 6 días para su finalización.

La presente solicitud obedece a que, en el desarrollo de las actividades de mantenimiento correctivo contratadas, se ha requerido la adquisición de repuestos especializados ante la casa matriz, cuyos tiempos de despacho y entrega por parte del proveedor superan el plazo inicialmente previsto para la ejecución del contrato. Dicha circunstancia es ajena a la voluntad del contratista y resulta necesaria para garantizar el correcto y completo cumplimiento del objeto contractual.

En virtud de lo anterior, y con el propósito de dar cabal cumplimiento a las obligaciones pactadas, solicito comedidamente sea autorizada la prórroga de treinta (30) días calendario, tiempo dentro del cual se completará la obtención e instalación de los repuestos requeridos.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier información adicional que se requiera para el trámite de la presente solicitud.

Cordialmente,

Marco Andrés Landinez Moreno

MARCO ANDRÉS LANDINEZ MORENO

C.C. No. 1093757905

Contratista