

Contrato / convenio: 2025/323 Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA INTERVENCIÓN Y EJECUCION DE OBRAS HIDRÁULICAS EN PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RÍO ABURRÁ MEDELLÍN Plazo: 16 meses contados a partir del acta de inicio y sin superar el 31 de diciembre de 2026 Valor inicial: 2.793.219.593	Fecha de inicio: 11/09/2025 Fecha de terminación: 31/12/2026 Otro si:	Contratista: CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025 CC: 901984505 Supervisor y/o Interventor: JOHN JAIRO DE JESUS VARGAS ROLDAN Dependencia: SUBDIRECCION DE PROYECTOS	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA No. 2 Periodo evaluado de 01/10/2025 A 31/10/2025
--	---	---	--

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: Presentación informes mensuales de avance de obra				Tipo: Demanda	Unidad: Informe	Fecha Inicio: 11/09/2025
				Cantidad: 15	Ponderación(%): 85	Fecha Fin: 31/12/2026
Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo		
01/10/2025	31/10/2025	1	Entrega de informe No. 2 y acta no. 2 con los soportes	2025	10	

Contrato / convenio: 2025/323 Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA INTERVENCIÓN Y EJECUCION DE OBRAS HIDRÁULICAS EN PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RÍO ABURRÁ MEDELLÍN Plazo: 16 meses contados a partir del acta de inicio y sin cupera 31 de diciembre de 2026 Valor inicial: 2.793.219.593	Fecha de inicio: 11/09/2025 Fecha de terminación: 31/12/2026 Otro si:	Contratista: CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025 CC: 901984505 Supervisor y/o Interventor: JOHN JAIRO DE JESUS VARGAS ROLDAN Dependencia: SUBDIRECCION DE PROYECTOS	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA No. 2 Periodo evaluado de 01/10/2025 A 31/10/2025
---	---	---	--

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: Se entrega el Informe No. 2 con sus respectivos soportes y el acta No. 2 con su factura

Firmado electrónicamente por
JOHN JAIRO DE JESUS VARGAS
ROLDAN

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como: informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
FE 2	163.678.529	929.388.106	1.184.585.688	9,1	7,7	19/11/2025 A 30/11/2025