

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-037	Página 1 de 6

(1) Contrato No.	INS-CYT-454-2025		
(2) Nombre del Contratista:	ENTHOS LTDA		
(3) Cargo del supervisor:	Coordinadora, Grupo de Entomología, Dirección de Investigación en Salud Pública.		
(4) Interventoría si ☐ no ☒ Nombre:	Martha Liliana Ahumada		
(5) Correo del supervisor y/o del interventor (si aplica)	mahumada@ins.gov.co		
(6) Objeto del contrato:	Adquisición de reactivos, elementos e insumos de laboratorio indispensables para realizar las actividades científicas y tecnológicas que garantizan el cumplimiento misional en el marco de los diferentes proyectos en salud pública del Instituto Nacional de Salud.		
(7) Fecha de inicio:	03/06/2025	(8) Fecha terminación:	30/11/2025
(9) Período objeto del informe:	Noviembre de 2025		

(10) ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL MES O PERIODO EJECUTADO

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del supervisor
Asistir a la reunión de apertura, así como a las demás solicitadas por los supervisores del contrato, y acoger las decisiones concertadas en las mismas. La reunión de apertura se realizará de forma presencial o virtual dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación de la garantía, el medio y la hora de la misma serán informados previamente vía correo electrónico por el supervisor del contrato. En esta reunión también se tratarán temas como, lineamientos para el ingreso, permanencia en las instalaciones, cuándo y cómo seguir las indicaciones de la Brigada en caso de emergencia, verificación de los productos a entregar de conformidad con lo establecido en el contrato, las fechas en que las áreas requieren los productos, entre otros.	Se realizó una reunión el 24/06/2025 para verificar las características de los productos a entregar y las fechas de entrega de acuerdo con las necesidades de las áreas que requieren los reactivos, elementos e insumos de laboratorio.	Acta de la reunión.	Se evidencia el cumplimiento de la obligación
Entregar los reactivos, elementos e insumos de laboratorio conforme a las cantidades, especificaciones técnicas y valores establecidos en la presente contratación, nuevos, en buen estado, debidamente empacados en empaque original, en las instalaciones del Almacén del Instituto Nacional de Salud. No se recibirán empaques de los reactivos, elementos e insumos averiados ni remendados	La segunda entrega de los elementos e insumos de laboratorio se realizó conforme a las condiciones descritas en el contrato.	Formato de recepción de bienes de almacén y remisión.	Se evidencia el cumplimiento de la obligación
Entregar cronograma previo al aval del supervisor en el que especifique las fechas en que serán entregados	El proveedor subió el cronograma de entrega a la plataforma SECOP II	Documento con cronograma de entrega	Se evidencia el cumplimiento de la obligación

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-037	Página 2 de 6

los reactivos, elementos e insumos de laboratorio, los cuales deberán estar en las instalaciones del INS de manera oportuna y a entera satisfacción dentro de los tres (3) días siguientes a la reunión de apertura.			
Presentar junto con los reactivos, elementos e insumos de laboratorio las fichas de seguridad y el respectivo certificado de calidad del fabricante del lote o lotes entregados si a ello hubiere lugar.	Se entregaron los documentos correspondientes a cada producto.	Formato recepción de bienes almacén y remisión.	Se evidencia el cumplimiento de la obligación
Cumplir con cada uno de los ofrecimientos de su propuesta	En el desarrollo del contrato se cumplieron los compromisos acordados en la reunión entre el supervisor y el proveedor.	Formato recepción de bienes almacén y remisión	Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones.
Entregar oportunamente y a entera satisfacción del INS, sin costo adicional, todos los reactivos, elementos e insumos de laboratorio requeridos, en el Almacén General del Instituto Nacional de Salud, ubicado en la Avenida Calle 26 No. 51-20 de la ciudad de Bogotá.	La segunda entrega se realizó después de la fecha de finalización del contrato, por lo que se procedió a realizar un proceso administrativo sancionatorio, sin embargo, después de solucionado esto, como consta en la resolución 0719 de 2026, se procedió a la legalización de los elementos en el almacén del INS.	Formato de recepción de bienes almacén	Se evidencia el cumplimiento de la obligación
Garantizar mediante certificación que los reactivos, elementos e insumos de laboratorio tengan por parte del fabricante y de la firma comercializadora una vida útil mínima de seis (6) meses contados a partir de la recepción de los mismos. En caso de que por propiedades intrínsecas del producto la vida útil sea inferior, se debe entregar documento expedido por la casa matriz donde manifieste que la estabilidad del producto no puede lograr el tiempo solicitado, que en todo caso no podrá ser inferior a cuatro (4) meses.	Los supervisores por cada ítem revisaron que sus productos estuvieran en condiciones y garantías correctas.	Formato de recepción de bienes de almacén.	Se evidencia el cumplimiento de la obligación
Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción del INS, sin costo adicional, todos los reactivos, elementos e insumos de laboratorio que, al momento de su uso durante la vida útil, resulten de mala calidad, con defectos de fabricación o que estén en condiciones de deterioro, por reactivos, elementos e insumos de laboratorio nuevos de las mismas o superiores características a las requeridas por el INS inicialmente. Este reemplazo se debe realizar dentro de los 30 días calendario siguiente a la fecha de entrega inicial.	Durante la ejecución del contrato se desarrolló la obligación correctamente sin ningún contratiempo.	Formato recepción de bienes almacén.	Se evidencia el cumplimiento de la obligación
Garantizar durante el transporte de los reactivos y elementos de	Durante la ejecución del contrato se desarrolló la	Formato de recepción de bienes almacén.	Se evidencia el cumplimiento de la obligación

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-037	Página 3 de 6

laboratorio que así lo requieran, el cumplimiento del Decreto 1609 de 2002 del Ministerio de Transporte por el cual se reglamentó el manejo y transporte de mercancías peligrosas vía terrestre, o del Libro Naranja de las Naciones Unidas sobre recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas	obligación correctamente sin ningún contratiempo.		
Especificar la fecha de vencimiento y/o caducidad de los productos entregados garantizando que, al momento de la recepción de los mismos por parte de la Entidad, no haya transcurrido más de un 10% de tiempo de vida útil o caducidad brindado por el fabricante, según en los casos que aplique	Se registró la fecha de vencimiento de los productos entregados, garantizando que al momento no hubiera transcurrido más del 10% de la vida útil de los mismos.	Formato de recepción de bienes de almacén.	Se evidencia el cumplimiento de la obligación
Entregar los reactivos, elementos e insumos de laboratorios con un adecuado almacenamiento y su manipulación, según lo expresen las fichas técnicas y/o fichas de seguridad, de igual forma deben estar acorde a las normas ambientales vigentes para los reactivos, material biológico e insumos en el laboratorio	Se entregaron los insumos en condiciones adecuadas de almacenamiento y manipulación.	Formato de recepción de bienes de almacén.	Se evidencia el cumplimiento de la obligación
Utilizar las medidas de protección personal acordes con el transporte de reactivos (si aplica) y estar capacitados para la manipulación y transporte de los mismos.	Los insumos de laboratorio fueron entregados bajo las condiciones descritas en el contrato	Formato de recepción de bienes de almacén.	Se evidencia el cumplimiento de la obligación
Contar con las medidas necesarias para evitar la contaminación ambiental durante el transporte y entrega de los reactivos elementos e insumos de laboratorio al almacén del INS	Durante la ejecución del contrato se desarrolló la obligación correctamente sin ningún contratiempo.	Formato de recepción de bienes de almacén.	Se evidencia el cumplimiento de la obligación
Garantizar que si se generan residuos no peligrosos durante la entrega de los reactivos, elementos e insumos de laboratorio este procedimiento sea acorde al código de colores y a los lineamientos del proceso de gestión ambiental del INS	Durante la ejecución del contrato se desarrolló la obligación correctamente sin ningún contratiempo.	Formato de recepción de bienes de almacén.	Se evidencia el cumplimiento de la obligación

Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos
Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Retardo en la entrega del producto por causas no imputables y demostradas por el contratista.	Demora en la ejecución del objeto contractual	Grupo de gestión contractual	Etapas de final de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses más	Informe de supervisión única vez	N.A.	Preparación de cronograma de entrega y verificación de su cumplimiento. El retardo en la entrega ocasionó un proceso administrativo sancionatorio que fue resuelto por las partes.
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia tributaria o administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	No se presentó este riesgo, el contrato tuvo una correcta ejecución.
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Fluctuación de la moneda extranjera (tasa de cambio TMR)	El cambio de la moneda eleva el costo del equipo, representando un desequilibrio económico.	Supervisor	Etapas de planeación	Fin de ejecución + 4 meses más	Informe de supervisión única vez	N.A.	No se presentó este riesgo para la entrega parcial de los insumos de laboratorio.
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Restricciones en las exportaciones e importaciones en el mercado de determinados productos, como medidas fitosanitarias que adoptan los países remitentes de los productos a Colombia.	Demora o incumplimiento parcial en la ejecución del objeto contractual	Contratista	inicio de ejecución	Fin de la ejecución	Revisión de la normatividad	mensual	No se presentó este riesgo para la entrega parcial de los insumos de laboratorio.
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Imposibilidad de realizar las entregas de los bienes, necesarios para el desarrollo del objeto contractual por problemas de orden público y/o eventos naturales.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 1 año más	Informe de supervisión única vez	N.A.	No se presentó este riesgo; la causa de que la entrega parcial no se realizara en el tiempo de ejecución del contrato no obedeció a estas causas.

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-037	Página 5 de 6

6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes	Retardo en la ejecución del contrato	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Con informes de supervisión mensuales	Mensual	Se presentaron inconvenientes en la entrega parcial de los bienes, sin embargo, esto fue subsanado por las partes.
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Desabastecimiento, inexistencia o entrega menor a las cantidades solicitadas de los reactivos objeto del contrato	Retraso en el desarrollo de actividades programadas por la entidad	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento o al cumplimiento o del cronograma de entregas	Mensual	No se presentó este riesgo, el contrato ha tenido una ejecución de acuerdo con lo pactado.
8	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Especificaciones solicitadas fuera del alcance de los interesados en presentarse	Retraso o cancelación de las actividades programadas por la entidad	Grupo solicitante del reactivo	Durante la estructuración del estudio de mercado y el análisis del sector	En cuanto se unifique requerimiento para solicitud de cotización	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	N.A.	No se presentó este riesgo, se han cumplido con las especificaciones solicitadas en el contrato
9	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Omisión en la revisión de las especificaciones del contrato	Entrega de productos y/o documentos inadecuados para el desarrollo de las actividades de la entidad	Supervisor	En el inicio del contrato	Al realizar la primera entrega acordada en el cronograma	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	Mensual	No se presentó este riesgo, el contrato ha tenido una correcta ejecución.
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Mala calidad de los reactivos entregados	Imposibilidad de utilizar los insumos	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Revisión de los reactivos en el momento de la entrega	N.A.	No se presentó este riesgo, el contrato tuvo una correcta ejecución.
% DE AVANCE ACUMULADO										100%		

(11) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL SUPERVISOR/INTERVENTOR (ES) CERTIFICA QUE:

1. El Contratista, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
2. De conformidad con las disposiciones legales, efectuó el pago de los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).
3. Durante el periodo, el Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo con el tipo de actividad que desarrolla.
4. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
5. Durante el periodo ejecutado se hizo seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha fueron subsanados los que se presentaron durante el tiempo de ejecución.
6. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-037	Página 6 de 6

(12) OBSERVACIONES:

- Debido a que la entrega de los ítems 130 a 142 se realizó después de la fecha de terminación del contrato INS-CYT-454-2025, se realizó un proceso administrativo sancionatorio por el presunto incumplimiento parcial del contrato.
- En la Resolución 0719 de 2026 se resuelve proceder a archivar el procedimiento administrativo sancionatorio contractual adelantado contra el contratista ENTHOS LTDA. Se anexa al presente informe la resolución mencionada (13 folios).
- Se procede a realizar la recepción de los ítems 130 a 142 objeto de adquisición del presente contrato y el pago de esta obligación.

(13) En constancia, firmo:


 20260723
 Martha Liliana Ahumada

(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 23/07/2026