



OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

PRESTAR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO C6097-2026 DENOMINADO "NIÑOS Y JÓVENES DE AGUAZUL - CASANARE, QUE LLEVAN EL FOLCLOR LLANERO A ESCENARIOS NACIONALES" DE LA CONVOCATORIA DEL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 0271 DEL 20 DE FEBRERO DE 2026, CON EL OBJETO DE PROMOCIONAR LA TRADICIÓN LLANERA Y, FORTALECER EL PROCEDIMIENTO GESTIÓN CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL

FECHA 5/08/2026

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Externo	contratación	Operacional	Retraso en la aprobación de las garantías solicitadas al contratista	Atraso en el inicio y ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Entidad Territorial	Revisión en los términos otorgados para la aprobación de las garantías	1	1	2	No	Oficina Asesora Jurídica	Adjudicación del contrato	Legalización del contrato	Verificación del plazo para la aprobación de las garantías	Diariamente hasta la aprobación de las garantías
5	General	Externo	contratación	Económico	Súbito incremento de los precios o tarifas de cualquiera de los servicios prestados por el contratista	Afectación Económica	1	3	4	Bajo	Contratista	Estipulación en el contrato de los precios, para acceder con los proveedores seleccionados el mecanismo de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo	1	2	3	Si	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento a los precios del mercado	En la ocurrencia del hecho
6	General	Externo	contratación	Económico	La no asistencia de la población objeto al evento artístico y cultural previsto	Afectación Económica	1	1	2	Bajo	Contratista	Asistencia al evento	1	2	3	Si	Supervisión y contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento del proceso de difusión	En la ocurrencia del evento
7	General	Externo	contratación	Operacional	No disponibilidad de los bienes a suministrar	Afectación de la operación del evento	2	3	5	Bajo	Contratista	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto	1	2	3	Si	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Control y vigilancia por parte de la Entidad contratante	Durante e inicio del proceso
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Afectaciones o accidentes de los vehículos del transporte	afectación personal de la delegación o retraso en la llegada al evento	2	3	5	Posible	Contratista	Control y vigilancia por parte del contratista a los documentos de los vehículos y, al estado de salud del conductor	1	2	3	Si	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Control y vigilancia por parte de la Entidad contratante	Durante e inicio del proceso
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Afectaciones en la salud de los participantes por consumir un alimento que no tenga la calidad e inocuidad requerida	afectación a la salud de la delegación	2	3	5	Posible	Contratista	Control y vigilancia por parte del contratista de los alimentos a entregar a las personas asistentes	1	2	3	Si	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Control y vigilancia por parte de la Entidad contratante	Durante e inicio del proceso



OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

PRESTAR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO C8097-2026 DENOMINADO "NIÑOS Y JÓVENES DE AGUAZUL - CASANARE, QUE LLEVAN EL FOLCLOR LLANERO A ESCENARIOS NACIONALES" DE LA CONVOCATORIA DEL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 0271 DEL 20 DE FEBRERO DE 2026, CON EL OBJETO DE PROMOCIONAR LA TRADICIÓN LLANERA Y, FORTALECER EL PROCEDIMIENTO GESTIÓN CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL

FECHA 5/08/2026

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación y Contratación	Operacional	Que no se ejecute el Objeto del contrato y obstruya los procesos	Incumplimiento del contrato Demoras en la ejecución Mala calidad del servicio Incumplimiento de las metas programadas en el plan de Desarrollo	1	4	5	Riesgo Medio	Secretaría De Despacho	Verificación de la idoneidad y experiencia exigida en los estudios previos Establecer en los estudios previos la experiencia e idoneidad del contratista de acuerdo a la necesidad a satisfacer	1	1	2	NO	Secretaría de Despacho	Fecha de elaboración del estudio previo	Plazo para legalizar el contrato	Verificación de la hoja de vida con los respectivos soportes del contratista	Mediat
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento, impuntualidad o cumplimiento parcial de las obligaciones para la correcta ejecución del objeto contractual	Retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato	4	3	10	Riesgo Alto	Secretaría De Despacho / Contratista	Revisión y Control periódico por parte de la supervisión de los tiempos establecidos para la ejecución del contrato	4	3	7	SI	Secretario de Despacho / Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Mediante seguimiento y evaluación de la ocurrencia del suceso	De acuerdo evento
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas.	Pérdida de Bienes del contratista, Interferencia en el desarrollo del contrato.	2	3	7	Riesgo Medio	Contratista	Información sobre orden público en la zona de trabajo del Contratista, solicitud de Gestión Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar las faltas en el servicio.	1	2	3	SI	Secretario de Despacho / Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Con la revisión por parte del supervisor	De acuerdo evento



PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS

MATRIZ DE RIESGOS

Código: A-ABS-F-16

Versión: 01

Vigente: Resolución No. 432 del 22 de diciembre de 2022



OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

PRESTAR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO C8097-2026 DENOMINADO "NIÑOS Y JÓVENES DE AGUAZUL - CASANARE QUE LLEVAN EL FOLCLOR LLANERO A ESCENARIOS NACIONALES" DE LA CONVOCATORIA DEL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 0271 DEL 20 DE FEBRERO DE 2026, CON EL OBJETO DE PROMOCIONAR LA TRADICIÓN LLANERA Y, FORTALECER EL PROCEDIMIENTO GESTIÓN CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL

FECHA 5/08/2026

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Afectaciones en la salud de los participantes por sitios inadecuados para el alojamiento o hospedaje	afectación a la salud y seguridad de la delegación	2	3	5	Posible	Contratista	Control y vigilancia por parte del contratista del sitio donde se hospede la delegación	1	2	3	Si	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Control y vigilancia por parte de la Entidad contratante	Durante e inicio del proceso

Elaboró: CINDY YOHANA BERNAL ÁVILA
Profesional contratado - CPS 438/2026

Aprobó: CARLOS ANTONIO ORJUELA CASTIBLANCO
Cargo: Secretario de Educación y Cultura

