

 MUNICIPIO DE CIRCASIA	MATRIZ DE RIESGOS Municipio de Circasia Quindío	Código: ALC.FTMRMC.28 Ver: 01. 11 sep 2020
--	---	---

CONTRATO DE SUMINISTRO																						
“SUMINISTRO DE CONCRETO RÍGIDO PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA, QUINDÍO”.																						
N	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuen cia de la ocurrencia del evento	Probabili dad	Impac to	Valoraci ón	Categori a	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Co ntrol a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afect a la ejecuci ón del contrat o?	Responsa ble por implement ar el tratamient o	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabil idad	Impac to	Valoraci ón	Catego ría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Espec ífico	Externa.	Ejecució n.	Operaciona l	Alteración de la mezcla	Se disminuye la resistencia de la mezcla y genera porosidad	6	6	6	Extremo	Contratist a	La administración municipal debe contemplar en los estudios previos la garantía de calidad	3	3	3	medio	Si	Contratant e	Desde la elaboración de estudios previos	Hasta la cobertura de la garantía de calidad	El supervisor del contrato, no dará inicio al mismo, hasta tanto no se apruebe la garantía de calidad	Antes de dar inicio a la ejecución del contrato
2	Espec ífico	Externo	Ejecució n	Operaciona l	Retraso en la llegada del concreto premezclado	La mezcla comienza a endurecerse , generando juntas frías que debilitan la estructura	6	6	8	Extremo	Contratan te	La administración municipal debe contemplar en los estudios previos la garantía de cumplimiento y calidad	3	3	4	medio	Si	Contratant e	Desde la elaboración de estudios previos	. Hasta la cobertura de la garantía de calidad	El supervisor del contrato, no dará inicio al mismo, hasta tanto no se apruebe la garantía de cumplimiento y calidad	Desde la estructuración hasta la ejecución.
3	Espac ífico	Externa.	Ejecució n.	Operaciona l	Fallas mecánicas en las plantas de producción	Se paraliza el vaciado	6	6	6	Extremo	Contratan te	La persona que apoya la supervision, verificará y controlará la situación anómala, con el fin de tomar medidas que minimizan los riesgos para el cumplimiento del contrato y del proyecto de la administración municipal	2	2	5	Medio	si	supervisor	desde el inicio contrato	terminación del contrato	Verificando cada una de las obligaciones del contratista durante el tér mino del contrato y manteniendo una debida comunicación con el mismo	durante la ejecución del contrato

 MUNICIPIO DE CIRCASIA	MATRIZ DE RIESGOS Municipio de Circasia Quindío	Código: ALC.FTMRMC.28 Ver: 01. 11 sep 2020
--	---	---

4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Indicadores económicos y financieros que inflan los costos de la materia prima	Desequilibrio económico del contrato	6	6	6	Extremo	Contratante - Contratista	El supervisor y el contratista evaluarán la situación presupuestal del contrato, previo al suministro para establecer los costos del mismo frente al estudio del mercado inicial	2	2	5	Medio	si	supervisor	desde el inicio contrato	Terminación del contrato	El supervisor controla las facturas y/o cuentas de cobro que el contratista presente, las cuales deben estar ajustadas a los costos iniciales programados. El supervisor y el contratista mantendrán una comunicación permanente para evaluar el presupuesto del contrato	durante la ejecución del contrato
---	---------	---------	-----------	-------------	--	--------------------------------------	---	---	---	---------	---------------------------	--	---	---	---	-------	----	------------	--------------------------	--------------------------	---	-----------------------------------