

 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA DSICA	Hoja 1 de 4							
	Fecha:							
	0	1	0	6	2	0	2	6
	DD		MM		AA			
Contrato o convenio No.				N/A				

A.11. FORMATO ACTA DE REUNIÓN					
CONCEPTO O TEMA DE LA REUNION: Reunión general equipo Plan de Uso Publico - Estrategias de desarrollo de turismo de naturaleza Equipo Turismo de Naturaleza - DOT					
ORIGEN DE LA CONVOCATORIA					
Oficio Acta de reunión	☐ ☐	Correo electrónico Vía telefónica	☒ ☐	Otro medio Cuál?	☐ _____

Nombre de los Asistentes	Entidad	No. Tel. de Asistentes	Correo electrónico
Ver lista de asistencia			

ORDEN DEL DIA	
TEMAS PROPUESTOS	OBSERVACIONES
Seguimiento y planeación actividades de plan de uso público y estrategias de desarrollo de turismo de naturaleza para las áreas Parque embalse del Neusa, RFP Nacimiento Rio Bogotá, RFP Laguna del Cacique Guatavita, "EOUP Sumapaz", Embalse el Hato, Embalse Sisga, Laguna de Fúquene, "PUP PNR Vistahermosa Monquentiva Laguna Petaca	N/A
	N/A
	N/A

 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA DSICA	Hoja 1 de 4							
	Fecha:							
	0	1	0	6	2	0	2	6
	DD		MM		AA			
	Contrato o convenio No.				N/A			

Desarrollo de la reunión

Se realiza la planeación y seguimiento de las actividades programadas para el mes de junio, en el marco de los procesos adelantados por el equipo de Turismo de Naturaleza y DOT, asociados a áreas protegidas, uso público, turismo de naturaleza, señalización, seguimiento institucional y articulación comunitaria. Durante la reunión se revisaron los avances, pendientes y compromisos relacionados con los diferentes procesos territoriales y técnicos que adelanta el equipo, así:

Polígono 6 – Parque Embalse Neusa

Se informó que se encuentra pendiente la finalización del formato de reporte para seguimiento, el cual se proyecta implementar a partir del segundo semestre del año. Este instrumento permitirá consolidar información periódica sobre las actividades, avances y necesidades de seguimiento en el área. Se indicó que actualmente no se cuenta con recursos propios para el desarrollo de las acciones previstas en el marco de APICAR. No obstante, se está gestionando la posibilidad de apadrinamiento con empresas privadas. Se socializó que el Laboratorio se encuentra en proceso de suscripción de un convenio con una universidad. A diferencia de otros procesos, este convenio sí contempla recursos, por lo cual se espera incluir acciones asociadas a señalización, dinámicas pedagógicas y demás actividades relacionadas con la conservación y apropiación del pez capitán. Se informó que los embarcaderos ya fueron instalados en el Parque Embalse Neusa y en el Embalse El Hato. Así mismo, se indicó que el Festival Náutico en Neusa se llevará a cabo durante el último fin de semana del mes de junio, por lo cual se deberán tener en cuenta las acciones de coordinación, seguimiento y acompañamiento que correspondan.

Reserva Forestal Protectora Nacimiento del Río Bogotá

Se informó que la versión final del documento quedó ajustada, se expidió el acto administrativo correspondiente y el documento ya se encuentra cargado en el SIDCAR. Como actividad pendiente, se deberá diseñar el formato de seguimiento dirigido al municipio. Para avanzar en este compromiso, se programó reunión el día 5 de junio, con el fin de unificar el formato de seguimiento.

Reserva Forestal Protectora Laguna del Cacique de Guatavita

Se señaló que aún no ha sido posible concretar el espacio de reunión con el arquitecto Imagen, con el fin de socializar el documento final. Se mantiene pendiente la coordinación de este espacio para avanzar en la revisión y validación correspondiente.

Polígonos priorizados de Sumapaz

Se informó que se llevó a cabo la consolidación de la parte inicial del diagnóstico de los polígonos priorizados en Sumapaz. Así mismo, se indicó que el miércoles 3 de junio se realizará reunión con Parques Nacionales Naturales para abordar los impactos asociados a la pavimentación de la vía en el sector de la Laguna de Chisacá. Adicionalmente, se estableció como compromiso entregar el día jueves 11 de junio un avance de la encuesta que servirá como insumo para la construcción del capítulo estudio de mercado.

Sisga

Se informó que se encuentra pendiente la zonificación del área. También se tiene prevista una reunión con los propietarios de predios durante el mes de agosto. La entrega final del documento se proyecta para el mes de noviembre.

Fúquene

Se indicó que se tiene programada una reunión con la comunidad para el mes de agosto. La entrega del documento diagnóstico se proyecta para el mes de octubre. En el marco de la Escuela de Agua, se desarrollará un proceso de 20 horas de formación en Fúquene, dirigido a 20 beneficiarios. Esta actividad busca fortalecer capacidades locales y aportar a los procesos de apropiación social del territorio y sus ecosistemas asociados.

Laguna La Petaca

Se informó que se tiene programada salida de campo a la Laguna La Petaca para el día 2 de junio, como parte de las actividades de reconocimiento, diagnóstico y seguimiento del área.



CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA

Dirección

Hoja 1 de 4

Fecha:

0 1 0 6 2 0 2 6

DD

MM

AA

Contrato o
convenio No.

N/A

Desarrollo de la reunión

PLANEACIÓN PUP EDTN - JUNIO 2026														
ÁREA	ACTIVIDAD	obs	FECHA	Henry	Paula	Marcela	Miguel	Edward	Luz	Esteban	Valentina	Ana Karina	Ma Fernanda	
Parque embalse del Neusa	Seguimiento	Construcción de formto. evidencias de operación	jun											
	proyecto de Restauración ecológica	Articulación con AAA, BIO y DOT, acompañamiento a consorcio	pendiente											
		Implementación	Apicar. búsqueda apadrinamiento empresa privada	junio - julio										
			pez capitán. (Modelamiento) convenio con universidad											
	Festival Nautico	limitación con boyas (Preguntar por boyas guardados)												
		Integración educación ambiental	26-jun											
RFP Nacimieto Rio Bogota	Seguimiento	construcción formato	05-jun											
		socialización a alcaldía virtual	jun											
	Implementación	Recorrido comunitada veredas area influencia	pendiente											
PUP RFP Laguna del Cacique Guatavita	Construcción Presentación	Entrega final	junio											
	Presentación a dirección DOT	Definir espacio con Yoagen primeras semanas	junio											
	Dialogo regional alcaldias pendiente desde 2025	Sec. Sesquile y Guatavita sobre PUP Metodología de recopilación información	22 de Junio virtual											
	Turismo comunitario	Carbonera alta	Pendiente											
	Acto administrativo	Entrega de acto administrativo de adopción para rescisión DIUR	junio					Dr. Mercado						
EOUP Sumapaz	Sistematización información	documento estructurado consolidación	03-jun											
	Socialización	Margaritas Usme actividad en la tarde	Pendiente											
		Chisacá PNN Sumapaz	Pendiente											
	Avanzada campo	Piedras gordas 2da fase	Pendiente											
	Comité MdE	formato entrevistas estudio de mercado	11-jun											
Mesa turismo naturaleza		03-jun												
	Revisar avances. se hará presentación por cada capítulo adelantado													
PUP Embalse el Hato	Festival Nautico (Dom)	coincidente con punto festivo 20 fiestas Carmen carupa	julio											
	Informe técnico final	Revisión para ajustes y observación	jun											
	socialización	Interna del parque	02-jun											
Embalse Sisga	Construcción PUP	Apoyo zonificación	junio											
		Apoyo VIA (DOT)												
		Apoyo riesgos (DOT)												
		Reunion propietarios predios	Pendiente											
		Entrega documento final	Noviembre											
Laguna de Fúquene	Alistamiento	Reunion inicial muelles												
		Leer insumos tecnicos previo a comité												
	Fase diagnostico	Reunion interna Lina	pendiente											
		Reunion comunidad	Agosto											
		Reunion administraciones municipales	agosto											
		Revisar zonificación y reglamentación de usos y otros recursos para turismo	18-jun											
		Proyecto turismo en componente estategico												
Implementación	Documento	Octubre												
	20 cupos para curso de turismo													
	Fase planificación		Diciembre											
PUP PNR Vistahermosa Monquetiva Laguna Petaca	Diagnóstico	Avanzada reconocimiento	02-jun											
		Reactivar mesa interna CAR												
	armonizar con CERCO Y CI	Mesa de trabajo												

Lista de asistencia

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA Dirección	Hoja 1 de 4							
		Fecha:							
		0	1	0	6	2	0	2	6
		DD		MM		AA			
		Contrato o convenio No.		N/A					

TAREAS O COMPROMISOS A REALIZAR:			
Tareas o compromisos programados	Responsable/Institución	Cumplir antes del	Observaciones
Finalizar el formato de reporte para seguimiento del Polígono 6 – Parque Embalse Neusa.	Henry Prieto	N/A	N/A
Acompañar y coordinar lo pertinente para el Festival Náutico en Neusa.	Equipo Turismo de naturaleza	N/A	N/A
Diseñar y unificar el formato de seguimiento para el municipio en la RFP Nacimiento del Río Bogotá.	Henry Prieto	N/A	N/A
Gestionar espacio de socialización del documento final de la RFP Laguna del Cacique de Guatavita con el arquitecto Yoagen.	Henry Prieto	N/A	N/A
Participar en la reunión con Parques Nacionales sobre los impactos de la pavimentación de la vía en Laguna de Chisacá.	Ana Karina Montes-Henry Prieto	3 de junio 2026	N/A
Entregar avance de encuesta para el capítulo de perfil del visitante en Sumapaz.	Marcela Correal-Miguel Munévar	11 de junio 2026	N/A
Entregar avance de encuesta para el capítulo de perfil del visitante en Sumapaz.	Edward Martin-Henry Prieto Marcela Correal-Miguel Munévar	2 de junio	N/A

PROXIMA REUNIÓN	
Fecha: _____ por definir _____	Lugar: _____
Hora: _____	
Temas a tratar: _____ Planeación y seguimiento	
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los _____ 1 _____ días del mes de _____ junio _____ de _____ 2026 .	
Firma y nombre de los participantes :	Ver listado de asistencia
Original: Carpeta del Contrato.	
1ra. Copia: Dirección respectiva.	
2da. Copia: Supervisión o Interventor CAR.	
3ra. Copia: Contratista	
Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación	



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

FORMATO LISTA DE ASISTENCIA REUNIONES INTERNAS CAR

DEPENDENCIA: DISCA-DOT
TEMAS TRATADOS: Seguimiento y planeacion equipo turismo de naturaleza
FUNCIONARIO RESPONSABLE REUNION: Edward Martin -Ana Karina Montes
DOCUMENTOS ENTREGADOS: NA
LUGAR REUNIÓN O CAPACITACIÓN: CAR central y teams
FECHA: 01-06-2026

HORA: 10:00 am

No.	NOMBRE DEL FUNCIONARIO/CONTRATISTA	DEPENDENCIA	TIPO DE VINCULACIÓN FUNCIONARIO /CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Luz Amparo Gomez Cruz	DSICA	Contratista	lagomezcr@car.gov.co	3209649395	Luz Gomez C
2	Miguel Munevar	DISCA	Contratista	mmunevar@car.gov.co	3132640595	<i>MIGUEL MUNEVAR V</i>
3	Maria Fernanda Urdaneta Ayala	DOT	Contratista	murdanetaa@car.gov.co	3108523668	<i>MaFernandaUrdaneta</i>
4	Paula Andrea Diaz Real	DSICA	Contratista	padiazr@car.gov.co	3194650506	<i>Paula Diaz R</i>
5	Henry Prieto Choner	DOT	Contratista	hprietoc@car.gov.co	3013328121	Henry Prieto Choner
6	Marcela Correal Lozano	DSICA	Contratista	lcorreall@car.gov.co	3005879793	<i>Marxella C</i>
7	Ana Karina Montes	DSICA	Contratista	akarinam@car.gov.co	3016685327	Ana Karina Montes
8	Andrea Reyes	DCGA	Contratista	emartinl@car.gov.co	3208591264	<i>Andrea Reyes</i>
9	Edward Martin López	DOT	Contratista	lreyesr@car.gov.co	3208276900	<i>Edward Martin López</i>
10						
11						
12						
13						
14						
15						
No.	OBSERVACIONES			DEPENDENCIA	RESPONSABLE	FECHA OBSERVACION
1						
2						
3						

*Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación