



GOBERNACION DEL MAGDALENA

NIT: 800103920-6

ORDEN DE PAGO

Estado: Aprobado

Vigencia Fiscal: 2026

Tipo de orden:

Orden de Pago No.

Proveedor

4297

Lugar y Fecha:	SANTA MARTA	06-05-2026	Obligación SPGR:
Tipo de Orden:	Proveedor		
Pagado a:	CONSORCIO CENTRO CAMBIA		NIVC.C.: 901936019-5
Documento:	Contrato	CO-0782-2025	
Concepto:	ACTA PARCIAL #7 DEL CONTRATO: CO-0782-2025 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA." (ICA CIÉNAGA)		

Documentos

Fuente: FN Nro. Fue. CCB 7 Per. Fue. 202605
Nro. CxP: 4144 Tipo CxP: 78 CONTRATO CONSTRUCCION OBRA - PROY INVERSION

Valor Bruto: 1,519,688,916.76

Imputación Presupuestal			
Registros	Rubro Presupuestal	Descripción	Valor
202601-50101	R-0300-3-22020708-2.3.2.1.1.1.2.7-983	EDIFICIOS EDUCATIVOS	1,519,688,916.76
Total Presupuesto:			1,519,688,916.76

Descuentos y otros			Afectación Contable			
	Valores	%	Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
Valor Bruto	1,519,688,916.76		24400401	0.00	9,118,134.00	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Valor IVA:	0.00		24403502	0.00	15,196,889.00	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO
Base Gravable	1,519,688,916.76		24403504	0.00	15,196,889.00	ESTAMPILLA PRO DEPORTES
Deducciones Base			24072201	0.00	30,393,778.00	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL
Retencion - Contratos Obra	1,519,688,916.76	30,393,778.00	24072202	0.00	30,393,778.00	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD
Pro Deporte Y Recreacion 1%	1,519,688,916.76	15,196,889.00	24362601	0.00	30,393,778.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
Procultura 2%	1,519,688,916.76	30,393,778.00	24403501	0.00	30,393,778.00	ESTAMPILLA PRO CULTURA
Prohospital Universitario	1,519,688,916.76	30,393,778.00	24403503	0.00	45,590,668.00	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR
Prodesarrollo 1%	1,519,688,916.76	15,196,889.00	24070301	0.00	75,984,446.00	FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA
Probienestar Adulto Mayor 3%	1,519,688,916.76	45,590,668.00	24010201	0.00	1,237,026,778.76	PROYECTOS DE INVERSION
Fondo Seguridad Ciudadana 5%	1,519,688,916.76	75,984,446.00	54230201	1,519,688,916.76	0.00	PARA PROYECTOS DE INVERSION
Refundacion	1,519,688,916.76	30,393,778.00	TOTALES			
Unimagdalena 2%	1,519,688,916.76	9,118,134.00	1,519,688,916.76 1,519,688,916.76			
Reteica 6 X Mil	1,519,688,916.76	0.00				
Total Deducciones	282,662,138.00					
Anticipos / Amortizaciones	0.00					
Valor Neto Ctas Por Pagar	1,237,026,778.76					


Revisado Por:
Ana Leidis Ayala Alvarino - Contratista

Wilson Carbonó Mendoza - Contratista

11:25am
10.7 MAY 2026
Sharmel

MARÍA MARGARITA GUERRA ZÚNIGA
GOBERNADORA
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

ALFONSO MIGUEL RUIZ GOMEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 22205
CONTADOR PUBLICO - T.P. 93699-T



CONSORCIO CENTRO CAMBIA
NIT. 901936019-5

**CONTRATO N° 0782 DE 2025 - "CONSTRUCCIÓN DE SEDE
UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL
MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA"**

ACTA PARCIAL 7

CONTENIDO

ACTA PARCIAL
MEMORIAS DE CANTIDADES


SOPORTES

1. CDP y RP
2. CONTRATO SECOP
3. CLAUSULAS ADICIONALES
4. ACTA DE INICIO
5. POLIZAS
6. APROBACIONES DE POLIZAS
7. INFORME DEL CONTRATISTA
8. INFORME DEL SUPERVISOR
9. CEDULA REPRESENTANTE LEGAL y RUT
10. FACTURA
11. CERTIFICACION BANCARIA
12. CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES
13. FORMATO DEL SIA OBSERVA

CDP



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL MAGDALENA
800103920-8



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
VIGENCIA FISCAL 2025

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:

NOMBRE VARGAS CORVACHO EFRAIN DE JESUS

CARGO: SECRETARIO DE DESPACHO 02006

CÓDIGO BPIN: 2024002470037

QUE RESPALDA EL COMPROMISO:

CONSTRUCCION DE LA SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA

POR VALOR 35,000,000,000.00

Rubro	Nombre	Disponibilidad
0300-3-22020708-2.3.2.1.1.1.2.7-983	Edificios Educativos	32,142,179,439.00
0300-3-22020708-2.3.2.2.8.30-983	Otros Servicios Profesionales Científicos Y Técnicos	1,054,589,170.00
0300-3-22020708-2.3.2.2.8.33-983	Servicios De Ingeniería	1,803,231,391.00

983.00. RECURSOS DE CREDITO ORDENANZA 169 DE 2024

35,000,000,000.00

Dado en SANTA MARTA a los 31 días del mes de enero del 2025

VILLIA ORTIZ ARLENIS

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 22205

Recibo 40 06/05/26

Gobernación del Magdalena
06/05/2025 09:25 Folios: 156 Anexos: 0
Remite: Señores CONSORCIO CENTRO CAMBIA
Destinatario: AREA FUNCIONAL DE CONTABILIDAD
Asunto: CTA 07 CTO 0782-25 CONSORCIO CENTRO CAMBIA



R-2026-15660



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usado Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

MHdangoli
02-47000

DENIS RANGEL LOZANO
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Fecha y Hora Realizar: 2023-02-16 2:52 p.m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en las siguientes "líneas de afectación de gastos"


Número:	16125	Fecha Registro:	2023-02-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Código:
Valor Inicial:	13,000,000,000.00	Valor Total Afectaciones:	0.00	Valor Actual:	13,000,000,000.00
				Saldo y Compromisos:	13,000,000,000.00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
Número:	16125	Fecha Registro:	2023-02-16	Número:		Modalidad de contratación:	
VIGENCIA ANTERIOR							
Proyecto Vigencia Anterior:	NO	COP:		Compromiso:		Obligación:	

TEMPERATURA Afectación de Gastos					DETALLE MOVIMIENTOS				
DEPENDENCIA	PROYECTO CATEGORÍA DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	FINANCIACIÓN	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO COMPROMETER
02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	00AR-22010709-2023-00217-0002 DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL CENTRO CAMBA EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	Nada	AN47000	CSF	2023-02-17				
Total:						13,000,000,000.00	0.00	13,000,000,000.00	13,000,000,000.00

Objeto:	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL CENTRO CAMBA EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
---------	--

Firma Responsable



AÑO	MES	DÍA
2025	01	31

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN

000359

Secretaría de Hacienda,
Oficina de Planeación y Presupuesto,
Calle 10 No 18-55 Palco, Tumbaco,
Código Postal 470134,
Bogotá, D.C.



OBJETO	VALOR
CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE Ciénaga MAGDALENA	\$ 35.000.000.000
RADICACIÓN BANCO DE PROYECTOS: SI ☒ (Anexar Constancia) NO ☐	RUBRO PRESUPUESTAL
CÓDIGO BPIN No. 2034022470037	0300-3-22020708-2.3.2.1.1.1.2.7-983 0300-3-22020708-2.3.2.2.2.8.30-983 0300-3-22020708-2.3.2.2.2.8.83-983 - EDIFICIOS EDUCATIVOS - \$32.142.179.439 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - \$1.054.589.170 - SERVICIOS DE INGENIERIA - \$1.803.231.391
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA SOLICITUD	
NOMBRE: Efraín DE JESUS VARGAS CORVACHO	CARGO: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Vd.Bo. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
NOMBRE: LANCASTER TEJEDA ESCOBAR	

Secretaría de Hacienda

Fecha:

Hora: 10:55 AM

Recibido por: 000000

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina de Contratación

YESSIKA HERNANDEZ CANATE
Secretaría de Hacienda Optal (E)

Carrera 10 No 18-55 Palco, Tumbaco
Bogotá, D.C. Código Postal 470134
www.magdalena.gov.co

Gobernación del MAGDALENA

EL ÁREA DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEPARTAMENTAL ADSCRITA A LA
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

CERTIFICA QUE:

El siguiente proyecto "CONSTRUCCION DE LA SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL
"CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA", se encuentra en
el sistema Unificado de Inversiones y Finanzas - SUIFP- TERRITORIO establecido por el
Departamento Nacional de Planeación - DNP a través de la resolución 4788 de 2016 y
está en concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental Ruta del Cambio para
Superar la Pobreza 2024-2027.

Que, el valor del proyecto de inversión cuenta con la siguiente fuente de financiación:

ENTIDAD	Gobernación del Magdalena	
Código Bpin	2024002470037	Valor del proyecto de inversión
VALOR TOTAL DEL PROYECTO		\$ 35.000.000.000

Y está en concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental Ruta del Cambio para
Superar la Pobreza 2024-2027, así:

REVOLUCION	Revolución de Equidad
MOVILIZACION	Educación para Superar la Pobreza
PROGRAMA	Cambio por la Educación Superior, Técnica y Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano
ACCION(ES)	Construir (4) sedes universitarias en Buitaca (Santa Marta), Santa Ana, Aracetaca, y Ciénaga.

Para constancia de lo anterior, se firma en el Santa Marta D.T.C e H a los 5 días del mes
julio del año 2024.

ALONSO AMAÑOR-SOLLO
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
Gobernación del Magdalena

Proyectó: Yarielis Castillo - Contadora E.T.D



**Gobernación del
MAGDALENA**

Santa Marta, D.T.C.H. 03 de mayo de 2024

I- 20244033
07 MAYO 2024
3:34 pm

Señor
EFRAIN DE JESUS VARGAS CÓRVACHO
Secretario de Infraestructura
Gobernación del Magdalena
E. S. D

REF: Proyecto Registrado en el Banco de Proyectos de Inversión Departamental

Cordial Saludo:

Me permito informar que el proyecto "CONSTRUCCION DE LA SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA", ha sido registrando al Banco de Proyectos de Inversión departamental, con el código 2024002470037.

Atentamente,

ALONSO ANDRÉS AMADOR COGOLLO
Jefe de la Oficina de Planeación


Revisó: Oscar Escobar - Contratación BPI
Proyectó: Yuliana Ceballos - Contratación BPI

Carrera 1a N° 16-15 Pácora Topyona
PBX 54387144
Código Postal: 470004
www.magdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co

@MagdalenaGober

@MagdalenaGober

@Secretariadomagdalena



EL ÁREA DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEPARTAMENTAL ADSCRITA A LA
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

CERTIFICA QUE:

El siguiente proyecto "CONSTRUCCION DE LA SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL
"CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA", se encuentra en
el sistema Unificado de Inversiones y Finanzas - SUIFF- TERRITORIO establecido por el
Departamento Nacional de Planeación - DNP a través de la resolución 4788 de 2016 y
está en concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental Ruta del Cambio para
Superar la Pobreza 2024-2027.

Que, el valor del proyecto de inversión cuenta con la siguiente fuente de financiación:

ENTIDAD	Gobernación del Magdalena	
Código Bpin	2024002470037	Valor del proyecto de inversión
VALOR TOTAL DEL PROYECTO		\$ 50.000.000.000

Y está en concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental Ruta del Cambio para
Superar la Pobreza 2024-2027, así:

REVOLUCION	Revolución de Equidad
MOVILIZACION	Educación para Superar la Pobreza
PROGRAMA	Cambio por la Educación Superior, Técnica y Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano

El proyecto está contemplado en el Plan Plurianual de Inversiones 2024-2027 del Plan de
Desarrollo.

Para constancia de lo anterior, se firma en el Santa Marta D.T.C e H a los 5 días del mes
julio del año 2024.


ALONSO AMADOR COGOLLO
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
Gobernación del Magdalena

Proyectó: Yáneris Castillo - Coordinadora SPID



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL MAGDALENA
869103320-5

19-02-2025
COP
25181

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
VIGENCIA FISCAL 2025

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:

NOMBRE VARGAS CORVACHO EFRAIN DE JESUS
CARGO: SECRETARIO DE DESPACHO 02808
CÓDIGO BPIN: 2025092470002

QUE RESPALDA EL COMPROMISO:

DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCION DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL CENTRO CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA

POR VALOR 15,000,000,000.00

Rubro	Nombre	Disponibilidad
00AR.2201.0700.2025.00247.0002.01-732	Desarrollo De Obras Complementarias De La Construcción De Sede Universitaria Subregional Centro Cambia En El Municipio De Ciénaga Magdalena	15,000,000,000.00

732 ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS

15,000,000,000.00

Dado en SANTA MARTA a los 19 días del mes de febrero del 2025.

RUIZ GOMEZ ALONSO MIGUEL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 22205



Gobernación del
MAGDALENA

AÑO	MES	DÍA
2025	02	12

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN

Gobernación del Magdalena
12/02/2025 15:40 Folios: 1 Anexos: 1
Remite: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Asunto: SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN



13025-01140

OBJETO	VALOR
DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL CENTRO CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA RADICACIÓN BANCO DE PROYECTOS: SI <u>X</u> (Anexar: Constancia) NO _____ CÓDIGO BPIN No. 2025002470002	\$15.000.000.000
	RUBRO PRESUPUESTAL 00AR.2201.0700.2025.00247.0002.0 <u>1-732</u>
	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL CENTRO CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA- (\$15.000.000.000)
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA SOLICITUD	
NOMBRE: EFFRAIN DE JESUS VARGAS CORVACHO CARGO: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
Vo.Bo. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
NOMBRE: LANCASTER TEJEDA ESQUERCA	

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina de Contratación

YESSIKA HERNÁNDEZ CAÑATE
Secretaría de Hacienda Dptal (E).

Carrera 1C No 15-15 Palacio Tayrona
P.O. Box 438-1144
Código Postal: 470004
www.magdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co



@Gobernaciondelmagdalena



@MagdalenaGober



@MagdalenaGober



DECRETO No. 0044 DE 07 FEB 2025

110-20

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNA INCORPORACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPITULO INDEPENDIENTE DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS PARA EL BIENIO 2025 - 2026 DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 2056 de 2020, el Decreto 1821 de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que el Acto Legislativo 05 de 2011 creó el Sistema General de Regalías - SGR, modificando los Artículos 360 y 361 de la Constitución Política, dictando disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones.

Que mediante el Acto Legislativo 05 de 2019 se modificó el Artículo 361 de la Constitución Política y se previó que la vigencia de este nuevo régimen estaría sujeta a la expedición de una Ley que ajustara el Sistema General de Regalías a las disposiciones allí previstas.

Que, en desarrollo de lo anterior, se expidió la Ley 2056 de 2020 "Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías", cuyo objeto consiste en determinar la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, la cual en el Título IV versa sobre la inversión de los recursos del Sistema General de Regalías.

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1821 de 2020, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sistema General de Regalías, y el Libro 2 - Parte 1 - Título 1 - Capítulo 8, versa sobre el manejo presupuestal de las regalías en las entidades territoriales.

Que el Artículo 2.1.1.8.3. del Decreto 1821 de 2020, reguló lo correspondiente al Capítulo Presupuestal Independiente del SGR para Entidades Territoriales, indicando que el presupuesto de las entidades territoriales a las cuales les aplica este capítulo presupuestal contendrá un capítulo independiente de regalías el cual debe incorporar los rubros a los que hace referencia el catálogo de clasificación presupuestal del Sistema General de Regalías expedido por la Dirección General de Presupuesto Público Nacional, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Que el Artículo 160 de la Ley 2056 de 2020 establece que los beneficiarios de asignaciones directas, y los ejecutores de proyectos de inversión deben incorporar los recursos del Sistema General de Regalías en un capítulo presupuestal independiente, mediante Decreto del Gobernador o Alcalde o quien haga sus veces.



DECRETO No. 41 DE 07 FEB 2025

100.7

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNA INCORPORACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPITULO INDEPENDIENTE DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS PARA EL BIENIO 2025 - 2026 DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA".

Que el Artículo 2.1.1.8.4. del Decreto 1821 de 2020, indicó que en aplicación del artículo 160 de la Ley 2056 de 2020, las entidades territoriales beneficiarias de asignaciones directas y las designadas como ejecutoras de un proyecto, incorporarán al capítulo presupuestal independiente bienal que se encuentre en ejecución, mediante Decreto expedido por el Gobernador, el monto de los recursos de los proyectos de inversión aprobados en la bienalidad del Sistema General de Regalías por la entidad o instancia competente, según corresponda, como también las adiciones, modificaciones, reducciones, aplazamientos y en general las operaciones presupuestales correspondientes a partidas del SGR del capítulo de regalías dentro de los presupuestos de las entidades territoriales, se harán por Decreto del Gobernador y se soportarán, en lo pertinente, en decisiones previamente adoptadas por la entidad o instancia competente, según corresponda.

Que el Artículo 35 de la Ley 2056 de 2020 "Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías" estableció que *"la priorización y aprobación de los proyectos de inversión de la Asignación para la Inversión Regional, en cabeza de los departamentos, estará a cargo de los respectivos departamentos."*

Que el Literal a del Artículo 1.2.1.2.1.1. del Decreto 1281 de 2020 señala que *"las entidades territoriales beneficiarias serán las encargadas de priorizar y aprobar los proyectos de inversión que se financiarán con cargos a los recursos de Asignaciones Directas y de la Asignación para la Inversión Local, y que se encuentren contenidos en el capítulo "Inversiones con cargo al SGR" del respectivo Plan de Desarrollo Territorial", priorización que "se realizará conforme con lo establecido en el Artículo 36 de la Ley 2056 de 2020."*

Que en concordancia con las disposiciones citadas, el Gobernador del Departamento del Magdalena expidió Decreto 025 del 24 de enero de 2025 **"POR EL CUAL SE PRIORIZA Y APRUEBA PROYECTO DE INVERSIÓN A FINANCIARSE CON RECURSOS DEL 60% DE LA ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR- DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SE DESIGNA SU EJECUTOR Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"**

Que mediante el Decreto 025 del 24 de enero de 2025, el Departamento del Magdalena priorizó y aprobó el proyecto denominado **DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA** con código BPIN 2025002470002 por un valor de QUINCE MIL MILLONES DE PESOS MCTE (\$15.000.000.000,00), con recursos del SGR Asignación para la Inversión Regional - Departamentos 60%, como se detalla a continuación:



DECRETO No. 0044 DE 07 FEB 2025

100-2025

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNA INCORPORACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPITULO INDEPENDIENTE DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS PARA EL BIENIO 2025 - 2026 DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

Código BPIN	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
2025002470002	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	EDUCACIÓN	FACTIBILIDAD – FASE 3	\$15.000.000.000,00
Fuentes	Tipo de recurso		Cronograma MGA	Valor
Departamento del Magdalena	SGR – Asignación para la Inversión Regional 60%		Bienalidad 2025-2026	\$15.000.000.000,00
Entidad Pública Ejecutora del Proyecto	Departamento del Magdalena		Instancia encargada de contratar la intervención del proyecto	Departamento del Magdalena
Valor Ejecución	\$15.000.000.000,00		Valor Interventoría	\$ 1.803.231.391,00
Plazo de ejecución física y financiera	Catorce (14) meses		Bienio en el que se reciben los bienes y servicios	2025 – 2026
Cumplió requisitos generales y sectoriales, atendiendo las disposiciones establecidas por el acuerdo único de la comisión rectora del Sistema General de Regalías				

Que teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario incorporar al presupuesto correspondiente a la bienalidad 2025 - 2026 del Capítulo Independiente del Sistema General de Regalías, los recursos aprobados en el Decreto 025 del 24 de enero de 2025 de los cuales el Departamento del Magdalena fue designado como entidad ejecutora con cargo al SGR Asignación para la Inversión Regional - Departamentos 60%.

Que en virtud de lo anterior,

DECRETA:

ARTÍCULO 1º. Incorpórase al Presupuesto de Ingresos del Sistema General de Regalías - SGR - del Bienio (2025 - 2026) la suma de QUINCE MIL MILLONES DE PESOS MCTE (\$15.000.000.000,00), correspondiente al proyecto con código BPIN 2025002470002 denominado **DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA** detallados de la siguiente manera:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	INGRESOS	\$15.000.000.000,00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	\$15.000.000.000,00



DECRETO No. 0044 DE 07 FEB 2025

100-20

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNA INCORPORACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPITULO INDEPENDIENTE DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS PARA EL BIENIO 2025 - 2026 DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$15.000.000.000,00
1.1.02.08	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$15.000.000.000,00
1.1.02.08.002	ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	\$15.000.000.000,00
1.1.02.08.002.01	ADMINISTRACION, SSEC, INVERSION Y AHORRO PARA LA ESTABILIZACION DE LA INVERSION DEL SGR	\$15.000.000.000,00
1.1.02.08.002.01.03	ASIGNACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	\$15.000.000.000,00
1.1.02.08.002.01.03.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	\$15.000.000.000,00
1.1.02.08.002.01.03.03.01	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL DEPARTAMENTOS	\$15.000.000.000,00
1.1.02.08.002.01.03.03.01.31-732	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL CENTRO CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	\$15.000.000.000,00
TOTAL ADICIONES EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS		\$15.000.000.000,00

ARTÍCULO 2º. Incorpórese al presupuesto de gastos del Sistema General de Regalías -SGR- del Bienio (2025-2026) la suma de QUINCE MIL MILLONES DE PESOS MCTE. (\$15.000.000.000,00), correspondiente al proyecto con código BPIN 2025002470002 denominado **DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA** detallados de la siguiente manera:

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
00AR	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL DEPARTAMENTOS	\$15.000.000.000,00
00AR.2201	CALIDAD EN LA EDUCACION INICIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA	\$15.000.000.000,00
00AR.4502.0700	INTERSUBSECTORIAL EDUCACION	\$15.000.000.000,00
00AR.4502.1000.2025	AÑO 2025	\$15.000.000.000,00
00AR.4502.1000.2025.00247	OCAD DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	\$15.000.000.000,00



Gobernación del MAGDALENA

DECRETO No. 0044 DE 07 FEB 2025

100-2025

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNA INCORPORACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPITULO INDEPENDIENTE DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS PARA EL BIENIO 2025 - 2026 DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
00AR.2201.0700.2025.00247.0002-732	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL CENTRO CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA.	\$15.000.000.000,00
TOTAL MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS		\$15.000.000.000,00

ARTÍCULO 3°. De ser necesario, ajústese la codificación presupuestal según el Catálogo de Clasificación Presupuestal, en la parametrización a realizar en los sistemas presupuestales y financieros que soporten los trámites del SGR.

ARTICULO 4°. Comuníquese a la Secretaría de Hacienda, Oficina Asesora de Planeación y Secretaría de Equidad y Poder Popular, para los fines pertinentes.

ARTICULO 5°. El presente decreto rige a partir de la fecha su publicación.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en la ciudad de Santa Marta D.T.C.H., a los 07 de febrero de 2025.

RAFAEL ALEJANDRO MARTÍNEZ

Gobernador del Departamento del Magdalena

YESSIKA HERNÁNDEZ CANATE

Secretaría de Hacienda Departamental (E)

Descripción	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Martín Fernando Díaz	Profesional Universitario- Área Funcional de Presupuesto	
Revisó	Carol Paola Guerra Rizo	Profesional Universitario- Área Funcional de Presupuesto	
Revisó	Alfonso Roa Gómez	Prof. Esp. - Área Funcional de Presupuesto (E)	
Revisó	Eliza Viera Contreras	Secretaría de Infraestructura	
Revisó	Lorelyster Toledo Escobar	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
Revisó	Janet Betancur Tobo	Jefe Oficina Asesora Jurídica	

Los firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, e incorporando ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, en consecuencia, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del señor Gobernador.

RP



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

800103320-6

REGISTRO PRESUPUESTAL
VIGENCIA FISCAL 2025

2740
359

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NUMERO CO-0762-2025 DE FECHA 20/05/2025
A MONEDA DE: 201932019 CONSORCIO CENTRO CAMBIA
OBJETO:
CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA.
SOLICITANTE: VARGAS CORVACHO EFRAIN DE JESUS

Rubro	Nombre	Valor
0300-3-22020709-23.2.1.1.127-883	Edificios Educativos	29,855,763,740.31
Total:		29,855,763,740.31

383 RECURSOS DE CREDITO ORDENANZA 169 DE 2024

29,855,763,740.31

Elaboró: MARIA MOSQUERA Imprimó: MARIA MOSQUERA

Dado en SANTA MARTA a los 21 días del mes de mayo del 2025

GUERRA RIZO CAROL PAOLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
820103320-8

REGISTRO PRESUPUESTAL
VIGENCIA FISCAL 2025

250203
250181

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NUMERO CO-0702-2025 DE FECHA 20/05/2025
A NOMBRE DE: 801938019 CONSORCIO CENTRO CAMBIA
OBJETO:
CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA.
SOLICITANTE: VARGAS CORVACHO EFRAIN DE JESUS


Rubro	Nombre	Valor
001AR.2201.0700.2025.00247.0002.01-732	Desarrollo De Obras Complementarias De La Construcción De Sede Universitaria Subregional G	15,000,000,000.00
Total:		15,000,000,000.00

732 ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS 15,000,000,000.00

Elaboró: MARIANELA PONNEFZ. Imprimió: MARIANELA PONNEFZ

Dado en SANTA MARTA a las 21 días del mes de mayo del 2025

GUERRA RIZO CAROL PAOLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO



Objeto: CONSTRUCCION DE SEDER UNIVERSITARIA SUBREGIONAL, "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CENAGA MAGDALENA							
PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFILIACION DE PAQ		POSICION DEL CATALOGO DE PAGOS		FECHA	VALOR A PAGAR	PAGO POR OBLIGACION	USUARIOS DE PAQ
02-47030	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - OSPARTAMENTOS	2025-08-27	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	NINGUNO

CONTRATO DEL SECOP

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP: CO1_PCCNTR7754353
 Versión del contrato: 1
 Estado del contrato: En ejecución
 Fecha de generación del estado: 7/04/2025 2:57:28 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
 Número del contrato: CO-0782-2025
 Objeto del contrato: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBA" EN EL MUNICIPIO DE GENAGA MAGDALENA
 Tipo de Contrato: Obra
 ¿Asociado a otro contrato?: ☐ SI ☒ No
 Duración del contrato: 14 meses
 Fecha de inicio del contrato: 6 horas de tiempo transcurrido (7/04/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
 Fecha de terminación del contrato: 10/07/2025 6:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
 Tiempo adicionales en días: 0 días
 Liquidación: ☐ SI ☒ No
 Obligaciones Ambientales: ☐ SI ☒ No
 Obligaciones por consumo: ☐ SI ☒ No
 Reversión: ☐ SI ☒ No

Información de la Entidad Estatal contratada



GOBERNACION DEL MAGDALENA
 COLOMBIA, Santa Marta
 S.R.B.S.

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratado



CONSORCIO CENTRO CAMBA
 COLOMBIA, Valledupar
 Número de documento: 5510300195

Cuenta bancaria del proveedor

¿Plazo bancario de los pagos por proveedor? Cuenta bancaria de la unidad temporal

¿Plazo bancario de los pagos por proveedor? Cuenta bancaria de la unidad temporal

CONSORCIO CENTRO CAMBA

Aprobación del contrato

Aprobador - Proveedor

Aprobado: JESUS ARMANDO
 por: CERVANTES
 CEBALLOS
 Fecha de aprobación: 11/04/2025 2:56:37 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Aprobador - Entidad Estatal

Aprobado: JENNY MARCELA
 por: CAMACHO RESUTO
 Fecha de aprobación: 12/04/2025 2:53:18 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7754353 Firmado
 Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo No

Documentos tipo adoptados por la ANCP-OCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

☐ SI ☒ No

Sentencia que declara el estado de cosas inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega

El contrato puede ser prorrogado ☐ SI ☒ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ SI ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ SI ☒ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ SI ☒ No

Identificación del contrato

ID del contrato en SEDOP: CO1.POCNTR.775433
 Versión del contrato: 1
 Estado del contrato: Firmado
 Fecha de generación del estado: 3 días de tiempo transcurrido (20/07/2025 2:57:23 PM UTC-05:00 Bogotá, Lusa, Quito)
 Número del contrato: CO-0782-2025
 Objeto del contrato: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAUSA" EN EL MUNICIPIO DE CENAGA MAGDALEÑA
 Tipo de Contrato: Otro
 ¿Asociado a otro contrato?: ☐ SI ☒ No
 Duración del contrato: 14 Meses
 Fecha de inicio de contrato:
 Fecha de terminación del contrato: 10/09/2025 00:00 PM
 Tiempo adicionales en días: 0 días
 Liquidación: ☐ SI ☒ No
 Obligaciones Ambientales: ☐ SI ☒ No
 Obligaciones por consumo: ☐ SI ☒ No
 Reversión: ☐ SI ☒ No

Información de la Entidad Estatal contratante



GOBIERNO DEL MAGDALENA
 COLOMBIA, Santa Marta
 CONTRATA

0 Recomendación(es)

Información del Proveedor contratista



CONSORCIO CENTRO CAUSA
 COLOMBIA, Valledupar
 Número de documento: 2019300195

Caracterización del proveedor

☐ Provee bienes de alta tecnología ☐ Provee bienes de baja tecnología

CONSORCIO CENTRO CAUSA

Aprobación del contrato

Aprobador - Proveedor
 Aprobado: JESUS ARJANDO
 por: CERNATES GARCILLOS Fecha de aprobación: 10/04/2025 1:22:32 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lusa, Quito)

Aprobador - Entidad Estatal
 Aprobado: JENNY MARCELA
 por: CAUACHO REUTO Fecha de aprobación: 11/04/2025 2:55:25 PM UTC-05:00 Bogotá, Lusa, Quito

Contrato Firmado:
 Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCPDCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	--

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a los
 órdenes impartidos por la
 Corte Constitucional en la
 Sentencia T-302 de 2017

☐ SI ☒ No

Sentencia que declara el estado de cosas inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones de ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐ SI ☒ No

Configuración financiera - Configuraciones genéricas

¿Se requieren emisiones de
 códigos de autorización? ☐ SI ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de
 garantías? ☐ SI ☒ No

Garantías por
 lotes, grupos o
 etapas ☐ SI ☒ No

Solicitud de la
 oferta ☐ SI ☒ No

10% del presupuesto
 oficial estimado del
 Proceso de
 Contratación o de la
 oferta

10,00

Compromiso ☐ SI ☒ No

17. Compromiso del contrato
 10% del valor del
 contrato
 Valor de la garantía

10,00

Fecha de Vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

10 días de tiempo transcurrido (20/07/2025 2:57:23 PM UTC-05:00 Bogotá, Lusa, Quito)
 31/07/2025 00:00:00 AM UTC-05:00 Bogotá, Lusa, Quito

☒ Pago de márgenes
 17% del valor del contrato 5,00 Fecha de vigencia (Desde) 10 días de tiempo transcurrido (10/03/2023 a 03/04/2023) Bogotá, D.C.
☐ Valor de la garantía
 Fecha de vigencia (Hasta) 31/03/2023 6:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, D.C.
☒ Estabilidad y calidad de la obra
 17% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (Desde) 10 días de tiempo transcurrido (10/03/2023 a 03/04/2023) Bogotá, D.C.
☐ Valor de la garantía
 Fecha de vigencia (Hasta) 31/03/2023 6:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, D.C.

Responsabilidad civil extra contractual ☒ No ☐ Sí
 27% del valor de la oferta 6,00

Fecha límite para entrega de garantías: 0 días de tiempo transcurrido (10/03/2023 a 03/04/2023) Bogotá, D.C. Fecha de entrega de garantías:

Características del proveedor:

Nombre completo: [REDACTED]
 Cédula de ciudadanía: [REDACTED]
 Correo electrónico: [REDACTED]
 Teléfono: [REDACTED]
 Dirección: [REDACTED]
 Aprobado: [REDACTED]

Configuración financiera - Pago de márgenes

Definir Plan de Pagos? ☒ No ☐ Sí

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato: COLPOCENTRO754353
 Proveedor: CONSORCIO CENTRO CAMEIA
 Creado por:
 Aprobado en:
 Comentario:

Áreas del contrato

[REDACTED]

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones: Carrera 10 No 15-15 Palacio Topyra
 Ubicación: CO-143-47001 - Santa Marta
 País: COLOMBIA
 Departamento: Magdalena
 Municipio: Santa Marta
 Dirección: Carrera 10 No 15-15 Palacio Topyra
 Código postal:

Latitud: Grados (°) Minutos (') Segundos (")
 Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Asignaciones para el requerimiento

Ordenador del Gasto	Supervisor	Asignaciones Ordenador del pago	Ordenador del pago
JENNY MARCELA CARRERA	FRANDE JESUS VAR		
Tipo de documento	Tipo de documento	Tipo de documento	Tipo de documento
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	Número de documento
57462212	7623011		
Señalar y notificar	Señalar y notificar		

Asignar correo

Histórico de autorizaciones

Fecha: 11/04/2025 2:53:29 PM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia
 Supervisor: JENNY MARCELA CAMACHO NEITO
 Ordenador del Gasto: JENNY MARCELA CAMACHO NEITO

Información presupuestal

Proyecto del Plan
 Marco para la
 Implementación del
 Acuerdo de Paz o
 asociado al Acuerdo

[SIP]b

Gasto Reconstruido como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 5302) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

de Paz
 Destinación del
 gasto
 Fuente de los

recursos:	[SIP]b	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	[SIP]b	
Sistema General de Participaciones - SGP	[SIP]b	
Sistema General de Regalías - SGR	[SIP]b	15.000.000.000
Recursos Propios (Municipios y Gobernaciones)	[SIP]b	
Recursos de Crédito	[SIP]b	29.655.783.740,31
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	[SIP]b	

Total: 44.655.783.740,31

Validación Código BPN

2024002470002
 2025002470002

Sistema de Presupuesto y Gasto de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un COP si es el caso)

Código BPN	Código BPN	Código BPN	Código BPN	Código BPN	Código BPN	Código BPN	Código BPN	Código BPN	Código BPN
18125	2025002470002	COP	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000

Entidad Estatal

registrada en el SIP [SIP]b

COP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un COP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

18125 - 2025002470002 - COP - 15.000.000.000 - 15.000.000.000 - 15.000.000.000 - 15.000.000.000 - 15.000.000.000 - 15.000.000.000 - 15.000.000.000 - 15.000.000.000

Saldo de COP 0 COP
 Saldo de vigencias futuras 0 COP
 Saldo total a comprometer 0 COP
 Última consulta a SIP
 Fecha de consulta SIP -

Compromisos presupuestales de gastos

Saldo de compromisos COP 0 COP
 Saldo de compromisos AVF 0 COP
 Saldo total comprometido
 Última consulta a SIP
 Fecha de consulta SIP -

	Nombre del documento
RO CAMBIA PAGO 1.pdf	CONSORCIO CENTRO CAMBIA PAGO 1.pdf
RO CAMBIA PAGO 2.pdf	CONSORCIO CENTRO CAMBIA PAGO 2.pdf
RO CAMBIA PAGO 3.pdf	CONSORCIO CENTRO CAMBIA PAGO 3.pdf
RO CAMBIA PAGO 4.pdf	CONSORCIO CENTRO CAMBIA PAGO 4.pdf
RO CAMBIA PAGO 5.pdf	CONSORCIO CENTRO CAMBIA PAGO 5.pdf
RO CAMBIA PAGO 6.pdf	CONSORCIO CENTRO CAMBIA PAGO 6.pdf

es del Contrato

Contrato

Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión
17157	Modificar el contrato	20/01/2026 2:58 PM (UTC -5 horas)	20/01/2026 9:20 PM (UTC -5 horas)	Publicados	4
12225	Modificar el contrato	2/09/2025 9:50 AM (UTC -5 horas)	2/09/2025 5:37 PM (UTC -5 horas)	Publicados	3
12092	Modificar el contrato	19/05/2025 8:41 PM (UTC -5 horas)	20/05/2025 5:30 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2

itos

el contrato

Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Valor
is que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Proceso	Entidad Estatal	Referencia	Descripción	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de actualización de estado	Ci.
123	GOBIERNO DEL ESTADO DE CALIFORNIA	LE-123456789	Proyecto de construcción de una nueva carretera de 10 km de longitud, ubicada en el condado de San Diego.	Fase de Selección (Proceso de licitación)	20/01/2026 9:20 PM	20/01/2026 9:20 PM	CA

CLAUSULAS ADICIONALES



Gobernación del
MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA N° 0782 DE 2025

CLAUSULAS ADICIONALES

En Santa Marta, entre los suscritos, **JENNY MARCELA CAMACHO NEUTO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 57.462.212 expedida en Santa Marta, obrando en nombre y representación del Departamento del Magdalena entidad territorial con NIT N° 800.103.920-6, en calidad de JEFE DE OFICINA DE CONTRATACIÓN nombrado mediante Decreto 257 del 13 de junio de 2023, expedido por el Gobernador del Departamento del Magdalena y delegado para asuntos pre-contractuales y contractuales mediante Decreto 0051 del 30 enero de 2020 expedido por el Gobernador del Departamento del Magdalena; quien en adelante y para efectos del presente contrato se denominará **EL DEPARTAMENTO**, por una parte, y por la otra, **JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS**, identificado con Cedula de ciudadanía N° 19.691.435, representante legal del **CONSORCIO CENTRO CAMBIA**, identificado con el NIT N° 901.936.019-5, integrado por: 1. EBM CONSTRUCCIONES EINTERVENTORIA S.A.S. identificado con NIT: 901333170-1 y con participación de 90%; 2. JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS, identificado con C.C. 19.691.435 y con participación de 10% y para efectos del presente acuerdo de voluntades se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente documento de cláusulas adicionales, las cuales se entienden incorporadas al presente contrato, **SUSCRITO POR FIRMA ELECTRÓNICA EN SECOP II, A TRAVÉS DE MENSAJES DE DATOS**, previas las siguientes **CONSIDERACIONES**: i) Que mediante Resolución No. 060 del 19 de febrero de 2025, la Entidad abrió el Proceso de Contratación número LP-017-2024; ii) Que mediante Resolución No. 0139 del 03 de abril de 2025 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista. Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista, acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2016, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. Que, en virtud de todo lo anterior, y en concordancia con la Ley 527 de 1999, las partes se regirán por el **CONTRATO ELECTRÓNICO DISPUESTO EN LA PLATAFORMA SECOP II**, más las siguientes **CLAUSULAS ADICIONALES**: **CLAUSULA 1. DEFINICIONES.** - Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 - Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. **CLAUSULA 2. OBJETO.** - El objeto del Contrato es **"CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA"**. **CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO:** El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. LP-017-2024, los cuales hacen parte integral del presente contrato. El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final; las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial. El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta. **CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO.** - El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de **CATORCE (14) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. **CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO.** - El

Carrera 1c N° 16-15 Palacio Tayrona
PAX: 5-4331144
Código Postal: 470004
www.magdalena.gov.co
contactanos@magdalena.gov.co



Gobernación del
MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA N° 0782 DE 2025

CLAUSULAS ADICIONALES

valor del Contrato es por la suma de CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS MCTE (\$44.855.783.740,31) equivalentes 31.510,9123 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente manera: El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLASULA 6. FORMA DE PAGO: La Gobernación del Magdalena cancelará al contratista el valor del futuro contrato de la siguiente manera: Pagos parciales mensuales de cada acto de servicio en ejecución de acuerdo con las actas parciales mensuales de avance de obra ejecutada para cobrar el acta, esta deberá contar con la aprobación de la interventoría de acuerdo con los siguientes porcentajes (o los que consigna el contratista en la programación aprobada por la Interventoría) así: De cada uno de estos pagos se efectuará una retención de garantía del 5%, la cual se devolverá al contratista contra la suscripción del acta de servicio final. El último pago correspondiente al saldo por retención en garantía del cinco (5%) del valor de cada acta de servicio, de acuerdo con los productos realmente ejecutados y recibidos a satisfacción por parte de la interventoría y la Gobernación del Magdalena, se pagará una vez se suscriba el acta de cierre y previa suscripción del acta de recibo final de los productos a satisfacción por parte de la interventoría y de la Gobernación del Magdalena, así como la aprobación de las garantías correspondientes señaladas. El Interventor contará con cinco (5) días hábiles a partir del recibo de los documentos presentados por el contratista para el cobro de actas parciales, para emitir su concepto sobre los mismos. El contratista podrá cobrar mediante actas parciales mensuales hasta el (90%) del valor del contrato, el saldo restante (10%) se cancelará previa suscripción de las actas de recibo y liquidación.

SISTEMA DE PAGO: El sistema de pago del contrato es por precios unitarios sin fórmula de ajuste.

PARAGRAFO 1: CONDICIONES PARA CADA UNO DE LOS PAGOS: Para el pago será necesario la certificación por parte del supervisor del contrato del cumplimiento a satisfacción de los servicios prestados y de la entrega a satisfacción de los bienes incluidos en el anexo técnico. Además, para cada pago el contratista deberá allegar: a) La factura correspondiente con el cumplimiento de los requisitos fiscales y legales; b) Certificación suscrita por el Supervisor Contractual en la que consta que se ha cumplido a satisfacción con el objeto del Contrato; c) Certificación del Pago de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El Departamento efectuará las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. Deberán ser tramitadas por el PROPONENTE, las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del Departamento o costo para ella. Todos los impuestos, retenciones y gastos que se causen por razón de la legalización y ejecución del contrato, incluidas la constitución de la garantía de cumplimiento en caso de que se le requiera, son de cargo exclusivo del Contratista. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales conceptos. Al formular la propuesta el Proponente deberá determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás gravámenes que conlleven la celebración, ejecución y liquidación del Contrato, observando que aquellos son de cargo exclusivo del Contratista, con excepción de los que por expresa disposición legal correspondan al ente territorial. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tal concepto. El Departamento del Magdalena solo pagará los valores del Contrato; no reconocerá suma adicional alguna por impuestos, así estos fueren establecidos con posterioridad al Cierre del proceso. Así y para efectos de estructurar el valor de la oferta, el proponente deberá tener en cuenta, además de los

Carrera 16 N° 16-15 Páedro Tayrona
PBX: 5-4331144
Código Postal: 470004
www.magdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co

@MagdalenaGober

@MagdalenaGober

@gobernaciondelmagdalena



Gobernación del
MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA N° 0782 DE 2025

CLAUSULAS ADICIONALES

Impuestos de carácter nacional y los demás conceptos señalados en este numeral, los siguientes descuentos departamentales que deberá realizar para efectos de legalización del contrato, así:

DESCRIPCION TARIFA	PORCENTAJE Y/O VALOR
PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL	1/100 (1%)
PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS PÚBLICOS	2/100 (2%)
REFUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	2/100 (2%)
PRO-CULTURA	2/100 (2%)
PRO-BIENESTAR DEL ANCIANO	3/100 (3%)
PRO-DEPORTES	1/100 (1%)
CONTRIBUCION DE OBRA PÚBLICA	5/100 (5%)
ICA	0,7/100 (0,7%)

PARAGRAFO 2: Para efectos del pago de estos impuestos del orden departamental, el contratista se someterá a los que resulten de la liquidación que practique el Departamento del Magdalena.

PARAGRAFO 3: Las estampillas antes relacionadas serán descontadas de cada pago realizado al contratista.

PARAGRAFO 4: Para la aprobación de los pagos correspondientes a cada entrega parcial de obra, el Contratista deberá allegar un acta con un informe detallado sobre la ejecución de las obras en los formatos suministrados por la Interventoría, la correspondiente cuenta de cobro o factura y acreditar encontrarse al día en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social integral. **PARAGRAFO 5:** La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. **PARAGRAFO 6:** El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 7. COP: La suma que se encuentra amparada en los CDPs N° 359 del 31 de enero de 2025 (\$29.855.783.740,31) y N° 18125 del 19 de febrero de 2025 (\$15.000.000.000) para la celebración del presente contrato, expedido por la oficina de presupuesto Departamental. **CLAUSULA 8. SUPERVISOR:** La supervisión, control y vigilancia del contrato será ejercida por la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, quedando obligado EL CONTRATISTA a suministrarle toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con la Ley 80 de 1993, artículos 4° y 5°. El Supervisor tendrá las siguientes funciones: a) Cumplir con las obligaciones establecidas para el efecto en materia legal. b) Podrá exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria en desarrollo del objeto del contrato. c) Velar por los intereses del DEPARTAMENTO y tendrá las funciones que por la índole y naturaleza del contrato le sean propias. d) Elaborar y suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA las Actas a que haya lugar durante la ejecución del contrato, incluida el Acta de Inicio. e) Vigilar y requerir al CONTRATISTA para que cumpla con las obligaciones que se deriven del objeto del contrato. f) Expedir la Certificación Mensual del Recibido a Satisfacción del cumplimiento del objeto contractual, para efectos de cada pago correspondiente. **PARAGRAFO:** Según el Decreto 019 de 2012, artículo 217, en los contratos de prestación de servicios, no será obligatorio su liquidación. **CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:** Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato,

Carrera 1c N° 16-15 Palacio Tajuna
PBX: 54331144
Código Postal 470004
www.magdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co

@MagdalenaGober

@MagdalenaGober

@Gobernaciondelmagdalena



Gobernación del
MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA N°0782 DE 2025

CLAUSULAS ADICIONALES

la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en el Anexo Técnico, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5 %), sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, que no podrá superar el treinta por ciento (30 %) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato.
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %) al diez por ciento (10%) sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante el Interventor dentro de los 5 días días siguientes contados a partir de acta de inicio. Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complementa o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisben IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas - RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complementa o sustituya. La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Asistir a las audiencias de seguimiento a la ejecución de las obras, las cuales serán convocadas por el Gobernador del Departamento del Magdalena, cuando las considere necesarias.
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de

Carrera 1c N° 15-15 Páez de Tayrona

PRC 5-4381144

Código Postal 470204

www.magdalena.gov.co

contactanos@magdalena.gov.co

@MagdalenaGober

@MagdalenaGober

@GobernaciondelMagdalena



CONTRATO DE OBRA N° 0782 DE 2025

CLAUSULAS ADICIONALES

Contratación, 4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 6. Abstenerse de adelantar Intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad. 8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 17. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 18. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato. 19. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. Párrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al momento de su adquisición. ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante. iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecución del contrato. Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento eximente de responsabilidad: a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los 3 días contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento. b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de los 3 días hábiles siguientes contados a partir



Gobernación del
MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA N°0782 DE 2025

CLAUSULAS ADICIONALES

de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral. c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto. d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento, eximente de responsabilidad.

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

1. Cumplir con el objeto del contrato de conformidad a los documentos del proceso contractual (estudios previos, pliegos entre otros) y la propuesta los cuales hacen parte integral del contrato. 2. Garantizar la calidad y correcto desarrollo del contrato. 3. Suscribir las garantías exigidas en los términos y plazos dispuestos en el contrato para la aprobación de la Administración Municipal. 4. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 5. Encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales durante la ejecución del contrato. Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social (Pensión y Salud), durante la ejecución del contrato. 6. Disponer lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad conforme las obligaciones derivadas del contrato. 7. Cumplir con las normas, instrucciones y solicitudes que imparta EL DEPARTAMENTO para la efectiva ejecución de las actividades contratadas. 8. EL CONTRATISTA debe utilizar personal idóneo, calificado, debidamente capacitado, y directamente empleado por EL CONTRATISTA, para ejecutar el objeto contractual y supervisarlo de manera directa y oportuna. 9. Cumplir con el objeto del contrato de forma eficaz y oportuna, así como atender los requerimientos e instrucciones que le sean efectuados por el Supervisor del Contrato y/o el Gobernador. 10. Hacer entrega al Supervisor del Contrato de los Informes y/o actas de avance, con los soportes correspondientes, si a ello hubiere lugar. 11. Cumplir con las obligaciones fiscales de ley, el contratista autoriza al DEPARTAMENTO a efectuar las retenciones que surjan del presente contrato las cuales estén a cargo del CONTRATISTA. 12. Las demás obligaciones que se deriven y tengan relación con el objeto contractual.

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA: a) Tendrá derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada en la cláusula del presente contrato y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato. En consecuencia, tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato. b) Podrán acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de los derechos derivados del contrato y la sanción para quienes los desconozcan o vulneran.

CLÁUSULA 12. DERECHOS DEL CONTRATANTE: Para la ejecución de los fines, y en consonancia con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, el DEPARTAMENTO: 1. Exigirá del CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrá hacer al garante. 2. Adelantará las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 3. Solicitará la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. 4. Adelantará las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 5. Adoptará las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en los casos de contratación directa. Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasas los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios. Sin perjuicio de la actualización

Carrera 16 N° 16-15 Palacio Tayrona
PBX: 5-4381144
Código Postal: 470004
www.magdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co

@MagdalenaGober

@MagdalenaGober

@gobernadordelmagdalena



CONTRATO DE OBRA N° 0782 DE 2025

CLAUSULAS ADICIONALES

o revisión de precios, en caso de no haberse pactado intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado. 6. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirá contra los servidores públicos, contra el contratista o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencias de la actividad contractual. 7. Actuará de tal modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirá los desajustes que pudieren presentarse y acordará los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. **CLAUSULA 11: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE:** 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato. 3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el Contrato. 4. Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato; así como atender y tramitar los requerimientos y consultas que formule el contratista, durante la ejecución del contrato. 5. Aprobar las garantías o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya siempre que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato. 6. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. 7. Otorgar las autorizaciones respectivas para la ejecución de las obras, siempre que el contratista cumpla con los requisitos previos para ello. 8. Expedir el certificado de ejecución del contrato a solicitud del contratista, una vez este haya cumplido con todas las obligaciones derivadas del mismo. 9. Suscribir en conjunto con el contratista y el interventor, el acta de inicio, suspensión, reinicio, de comité de avances de obra, de modificación de cantidades de obra, de supresión de las mismas o de obras complementarias, de recibo parcial de obra, de recibo final de la obra, de terminación, de liquidación del contrato, y cualquier otra que se genere durante la ejecución de los trabajos. 10. Hacer revisiones periódicas de las obras ejecutadas (visitas de campo) para verificar el cumplimiento de las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista, en atención al principio de responsabilidad. 11. Gestionar la participación activa de instancias locales de seguimiento y control del contrato, tales como comités y veedurías ciudadanas, antes, durante y después de la ejecución del proyecto. 12. Verificar el cumplimiento de la ejecución del contrato de obra, conminar al contratista en caso de retardos, defectos de ejecución y/o incumplimientos, adelantar los procedimientos establecidos en la Ley para la imposición de las multas y/o sanciones y hacer efectivas las garantías, previo cumplimiento de las actividades propias establecidas en el Estatuto Anticorrupción, así como iniciar las acciones contractuales y legalmente establecidas de manera oportuna para obtener las indemnizaciones del caso. 13. Recibir a satisfacción las obras terminadas. 14. Adelantar los trámites tendientes a la liquidación del contrato dentro de los términos legales. 15. Tramitar y obtener ante las autoridades competentes todas las licencias, permisos y autorizaciones para adelantar la obra y para el uso y aprovechamiento de recursos naturales y para el depósito de materiales. 16. Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales. **CLAUSULA 12: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:** El Contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones que desarrolle en el ejercicio de las actividades del presente contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administración o a terceros. Igualmente será responsable en los términos de la Ley 80 de 1993, artículo 52. **CLAUSULA 13: TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL DEL CONTRATO:** El DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. **CLAUSULA 14. CADUCIDAD:** En virtud de esta cláusula, si se presentase alguno de los hechos



CONTRATO DE OBRA N° 0782 DE 2025

CLAUSULAS ADICIONALES

constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista previstas en el presente contrato, que afecte de manera grave y directa la ejecución del mismo y evidencie que puede conducir a su paralización, el Contratante aplicará el procedimiento dispuesto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. **CLAUSULA 15. MULTAS:** Incumplir la obligación de incluir mínimamente el diez por ciento (10%) o el porcentaje previsto por la entidad que no supere el treinta por ciento (30%) de mano de obra no calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las "obligaciones generales del contratista", causará multas equivalentes a medio SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato. Se causarán multas equivalentes a medio SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 1. Se impondrá una multa equivalente a medio SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base. 2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a medio SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento. Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas: Causales: 1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 2. Por no mantener en vigor, renovar, promogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrige el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor. 4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 6. Por incumplir las órdenes dadas por la supervisión, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 8. Por cambiar el personal presentado a la supervisión, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de

Carrera 1c N° 16-15 Palacio Tayrona
PBX: 5-4381144
Código Postal: 470004
www.magdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co



Gobernación del
MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA N°0782 DE 2025

CLAUSULAS ADICIONALES

estimación anticipada de perjuicios, de manera que puedan acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, esta autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. **CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL:** Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios. En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inexecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista. Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. **CLAUSULA 17. GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO:** Para garantizar a la Entidad el cumplimiento de todos y cada una de las obligaciones contractuales y considerando los posibles riesgos que puedan presentarse con ocasión del contrato, EL CONTRATISTA deberá constituir a su costa y a favor del Departamento del Magdalena NIT. 800.103.920-6, ante una compañía de seguros legalmente establecida en el país, póliza única que ampare los siguientes riesgos: a) Cumplimiento general del Contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, equivalente al 10% del valor del contrato, con una vigencia hasta la liquidación del contrato; b) Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional, para la ejecución del contrato, equivalente al 5% del valor del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y tres (3) años más; c) Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción, equivalente al 10 % del valor del contrato, equivalente a cinco (5) años contados a partir de la fecha de firma del acta de recibo final; d) Garantía de responsabilidad civil extracontractual, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, con una vigencia igual al período de ejecución del contrato. **CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA:** El Contratista es una entidad

Carrera 1c N° 18-15 Palacio Teyuna
PBX: 5-4351144
Código Postal: 470504
www.magdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co

@MagdalenaGober

@MagdalenaCober

@GobernaciónMagdalena



CONTRATO DE OBRA N° 0762 DE 2025

CLAUSULAS ADICIONALES

Independiente del DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. **CLAUSULA 19. CESIONES:** El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. **CLAUSULA 20. INDEMNIDAD:** EL Contratista, se responsabiliza y asume por su cuenta y riesgo, y así mismo librará totalmente al DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, de cualquier hecho que genere reclamaciones ya sean de carácter civil, penal, político, o de cualquier situación, hecho a causa originado por agentes humanos que puedan originar, suscitar o producir responsabilidad contractual o extra contractual derivada de la operación por ellos organizados; deberán mantener al DEPARTAMENTO, indemne y libre de toda pérdida, daño y pago de todo reclamo, demandas, litigio, acción legal y reivindicación de cualquier especie y naturaleza que se entable o pueda entablarse contra EL DEPARTAMENTO, por causa de acciones u omisiones en que incurra EL CONTRATISTA o empleados en la ejecución de sus obligaciones en el presente contrato. **CLAUSULA 21. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR:** Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. **CLAUSULA 22. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Las partes acuerdan someter a la decisión de la Procuraduría General de la Nación, las diferencias que puedan surgir por razón de la celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación. **CLAUSULA 23. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, y para su ejecución, la expedición del registro presupuestal correspondiente, la suscripción del acta de inicio, la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación de la garantía de que trata la cláusula 17 del presente Contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal Contratante la requiera. **CLAUSULA 24. REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** El valor del presente contrato, se pagará con cargo al presupuesto de la actual Vigencia, según el CDP respectivo. **CLAUSULA 25. CONFIDENCIALIDAD:** En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicarse a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. **CLAUSULA 26. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA:** El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad, no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la



Gobernación del
MAGDALENA


CONTRATO DE OBRA N°0782 DE 2025

CLAUSULAS ADICIONALES

responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). **CLAUSULA 27. SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:** Con el fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 282 de la Ley 100 de 1993, EL CONTRATISTA deberá acreditar que cumple con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato. **CLAUSULA 28. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO:** De común acuerdo, las partes contratantes podrán suspender la ejecución de este contrato, mediante la suscripción de un acta en la cual conste el evento sin que para efectos del término de duración del contrato se compute el tiempo de la suspensión. **CLAUSULA 29. CAUSALES DE TERMINACIÓN:** El presente contrato se puede dar por terminado cuando: a) se declare la caducidad o la terminación unilateral, de conformidad con la Ley 80 de 1993, Artículos 17 y 18; b) por mutuo acuerdo de las partes; c) cuando se dé cumplimiento del objeto del contrato, y d) por vencimiento del plazo. **CLAUSULA 30. LIQUIDACIÓN:** El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de CUATRO (4) MESES. Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. **CLAUSULA 31. SOMETIMIENTO A LAS LEYES NACIONALES:** El presente contrato se encuentra sujeto a las leyes nacionales de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 13 de la Ley 80 de 1993. **CLAUSULA 32. IMPUESTOS:** Los impuestos y las contribuciones parafiscales que se causen por razón o con ocasión del contrato serán por cuenta del CONTRATISTA, y las retenciones que ordene la ley en relación con sus honorarios serán efectuadas por EL DEPARTAMENTO. **CLAUSULA 33. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL:** Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en: la vía que comunica Fundación con el municipio de Pivijay, intervención que se encuentra en los municipios de Pivijay y Fundación; en el DEPARTAMENTO MAGDALENA. **CLAUSULA 34. NOTIFICACIONES:** Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona dispuesta en el SECOP II, y las constancias emitidas por mensaje de datos en el SECOP II.

EL PRESENTE CLAUSULADO SE ENTENDERÁ SUSCRITO MEDIANTE FIRMA DE MENSAJES DE DATOS EN LA PLATAFORMA SECOP II.

Carrera 16 N° 45-15 Palacio Tayrona
PBX: 5-4381144
Código Postal: 470004
www.magdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co





Gobernación del MAGDALENA

ACLARATORIO No. 001 A AL CONTRATO DE OBRA No. 0782 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y CONSORCIO CENTRO CAMBIA

Entre los suscritos, Entre los suscritos, JENNY CAMACHO NEUTO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 57.462.212 expedida en Santa Marta, obrando en nombre y representación del Departamento del Magdalena entidad territorial con Nit. N° 800.103.920-6, en calidad de JEFE DE OFICINA DE CONTRATACIÓN, nombrada mediante Decreto 0257 del 13 Junio de 2023 expedido por el Gobernador del Departamento del Magdalena y delegado para asuntos pre-contractuales y contractuales mediante Decreto 0061 del 30 enero de 2020 expedido por el Gobernador del Departamento del Magdalena; quien en adelante y para efectos del presente contrato se denominará, EL DEPARTAMENTO, y por la otra, JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS, identificado con Cedula de ciudadanía N° 19.691.435, representante legal del CONSORCIO CENTRO CAMBIA, identificado con el NIT N° 901.936.019-5, Integrado por: 1. EBM CONSTRUCCIONES EINTERVENTORIA S.A.S. identificado con NIT: 901333170-1 y con participación de 90%; 2. JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS, identificado con C.C. 19.691.435 y con participación de 10%. y para efectos del presente acuerdo de voluntades se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente aclaratorio, previa las siguientes consideraciones

CONSIDERACIONES:

- 1) Que el día 11 de abril de 2025, EL DEPARTAMENTO y el CONTRATISTA, celebraron a través de la Plataforma del SECOP II, el Contrato CO-0782-2025, cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA."**
- 2) Que el valor del contrato se pactó la suma de CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS MCTE (\$44.855.783.740,31). Incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, amparado en los Certificados de Disponibilidad Presupuestales N° 359 del 31 de enero de 2025 (\$29.855.783.740,31) y N° 18125 del 19 de febrero de 2025 (\$15.000.000.000), expedido por la oficina de presupuesto Departamental.
- 3) Que el plazo de ejecución inicial se estipuló en CATORCE (14) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio; previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
- 4) Que se recibió oficio de fecha 19 de mayo de 2025 del Secretario de Infraestructura y supervisor del contrato en el que solicita aclarar el contrato No. CO-0782-2025, toda vez que: *"En base al oficio enviado por la Oficina de Presupuesto, se solicita un aclaratorio con respecto a la Cláusula No. 4 "Plazo del Contrato" del contrato CO-0782-2025, correspondiente al proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE UNIVERSITARIA*



Gobernación del MAGDALENA

SUBREGIONAL - CENTRO CAMBIA - EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA con BPIN 2024002470037, el cual es cofinanciado con recursos del Presupuesto Ordinario y del Sistema General de Regalias - SGR. La Secretaría de Hacienda y su Área Funcional de Presupuesto, ha manifestado que, conforme a lo establecido en el artículo 14 del Decreto 111 de 1996 y el artículo 10 de la Ordenanza 013 de 1997 del Departamento del Magdalena, los recursos del Presupuesto Ordinario tienen una vigencia limitada al año fiscal en curso, por lo cual no es procedente efectuar un registro que sobrepase el 31 de diciembre de 2025. Por tanto, se requiere que en la Cláusula No. 4 del contrato se aclare expresamente lo siguiente:

- Los recursos financiados con el Presupuesto Ordinario, respaldados en el CDP No. 359 del 31 de enero de 2025 por un valor de \$29.855.783.740,31, tendrán un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025.

- Los recursos provenientes del SGR, respaldados en el CDP No. 18125 del 19 de febrero de 2025 por un valor de \$15.000.000.000, tendrán un plazo de ejecución de CATORCE (14) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. (...)”

La mencionada solicitud hace parte integral del presente aclaratorio. Es importante advertir que la aclaración tiene como finalidad señalar que el contrato cuenta con amparos que cubren las vigencias durante las cuales se ejecutará. No obstante, es necesaria una distinción clara entre dichos amparos.

- 5) Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, establece: Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda.
- 6) Que, en consecuencia, se aclara la cláusula N°7, referente a los CDPS del CONTRATO DE OBRA No. 0782 DE 2025.
- 7) En virtud de lo antes expuesto, las partes,

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ACLARAR las cláusulas 7, referente a los CDPS del CONTRATO DE OBRA No. 0782 DE 2025, de conformidad con las consideraciones expuestas, las cuales quedarán así:

“CLÁUSULA 7. CDP: La suma que se encuentra amparada así:

- Los recursos financiados con el Presupuesto Ordinario, respaldados en el CDP No. 359 del 31 de enero de 2025 por un valor de \$29.855.783.740,31, tendrán un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025.



Gobernación de
MAGDALENA

• Los recursos provenientes del SGR, respaldados en el CDP No. 18125 del 19 de febrero de 2025 por un valor de \$15.000.000.000, tendrán un plazo de ejecución de CATORCE (14) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Expedidos por la oficina de presupuesto Departamental."

CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS CLAUSULAS NO MODIFICADAS: Quedán vigentes todas las estipulaciones o Cláusulas del CONTRATO DE OBRA No. 0782 DE 2025 y su Anexo que no fueron objeto de Aclaración a través del presente documento.

CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO: El presente Aclaratorio queda perfeccionado con la firma electrónica de las partes en la plataforma SECOP II.



Gobernación del
MAGDALENA

Santa Marta, 19 de mayo de 2025

Dra. JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe de oficina de contratación
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

Gobernación del Magdalena
19050235-0705 Folio 2 Interior
Rendición SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Desarrollo ORION DE CONTRATACIÓN
Asesoría Seguridad de Acto aclaratorio sobre Cláusula
4 del Contrato CO-0782-2025 - Vigencia
presupuestal por fuente de financiación



12025-04035

Asunto: Solicitud de acto aclaratorio sobre Cláusula 4 del Contrato CO-0782-2025. – Vigencia presupuestal por fuente de financiación.

En base al oficio enviado por la Oficina de Presupuesto, se solicita un aclaratorio con respecto a la Cláusula No. 4 "Plazo del Contrato" del contrato CO-0782-2025, correspondiente al proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL – CENTRO CAMBIA – EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA"** con BPIN 2024002470037, el cual es cofinanciado con recursos del Presupuesto Ordinario y del Sistema General de Regalías – SGR.

La Secretaría de Hacienda y su Área Funcional de Presupuesto ha manifestado que, conforme a lo establecido en el artículo 14 del Decreto 111 de 1996 y el artículo 10 de la Ordenanza 013 de 1997 del Departamento del Magdalena, los recursos del Presupuesto Ordinario tienen una vigencia limitada al año fiscal en curso, por lo cual no es procedente efectuar un registro que sobrepase el 31 de diciembre de 2025.

Por tanto, se requiere que en la Cláusula No. 4 del contrato se aclare expresamente lo siguiente:


- Los recursos financiados con el Presupuesto Ordinario, respaldados en el CDP No. 359 del 31 de enero de 2025 por un valor de \$29.855.783.740,31, tendrán un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025.
- Los recursos provenientes del SGR, respaldados en el CDP No. 18125 del 19 de febrero de 2025 por un valor de \$15.000.000.000, tendrán un plazo de ejecución de CATORCE (14) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.



Esta precisión se solicita con el fin de garantizar el cumplimiento normativo y presupuestal, conforme a la plurianualidad propia de los recursos del Sistema General de Regalías y la restricción derivada del principio de anualidad que rige para los recursos del presupuesto ordinario o propios.

Agradecemos su oportuna colaboración.

Cordial saludo,



EFRAIM DE JESÚS VARGAS CORVACHO
Secretario de Infraestructura Departamental



ACLARATORIO No. 001 A AL CONTRATO DE OBRA No. 0782 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y CONSORCIO CENTRO CAMBIA

Entre los suscritos, Entre los suscritos, **JENNY CAMACHO NEUTO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 57.462.212 expedida en Santa Marta, obrando en nombre y representación del Departamento del Magdalena entidad territorial con Nit. N°.800.103.920-6, en calidad de JEFE DE OFICINA DE CONTRATACIÓN, nombrada mediante Decreto 0257 del 13 junio de 2023 expedido por el Gobernador del Departamento del Magdalena y delegado para asuntos pre-contractuales y contractuales mediante Decreto 0061 del 30 enero de 2020 expedido por el Gobernador del Departamento del Magdalena; quien en adelante y para efectos del presente contrato se denominará, EL DEPARTAMENTO, y por la otra, **JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS**, identificado con Cedula de ciudadanía N° 19.691.435, representante legal del **CONSORCIO CENTRO CAMBIA**, identificado con el NIT N° 901.936.019-5, integrado por: 1. EBM CONSTRUCCIONES EINTERVENTORIA S.A.S. identificado con NIT: 901333170-1 y con participación de 90%; 2. JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS, identificado con C.C. 19.691.435 y con participación de 10%. y para efectos del presente acuerdo de voluntades se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente aclaratorio, previa las siguientes consideraciones

CONSIDERACIONES:

- 1) Que el día 11 de abril de 2025, EL DEPARTAMENTO y el CONTRATISTA, celebraron a través de la Plataforma del SECOP II, el Contrato CO-0782-2025, cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA."**
- 2) Que el valor del contrato se pactó la suma de **CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$44.855.783.740,31)** Incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, amparado en los Certificados de Disponibilidad Presupuestales N° 359 del 31 de enero de 2025 (\$29.855.783.740,31) y N°18125 del 19 de febrero de 2025 (\$15.000.000.000), expedido por la oficina de presupuesto Departamental.
- 3) Que el plazo de ejecución inicial se estipuló en CATORCE (14) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
- 4) Que se recibió oficio de fecha 19 de mayo de 2025 del Secretario de Infraestructura y supervisor del contrato en el que solicita aclarar el contrato No. CO-0782-2025, toda vez que: *"En base al oficio enviado por la Oficina de Presupuesto, se solicita un aclaratorio con respecto a la Cláusula No. 4 "Plazo del Contrato" del contrato CO-0782-2025, correspondiente al proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE UNIVERSITARIA*



Gobernación del MAGDALENA

SUBREGIONAL – CENTRO CAMBIA – EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA” con BPIN 2024002470037, el cual es cofinanciado con recursos del Presupuesto Ordinario y del Sistema General de Regalías – SGR. La Secretaría de Hacienda y su Área Funcional de Presupuesto ha manifestado que, conforme a lo establecido en el artículo 14 del Decreto 111 de 1996 y el artículo 10 de la Ordenanza 013 de 1997 del Departamento del Magdalena, los recursos del Presupuesto Ordinario tienen una vigencia limitada al año fiscal en curso, por lo cual no es procedente efectuar un registro que sobrepase el 31 de diciembre de 2025. Por tanto, se requiere que en la Cláusula No. 4 del contrato se aclare expresamente lo siguiente:

- Los recursos financiados con el Presupuesto Ordinario, respaldados en el CDP No. 359 del 31 de enero de 2025 por un valor de \$29.855.783.740,31, tendrán un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025.

- Los recursos provenientes del SGR, respaldados en el CDP No. 18125 del 19 de febrero de 2025 por un valor de \$15.000.000.000, tendrán un plazo de ejecución de CATORCE (14) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. (...)”

La mencionada solicitud hace parte integral del presente aclaratorio. Es importante advertir que la aclaración tiene como finalidad señalar que el contrato cuenta con amparos que cubren las vigencias durante las cuales se ejecutará. No obstante, es necesaria una distinción clara entre dichos amparos.

- 5) Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, establece: *Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda*
- 6) Que, en consecuencia, se aclara la cláusula N°7, referente a los CDPS del CONTRATO DE OBRA No. 0782 DE 2025.
- 7) En virtud de lo antes expuesto, las partes,

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ACLARAR las cláusulas 7, referente a los CDPs del CONTRATO DE OBRA No. 0782 DE 2025, de conformidad con las consideraciones expuestas, las cuales quedaran así:

“CLAUSULA 7. CDP: La suma que se encuentra amparada así:

- Los recursos financiados con el Presupuesto Ordinario, respaldados en el CDP No. 359 del 31 de enero de 2025 por un valor de \$29.855.783.740,31, tendrán un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025.



Gobernación del **MAGDALENA**

- Los recursos provenientes del SGR, respaldados en el CDP No. 18125 del 19 de febrero de 2025 por un valor de \$15.000.000.000, tendrán un plazo de ejecución de CATORCE (14) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Expedidos por la oficina de presupuesto Departamental."

CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS CLAUSULAS NO MODIFICADAS: Quedan vigentes todas las estipulaciones o Cláusulas del CONTRATO DE OBRA No. 0782 DE 2025 y su Anexo que no fueron objeto de Aclaración a través del presente documento.

CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO: El presente Aclaratorio queda perfeccionado con la firma electrónica de las partes en la plataforma SECOP II.



Gobernación del MAGDALENA

ACLARATORIO No. 002 A AL CONTRATO DE OBRA No. 0782 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y CONSORCIO CENTRO CAMBIA

Entre los suscritos, JENNY CAMACHO NEUTO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 57.462.212 expedida en Santa Marta, obrando en nombre y representación del Departamento del Magdalena entidad territorial con Nit. N° 800.103.920-6, en calidad de JEFE DE OFICINA DE CONTRATACIÓN, nombrada mediante Decreto 0257 del 3 de junio de 2023 expedido por el Gobernador del Departamento del Magdalena y delegado para asuntos pre-contractuales y contractuales mediante Decreto 0061 del 30 enero de 2020 expedido por el Gobernador del Departamento del Magdalena; quien en adelante y para efectos del presente contrato se denominará EL DEPARTAMENTO, y por la otra, JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS, identificado con Cedula de ciudadanía N° 19.691.435, representante legal del CONSORCIO CENTRO CAMBIA, identificado con el NIT N° 901.936.019-5, integrado por: 1. EBM CONSTRUCCIONES EINTERVENTORIA S.A.S. identificado con NIT: 901333170-1 y con participación de 90%; 2. JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS, identificado con C.C. 19.691.435 y con participación de 10%. y para efectos del presente acuerdo de voluntades se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente aclaratorio, previas las siguientes consideraciones

CONSIDERACIONES:

- 1) Que el día 11 de abril de 2025, EL DEPARTAMENTO y EL CONTRATISTA celebraron, a través de la plataforma SECOP II, el Contrato de Obra No. CO-0782-2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA."
- 2) Que el valor del contrato fue pactado en la suma de CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$44.855.783.740,31), incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar. Este valor se encuentra amparado en los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal: CDP No. 359 del 31 de enero de 2025, por valor de \$29.855.783.740,31, con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025 y CDP No. 18125 del 19 de febrero de 2025, por valor de \$15.000.000.000, con un plazo de ejecución de CATORCE (14) MESES, ambos expedidos por la Oficina de Presupuesto Departamental.
- 3) Que el plazo de ejecución inicial se estipuló en CATORCE (14) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
- 4) Que la ejecución del contrato dio inicio el día 19 de mayo de 2025.



Gobernación del MAGDALENA

- 5) Que se recibió oficio de fecha 01 de septiembre de 2025, suscrito por el Secretario de Infraestructura y supervisor del contrato, en el cual solicita aclarar la forma de pago del Contrato No. CO-0782-2025, manifestando lo siguiente:

"En el marco de la supervisión adelantada por la Gobernación del Magdalena, a través de la Secretaría de Infraestructura, sobre la ejecución del Contrato de Obra N°0782 de 2025, (...), nos permitimos aclarar que en la Cláusula Sexta – Forma de Pago se presentó un error de redacción que dio lugar a la inclusión de dos métodos de pago. Para efectos contractuales y legales, la forma de pago correcta será la siguiente: "El contratista podrá cobrar mediante actas parciales mensuales hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato. El saldo restante, equivalente al diez por ciento (10%), se cancelará previa suscripción de las actas de recibo y liquidación." En atención a lo anterior, solicitamos respetuosamente adelantar las actuaciones administrativas correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la normativa contractual vigente y permitir la aclaración de la cláusula sexta del contrato en mención. (...)"

La solicitud mencionada forma parte integral del presente documento aclaratorio. Es importante precisar que esta aclaración tiene como único propósito corregir la redacción de la Cláusula Sexta del contrato, a fin de establecer de manera clara y unívoca la forma de pago aplicable. En ningún caso se modifican los términos, condiciones ni garantías contractuales previamente acordadas.

- 6) Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, establece: *Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda*
- 7) Que, en consecuencia, se aclara la cláusula N°6, referente a la FORMA DE PAGO del CONTRATO DE OBRA No. 0782 DE 2025.
- 8) En virtud de lo antes expuesto, las partes,

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ACLARAR las cláusulas 6, referente a la FORMA DE PAGO del CONTRATO DE OBRA No. 0782 DE 2025, de conformidad con las consideraciones expuestas, las cuales quedarán así:

"CLÁUSULA 6. FORMA DE PAGO: El contratista podrá cobrar mediante actas parciales mensuales hasta el (90%) del valor del contrato, el saldo restante, (10%)



Gobernación del MAGDALENA

se cancelará previa suscripción de las actas de recibo y liquidación. **SISTEMA DE PAGO:** El sistema de pago del contrato es por precios unitarios sin fórmula de ajuste. **PARAGRAFO 1: CONDICIONES PARA CADA UNO DE LOS PAGOS:** Para el pago será necesario la certificación por parte del supervisor del contrato del cumplimiento a satisfacción de los servicios prestados y de la entrega a satisfacción de los bienes incluidos en el anexo técnico. Además, para cada pago el contratista deberá allegar: a) La factura correspondiente con el cumplimiento de los requisitos fiscales y legales; b) Certificación suscrita por el Supervisor Contractual en la que consta que se ha cumplido a satisfacción con el objeto del Contrato; c) Certificación del Pago de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El Departamento efectuará las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. Deberán ser tramitadas por el PROPONENTE, las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del Departamento o costo para ella. Todos los impuestos, retenciones y gastos que se causen por razón de la legalización y ejecución del contrato, incluidas la constitución de la garantía de cumplimiento en caso de que se le requiera, son de cargo exclusivo del Contratista. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales conceptos. Al formular la propuesta el Proponente deberá determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás gravámenes que conlleven la celebración, ejecución y liquidación del Contrato, observando que aquéllos son de cargo exclusivo del Contratista, con excepción de los que por expresa disposición legal correspondan al ente territorial. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tal concepto. El Departamento del Magdalena solo pagará los valores del Contrato; no reconocerá suma adicional alguna por impuestos, así estos fueren establecidos con posterioridad al Cierre del proceso. Así y para efectos de estructurar el valor de la oferta, el proponente deberá tener en cuenta, además de los impuestos de carácter nacional y los demás conceptos señalados en este numeral, los siguientes descuentos departamentales que deberá realizar para efectos de legalización del contrato, así:

DESCRIPCIÓN TARIFA	PORCENTAJE Y/O VALOR
PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL	1/100 (1%)
PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS PUBLICOS	2/100 (2%)
REFUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	2/100 (2%)
PRO-CULTURA	2/100 (2%)
PRO-BIENESTAR DEL ANCIANO	3/100 (3%)
PRO-DEPORTES	1/100 (1%)
CONTRIBUCIÓN DE OBRA PÚBLICA	5/100 (5%)



Gobernación del **MAGDALENA**

ICA

0,7/100 (0,7%)

PARAGRAFO 2: Para efectos del pago de estos impuestos del orden departamental, el contratista se someterá a los que resulten de la liquidación que practique el Departamento del Magdalena. **PARAGRAFO 3:** Las estampillas antes relacionadas serán descontadas de cada pago realizado al contratista.

PARAGRAFO 4: Para la aprobación de los pagos correspondientes a cada entrega parcial de obra, el Contratista deberá allegar un acta con un informe detallado sobre la ejecución de las obras en los formatos suministrados por la Interventoría, la correspondiente cuenta de cobro o factura y acreditar encontrarse al día en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social integral.

PARAGRAFO 5: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. **PARAGRAFO 6:** El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda."

CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS CLAUSULAS NO MODIFICADAS: Quedan vigentes todas las estipulaciones o Cláusulas del CONTRATO DE OBRA No. 0782-DE 2025 y su Anexo que no fueron objeto de Aclaración a través del presente documento.

CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO: El presente Aclaratorio queda perfeccionado con la firma electrónica de las partes en la plataforma SECOP II.



Gobernación del
MAGDALENA



Magdalena

Santa Marta, 01 de septiembre de 2025

Dra. JENNY CAMACHO-NEUTO
Jefe de oficina de contratación
GOBERNACION DEL MAGDALENA

Gobernación del Magdalena
01/09/2025 14:17 Folios: 1 Anexos: 0
Remite: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: OFICINA DE CONTRATACION
Asunto: Aclaración cláusula sexta – Forma de pago
del contrato de obra N°0782 de 2025



2025-06914

Asunto: Aclaración cláusula sexta – Forma de pago del contrato de obra N°0782 de 2025

Cordial saludo,

En el marco de la supervisión adelantada por la Gobernación del Magdalena, a través de la Secretaría de Infraestructura, sobre la ejecución del Contrato de Obra N°0782 de 2025, denominado "Construcción de sede universitaria subregional Centro Cambia en el municipio de Ciénaga – Magdalena", nos permitimos aclarar que en la Cláusula Sexta – Forma de Pago se presentó un error de redacción que dio lugar a la inclusión de dos métodos de pago.

Para efectos contractuales y legales, la forma de pago correcta será la siguiente:

"El contratista podrá cobrar mediante actas parciales mensuales hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato. El saldo restante, equivalente al diez por ciento (10%), se cancelará previa suscripción de las actas de recibo y liquidación."

En atención a lo anterior, solicitamos respetuosamente adelantar las actuaciones administrativas correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la normativa contractual vigente y permitir la aclaración de la cláusula sexta del contrato en mención.

Atentamente,


EFRAÍN DE JESÚS VARGAS CORVACHO

Secretario de Infraestructura
Gobernación del Departamento del Magdalena

Revisó: Francisco Botancourt
Elaboró: Valeria Manjanda
Contróla Apoyo: Secretaría Infraestructura Departamental

Carrera 10 N°15-15 Palacio Tayrona
PBX 5-4381144
Código Postal: 470004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contactenos@magdalenagov.co

@magdalenagober

@magdalenagober

@gobernaciondelmagdalena

30

ACTA DE INICIO

30



Gobernación del MAGDALENA

ACTA DE INICIO

CONTRATO No:	CO-0782-2025
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA
TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRO CAMBIA
VALOR:	CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS MCTE (\$44.855.783.740,31)
SUPERVISOR DESIGNADO:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
PLAZO:	El plazo estimado para la ejecución del contrato será de CATORCE (14) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio
LUGAR DE EJECUCION:	Departamento del Magdalena


En la ciudad de Santa Marta, Magdalena, a los diecisiete (17) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025) entre las personas, EFRAIN DE JESUS VARGAS CORVACHO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.629.011 expedida en Santa Marta, obrando en nombre y representación del Departamento del Magdalena entidad territorial con Nit. N° 800.103.920-6, en calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA mediante Decreto 021 del 12 enero de 2024 expedido por el Gobernador del Departamento del Magdalena, por una parte, JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS, identificado con C.C. No. 19.691.435, quien obra en nombre y representación de CONSORCIO CENTRO CAMBIA identificado con NIT 901.936.019-5, en calidad de CONTRATISTA, y LAURA MARCELA CAICEDO MUÑOZ, identificada con C.C. 1.143.142.359, quien obra en nombre y representación de CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025, en calidad de INTERVENTOR, hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato de obra CO-0782-2025 teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos ejecución.


Número y fecha del CDP N°359 de 31 de enero de 2025 y N°18125 del 19 de febrero de 2025

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los diecisiete (17) días del mes de julio del 2025.


EFRAIN DE JESUS VARGAS CORVACHO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA


JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS
Rep. Legal CONSORCIO CENTRO CAMBIA


LAURA MARCELA CAICEDO MUÑOZ
Rep. Legal CONSORCIO AVANZA MAGDALENA
025

		ACTA DE SUSPENSIÓN			
Fecha: 28-12-2025		Versión:			
ACTA No. 1					
CONTRATO No: CO-0782-2025		TIPO DE CONTRATO:		OBRA	
OBJETO:		CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA			
CONTRATISTA:		CONSORCIO CENTRO CAMBIA			
INTERVENTOR: ☒		NA ☐		SUPERVISOR: ☒	
CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025		EFRAIN VARGAS CORVACHO			
FECHA DE INICIO:		17 DE JULIO DE 2025		SUSPENSIÓN No 1:	
PLAZO:		14 MESES		RENICIO No.:	
FECHA TERMINACION INICIAL:		17 DE SEPTIEMBRE DE 2026		VALOR:	
ADICIÓN EN PLAZO No.:		NA		ADICIÓN EN VALOR No.:	
FECHA DE RENICIO PROG:		19 DE ENERO DE 2026		TIEMPO DE SUSPENSIÓN EN DIAS:	
FECHA DE TERMINACION PROG:		8 DE OCTUBRE DE 2026		TIEMPO RESTANTE EN DIAS:	
				260 DIAS	
MOTIVO:					
Teniendo en cuenta:					
(I) Que un número significativo de proveedores, fabricantes y distribuidores de materiales de construcción suspenden sus operaciones con ocasión de la temporada de fin de año. Esta situación genera afectaciones directas en los tiempos de suministro de materiales esenciales para la ejecución de las actividades programadas. Dichas circunstancias constituyen hechos ajenos a la voluntad y control del contratista, imposibilitando la ejecución normal y continua de las actividades constructivas.					
(II) Que la jurisprudencia del Consejo de Estado que dispone que, los contratos estatales pueden ser suspendidos para reconocer situaciones de interés público que impiden la ejecución del objeto contractual: "En efecto, la finalidad de la suspensión del contrato estatal, como medida excepcional, está encaminada a reconocer la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impiden la ejecución temporal del negocio jurídico, y es precisamente por ese motivo que la misma no puede ser indefinida, sino que debe estar sujeta al vencimiento de un plazo o al cumplimiento de una condición. Por lo tanto, la suspensión no adiciona el contrato en su vigencia o plazo, sino que se delimita como una medida de tipo provisional y excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad, sujeta a un término o condición, período este durante el que las obligaciones contenidas en el contrato no se ejecutan, pero sin que se impute ese tiempo al plazo pactado inicialmente por las partes." (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 28 de Abril de 2010, Rad. 16431, M.P. Enrique Gil Botero).					
Por último y teniendo en cuenta lo anterior, se determina necesario realizar el Acta de Suspensión No. 1, la cual se firma de común acuerdo entre el Contratante, el Contratista y la Supervisión e Interventoría, al considerarla viable y conveniente para el proyecto y que por los hechos aquí nombrados no se generan reclamaciones por ninguna de las partes. La mencionada Suspensión consta de los siguientes puntos:					
PRIMERO. Suspéndase el plazo de ejecución del Contrato N° 0782, por un término de 21 días de suspensión días a partir del día 29 de diciembre del 2025.					
SEGUNDO. Durante el término de suspensión al que se refiere el punto PRIMERO, EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR detendrán todas la actividades relacionadas con el Contrato N° 0782.					
TERCERO. El CONTRATISTA se obliga a adecuar todas las pólizas suscritas a favor del contratante con el fin de que las mismas se ajusten a la vigencia del contrato, esto es, que se suspendan durante el término a que se refiere la presente acta y se renueven en la fecha de reinicio igualmente prevista en esta acta. El CONTRATISTA enviará las constancias respectivas al CONTRATANTE, una vez cumpla con la obligación a la que se refiere este punto.					
CUARTO. Las partes manifiestan que dada la información suministrada en la presente acta, el contrato se reiniciará el día 19 del mes enero del 2026.					
QUINTO. Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo dispuesto y descrito en la presente Acta.					
Las partes acuerdan que la suspensión del contrato no generará gastos de administración adicionales por permanencia en obra o lucro cesante a cargo de la GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA.					
Para constancia se firma a los 29 días del mes de diciembre de 2025 y se suscribe el ACTA DE SUSPENSIÓN No 01.					
					
EFRAIN VARGAS CORVACHO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Gobernación del Magdalena		JESUS CERVANTES CONSORCIO CENTRO CAMBIA Representante legal			
					
LAURA CAICEDO MUÑOZ CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025 Representante legal Interventoría					
Contrato N°: 782 Original: Gobernación del Magdalena Copias: Archivo (Dependencia / Contratista / Interventor, si aplica)					

		ACTA DE REINICIO			
		Fecha: 19-01-2026		Versión:	
ACTA No. 1					
CONTRATO No:		CO- 0782-2025		TIPO DE CONTRATO: OBRA	
OBJETO:		CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA			
CONTRATISTA:		CONSORCIO CENTRO CAMBIA			
INTERVENOR:		☒ NA ☐		SUPERVISOR: ☒ NA ☐	
		CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025		EFRAIN VARGAS CORVACHO	
FECHA DE INICIO:		17 DE JULIO DE 2025		SUSPENSIÓN No 1:	
				29 DE DICIEMBRE DE 2025	
PLAZO:		14 MESES		REINICIO No :	
				NA	
FECHA TERMINACION INICIAL:		17 DE SEPTIEMBRE DE 2026		VALOR:	
				14.853.783 T43	
ADICIÓN EN PLAZO No :		NA		ADICIÓN EN VALOR No :	
				NA	
FECHA DE REINICIO PROG:		19 DE ENERO DE 2026		TIEMPO DE SUSPENSIÓN EN DÍAS:	
				21 DÍAS	
FECHA DE TERMINACION PROG:		8 DE OCTUBRE DE 2026		TIEMPO RESTANTE EN DIAS:	
				260 DIAS	
MOTIVO: Teniendo en cuenta: (i) Ya ha transcurrido el tiempo solicitado para la suspensión y no hay motivos para prorrogarlo, se decide dar REINICIO al contrato de obra No 0782.					
Para constancia se firma a los 19 días del mes de enero de 2026 y se suscribe el ACTA DE REINICIO No 01.					
 EFRAIN VARGAS CORVACHO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Gobernación del Magdalena		 JESUS CERVANTES CONSORCIO CENTRO CAMBIA Representante legal			
 LAURA CAICEDO MUÑOZ CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025 Representante legal Interventoría					
Copia No. 782 Original: Gobernación del Magdalena Copia: Archivo (Dependencia / Contratista / Interventor, si aplica)					

POLIZAS

VERIFICA TU PÓLIZA
AQUÍ



PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Ciudad de Expedición
BOGOTÁ, D.C.

Dirección General
Teléfono

Calle 04 N° 11-30 PISO 4
(601) 7463219

nacional
de seguros

NIT: 869.002.527-9

www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	CIA. SUCURSAL	CIA. SUCURSAL	COD. PRODUCTO DE VENTA	RAMO	NÚM. DE PÓLIZA	ARREJO
168188	BOGOTÁ	11		15	400064071	0
FECHA EMISIÓN	FECHA DE VIGENCIA DESDE	FECHA DE VIGENCIA HASTA	FECHA DE VIGENCIA HASTA	FECHA DE VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO	FECHA
12/5/2025	5/5/2026	00:00	5/7/2026	00:00	EXPEDICIÓN	

NOMBRE	CONSORCIO CENTRO CAMBIA	DIRECCIÓN	CARRERA 180 S 8° 33 RONDON DEL AMARDO, VALLEDUPAR, CESAR	CIUDAD	BOGOTÁ	TELÉFONO	901536015-5
ASEGURADO	CONSORCIO CENTRO CAMBIA	DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO		TELÉFONO	901536015-5	TELÉFONO	901536015-5
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	TELÉFONO	901536015-5	TELÉFONO	901536015-5	TELÉFONO	901536015-5

PREMIOS, LABORES Y OPERACIONES-PLD	SUBSISTENTE POR EVENTO	SUBSISTENTE POR VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	VALOR PAGA
PREMIOS, LABORES Y OPERACIONES-PLD	2242789.167,00	2242789.167,00	2242789.167,00	2242789.167,00
CONTRATOS Y SUBCONTRATOS	2242789.167,00	2242789.167,00	2242789.167,00	2242789.167,00
PERJUICIOS EXTRA PATRONALES	2242789.167,00	2242789.167,00	2242789.167,00	2242789.167,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	2242789.167,00	2242789.167,00	2242789.167,00	2242789.167,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	2242789.167,00	2242789.167,00	2242789.167,00	2242789.167,00

PREMIOS, LABORES Y OPERACIONES-PLD	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA LÍMITE 5.00 SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATOS Y SUBCONTRATOS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA LÍMITE 5.00 SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
PERJUICIOS EXTRA PATRONALES	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA LÍMITE 5.00 SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA LÍMITE 5.00 SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA LÍMITE 5.00 SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	\$ 5.235.223,00	GASTOS	\$ 17.700,00	IVA GASTOS	\$ 999.055,37	TOTAL A PAGAR	\$ 6.250.978,37	FECHA LÍMITE DE PAGO	05-05-2025	NO DOCUMENTO PARA PAGO	901536019
-------------	-----------------	--------	--------------	------------	---------------	---------------	-----------------	----------------------	------------	------------------------	-----------

VALOR ASEGURADO TOTAL	\$ 2.242.789.167,00	VALOR ASEGURADO EN LETRAS	DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS
-----------------------	---------------------	---------------------------	---

INTERMEDIARIO	BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA	CLASE	40162	TOLDO	100,00	FECHA DE EMISIÓN	12/5/2025	FECHA DE VIGENCIA DESDE	5/5/2026	FECHA DE VIGENCIA HASTA	5/7/2026
---------------	------------------------------------	-------	-------	-------	--------	------------------	-----------	-------------------------	----------	-------------------------	----------

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 8511
TARIFA ICA 11.041000

FIRMA TORADOR



Caratula de Emisión
Calle 04 N° 11-30 PISO 4 / Bogotá D.C.
601 7463219
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en
www.nacionaldeseguros.com.co



PASA-GAPE
Asociación de Seguros de Responsabilidad Civil

BOGOTÁ D.C., COLOMBIA
Calle 04 N° 11-30 PISO 4 / Bogotá D.C.
601 7463219
www.nacionaldeseguros.com.co



DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

NÚMERO DE PÓLIZA	400064071	CÓDIGO	0	Ciudad de expedición	BOGOTÁ, D.C.	
FECHA SOLICITUD	12/5/2025					
VICENCIA DESDE		VICENCIA HASTA		TIPO DE MOVIMIENTO		
Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas			
5/5/2025	00:00	5/7/2025	00:00	EXPEDICIÓN		
DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO						
NOMBRE	CONSORCIO CENTRO CAMBIA				NIT	901333170-5
DIRECCIÓN	CARRERA 190 # 66-33 RION DEL ALFARO, VALLEDUPAR, CESAR				TELÉFONO	3014833376
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO						
ASEGURADO	CONSORCIO CENTRO CAMBIA				NIT	901333170-5
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS				NIT	000.000.000-0
TELÉFONO 1000000						

OBJETO DE LA PÓLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 0762 DE 2025, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL 'CENTRO CAMBIA' EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA.

TOMADOR AFIANZADO CONSORCIO CENTRO CAMBIA:

ERM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS NIT 901333170-1 PART. 80%
SUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS CC 18691435 PART. 10%

SE ACLARA QUE LA COBERTURA DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE, SE ENCUENTRAN INCLUIDAS DENTRO DEL P.L.O.

ASEGURADO: CONSORCIO CENTRO CAMBIA; SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA COMO ASEGURADO ADICIONAL SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS ÚNICAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO CENTRO CAMBIA. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

FIN PÓLIZA

VERIFICA TU PÓLIZA AQUÍ



PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

Ciudad de Expedición
BOGOTÁ D.C.

Dirección General
Teléfono

Calle 94 N° 11-30 Piso 4
(601) 7463219



**nacional
de seguros**

NIT: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓDIGO DE VENTA	RAMO	Nº PÓLIZA	ESTADO
188187	BOGOTÁ	11	30	400064070	0
FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA	
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas			
12/15/2025	5/15/2025	00:00	EXPIRACIÓN		

NOMBRE		CÓDIGO DEL TOMADOR	
CONSORCIO CENTRO CAUSA		NIT	501555019-5
DIRECCIÓN		TELÉFONO	
CARRERA 150 # 67-33 RINCON DEL AMPARO, VALLEDUPAR, CESAR		3014353378	
NOMBRE		CÓDIGO DEL ASEGURADO	
CONSORCIO CENTRO CAUSA		NIT	501555019-5
DIRECCIÓN		TELÉFONO	
CARRERA 150 # 67-33 RINCON DEL AMPARO, VALLEDUPAR, CESAR		3014353378	
ASEGURADO		BENEFICIARIO	
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA		RUT	800103520-6
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA		NIT	800103520-6

OBJETO DE LA PÓLIZA:
ALGARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA N.º 0722 DE 2024, CUYO OBJETO ES
"CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL 'CENTRO CAUSA' EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA."
"CONSTRUYENDO CONSORCIO CENTRO CAUSA"
"EN CONSTRUCCIONES E INTERVENCIÓN SAS NIT 801333170-1 PARTE 50%

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCION DE EDIFICIOS				
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMIA
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDENIZACIONES LABORALES	05/05/2025	05/11/2025	4.485.578.374,03	13.431.002,69
ESTABILIDAD DE LA OBRA	05/05/2025	05/07/2025	2.242.783.187,02	18.701.287,36
	05/07/2025	05/07/2031	4.485.578.374,03	44.850.362,25

VALOR PRIMIA	VALOR GASTOS	VALOR ASEGURADO	FECHA DE PAGO	FECHA DE PAGO	FECHA DE PAGO
17.078.212,50	\$ 17.700,00	\$ 14.648.223,38	\$ 91.744.135,08	Día - Mes - Año	11/06/2025

VALOR ASEGURADO		VALOR ASEGURADO		VALOR ASEGURADO	
\$ 11.213.945.335,03		ONCE MIL DOSCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRENTA Y CINCO PESOS CON OCHO C			
INTERESARIO	INTERESARIO	INTERESARIO	INTERESARIO	INTERESARIO	INTERESARIO
BAZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA	40169	100,00			



FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUNITARIO ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.0471000

FIRMA TOMADOR

CANAL DE ATENCIÓN:
Calle 94 N° 11-30 Piso 4 Bogotá D.C.
Teléfono: (601) 7463219
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co



PASA-APF
Asociación Promotora de Aseguradores de Previsión

OFICINA DE CONSULTAS FINANCIERAS
Calle 94 N° 11-30 Ed. Céntrica CC-202 / Bogotá D.C.
Teléfono: (601) 7463219
www.nacionaldeseguros.com.co

Nº. PÓLIZA 400064070	ANEXO 0	SUCURSAL BOGOTÁ	FECHA SOLICITUD 12 /5 /2025	Ciudad de Expedición BOGOTÁ, D.C.
-------------------------	------------	--------------------	--------------------------------	--------------------------------------

VIGENCIA DESDE 00:00 Horas del 5 /5 /2025	VIGENCIA HASTA 00:00 Horas del 6 /7 /2031	TIPO DE MOVIMIENTO EXPEDICIÓN	DIRECCIÓN GENERAL CALLE 54 N° 11-30 PISO 4	TELÉFONO 7463218
--	--	----------------------------------	---	---------------------

TOMADOR DIRECCIÓN	CONSORCIO CENTRO CAMBIA CARRERA 130 6 8ª-33 FONDO DEL AMPARO, VALLEDUPAR, CESAR	NIT TELÉFONO	801.836.019-3 3014535378
ASEGURADO DIRECCIÓN	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA SIN DIRECCIÓN CONDOR, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	NIT TELÉFONO	800.103.920-6
BENEFICIARIO DIRECCIÓN	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA SIN DIRECCIÓN CONDOR, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	NIT TELÉFONO	800.103.920-6

JEUS ARMANDO CERVANTES GEBALLOS CC 19691438 PART. 10%

NOTA: EL AMPLIO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA NO VA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN.

FIN PÓLIZA

VERIFICA TU PÓLIZA
Aquí



PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN
BOGOTÁ, D.C.

DIRECCIÓN GENERAL
TELÉFONO

CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
(601) 7463219

nacional
de seguros

NIT: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	CALLE Y N° DE CURSAL	CÓDIGO CURSAL	CÓDIGO PUERTO DE VENTA	N° DE RAZO	N° DE PÓLIZA	LAJUNTO
193810	BOGOTÁ	11		15	400064071	1
FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA DESDE	HASTA LAS	VIGENCIA HASTA	HASTA LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	FECHA
05-Mes-Año 25/11/2025	05-Mes-Año 17/11/2025	00:00	05-Mes-Año 17/11/2025	00:00	MODIFICACIÓN	

DATOS DEL TITULADOR (AFILIADO)						
NOMBRE	CONSORCIO CENTRO CAMBIA			NIT	901338.019-5	
DIRECCIÓN	CARRERA 190 # 9-33 RINCON DEL AMPARO, VALLEDUPAR, CESAR			TÉLEFONO	3014333378	
DATOS DEL ASEGURADO OTRO BENEFICIARIO						
ASEGURADO	CONSORCIO CENTRO CAMBIA		NIT	901338.019-5	TÉLEFONO	3014333378
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS		NIT	000.000.000-0	TÉLEFONO	1000000
PREMIOS, LABORES Y OPERACIONES - PLO		SUBSIDIO POR VIGENCIA		VALOR PRIMARIO		
CONTRATOS Y SUBCONTRATOS	2.242.789.187,00	2.242.789.187,00	2.242.789.187,00	0,00		
PERJUICIOS EXTRAJUDICIALES	2.242.789.187,00	2.242.789.187,00	2.242.789.187,00	0,00		
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	2.242.789.187,00	2.242.789.187,00	2.242.789.187,00	0,00		
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	2.242.789.187,00	2.242.789.187,00	2.242.789.187,00	0,00		

PREMIOS, LABORES Y OPERACIONES - PLO	12,00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA LÍMITE \$ 500 SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATOS Y SUBCONTRATOS	12,00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA LÍMITE \$ 500 SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
PERJUICIOS EXTRAJUDICIALES	12,00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA LÍMITE \$ 500 SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	12,00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA LÍMITE \$ 500 SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	12,00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA LÍMITE \$ 500 SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMARIO	GASTOS	VALOR PAGADO	FECHA LÍMITE DE PAGO	N° DE DOCUMENTO PARA PAGO
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	05-Mes-Año 23/08/2025	301930019

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
\$ 2.242.789.187,00	DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS

INTERMEDIARIO		COASEGURO	
NOMBRE	CLAVE	PODERE	VALOR ASEGURADO
DALZ OTE ASESORES DE SEGUROS LTDA	40163	100,00	



FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMIN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:
• Calle 94 # 11-30 Piso 4 Bogotá D.C.
• 011 7463219
• www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co



PASA SAF
Asociación Patronal de Seguros
Paseo del Comercio 1000

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRONAL
• Calle 94 # 11-30 Piso 4 Bogotá D.C.
• 011 7463219
• 301930019
• www.nacionaldeseguros.com.co

DIRECCIÓN GENERAL
TELÉFONO

CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
7463219

 nacional
de seguros

WWW.NACIONALDESEGUROS.COM.CO

400064071	1	BOGOTÁ	05 - Mes - Año 25 7 2025	BOGOTÁ, D.C.
05 - Mes - Año 17 7 2025	Horas 00:00	05 - Mes - Año 17 9 2025	Horas 00:00	MODIFICACIÓN
DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO				
NOMBRE CONSORCIO CENTRO CAMBIA			NIT 901333170-5	
DIRECCIÓN CARRETERA 190 # 5°-33 FINCA DEL ANILLO, VALLEUPAR, CESAR			TELÉFONO 3014333376	
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO				
ASEGURADO CONSORCIO CENTRO CAMBIA			NIT 901333170-5	TELÉFONO 3014333376
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS			NIT 000000000-0	TELÉFONO 1000000

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DEL 17 DE JULIO DE 2025, SE REALIZA AJUSTE DE VIGENCIAS, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 0782 DE 2025, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA

TOMADOR AFIANZADO CONSORCIO CENTRO CAMBIA:

- EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS NIT 901333170-1 PART. 90%
- JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS CC 18691435 PART. 10%

SE ACLARA QUE LA COBERTURA DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE, SE ENCUENTRAN INCLUIDAS DENTRO DEL P.L.O.

ASEGURADO: CONSORCIO CENTRO CAMBIA; SE TENDRA A DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE UNITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO CENTRO CAMBIA. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINISTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

FIN POLIZA

VERIFICA TU POLIZA
AQUÍ



PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

CIUDAD DE EMISIÓN
BOGOTÁ, D.C.

DIRECCIÓN GENERAL
TELÉFONO

CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
(601) 7463218



**nacional
de seguros**

NT: 860.002.527-9

www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	BOGOTÁ	CÓDIGO SUPLEN	CÓDIGO PUNTO DE VENTA	RABO	NÚMERO POLIZA	ANEXO
193609	BOGOTÁ	T1		30	400064070	
FECHA EMISIÓN	FECHA VIGENCIA DESDE	FECHA VIGENCIA HASTA	CAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA	
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas		
25/11/2025	17/11/2025	00:00	17/11/2031	00:00	MODIFICACIÓN	1
DATOS DEL TOMADOR						
NOMBRE	CONSORCIO CENTRO CAMBIA				NT	801335019-5
DIRECCIÓN	CARRERA 150 # 8-33 RION DEL AMPARO, VALLEDUPAR, CESAR				TELÉFONO	301435376
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO						
NOMBRE	CONSORCIO CENTRO CAMBIA				NT	801335019-5
DIRECCIÓN	CARRERA 150 # 8-33 RION DEL AMPARO, VALLEDUPAR, CESAR				TELÉFONO	301435376
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA				NT	800103920-6
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA				NT	600103920-6

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DEL 17 DE JUNIO DE 2021, SE REALIZA AJUSTE DE VIGENCIAS, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA POLIZA:

RESERVAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ACORDADAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA N.º 0782 DE 2021, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA.

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMPL-CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA VIGENCIA DESDE	FECHA VIGENCIA HASTA	VALOR SUMA ASEGURADA	VALOR PRESA
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/07/2023	17/01/2027	4,423,578,374.03	0.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	17/07/2023	17/09/2029	2,242,763,167.02	0.00
	17/09/2023	17/09/2031	4,485,578,374.03	0.00

VALOR PRESA	GASTO	TOTAL A PAGAR	FECHA LIMITE DE PAGO	NÚMERO DOCUMENTO PARA PAGO
\$0.00	\$0.00	\$0.00	Día - Mes - Año	
		\$0.00	24/08/2025	301936019
VALOR ASEGURADO TOTAL	ONCE MIL DOSCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRENTA Y CINCO PESOS CON OCHO Y			
\$11,213,945,935.08				
INTERMEDIARIO				
BAEZ COTEASESORES DE SEGUROS LTDA				
40168	100.00			



FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1996

FIRMA TOMADOR

CONTACTO DE ATENCIÓN:
CALLE 94 N° 11-30 PISO 4 / Bogotá D.C.
4. 0017 7463218
www.nacionaldeseguros.com.co

Pago en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co



PASA SAF
Prestador Autorizado de Seguros
Prestador Autorizado


DEPÓSITO DEL CONTRATO EN LA OFICINA:
CALLE 13 N° 34 Ed. Ciudad del Sur / Bogotá D.C.
4. 0017 000 8017
0. 011222222
CALLE 13 N° 34 Ed. Ciudad del Sur / Bogotá D.C.

No. Póliza 40064770		AMEXO 1		SUCURSAL BOGOTÁ		FECHA SOLICITUD 25 / 11 / 2025		Ciudad de Expedición BOGOTÁ, D.C.	
Vigencia desde 03:00 Horas del 17 / 11 / 2025		Vigencia hasta 00:00 Horas del 17 / 11 / 2031		Tipo de Movimiento MODIFICACIÓN		Dirección General CALLE 84 N° 11-30 PISO 4 BOGOTÁ, D.C. 7461216 TELÉFONO			
TOMADOR CONSORCIO CENTRO CANGA		DIRECCIÓN CARRERA 180 S P-33 RAMCÓN DEL AMARRO, VALLEPARAÍ, CESAR		NIT 901838019-9		TELÉFONO 5014833376			
ASEGURADO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA		DIRECCIÓN SIN DIRECCIÓN CONDOR, BOGOTÁ, D.C. DISTRITO CAPITAL		NIT 800.103.520-6		TELÉFONO 3182330			
BENEFICIARIO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA		DIRECCIÓN SIN DIRECCIÓN CONDOR, BOGOTÁ, D.C. DISTRITO CAPITAL		NIT 200.103.520-6		TELÉFONO 3182330			
TOMADOR AVANZADO CONSORCIO CENTRO CANGA -ESUS ASUMIENDO OBLIGACIONES E INTERVENIENTAS NIT 80133170-4 PART. 80% NOTA: EL ALPARGO DE ESTABILIDAD DE LA OBRERA LOCAL VIGENCIA DE CASO (2) A LOS A PARTIR DE LA FURIA DE LA COTIZ. DE RECIBO FORMULA SATISFACCIÓN.									

FIN PÓLIZA

PROCESO DE VIGENCIA DE LA OBRERA LOCAL VIGENCIA DE CASO (2) A LOS A PARTIR DE LA FURIA DE LA COTIZ. DE RECIBO FORMULA SATISFACCIÓN.

VERIFICA TU PÓLIZA
AQUÍ



PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDICIÓN
BOGOTÁ, D.C.

DIRECCIÓN GENERAL
TELÉFONO

CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
(601) 7463219

**nacional
de seguros**

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD. PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
205671	BOGOTÁ	11		30	400064070	2
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	MODIFICACIÓN	1
23 / 1 / 2026	19 / 1 / 2026	00:00	8 / 10 / 2031	00:00		

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	CONSORCIO CENTRO CAMBIA	NIT	901.936.019 - 5
DIRECCIÓN	CARRERA 19D # 8* -33 RINCON DEL AMPARO, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3014835376

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO CENTRO CAMBIA	NIT	901.936.019 - 5
DIRECCIÓN	CARRERA 19D # 8* -33 RINCON DEL AMPARO, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3014835376

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	NIT	800.103.920 - 6	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	NIT	800.103.920 - 6	TELÉFONO	3192930

OBJETO DEL SEGURO

ANEXO 2:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA ARRIBA MENCIONAD Y DE ACUERDO AL ACTA DE SUSPENSIÓN No.1 DEL 29-12-2025 Y ACTA DE REINICIO No.1 DEL 19-01-2026 AL CONTRATO NO.CO- 0782-2025, SE AJUSTA LA VIGENCIA QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 08-10-2026.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/01/2026	08/02/2027	4.485.578.374.03	540.727.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/01/2026	08/10/2029	2.242.789.187.02	258.074.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	08/10/2026	08/10/2031	4.485.578.374.03	0,00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
\$ 798.801,00	\$ 0,00	\$ 151.772,19	\$ 950.573,19	Día - Mes - Año 20/02/2026	901936019
VALOR ASEGURADO TOTAL		VALOR ASEGURADO EN LETRAS			
\$ 11.213.945.935,08		ONCE MIL DOSCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON OCHO			
INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA	40188	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

Firmado por:
Nacional De Seguros S A
Compañía De Seguros
Generales
2026/01/23 03:11:23:660

FIRMA TOMADOR



CANALES DE ATENCIÓN:
Calle 94 # 11-30 Piso 4 / Bogotá D.C.
(601) 746 3219
informacion@nacionaldeseguros.com.co
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co



PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Cra. 13 73-34 Ed. Catania. Of. 202 / Bogotá D.C.
(601) 888 8017
3137993800
defensor@nacionaldeseguros.com.co

VERIFICA TU POLIZA
AQUI



**PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN
BOGOTÁ, D.C.

DIRECCIÓN GENERAL
TELÉFONO

CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
(601) 7463219



NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD. PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
205672	BOGOTÁ	11		15	400064071	2
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año	Horas		
23 / 1 / 2026	19 / 1 / 2026	00:00	8 / 10 / 2026	00:00	MODIFICACIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO CENTRO CAMBIA	NIT	901.936.019 - 5
DIRECCIÓN	CARRERA 19D # 8ª -33 RINCON DEL AMPARO, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3014835376

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO CENTRO CAMBIA	NIT	901.936.019 - 5	TELÉFONO	3014835376
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	2.242.789.187,00	2.242.789.187,00	2.242.789.187,00	258.074,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	2.242.789.187,00	2.242.789.187,00	2.242.789.187,00	0,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	2.242.789.187,00	2.242.789.187,00	2.242.789.187,00	0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	2.242.789.187,00	2.242.789.187,00	2.242.789.187,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	2.242.789.187,00	2.242.789.187,00	2.242.789.187,00	0,00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
\$ 258.074,00	\$ 0,00	\$ 49.034,06	\$ 307.108,06	Día - Mes - Año 20/02/2026	901936019

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
\$ 2.242.789.187,00	DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA	40168	100,00			

Firmado por:
Nacional De Seguros S A
Compañía De Seguros
Generales
2026/01/23 03:12:24:532

FIRMA TOMADOR



FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

CANALES DE ATENCIÓN:
Calle 94 # 11-30 Piso 4 / Bogotá D.C.
(601) 746 3219
informacion@nacionaldeseguros.com.co
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co



PASA
Asociación Panamericana de Fianzas
Pan American Surety Association

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Cra. 13 73-34 Ed. Catania. Of. 202 / Bogotá D.C.
(601) 808 8017
3137993800
defensomacionaldeseguros@unabogadados.com

Nacional de Seguros S.A.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

06/06/2014/13-7/INT-P/06/INT-RC-CUMP/10001 13/05/2014/13-7/PI/06/CL-RC-PARTICULAR-01/0001

ACASTRO

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA		ANEXO		SUCURSAL		FECHA SOLICITUD		CIUDAD DE EXPEDICIÓN	
400064071		2		BOGOTÁ		Día - Mes - Año 23 1 2026		BOGOTÁ, D.C.	
VIGENCIA DESDE		A LAS		VIGENCIA HASTA		A LAS		TIPO DE MOVIMIENTO	
Día - Mes - Año		Horas		Día - Mes - Año		Horas		MODIFICACIÓN	
19 1 2026		00:00		8 10 2026		00:00			
DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO									
NOMBRE CONSORCIO CENTRO CAMBIA								NIT 901.936.019 - 5	
DIRECCIÓN CARRERA 19D # 8* -33 RINCON DEL AMPARO, VALLEDUPAR, CESAR								TELÉFONO 3014835376	
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO									
ASEGURADO CONSORCIO CENTRO CAMBIA						NIT 901.936.019 - 5		TELÉFONO 3014835376	
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS						NIT 000.000.000 - 0		TELÉFONO 1000000	

ANEXO 2:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA ARRIBA MENCIONAD Y DE ACUERDO AL ACTA DE SUSPENSIÓN No.1 DEL 29-12-2025 Y ACTA DE REINICIO No.1 DEL 19-01-2026 AL CONTRATO NO.CO- 0782-2025, SE AJUSTA LA VIGENCIA QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 08-10-2026.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

ANEXO 1:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DEL 17 DE JULIO DE 2025, SE REALIZA AJUSTE DE VIGENCIAS, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 0782 DE 2025, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA

TOMADOR AFIANZADO CONSORCIO CENTRO CAMBIA:

- EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS NIT 901333170-1 PART. 90%
- JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS CC 19691435 PART. 10%

SE ACLARA QUE LA COBERTURA DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE, SE ENCUENTRAN INCLUIDAS DENTRO DEL P.L.O.

ASEGURADO: CONSORCIO CENTRO CAMBIA.; SE TENDRA A DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO CENTRO CAMBIA. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

***** FIN PÓLIZA *****

APROBACIONES DE POLIZAS



Constancia de Verificación de Garantía Única de Cumplimiento

En Santa Marta D.T.C.H., a los 18 días del mes de mayo del año 2025, la Jefe de la Oficina de Contratación, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, así como el Decreto Departamental 0060 del 30 de enero de 2020, una vez efectuada la verificación en la página oficial de la aseguradora, procede a la correspondiente aprobación de la garantía única presentada por el contratista: CONSORCIO CENTRO CAMBIA para amparar el contrato N° CO-0782/2025.

Resultado:

En consecuencia, de lo anterior, su estado es:

APROBADO

DATOS DE

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina Contratación

Proyectista: VAVIL

CAMPO

Nombre

Valeria Avila Cardoso

Número de Documento

1082981938

Fecha y Hora de la Consulta

20250526 19:24:49

DATOS GENERALES DE LA POLIZA

CAMPO	DATO
Referencia	188487
Número de Póliza	400064070
Anexo	0
Ramo	CUMPLIMIENTO
Tomador	CONSORCIO CENTRO CAMBIA
Asegurado	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Vigencia Desde	2025-05-05
Vigencia Hasta	2031-07-05
Suma Asegurada	11.213.945.935,08

OBJETO DEL SEGURO

OBJETO

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 0782 DE 2025, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA. TOMADOR AFIANZADO CONSORCIO CENTRO CAMBIA - EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS NIT 901333170-1 PART. 90% - JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS CC 19691435 PART. 10% NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA INICIA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION.

AMPAROS Y VIGENCIAS

Amparos	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	2025-05-05	2029-07-05
ESTABILIDAD DE LA OBRA	2026-07-05	2031-07-05
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2025-05-05	2026-11-05

LA INFORMACION AQUI CONSULTADA SE PUBLICA CON FINES INFORMATIVOS Y NO REEMPLAZA LA POLIZA EXPEDIDA POR NACIONAL DE SEGUROS S.A.

ESTA INFORMACION DEBE COINCIDIR CON LA POLIZA ORIGINAL, EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA INCONSISTENCIA LO INVITAMOS A NOTIFICARLO AL TELEFONO 601 7463219

Regresar

Imprimir



**Constancia de Verificación de
Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual -
RCE**

En Santa Marta D.T.C.H., a los 18 días del mes de mayo del año 2025, la Jefe de la Oficina de Contratación, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, así como el Decreto Departamental 0060 del 30 de enero de 2020, una vez efectuada la verificación en la página oficial de la aseguradora, procede a la correspondiente aprobación de la garantía única presentada por el contratista: CONSORCIO CENTRO CAMBIA para amparar el contrato N° CO-0782-2025.

Resultados

En consecuencia, de lo anterior, su estado es:

APROBADO

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina Contratación

Proyección: AVILLES

DATOS DE

CAMPO

Nombre

Valeria Avila Cardoso

Número de Documento

1082981938

Fecha y Hora de la Consulta

20250526 19:23:09

DATOS GENERALES DE LA POLIZA

CAMPO

DATO

Referencia

188188

Número de Póliza

400064071

Anexo

0

Ramo

RESPONSABILIDAD CIVIL

Tomador

CONSORCIO CENTRO CAMBIA

Asegurado

TERCEROS AFECTADOS

Vigencia Desde

2025-05-05

Vigencia Hasta

2026-07-05

Suma Asegurada

2.242.789.187,00

OBJETO DEL SEGURO

OBJETO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA N°. 0782 DE 2025, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL [CENTRO CAMBIA] EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA. TOMADOR AFIANZADO CONSORCIO CENTRO CAMBIA; - EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS NIT 901333170-1 PART. 90%; - JESUS ARMANDO GERVANTES GEBALLOS GC 19691435 PART. 10% SE ACLARA QUE LA COBERTURA DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE, SE ENCUENTRAN INCLUIDAS DENTRO DEL P.L.O. ASEGURADO: CONSORCIO CENTRO CAMBIA; SE TENDRA A DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO CENTRO CAMBIA. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

AMPAROS Y VIGENCIAS

Amparos	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	2025-05-05	2026-07-05
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	2025-05-05	2026-07-05
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	2025-05-05	2026-07-05
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES PLO	2025-05-05	2026-07-05
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	2025-05-05	2026-07-05

LA INFORMACION AQUI CONSULTADA SE PUBLICA CON FINES INFORMATIVOS Y NO REEMPLAZA LA POLIZA EXPEDIDA POR NACIONAL DE SEGUROS S.A.

ESTA INFORMACION DEBE COINCIDIR CON LA POLIZA ORIGINAL, EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA INCONSISTENCIA LO INVITAMOS A NOTIFICARLO AL TELEFONO 601 7463219



Constancia de Verificación de Garantía Única de Cumplimiento

Resultados

DATOS DE

CAMPO

Nombre

Número de Documento

Fecha y Hora de la Consulta

En Santa Marta D.T.C.H., a los 19 días del mes de agosto del año 2025, la Jefe de la Oficina de Contratación, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, así como el Decreto Departamental 0060 del 30 de enero de 2020, una vez efectuada la verificación en la página oficial de la aseguradora, procede a la correspondiente aprobación de la garantía única de cumplimiento presentada por el contratista para amparar el contrato N° CO-0782-2025.

En consecuencia, VERIFICADOS los amparos y vigencias conforme a lo solicitado en el contrato antes mencionado, su estado es:

APROBADO

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina Contratación

DATOS GENERALES DE LA POLIZA

CAMPO	DATO
Referencia	193610
Número de Póliza	400064071
Anexo	1
Ramo	RESPONSABILIDAD CIVIL
Tomador	CONSORCIO CENTRO CAMBIA
Asegurado	TERCEROS AFECTADOS
Vigencia Desde	2025-07-17
Vigencia Hasta	2026-09-17
Suma Asegurada	2.242.789.187,00.

OBJETO DEL SEGURO

OBJETO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DEL 17 DE JULIO DE 2025, SE REALIZA AJUSTE DE VIGENCIAS, LOS DEMÁS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES. SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 0782 DE 2025, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL CENTRO CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA. TOMADOR AFIANZADO CONSORCIO CENTRO CAMBIA - EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS NIT 901333170-1 PART. 90% - JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS CC 19691435 PART. 10% SE ACLARA QUE LA COBERTURA DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE, SE ENCUENTRAN INCLUIDAS DENTRO DEL P.L.O. ASEGURADO: CONSORCIO CENTRO CAMBIA, SE TENDRA A DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO CENTRO CAMBIA. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

AMPAROS Y VIGENCIAS


Amparos	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	2025-07-17	2026-09-17
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	2025-07-17	2026-09-17
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	2025-07-17	2026-09-17
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	2025-07-17	2026-09-17
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	2025-07-17	2026-09-17

LA INFORMACION AQUI CONSULTADA SE PUBLICA CON FINES INFORMATIVOS Y NO REEMPLAZA LA POLIZA EXPEDIDA POR NACIONAL DE SEGUROS S.A.

ESTA INFORMACION DEBE COINCIDIR CON LA POLIZA ORIGINAL, EN CASO DE
ENCONTRAR ALGUNA INCONSISTENCIA LO INVITAMOS A NOTIFICARLO AL
TELEFONO 601 7463219

[Regresar](#)

[Imprimir](#)



Constancia de Verificación de
Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual -
RCE

Resultados de

DATOS DE QU

CAMPO

Nombre

Número de Documento

Fecha y Hora de la Consulta

En Santa Marta D.T.C.H., a los 19 días del mes de agosto del año 2025, la Jefe de la Oficina de Contratación, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, así como el Decreto Departamental 0050 del 30 de enero de 2020, una vez efectuada la verificación en la página oficial de la aseguradora, procede a la correspondiente aprobación de la garantía de RCE presentada por el contratista: CONSORCIO CENTRO CAMBIA para amparar el contrato N° CO-0782-2025.

En consecuencia, VERIFICADOS los amparos y vigencias conforme a lo solicitado en el contrato antes mencionado, su estado es:

APROBADO

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina Contratación

Proyecta: VAVILAC

DATOS GENERALES DE LA PÓLIZA

CAMPO	DATO
Referencia	193609
Número de Póliza	400064070
Anexo	1
Ramo	CUMPLIMIENTO
Tomador	CONSORCIO CENTRO CAMBIA
Asegurado	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Vigencia Desde	2025-07-17
Vigencia Hasta	2031-09-17
Suma Asegurada	11.213.945.935,08

OBJETO DEL SEGURO

OBJETO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DEL 17 DE JULIO DE 2025, SE REALIZA AJUSTE DE VIGENCIAS, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES: AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 0782 DE 2025, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA. TOMADOR AFIANZADO CONSORCIO CENTRO CAMBIA; - EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS NIT 901333170-1 PART. 90% - JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS CC 19691435 PART. 10% NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA INICIA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION.

AMPAROS Y VIGENCIAS

Amparos	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	2025-07-17	2029-09-17
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2025-07-17	2027-01-17
ESTABILIDAD DE LA OBRA	2028-09-17	2031-09-17

LA INFORMACION AQUI CONSULTADA SE PUBLICA CON FINES INFORMATIVOS Y NO REEMPLAZA LA POLIZA EXPEDIDA POR NACIONAL DE SEGUROS S.A.

ESTA INFORMACION DEBE COINCIDIR CON LA POLIZA ORIGINAL, EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA INCONSISTENCIA LO INVITAMOS A NOTIFICARLO AL TELEFONO 601-7463219

Regresar

Imprimir

Constancia de Verificación de Garantía Única de Cumplimiento

Resu
DAT


CAMPO
Nombre
Número de Documento
Fecha y Hora de la Consulta

DATOS

En Santa Marta D.T.C.H., a los 04 días del mes de febrero del año 2026, la Jefe de la Oficina de Contratación, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, así como el Decreto Departamental 0060 del 30 de enero de 2020, una vez efectuada la verificación en la página oficial de la aseguradora, procede a la correspondiente aprobación de la garantía única presentada por el contratista: CONSORCIO CENTRO CAMBIA, para amparar el contrato N° CO-0782-2025.

En consecuencia, de lo anterior, su estado es:

APROBADO


JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina Contratación

Proyectó: VAVILA

CAMPO	DATO
Referencia	205671
Número de Póliza	400064070
Anexo	2
Ramo	CUMPLIMIENTO
Tomador	CONSORCIO CENTRO CAMBIA
Asegurado	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Vigencia Desde	2026-01-19
Vigencia Hasta	2031-10-08
Suma Asegurada	11.213.945.935,08

OBJETO DEL SEGURO

OBJETO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA ARRIBA MENCIONAD Y DE ACUERDO AL ACTA DE SUSPENSIÓN No.1 DEL 29-12-2025 Y ACTA DE REINICIO No.1 DEL 19-01-2026 AL CONTRATO NO.CO- 0782-2025, SE AJUSTA LA VIGENCIA QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 08-10-2026. LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

AMPAROS Y VIGENCIAS

Amparos	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2026-01-19	2027-02-08
ESTABILIDAD DE LA OBRA	2026-10-08	2031-10-08
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	2026-01-19	2029-10-08

LA INFORMACION AQUI CONSULTADA SE PUBLICA CON FINES INFORMATIVOS Y NO REEMPLAZA LA POLIZA EXPEDIDA POR NACIONAL DE SEGUROS S.A.

ESTA INFORMACION DEBE COINCIDIR CON LA POLIZA ORIGINAL, EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA INCONSISTENCIA LO INVITAMOS A NOTIFICARLO AL TELEFONO 601 7463219

[Regresar](#)

[Imprimir](#)

**Constancia de Verificación de
Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual -
RCE**

En Santa Marta D.T.C.H., a los 04 días del mes de febrero del año 2026, la Jefe de la Oficina de Contratación, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, así como el Decreto Departamental 0060 del 30 de enero de 2020, una vez efectuada la verificación en la página oficial de la aseguradora, procede a la correspondiente aprobación de la garantía única presentada por el contratista: CONSORCIO CENTRO CAMBIA, para amparar el contrato N° CO-0782-2025.

En consecuencia, de lo anterior, su estado es:

APROBADO


JENNY SAMACHO NEUTO
Jefe Oficina Contratación

Proyectó: VAVILA

Resultado
DATOS

CAMPO
Nombre
Número de Documento
Fecha y Hora de la Consulta

DATOS GENERALES DE LA POLIZA

CAMPO	DATO
Referencia	205672
Número de Póliza	400064071
Anexo	2
Ramo	RESPONSABILIDAD CIVIL
Tomador	CONSORCIO CENTRO CAMBIA
Asegurado	TERCEROS AFECTADOS
Vigencia Desde	2026-01-19
Vigencia Hasta	2026-10-08
Suma Asegurada	2.242.789.187,00

OBJETO DEL SEGURO

OBJETO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA ARRIBA MENCIONAD Y DE ACUERDO AL ACTA DE SUSPENSIÓN No.1 DEL 29-12-2025 Y ACTA DE REINICIO No.1 DEL 19-01-2026 AL CONTRATO NO.CO- 0782-2025, SE AJUSTA LA VIGENCIA QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 08-10-2026. LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

AMPAROS Y VIGENCIAS

Amparos	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	2026-01-19	2026-10-08
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	2026-01-19	2026-10-08
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	2026-01-19	2026-10-08
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	2026-01-19	2026-10-08
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	2026-01-19	2026-10-08

LA INFORMACION AQUI CONSULTADA SE PUBLICA CON FINES INFORMATIVOS Y NO REEMPLAZA LA POLIZA EXPEDIDA POR NACIONAL DE SEGUROS S.A.

ESTA INFORMACION DEBE COINCIDIR CON LA POLIZA ORIGINAL, EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA INCONSISTENCIA LO INVITAMOS A NOTIFICARLO AL TELEFONO 601 7463219

[Regresar](#)

[Imprimir](#)

INFORME DEL CONTRATISTA

GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE ACTIVIDADES

Gobernación del
MAGDALENA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Nombre Completo	CONSORCIO CENTRO CAMBIA	Número de Identificación	901936019 - 5
Contrato No	0782 DE 2025	Fecha de suscripción contrato	11 /04/ 2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP No	No 359 31/01/2025 – No 18125 19/02/2025	Registro Presupuestal – RP No	No 2740 21/05/2025 – N° 20325 21/05/2025
Requiere Póliza	SI	Fecha Aprobación Póliza	16-05-2025 19/08/2025 04/02/2026
Fecha de inicio contrato	17/07/2025	Fecha de finalización contrato	08/10/2026
Numero de Planilla de seguridad social	VER CERTIFICADO	Fecha de pago	VER CERTIFICADO
Periodo del informe	01/04/2026 - 30/04/2026	Informe No	7
Objeto del contrato:	"CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA"		

RESUMEN DE ACTIVIDADES			
ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTO	SOPORTE
1. "CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA"	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM 04.01 MUROS EN BLOQUE	Acta Parcial No 07 + Memoria de cantidades 04.01
2. "CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA"	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM 04.02 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	Acta Parcial No 07 + Memoria de cantidades 04.02
3. "CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA"	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM 04.03 ACERO DE REFUERZO	Acta Parcial No 07 + Memoria de cantidades 04.03
4. "CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA"	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM 15.05 TANQUE DE AGUA	Acta Parcial No 07 + Memoria de cantidades 15.05
5. "CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA"	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM NP 26 CERRAMIENTO EN TUBULAR	Acta Parcial No 07 + Memoria de cantidades NP 26

GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE ACTIVIDADES



Gobernación del
MAGDALENA



Magdalena

RESUMEN DE ACTIVIDADES			
ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTO	SOPORTE
6. "CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA"	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM NP 27 DEMOLICIÓN DE MURO EXISTENTE	Acta Parcial No 07 + Memoria de cantidades NP 27

Nota: los Soportes del producto deben adjuntarse digitalmente o es especificar la forma en que estos se entregan o adjuntan.

Entrega	Recibo
JESUS CERVANTES CEBALLOS R.L. CONSORCIO CENTRO CAMBIA	EFRAIN VARGAS CORVACHO
CC 19.691.435	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

INFORME DEL SUPERVISOR

GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN PARA PAGO POR PARTE
DEL SUPERVISORGobernación del
MAGDALENA

A. INFORMACIÓN GENERAL				
Contrato/Convênio N°	0782 DE 2025/			
Nombre del Contratista	CONSORCIO CENTRO CAMBIA/			
N° de identificación	901936019 - 5/			
Objeto	"CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA"/			
Valor inicial	\$44.855.783.740,31/			
Valor total	\$44.855.783.740,31/			
Valor de honorarios período	\$ 1.519.688.916,76/			
N° Pago / N° de informe	07/			
Periodo del informe	1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026/			
N° CDP	No 359 31/01/2025/ No 18125 19/02/2025/			
N° CRP	No 2740 21/05/2025/ N° 20325 21/05/2025/			
Plazo inicial	14 meses/			
Plazo final	14 meses/			
Fecha del Acta de Inicio	17 - 07 - 2025/			
B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (si aplica)				
N° de modificación	N/A			
Tipo de modificación (Marque con una X)	Adición	N/A/	Prórroga	N/A/
	Suspensión	1/	Reinicio	1/
	Cesión	N/A/		
Valor adicionado	N/A			
CDP de la adición	N/A			
CRP de la adición	N/A			
Tiempo prorrogado	N/A			
Tiempo suspendido	21 días			
C. PÓLIZAS (si aplica)				
PÓLIZAS INICIALES				
N° de póliza	400064070/ 400064071/			
Nombre de la aseguradora	Nacional de seguros/			
Fecha de la póliza	12- 05 - 2025/ 25-07-2025/ 23- 1- 2026/			
Acto Administrativo de Aprobación	16- 05 - 2025/ 19-08-2025/ 04-02-2026/			
D. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES RECIBIDAS				
OBLIGACIÓN N° 1: "CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA".				
Detalle de las actividades realizadas	Evidencias o Soportes verificados			
Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM 04.01 MUROS EN BLOQUE			
	ÍTEM 04.02 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES			
	ÍTEM 04.03 ACERO DE REFUERZO			
	ÍTEM 15.05 TANQUE DE AGUA			
Cumplir las demás obligaciones derivadas	ÍTEM NP 26 CERRAMIENTO EN TUBULAR			


GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN PARA PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR





Gobernación del
MAGDALENA


Magdalena

de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM NP 27 DEMOLICIÓN DE MURO EXISTENTE		
RECOMENDACIONES Y/U OBSERVACIONES: <i>Se da fe que se ha cumplido con lo estipulado en el informe de actividades, además de todos los sucesos acontecidos en el desarrollo del contrato</i>			
ITEM	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS	SI	NO
1.	El contrato se encuentra debidamente legalizado	X/	
2.	El contratista autoriza que los impuestos que debe cancelar para la legalización del mencionado contrato, le sean descontados del valor a cancelar en el presente pago.	X/	
3.	El Contratista cumplió con las actividades que se le asignaron para ejecutar en el periodo a cobrar	X/	
4.	En la dependencia supervisora reposa el respectivo informe de actividades con previa certificación del cumplimiento	X/	
5.	Que el contratista da cumplimiento a sus obligaciones frente a los aportes al sistema de seguridad social y de parafiscales, tal como exige el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, como consta a continuación:	X /	
INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL			
PLANILLA N°	CERTIFICADO PARAFISCALES		
CONCEPTO DE PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD	CERTIFICADO PARAFISCALES	CERTIFICADO PARAFISCALES	CERTIFICADO PARAFISCALES
PENSIÓN	CERTIFICADO PARAFISCALES	CERTIFICADO PARAFISCALES	CERTIFICADO PARAFISCALES
ARL	CERTIFICADO PARAFISCALES	CERTIFICADO PARAFISCALES	CERTIFICADO PARAFISCALES
Teniendo en cuenta lo anterior, en mi calidad de supervisor doy visto bueno para el respectivo pago correspondiente al informe No 07 ✓			
La presente certificación se expide en el D.T.C. e H. de Santa Marta a los 4 días del mes de mayo del año 2026. ✓			
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA Y DA VISTO BUENO PARA PAGO		 EFRAÍN VARGAS CORVACHO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  LAURA CAICEDO MUÑOZ CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025 VO.BO.	

CEDULA



FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL
FORMATO 2A – DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
GOBERNACION DEL MAGDALENA
Carrera 1C No 16-15 Palacio Tayrona
Santa Marta Magdalena

REFERENCIA: Proceso de contratación No. LP-017-2024, en adelante el "proceso de contratación"

Objeto: "CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA"

Estimados señores:

Los suscritos, JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.691.435 y EVER DE JESUS CASTILLO JIMENO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.047.451.172; debidamente autorizados para actuar en nombre propio y representación de EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S con NIT 901.333.170 - 1 respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:


Nombre del integrante	Compromiso (%)
EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S NIT 901.333.170 - 1	90%
JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS C.C. 19.691.435	10%

- (1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.
2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO CENTRO CAMBIA**
3. El objeto del consorcio es "CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA"
4. La duración del consorcio no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. El plazo del contrato es de catorce (14) meses; es decir que la duración total del consorcio será de un (1) año y catorce (14) meses. Con fecha de inicio el 03 del mes de abril de 2025 hasta el 30 de junio de 2027.
5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
6. El representante del consorcio es JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS, identificado con C. C. No. 19.691.435 de Chimichagua- Cesar, quién está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. El representante suplente del consorcio es EVER DE JESUS CASTILLO JIMENO, identificado con C.C. No. 1.047.451.172 de Cartagena -Bolívar, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
8. El Señor JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS identificado con cedula de ciudadanía No. 19.691.435, acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO CENTRO CAMBIA
9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará CONSORCIO CENTRO CAMBIA
10. El Domicilio del consorcio es:

Dirección de correo	CARRERA 19D # 82 - 33 RINCON DEL AMPARO
Dirección electrónica	consorciocentrocambia@gmail.com
Teléfono	3014835376
Telefax	N/A
Ciudad	VALLEDUPAR - CESAR

En constancia, se firma en VALLEDUPAR, a los 03 días del mes de abril de 2025.


JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS
C.C. 19.691.435 de Chimichagua, Cesar


EVER DE JESUS CASTILLO JIMENO
C.C. 1.047.451.172 de Cartagena, Bolívar
R. Legal EBM CONTRUCCIONES E INTERVERTORIAS S.A.S.


JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS
C.C. 19.691.435 de Chimichagua, Cesar
R. Legal CONSORCIO CENTRO CAMBIA


EVER DE JESUS CASTILLO JIMENO
C.C. 1.047.451.172 de Cartagena, Bolívar
R. Suplente CONSORCIO CENTRO CAMBIA

RUT

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

141206968331



(415)7707212489984(8020) 000014120696833 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 9 3 6 0 1 9

5

Impuestos y Aduanas de Valledupar

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO CENTRO CAMBIA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cesar

40. Ciudad/Municipio

Valledupar

0 0 1

41. Dirección principal

CR 19 D 8 A 33 RINCON DEL AMPARO

42. Correo electrónico consorciocentrocambia@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 1 4 8 3 5 3 7 6

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

Ocupación

4 2 9 0

2 0 2 5 0 4 0 3

7 1 1 2

2 0 2 5 0 4 0 3

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

7 9 1 4 4 8 5 2 5 5

57. Retención en la fuente a título de renta

59. Retención en la fuente en el impuesto

14. Informante de exogena

48. Impuesto sobre las ventas - IVA

52. Facturador electrónico

55. Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141206968331



(415)7707212489984(8020) 000014120696833 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 9 3 6 0 1 9 | 5

Impuestos y Aduanas de Valledupar

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5, 0 4, 0 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	2 0	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 5, 0 4, 0 3	
81. Hasta	2 0 2 7, 0 6, 3 0	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141206968331



(415)7707212489984(8020) 000014120696833 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 9 3 6 0 1 9 | 5

Impuestos y Aduanas de Valledupar

Representación

98. Representación

REPRS LEGAL PRIN

1 8

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 2 5 0 4 0 3

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía 1 3

101. Número de identificación

1 9 6 9 1 4 3 5

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

CERVANTES

105. Segundo apellido

CEBALLOS

106. Primer nombre

JESUS

107. Otros nombres

ARMANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

REPRS LEGAL SUPL

1 9

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 2 5 0 4 0 3

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía 1 3

101. Número de identificación

1 0 4 7 4 5 1 1 7 2

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

CASTILLO

105. Segundo apellido

JIMENO

106. Primer nombre

EVER

107. Otros nombres

DE JESUS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141206968331



(415)7707212489984(8020) 000014120696833 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 9 3 6 0 1 9 5

Impuestos y Aduanas de Valledupar

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 9 0 1 3 3 3 1 7 0	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 9 0 2 0 2 5 0 4 0 3	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 1 9 6 9 1 4 3 5	113. DV 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido CERVANTES	116. Segundo apellido CEBALLOS	117. Primer nombre JESUS	118. Otros nombres ARMANDO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 0 2 0 2 5 0 4 0 3	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

CERTIFICACION BANCARIA


EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa **CONSORCIO CENTRO CAMBIA** identificado(a) con NITPJ 9019360195 está vinculado(a) al **BANCO DE BOGOTA** a través de la **CTA CORRIENTE No. 091387480** desde el 10 de abril de 2025, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 10 de abril de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero
Gerencia de Soluciones para el Cliente
Banco de Bogotá

FACTURA

CONSORCIO CENTRO CAMBIA
NIT. 901936019-5**CONSORCIO CENTRO CAMBIA**
NIT 901.936.019-5
CRA 18D # 8A-33
Tel: 3014835376
Valledupar - Colombia
consorciocentrocambia@gmail.comFactura electrónica de venta
No. CCB 7

Señores	GOBERNACION DEL MAGDALENA MAGDALENA		
NIT	800.103.920-6	Teléfono	(605) 0000000
Dirección	No aplica	Ciudad	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/05/2026, 09:25
Expedición	04/05/2026, 09:25
Vencimiento	11/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL Nro 7	1.00	1,519,688,916.76

Total items: 1

Valor en Letras:

Mil quinientos diecinueve millones seiscientos ochenta y ocho mil novecientos dieciséis pesos m/cte con setenta y seis cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-11 por

\$ 1,519,688,916.76

Observaciones:

ACTA PARCIAL Nro 7
CONTRATO DE OBRA No 0782 DE 2025 "CONSTRUCCION DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL
"CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CENAGA MAGDALENA."

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764097668383 aprobado en 20250827 prefijo CCB desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: e9518fc60e9b5ccf591387797a9e3680b765ccca348a495da0f842881d0f2db1d9cdf21690cc0f14f6803a13aec105fa

CONTRATO No.:	0740 DE 2025	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE BIDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CENAGA MAGDALENA
CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DEL MACALENA	CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRO CAMBIA
INTERVENIOR:	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 402	VALOR DEL CONTRATO:	41.853.763,40
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.:	03-024-2025	FECHA DEL CONTRATO:	11 DE ABRIL DE 2025
OBJETO:	INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE BIDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CENAGA MAGDALENA	FECHA DE INICIO:	17 DE JULIO DE 2025
REPRESENTANTE LEGAL:	LAURA CAicedo MUÑOZ	PERIODO DEL ACTA:	1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	8 DE OCTUBRE DE 2025
		FECHA PRESENTE ACTA:	30 DE ABRIL DE 2025
		PLAZO DE EJECUCIÓN:	14 MESES
		VALOR PRESENTE ACTA:	\$ 1.519.688.916,76

CONDICIONES GENERALES						CONDICIONES ACTUALES		ACUMULADO ANTERIOR		OBRA EJECUTADA		ACUMULADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
45.	PRESUMIBLES				\$ 448.883.136,00		\$ 448.883.136,00		\$ 448.883.136,00		\$ 448.883.136,00		\$ 448.883.136,00		\$ 448.883.136,00
45.01	INSTALACIONES PROVISIONALES														
45.01.01	Instalación provisional de energía	m2	1,00	\$ 17.862.227,00	\$ 17.862.227,00	1,00	\$ 17.862.227,00	1,00	\$ 17.862.227,00	1,00	\$ 17.862.227,00	1,00	\$ 17.862.227,00		\$ 17.862.227,00
45.01.02	Instalación provisional de saneamiento	m2	1,00	\$ 6.722.808,00	\$ 6.722.808,00	1,00	\$ 6.722.808,00	1,00	\$ 6.722.808,00	1,00	\$ 6.722.808,00	1,00	\$ 6.722.808,00		\$ 6.722.808,00
45.01.03	Instalación provisional de comunicaciones	m2	1,00	\$ 1.888.284,00	\$ 1.888.284,00	1,00	\$ 1.888.284,00	1,00	\$ 1.888.284,00	1,00	\$ 1.888.284,00	1,00	\$ 1.888.284,00		\$ 1.888.284,00
45.02	PLANTAS PROVISIONALES														
45.02.01	Plantas y cables	m2	1,00	\$ 8.285.249,00	\$ 8.285.249,00	1,00	\$ 8.285.249,00	1,00	\$ 8.285.249,00	1,00	\$ 8.285.249,00	1,00	\$ 8.285.249,00		\$ 8.285.249,00
45.02.02	Landscaping y mantenimiento de arboles existentes	m2	1,00	\$ 41.311.278,00	\$ 41.311.278,00	1,00	\$ 41.311.278,00	1,00	\$ 41.311.278,00	1,00	\$ 41.311.278,00	1,00	\$ 41.311.278,00		\$ 41.311.278,00
45.03	Terreno de construcción	m2	1,00	\$ 8.468.287,00	\$ 8.468.287,00	1,00	\$ 8.468.287,00	1,00	\$ 8.468.287,00	1,00	\$ 8.468.287,00	1,00	\$ 8.468.287,00		\$ 8.468.287,00
45.03.01	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.02	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.03	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.04	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.05	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.06	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.07	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.08	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.09	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.10	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.11	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.12	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.13	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.14	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.15	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.16	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.17	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.18	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.19	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.20	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.21	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.22	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.23	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.24	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.25	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.26	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.27	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.28	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.29	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.30	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.31	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.32	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.33	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.34	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.35	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.36	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.37	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.38	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.39	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.40	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.41	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.42	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.43	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00		\$ 11.863.750,00
45.03.44	Asfalto	m2	1,00	\$ 11.863.750,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 11.863.750,00	1,00	\$ 1		

[illegible]

[illegible]

CONDICIONES GENERALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR				PRESERTE ACTA				ACUMULADO				SALDO	
ITEM	DESCRIPCION	END	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
01.01.01.01	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	01	24.00	5.120.000,00	1.228.800,00	24.00	5.120.000,00	24.00	5.120.000,00	24.00	5.120.000,00	0	0	24.00	5.120.000,00	24.00	5.120.000,00	24.00	5.120.000,00	0	0
01.01.01.02	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	02	4.00	6.400.000,00	25.600,00	4.00	6.400.000,00	4.00	6.400.000,00	4.00	6.400.000,00	0	0	4.00	6.400.000,00	4.00	6.400.000,00	4.00	6.400.000,00	0	0
01.01.01.03	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	03	16.00	3.840.000,00	61.440,00	16.00	3.840.000,00	16.00	3.840.000,00	16.00	3.840.000,00	0	0	16.00	3.840.000,00	16.00	3.840.000,00	16.00	3.840.000,00	0	0
01.01.01.04	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	04	32.00	1.920.000,00	61.440,00	32.00	1.920.000,00	32.00	1.920.000,00	32.00	1.920.000,00	0	0	32.00	1.920.000,00	32.00	1.920.000,00	32.00	1.920.000,00	0	0
01.01.01.05	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	05	64.00	960.000,00	61.440,00	64.00	960.000,00	64.00	960.000,00	64.00	960.000,00	0	0	64.00	960.000,00	64.00	960.000,00	64.00	960.000,00	0	0
01.01.01.06	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	06	128.00	480.000,00	61.440,00	128.00	480.000,00	128.00	480.000,00	128.00	480.000,00	0	0	128.00	480.000,00	128.00	480.000,00	128.00	480.000,00	0	0
01.01.01.07	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	07	256.00	240.000,00	61.440,00	256.00	240.000,00	256.00	240.000,00	256.00	240.000,00	0	0	256.00	240.000,00	256.00	240.000,00	256.00	240.000,00	0	0
01.01.01.08	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	08	512.00	120.000,00	61.440,00	512.00	120.000,00	512.00	120.000,00	512.00	120.000,00	0	0	512.00	120.000,00	512.00	120.000,00	512.00	120.000,00	0	0
01.01.01.09	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	09	1.024.00	60.000,00	61.440,00	1.024.00	60.000,00	1.024.00	60.000,00	1.024.00	60.000,00	0	0	1.024.00	60.000,00	1.024.00	60.000,00	1.024.00	60.000,00	0	0
01.01.01.10	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	10	2.048.00	30.000,00	61.440,00	2.048.00	30.000,00	2.048.00	30.000,00	2.048.00	30.000,00	0	0	2.048.00	30.000,00	2.048.00	30.000,00	2.048.00	30.000,00	0	0
01.01.01.11	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	11	4.096.00	15.000,00	61.440,00	4.096.00	15.000,00	4.096.00	15.000,00	4.096.00	15.000,00	0	0	4.096.00	15.000,00	4.096.00	15.000,00	4.096.00	15.000,00	0	0
01.01.01.12	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	12	8.192.00	7.500,00	61.440,00	8.192.00	7.500,00	8.192.00	7.500,00	8.192.00	7.500,00	0	0	8.192.00	7.500,00	8.192.00	7.500,00	8.192.00	7.500,00	0	0
01.01.01.13	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	13	16.384.00	3.750,00	61.440,00	16.384.00	3.750,00	16.384.00	3.750,00	16.384.00	3.750,00	0	0	16.384.00	3.750,00	16.384.00	3.750,00	16.384.00	3.750,00	0	0
01.01.01.14	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	14	32.768.00	1.875,00	61.440,00	32.768.00	1.875,00	32.768.00	1.875,00	32.768.00	1.875,00	0	0	32.768.00	1.875,00	32.768.00	1.875,00	32.768.00	1.875,00	0	0
01.01.01.15	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	15	65.536.00	937,50	61.440,00	65.536.00	937,50	65.536.00	937,50	65.536.00	937,50	0	0	65.536.00	937,50	65.536.00	937,50	65.536.00	937,50	0	0
01.01.01.16	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	16	131.072.00	468,75	61.440,00	131.072.00	468,75	131.072.00	468,75	131.072.00	468,75	0	0	131.072.00	468,75	131.072.00	468,75	131.072.00	468,75	0	0
01.01.01.17	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	17	262.144.00	234,38	61.440,00	262.144.00	234,38	262.144.00	234,38	262.144.00	234,38	0	0	262.144.00	234,38	262.144.00	234,38	262.144.00	234,38	0	0
01.01.01.18	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	18	524.288.00	117,19	61.440,00	524.288.00	117,19	524.288.00	117,19	524.288.00	117,19	0	0	524.288.00	117,19	524.288.00	117,19	524.288.00	117,19	0	0
01.01.01.19	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	19	1.048.576.00	58,59	61.440,00	1.048.576.00	58,59	1.048.576.00	58,59	1.048.576.00	58,59	0	0	1.048.576.00	58,59	1.048.576.00	58,59	1.048.576.00	58,59	0	0
01.01.01.20	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	20	2.097.152.00	29,29	61.440,00	2.097.152.00	29,29	2.097.152.00	29,29	2.097.152.00	29,29	0	0	2.097.152.00	29,29	2.097.152.00	29,29	2.097.152.00	29,29	0	0
01.01.01.21	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	21	4.194.304.00	14,65	61.440,00	4.194.304.00	14,65	4.194.304.00	14,65	4.194.304.00	14,65	0	0	4.194.304.00	14,65	4.194.304.00	14,65	4.194.304.00	14,65	0	0
01.01.01.22	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	22	8.388.608.00	7,32	61.440,00	8.388.608.00	7,32	8.388.608.00	7,32	8.388.608.00	7,32	0	0	8.388.608.00	7,32	8.388.608.00	7,32	8.388.608.00	7,32	0	0
01.01.01.23	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	23	16.777.216.00	3,66	61.440,00	16.777.216.00	3,66	16.777.216.00	3,66	16.777.216.00	3,66	0	0	16.777.216.00	3,66	16.777.216.00	3,66	16.777.216.00	3,66	0	0
01.01.01.24	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	24	33.554.432.00	1,83	61.440,00	33.554.432.00	1,83	33.554.432.00	1,83	33.554.432.00	1,83	0	0	33.554.432.00	1,83	33.554.432.00	1,83	33.554.432.00	1,83	0	0
01.01.01.25	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	25	67.108.864.00	0,91	61.440,00	67.108.864.00	0,91	67.108.864.00	0,91	67.108.864.00	0,91	0	0	67.108.864.00	0,91	67.108.864.00	0,91	67.108.864.00	0,91	0	0
01.01.01.26	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	26	134.217.728.00	0,46	61.440,00	134.217.728.00	0,46	134.217.728.00	0,46	134.217.728.00	0,46	0	0	134.217.728.00	0,46	134.217.728.00	0,46	134.217.728.00	0,46	0	0
01.01.01.27	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	27	268.435.456.00	0,23	61.440,00	268.435.456.00	0,23	268.435.456.00	0,23	268.435.456.00	0,23	0	0	268.435.456.00	0,23	268.435.456.00	0,23	268.435.456.00	0,23	0	0
01.01.01.28	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	28	536.870.912.00	0,12	61.440,00	536.870.912.00	0,12	536.870.912.00	0,12	536.870.912.00	0,12	0	0	536.870.912.00	0,12	536.870.912.00	0,12	536.870.912.00	0,12	0	0
01.01.01.29	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	29	1.073.741.824.00	0,06	61.440,00	1.073.741.824.00	0,06	1.073.741.824.00	0,06	1.073.741.824.00	0,06	0	0	1.073.741.824.00	0,06	1.073.741.824.00	0,06	1.073.741.824.00	0,06	0	0
01.01.01.30	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	30	2.147.483.648.00	0,03	61.440,00	2.147.483.648.00	0,03	2.147.483.648.00	0,03	2.147.483.648.00	0,03	0	0	2.147.483.648.00	0,03	2.147.483.648.00	0,03	2.147.483.648.00	0,03	0	0
01.01.01.31	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	31	4.294.967.296.00	0,02	61.440,00	4.294.967.296.00	0,02	4.294.967.296.00	0,02	4.294.967.296.00	0,02	0	0	4.294.967.296.00	0,02	4.294.967.296.00	0,02	4.294.967.296.00	0,02	0	0
01.01.01.32	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	32	8.589.934.592.00	0,01	61.440,00	8.589.934.592.00	0,01	8.589.934.592.00	0,01	8.589.934.592.00	0,01	0	0	8.589.934.592.00	0,01	8.589.934.592.00	0,01	8.589.934.592.00	0,01	0	0
01.01.01.33	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	33	17.179.869.184.00	0,00	61.440,00	17.179.869.184.00	0,00	17.179.869.184.00	0,00	17.179.869.184.00	0,00	0	0	17.179.869.184.00	0,00	17.179.869.184.00	0,00	17.179.869.184.00	0,00	0	0
01.01.01.34	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	34	34.359.738.368.00	0,00	61.440,00	34.359.738.368.00	0,00	34.359.738.368.00	0,00	34.359.738.368.00	0,00	0	0	34.359.738.368.00	0,00	34.359.738.368.00	0,00	34.359.738.368.00	0,00	0	0
01.01.01.35	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	35	68.719.476.736.00	0,00	61.440,00	68.719.476.736.00	0,00	68.719.476.736.00	0,00	68.719.476.736.00	0,00	0	0	68.719.476.736.00	0,00	68.719.476.736.00	0,00	68.719.476.736.00	0,00	0	0
01.01.01.36	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	36	137.438.953.472.00	0,00	61.440,00	137.438.953.472.00	0,00	137.438.953.472.00	0,00	137.438.953.472.00	0,00	0	0	137.438.953.472.00	0,00	137.438.953.472.00	0,00	137.438.953.472.00	0,00	0	0
01.01.01.37	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	37	274.877.906.944.00	0,00	61.440,00	274.877.906.944.00	0,00	274.877.906.944.00	0,00	274.877.906.944.00	0,00	0	0	274.877.906.944.00	0,00	274.877.906.944.00	0,00	274.877.906.944.00	0,00	0	0
01.01.01.38	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	38	549.755.813.888.00	0,00	61.440,00	549.755.813.888.00	0,00	549.755.813.888.00	0,00	549.755.813.888.00	0,00	0	0	549.755.813.888.00	0,00	549.755.813.888.00	0,00	549.755.813.888.00	0,00	0	0
01.01.01.39	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	39	1.099.511.627.776.00	0,00	61.440,00	1.099.511.627.776.00	0,00	1.099.511.627.776.00	0,00	1.099.511.627.776.00	0,00	0	0	1.099.511.627.776.00	0,00	1.099.511.627.776.00	0,00	1.099.511.627.776.00	0,00	0	0
01.01.01.40	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	40	2.199.023.255.552.00	0,00	61.440,00	2.199.023.255.552.00	0,00	2.199.023.255.552.00	0,00	2.199.023.255.552.00	0,00	0	0	2.199.023.255.552.00	0,00	2.199.023.255.552.00	0,00	2.199.023.255.552.00	0,00	0	0
01.01.01.41	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	41	4.398.046.511.104.00	0,00	61.440,00	4.398.046.511.104.00	0,00	4.398.046.511.104.00	0,00	4.398.046.511.104.00	0,00	0	0	4.398.046.511.104.00	0,00	4.398.046.511.104.00	0,00	4.398.046.511.104.00	0,00	0	0
01.01.01.42	RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS (EXTRACCION DE LA MINERACION)	42	8.796.093.022.208.00	0,00	61.440,00																

CONDICIONES GENERALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBSA RECUOTADA				SALDO			
						RECUPEROFORMA NO 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
12.2.2	CABLE DE INSULACION DE BRONCE 2M	UN	3.00	5	333.143.04	3	3.333.443.04	3.00	3.333.443.04	-	-	3	-	3.00	3.333.443.04
12.2.3	VARILLAS CORROSIONES DE 1/2" X 12' LARGAS	UN	3.00	5	333.630.00	3	3.333.630.00	3.00	3.333.630.00	-	-	3	-	3.00	3.333.630.00
12.2.4	SOLDADURA ELECTROICA EN 1" CABLE DUE A BARRA CORROSION	UN	3.00	5	99.361.00	3	99.361.00	3.00	99.361.00	-	-	3	-	3.00	99.361.00
12.2.5	CABLE N° 2/0 AWG DESNUDO EN CONDUITO PARA CONEXION DE MALLA DE COMARCACIONES	UN	15.00	5	79.279.73	15	79.279.73	15.00	79.279.73	-	-	15	-	15.00	79.279.73
12.2.6	CABLE N° 1/0 AWG DESNUDO EN CONDUITO PARA CONEXION DE MALLA DE COMARCACIONES A 17 SERVICIO MUNICIPAL DE EMERGENCIAS	UN	15.00	5	79.279.73	15	79.279.73	15.00	79.279.73	-	-	15	-	15.00	79.279.73
12.2.7	CABLE N° 2 AWG DESNUDO EN CONDUITO PARA CONEXION DE MALLA A 17 SERVICIO MUNICIPAL DE EMERGENCIAS	UN	45.00	5	15.779.17	45	15.779.17	45.00	15.779.17	-	-	45	-	45.00	15.779.17
12.2.8	REPARO DE BATERIAS	UN	1.00	5	645.063.00	1	645.063.00	1.00	645.063.00	-	-	1	-	1.00	645.063.00
12.3	REPARO DE BATERIAS DE COMARCACIONES	UN	1.00	5	645.063.00	1	645.063.00	1.00	645.063.00	-	-	1	-	1.00	645.063.00
12.3.1	PAGE DE COMARCACIONES TWO BARRETS PARA DATACENTER DE ASIA	UN	2.00	5	2.391.450.00	2	2.391.450.00	2.00	2.391.450.00	-	-	2	-	2.00	2.391.450.00
12.3.2	BATERIA MONITORIAL	UN	8.00	5	1.88.918.00	8	1.88.918.00	8.00	1.88.918.00	-	-	8	-	8.00	1.88.918.00
12.3.3	BATERIA MONITORIAL DE 24 PUERTOS	UN	8.00	5	484.773.00	8	484.773.00	8.00	484.773.00	-	-	8	-	8.00	484.773.00
12.3.4	BATERIA MONITORIAL TIPO BUCLE DUE	UN	17.00	5	384.247.00	17	384.247.00	17.00	384.247.00	-	-	17	-	17.00	384.247.00
12.3.5	REPARO DE VENTILACION DUE	UN	5.00	5	138.403.00	5	138.403.00	5.00	138.403.00	-	-	5	-	5.00	138.403.00
12.3.6	REPARO PARA BATERIA MONITORIAL BUNDADO DE 24 PUERTOS DATOS DUE (ENCLOSURE DE BATERIA)	UN	5.00	5	275.289.00	5	275.289.00	5.00	275.289.00	-	-	5	-	5.00	275.289.00
12.3.7	REPARO PARA BATERIA MONITORIAL BUNDADO DE 48 PUERTOS DATOS DUE (ENCLOSURE DE BATERIA)	UN	10.00	5	478.813.00	10	478.813.00	10.00	478.813.00	-	-	10	-	10.00	478.813.00
12.3.8	CABLE PUTY CATERGON 6A	UN	22.000.00	5	7.140.00	22.000	7.140.00	22.000.00	7.140.00	-	-	22.000	-	22.000	7.140.00
12.3.9	REPLAZO PARA INCH 1/4-1/2 CAT. 48 BLANCO 8 BOMBAS (ENCLOSURE MANEJADA DE PUERTO CON EL MANDO 1/4-1/2 DEL CABLE)	UN	357.00	5	18.445.07	357	18.445.07	357.00	18.445.07	-	-	357	-	357.00	18.445.07
12.3.10	REPLAZO PARA INCH 1/4-1/2 CAT. 48 BLANCO 8 BOMBAS (ENCLOSURE MANEJADA DE PUERTO CON EL MANDO 1/4-1/2 DEL CABLE)	UN	40.00	5	14.445.00	40	14.445.00	40.00	14.445.00	-	-	40	-	40.00	14.445.00
12.3.11	INCH 1/4-1/2 CAT. 48 DATOS (PUERTO DE TRABAJO)	UN	450.00	5	34.500.00	450	34.500.00	450.00	34.500.00	-	-	450	-	450.00	34.500.00
12.3.12	INCH 1/4-1/2 CAT. 48 DATOS (PUERTO)	UN	450.00	5	34.500.00	450	34.500.00	450.00	34.500.00	-	-	450	-	450.00	34.500.00
12.3.13	INCH 1/4-1/2 CAT. 48 DATOS (PUERTO DE TRABAJO)	UN	450.00	5	34.500.00	450	34.500.00	450.00	34.500.00	-	-	450	-	450.00	34.500.00
12.3.14	INCH 1/4-1/2 CAT. 48 DATOS (PUERTO)	UN	450.00	5	34.500.00	450	34.500.00	450.00	34.500.00	-	-	450	-	450.00	34.500.00
12.3.15	REPLAZO PARA CABLEADO PUTY	UN	413.00	5	41.076.00	413	41.076.00	413.00	41.076.00	-	-	413	-	413.00	41.076.00
12.3.16	MANEJADA VALORES VOLT Y DATOS EN AMBOS EXTREMOS	UN	251.00	5	2.875.00	251	2.875.00	251.00	2.875.00	-	-	251	-	251.00	2.875.00
12.3.17	CABLE PARA DATOS BOMBAS	UN	41.00	5	8.207.00	41	8.207.00	41.00	8.207.00	-	-	41	-	41.00	8.207.00
12.3.18	CABLE PARA DATOS BOMBAS EN PISO	UN	37.00	5	8.207.00	37	8.207.00	37.00	8.207.00	-	-	37	-	37.00	8.207.00
12.3.19	CABLE PARA DATOS BOMBAS EN CABLEADA	UN	54.00	5	8.207.00	54	8.207.00	54.00	8.207.00	-	-	54	-	54.00	8.207.00
12.3.20	CABLE PARA DATOS BOMBAS EN CABLEADA	UN	130.00	5	8.207.00	130	8.207.00	130.00	8.207.00	-	-	130	-	130.00	8.207.00
12.3.21	CABLE PARA WIFI	UN	47.00	5	8.207.00	47	8.207.00	47.00	8.207.00	-	-	47	-	47.00	8.207.00
12.3.22	CABLE PARA CONTROL TELERO	UN	41.00	5	8.207.00	41	8.207.00	41.00	8.207.00	-	-	41	-	41.00	8.207.00
12.3.23	CABLE PARA DATOS BOMBAS	UN	3.00	5	11.701.67	3	11.701.67	3.00	11.701.67	-	-	3	-	3.00	11.701.67
12.3.24	CABLE PARA DATOS BOMBAS EN PISO	UN	2.00	5	11.701.67	2	11.701.67	2.00	11.701.67	-	-	2	-	2.00	11.701.67
12.3.25	CABLE PARA DATOS BOMBAS EN CABLEADA	UN	40.00	5	11.701.67	40	11.701.67	40.00	11.701.67	-	-	40	-	40.00	11.701.67
12.3.26	TUBERIA DE 1/2" PUTY	UN	2.313.00	5	36.400.00	2.313	36.400.00	2.313.00	36.400.00	-	-	2.313	-	2.313.00	36.400.00
12.4	MANEJADA PARA CAMBIAR TUBERIA, CABLE, CABLE BOMBAS PUEBLOS	UN	1.00	5	1.801.000.00	1	1.801.000.00	1.00	1.801.000.00	-	-	1	-	1.00	1.801.000.00
12.4.1	CONDICIONADO TWO DATOS DUE	UN	6.00	5	213.450.00	6	213.450.00	6.00	213.450.00	-	-	6	-	6.00	213.450.00
12.4.2	CABLE PUTY CATERGON 6A	UN	5.358.00	5	7.326.00	5.358	7.326.00	5.358.00	7.326.00	-	-	5.358	-	5.358.00	7.326.00
12.4.3	REPARO PARA BATERIA MONITORIAL BUNDADO DE 24 PUERTOS DATOS DUE (ENCLOSURE DE BATERIA)	UN	5.00	5	775.249.00	5	775.249.00	5.00	775.249.00	-	-	5	-	5.00	775.249.00
12.4.4	REPARO PARA BATERIA MONITORIAL BUNDADO DE 48 PUERTOS DATOS DUE (ENCLOSURE DE BATERIA)	UN	1.00	5	478.813.00	1	478.813.00	1.00	478.813.00	-	-	1	-	1.00	478.813.00
12.4.5	REPLAZO PARA INCH 1/4-1/2 CAT. 48 BLANCO 8 BOMBAS (ENCLOSURE MANEJADA DE PUERTO CON EL MANDO 1/4-1/2 DEL CABLE)	UN	357.00	5	18.445.00	357	18.445.00	357.00	18.445.00	-	-	357	-	357.00	18.445.00
12.4.6	INCH 1/4-1/2 CAT. 48 DATOS (PUERTO DE TRABAJO)	UN	251.00	5	34.500.00	251	34.500.00	251.00	34.500.00	-	-	251	-	251.00	34.500.00
12.4.7	INCH 1/4-1/2 CAT. 48 DATOS (PUERTO)	UN	251.00	5	34.500.00	251	34.500.00	251.00	34.500.00	-	-	251	-	251.00	34.500.00
12.4.8	INCH 1/4-1/2 CAT. 48 DATOS (PUERTO DE TRABAJO)	UN	251.00	5	34.500.00	251	34.500.00	251.00	34.500.00	-	-	251	-	251.00	34.500.00
12.4.9	INCH 1/4-1/2 CAT. 48 DATOS (PUERTO)	UN	251.00	5	34.500.00	251	34.500.00	251.00	34.500.00	-	-	251	-	251.00	34.500.00
12.4.10	REPLAZO PARA CABLEADO PUTY	UN	413.00	5	41.076.00	413	41.076.00	413.00	41.076.00	-	-	413	-	413.00	41.076.00
12.4.11	MANEJADA VALORES VOLT Y DATOS EN AMBOS EXTREMOS	UN	251.00	5	2.875.00	251	2.875.00	251.00	2.875.00	-	-	251	-	251.00	2.875.00

CONDICIONES BREVIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTIGÜEDAD				ACUMULADO PRESENTES ACTA				ACUMULADO				VALOR			
ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
23.1	...																						
23.2	...																						
23.3	...																						
23.4	...																						
23.5	...																						
23.6	...																						
23.7	...																						
23.8	...																						
23.9	...																						
23.10	...																						
23.11	...																						
23.12	...																						
23.13	...																						
23.14	...																						
23.15	...																						
23.16	...																						
23.17	...																						
23.18	...																						
23.19	...																						
23.20	...																						
23.21	...																						
23.22	...																						
23.23	...																						
23.24	...																						
23.25	...																						
23.26	...																						
23.27	...																						
23.28	...																						
23.29	...																						
23.30	...																						
23.31	...																						
23.32	...																						
23.33	...																						
23.34	...																						
23.35	...																						
23.36	...																						
23.37	...																						
23.38	...																						
23.39	...																						
23.40	...																						
23.41	...																						
23.42	...																						
23.43	...																						
23.44	...																						
23.45	...																						
23.46	...																						
23.47	...																						
23.48	...																						
23.49	...																						
23.50	...																						
23.51	...																						
23.52	...																						
23.53	...																						
23.54	...																						
23.55	...																						
23.56	...																						
23.57	...																						
23.58	...																						
23.59	...																						
23.60	...																						
23.61	...																						
23.62	...																						
23.63	...																						
23.64	...																						
23.65	...																						
23.66	...																						
23.67	...																						
23.68	...																						
23.69	...																						
23.70	...																						
23.71	...																						
23.72	...																						
23.73	...																						
23.74	...																						
23.75	...																						
23.76	...																						
23.77	...																						
23.78	...																						
23.79	...																						
23.80	...																						
23.81	...																						
23.82	...																						
23.83	...																						
23.84	...																						
23.85	...																						
23.86	...																						
23.87	...																						
23.88	...																						
23.89	...																						
23.90	...																						
23.91	...																						
23.92	...																						
23.93	...																						
23.94	...																						
23.95	...																						
23.96	...																						
23.97	...																						
23.98	...																						
23.99	...																						
24.00	...																						

CONDICIONES GENERALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		OBRAS EJECUTADA PRESENTEMENTA		ACUMULADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 34,315,489,307.31	0	34,315,489,307.31	0	16,146,429,858.00	0	0,000,000,000.00	0	17,361,869,458.00	0	17,361,869,458.00
	COSTO DIRECTO AJUSTADO				\$ 34,315,489,307.31	0	34,315,489,307.31	0	16,146,429,858.00	0	1,102,209,742.00	0	17,361,869,458.00	0	17,361,869,458.00
	ASÍ de CONTRATISTA	%	30.72%												
	Asesoría	%	24.32%		8,308,761,304.00	0	8,308,761,304.00	0	3,908,537,848.27	0	281,030,630.23	0	4,190,072,708.49	0	4,190,072,708.49
	Supervisión	%	1.50%		514,732,401.00	0	514,732,401.00	0	242,508,447.84	0	17,438,846.43	0	232,545,294.27	0	232,545,294.27
	Unidad	%	8.80%		3,119,774,602.00	0	3,119,774,602.00	0	807,001,492.89	0	64,125,444.10	0	665,150,880.90	0	665,150,880.90
	TOTAL ASÍ				16,540,268,317.00	0	16,540,268,317.00	0	6,957,847,809.01	0	357,594,920.60	0	3,344,208,981.60	0	3,344,208,981.60
	VALOR TOTAL OBRAS				44,855,757,624.31	0	44,855,757,624.31	0	21,104,277,667.01	0	1,519,804,662.60	0	22,624,082,329.61	0	22,624,082,329.61

Se firma la presente Acta por quienes en ella han intervenido

Rafael D. Santos
 RAFAEL SANTOS CARRILLO
 CONDOMINIO COUNTRY CAMINO
 Representante legal
 Ciudadela


Laura Caicedo M
 LAURA CAICEDO MUÑOZ
 CONDOMINIO MAZDALEBA AVANZA CDS
 Representante legal
 Interventor



Elisavinda
 ELISAVINDA VARGAS CERVACHO
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
 Representante de Control





CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL	LOCALIZACIÓN / ESQUEMA
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA			
BLOQUE B SEGUNDO PISO								
	Muro eje Q entre eje 17 y 21				40,6		40,60	
	Muro eje O entre eje 17 y 21				97,2		97,20	
	Muro eje 17 entre Q y O				35,75		35,75	
	Muro eje 21 entre Q Y O				35,75		35,75	
BLOQUE D SEGUNDO PISO								
	Eje A entre 8 y 14	5,6	1,15	6	38,64		38,64	
	Eje B entre 8 y 14	4,3	1,6	6	41,28		41,28	
	Eje 8 y 14 entre A y B	6,4	3,25	2	41,6		41,60	
	Eje D entre 7 y 11	5,6	1,00	4	22,4		22,40	
	Eje C entre 7 Y 11	4,30	1,60	4	27,52		27,52	
	Eje 7 y 11 entre D y C	6,4	3,25	2	41,6		41,60	
	Muro externo cuarto de maquina	12,56	3,25	1	40,82		40,82	
TOTAL ACTIVIDAD							463,16	
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR								
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							463,16	



OBSERVACIONES		
ELABORO	APROBO	REVISO
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ
		

 Gobernación del MAGDALENA		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA						CÓDIGO:		
								VERSIÓN:		
								FECHA DE APROBACIÓN:		
								PÁGINA		1 DE
ACTA PARCIAL DE OBRA No.		7		PERIODO DE EJECUCIÓN				1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.				CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025						
CONTRATISTA		Consorcio Centro Cambia		OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA		CONTRATISTA		CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025		
DIRECTOR DE OBRA		JESUS CERVANTES				DIRECTOR INTERVENTORIA		DAVINSON GRAVINI POLO		
RESIDENTE DE OBRA		BRAYAN CUAVAS SALCEDO				RESIDENTE DE INTERVENTORIA		ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN		
CAPÍTULO:		4,00				SUBCAPÍTULO		04.01		
FECHA:		30 DE ABRIL DE 2026				UNIDAD		M2		
ITEM		04.01.02		DESCRIPCIÓN		Muros en bloque de concreto - internos				
No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL	LOCALIZACIÓN / ESQUEMA		
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN				
BLOQUE B SEGUNDO PISO										
	Eje O y Q entre 21 y 19				104		104,00			
	Eje O y Q entre 19 y 17				230		230,00			
	Whitrones				24,5		24,50			
BLOQUE D SEGUNDO PISO										
	Eje D y C entre 8 y 10				62,4		62,40			
	Eje B y A entre 9 y 13				104		104,00			
	Whitrones				48,9		48,90			
TOTAL ACTIVIDAD							573,80			
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR										
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							573,80			
OBSERVACIONES										
ELABORÓ		APROBÓ				REVISÓ				
BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RAFAEL CABRALES				ALEJANDRA SANCHEZ				
										





CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE

Nº	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ALTO	CANTIDAD		
BLOQUE B						
	Segundo piso			186		186,00
				8		8,00
				25		25,00
				28		28,00
						0,00
BLOQUE D						
	Segundo piso			250		250,00
				30		30,00
				40		40,00
TOTAL ACTIVIDAD						567,00
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR						
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS						567,00
OBSERVACIONES						

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



ELABORO	APROBO	REVISO
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ
		






CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1


ACTA PARCIAL DE OBRA N° 7			PERIODO DE EJECUCIÓN		1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025				
CONTRATISTA	Consortio Centro Cambia		CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025		OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO			
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN			
CAPITULO	4.00		SUBCAPITULO	04.03		FECHA	30 DE ABRIL DE 2026
ITEM	04.03.01	DESCRIPCIÓN	Acero de refuerzo			UNIDAD	KG




[illegible]


OBSERVACIONES

ELABORO	APROBO	REVISO
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ
		

		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				CÓDIGO: _____ VERSIÓN: _____ FECHA DE APROBACIÓN: _____ PÁGINA: _____ 1 DE _____	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		PERIODO DE EJECUCIÓN: _____		1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026			
CONTRATO DE OBRA No. _____		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026			
CONTRATISTA: Consorcio Centro Cambia DIRECTOR DE OBRA: JESUS CERVANTES RESIDENTE DE OBRA: BRAYAN CUAVAS SALCEDO		OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA		CONTRATISTA: CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025 DIRECTOR INTERVENTORIA: DAVINSON GRAVINI POLO RESIDENTE DE INTERVENTORIA: ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN		OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	
CAPÍTULO: 15.00		SUBCAPÍTULO: 15.05		FECHA: 30 DE ABRIL DE 2026		UNIDAD: M3	
ITEM: 15.05.01		DESCRIPCIÓN: Excavación mecánica		UNIDAD: M3		LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	
DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				CANTIDAD	
LARGO		ANCHO		ALTO		VOLUMEN	
AREA		CANTIDAD		TOTAL		LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	
Excavación mecánica		584,00		584,00		LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	
TOTAL ACTIVIDAD ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR		584,00		584,00		LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS		584,00		584,00		LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	
OBSERVACIONES:							
ELABORO: BRAYAN CUAVAS SALCEDO		APROBO: RAFAEL CABRALES		REVISO: ALEJANDRA SANCHEZ			
							



 Gobernación del MAGDALENA		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA DE APROBACIÓN: PÁGINA: 1 DE	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		PERIODO DE EJECUCIÓN		1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026			
CONTRATO DE OBRA No. 1324-2026		CONTRATO DE OBRA No. 1324-2026		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1324-2026			
CONTRATISTA Consorcio Centro Cambia		OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA		CONTRATISTA CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025		OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	
DIRECTOR DE OBRA JESUS CERVANTES		RESIDENTE DE OBRA BRAYAN CUAVAS SALCEDO		DIRECTOR INTERVENTORIA DAVINSON GRAVINI POLO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPÍTULO 15.00		SUBCAPÍTULO 15.05		FECHA 30 DE ABRIL DE 2026		UNIDAD M3	
ITEM 15.05.02		DESCRIPCIÓN Rellenos en recebo - manual		UNIDAD M3		FECHA 30 DE ABRIL DE 2026	
DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES		CANTIDAD		TOTAL	
Rellenos en recebo - manual		LARGO ANCHO ALTO AREA VOLUMEN		167,00		167,00	
TOTAL ACTIVIDAD ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR		TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS		167,00		167,00	
OBSERVACIONES							
ELABORÓ BRAYAN CUAVAS SALCEDO		APROBÓ RAFAEL CABRALES		REVISÓ ALEJANDRA SANCHEZ			
							





CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 D

10

ACTA PARCIAL DE OBRA No.

7

PERIODO DE EJECUCIÓN

1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 202

CONTRATO DE OBRA No.7

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025

CONTRATISTA Consorcio Centro Cambia

Consorcio Centro Cambia

**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE
UNIVERSITARIA SUBREGIONAL
"CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE
CIÉNAGA MAGDALENA**

CONTRATISTA

CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025

DIRECTOR INTERVENTORIA

DAVINSON GRAVINI POLO

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA

RESIDENTE DE OBRA

BRAYAN CUAVAS SALCEDO

CAPITULO:

15.00

SUBCAPÍTULO

15.05

FECHA:

30 DE ABRIL DE 2026

MEM

15.05.03

DESCRIPCIÓN

Concreto pobre de base de placa

UNIDAD

M2

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



TOTAL ACTIVIDAD	153.00
-----------------	--------

ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR

TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	153,00
-----------------------------	--------

OBSERVACIONES	
---------------	--

ELABORO

BRAYAN CUAVAS SALCEDO

APROBO

RAFAEL CABRALES

REVISO

ALEJANDRA SANCHEZ

By: Chen

RAFAEL CABRALES

7/2/2011

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA DE APROBACIÓN:
PÁGINA: 1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7 PERIODO DE EJECUCIÓN 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
CONTRATO DE OBRA No. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025

CONTRATISTA: Consorcio Centro Cambia OBJETTO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA: JESUS CERVANTES
RESIDENTE DE OBRA: BRAYAN CUAVAS SALCEDO
CONTRATISTA: CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025
DIRECTOR INTERVENTORIA: DAVINSON GRAVINI POLO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA: ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN

CAPITULO: 15.00 SUBCAPITULO: 15.05 FECHA: 30 DE ABRIL DE 2026

ITEM: 15.05.05 DESCRIPCION: Placa de cubierta tanque y cuarto bombas UNIDAD: M2

No.	DESCRIPCION	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL	LOCALIZACIÓN / ESQUEMA
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN			
	Placa de cubierta tanque y cuarto bombas				163			163,00	

TOTAL ACTIVIDAD: 163,00
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR:
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS: 163,00

OBSERVACIONES:
ELABORO: BRAYAN CUAVAS SALCEDO APROBO: RAFAEL CABRALES REVISO: ALEJANDRA SANCHEZ

Brayan Cuavas Salcedo

Rafael Cabrales

Alejandra Sanchez



CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA N°

7

PERIODO DE EJECUCIÓN

1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

CONTRATO DE OBRA Nº:

1

10/2/2011 7:49:55 AM - www.mca.com - 2011/10/02/174955

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº CI-1324-2025

03 CI-1324-2025

CONTRATISTA

Consorcio Centro Cambia

**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE
UNIVERSITARIA SUBREGIONAL
"CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE
CIÉNAGA MAGDALENA**

CONTRATISTA

CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025

RECTOR INTERVENTORIA

DAVINSON GRAVINI POLO

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA

RESIDENTE DE OBRA

BRAYAN CUAVAS SALCEDO

CAPÍTULO

15.00

SUBCAPITULO

15.05

FECHA:

30 DE ABRIL DE 2026

ITEM

15.05.06

DESCRIPCIÓN

Columnas en concreto

UNIDAE

M3

[illegible]**TOTAL ACTIVIDAD**

图 2.40 空穴型杂质能级

ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR

TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS

2.40 2.40 2.40

OBSERVACIONES

ELABORÓ


BRAYAN CUAVAS SALCEDO

APROBO

RAFAEL CABRALES

REVISOR

ALEJANDRA SANCHEZ





CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1







1 DE

ACTA PARCIAL DE OBRA No.						7	PERIODO DE EJECUCIÓN	1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026	1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
CONTRATO DE OBRA No.								CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: CI-1324-2025	
CONTRATISTA		Consorcio Centro Cambia		OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA		CONTRATISTA		CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	
DIRECTOR DE OBRA		JESUS CERVANTES				DIRECTOR INTERVENTORIA		DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA		BRAYAN CUAVAS SALCEDO				RESIDENTE DE INTERVENTORIA		ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPÍTULO		15.00				SUBCAPÍTULO		15.05	
FECHA:		30 DE ABRIL DE 2026				UNIDAD		M2	
ITEM	15.05.07	DESCRIPCIÓN		Muros en bloque de concreto					

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL	LOCALIZACIÓN / ESQUEMA
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN			
	Muros en bloque de concreto				44			44,00	
TOTAL ACTIVIDAD ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR								44,00	
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS								44,00	

OBSERVACIONES

ELABORÓ BRAYAN CUAVAS SALCEDO	APROBO RAFAEL CABRALES	REVISÓ ALEJANDRA SANCHEZ

 Gobernación del MAGDALENA	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					CÓDIGO:																																																																																																																																																																
						VERSIÓN:																																																																																																																																																																
						FECHA DE APROBACIÓN:																																																																																																																																																																
						PÁGINA		1 DE 1																																																																																																																																																														
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7					PERIODO DE EJECUCIÓN		1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026																																																																																																																																																															
CONTRATO DE OBRA No. 025					CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025																																																																																																																																																																	
CONTRATISTA	Consortio Centro Cambia		OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA		CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025		OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA																																																																																																																																																														
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES			DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVIN POLO																																																																																																																																																																	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO			RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN																																																																																																																																																																	
CAPÍTULO:			15,00		SUBCAPÍTULO		15.05																																																																																																																																																															
FECHA:	30 DE ABRIL DE 2026																																																																																																																																																																					
ITEM	15.05.08	DESCRIPCIÓN	Dovelas en concreto				UNIDAD	ML																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th> <th colspan="4">DIMENSIONES</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN/ESQUEMA</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>AREA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Dovelas en concreto</td> <td>29,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29,00</td> <td rowspan="15">  </td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL ACTIVIDAD</td> <td>29,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS</td> <td>29,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL	LOCALIZACIÓN/ESQUEMA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	1	Dovelas en concreto	29,00					29,00																																																																																																																		TOTAL ACTIVIDAD						29,00		ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR								TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS						29,00	
No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL	LOCALIZACIÓN/ESQUEMA																																																																																																																																																														
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA																																																																																																																																																																	
1	Dovelas en concreto	29,00					29,00																																																																																																																																																															
TOTAL ACTIVIDAD						29,00																																																																																																																																																																
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR																																																																																																																																																																						
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS						29,00																																																																																																																																																																
OBSERVACIONES																																																																																																																																																																						
ELABORÓ			APROBÓ			REVISÓ																																																																																																																																																																
BRAYAN CUAVAS SALCEDO			RAFAEL CABRALES			ALEJANDRA SANCHEZ																																																																																																																																																																
																																																																																																																																																																						




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA




PÁGINA


1 DE:

ACTA PARCIAL DE OBRA No.				7		PERIODO DE EJECUCIÓN		1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026	
CONTRATO DE OBRA No.						CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025			
CONTRATISTA		Consorcio Centro Cambia		OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA		CONTRATISTA		CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	
DIRECTOR DE OBRA		JESUS CERVANTES				DIRECTOR INTERVENTORIA		DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA		BRAYAN CUAVAS SALCEDO				RESIDENTE DE INTERVENTORIA		ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPÍTULO:				15.00		SUBCAPÍTULO		15.05	
ITEM		15.05.10		DESCRIPCIÓN		Afinado y mediacaña en cubierta bombas y tanque		FECHA: 30 DE ABRIL DE 2026	
								UNIDAD: M2	

No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL	LOCALIZACIÓN / ESQUEMA
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN			
1	Afinado y mediacaña en cubierta bombas y tanque				187			187,00	
TOTAL ACTIVIDAD								187,00	
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR									
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS								187,00	

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBO	REVISO
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ
		





CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	

ACTA PARCIAL DE OBRA No.

7

PERIODO DE EJECUCIÓN

1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL I

CONTRATO DE OBRA No.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025

CONTRATISTA

Consorcio Centro Cambia

**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE
UNIVERSITARIA SUBREGIONAL
"CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE
CIÉNAGA MAGDALENA**

CONTRATISTA

CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CUMACÁ, MAGDALENA

DIRECTOR DE OBRA

JESUS CERVANTES

DIRECTOR INTERVENTORIA

DAVINSON GRAVINI POLO

RESIDENTE DE OBRA

BRAYAN CUAVAS SALCEDO

RESIDENTE DE INTERVENTORI

ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN

FECHA:

30 DE ABRIL DE 2026

CAPITULO

15.00

ITEM

15.05.11

DESCRIPCIÓN

Impermeabilizar cubierta bombas y tanque

UNIDAD

M2

[illegible]

TOTAL ACTIVIDAD	187,00
-----------------	--------

ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR

TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	187.00
-----------------------------	--------

OBSERVACIONES	
---------------	--

ELABORÓ









BRAYAN CUAVAS SALCEDO

APRÓBO

RAFAEL CABRALES

REVISOR

ALEJANDRA SANCHEZ

 Gobernación del MAGDALENA		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA DE APROBACIÓN: PÁGINA: 1 DE 1	
ACTA PARCIAL DE OBRA No.		7		PERIODO DE EJECUCIÓN		1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026	
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE OBRA No.	
CONTRATISTA Consorcio Centro Cambia		CONTRATISTA Consorcio Centro Cambia		CONTRATISTA Consorcio Centro Cambia		CONTRATISTA Consorcio Centro Cambia	
DIRECTOR DE OBRA JESUS CERVANTES		DIRECTOR DE OBRA JESUS CERVANTES		DIRECTOR DE OBRA JESUS CERVANTES		DIRECTOR DE OBRA JESUS CERVANTES	
RESIDENTE DE OBRA BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE OBRA BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE OBRA BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE OBRA BRAYAN CUAVAS SALCEDO	
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA		OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA		OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA		OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	
CAPITULO:		CAPITULO:		CAPITULO:		CAPITULO:	
ITEM		ITEM		ITEM		ITEM	
15.05.12		15.05.12		15.05.12		15.05.12	
DESCRIPCION		DESCRIPCION		DESCRIPCION		DESCRIPCION	
Acero de refuerzo		Acero de refuerzo		Acero de refuerzo		Acero de refuerzo	
CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
18760.00		18760.00		18760.00		18760.00	
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
18760.00		18760.00		18760.00		18760.00	
LOCALIZACIÓN / ESQUEMA		LOCALIZACIÓN / ESQUEMA		LOCALIZACIÓN / ESQUEMA		LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	
							
TOTAL ACTIVIDAD		TOTAL ACTIVIDAD		TOTAL ACTIVIDAD		TOTAL ACTIVIDAD	
18760.00		18760.00		18760.00		18760.00	
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR		ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR		ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR		ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
0.00		0.00		0.00		0.00	
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS		TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS		TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS		TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	
18760.00		18760.00		18760.00		18760.00	
OBSERVACIONES							
ELABORO BRAYAN CUAVAS SALCEDO		APROBO RAFAEL CABRALES		REVISO ALEJANDRA SANCHEZ		REVISO ALEJANDRA SANCHEZ	
							



Gobernación del
MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1



ACTA PARCIAL DE OBRA No.		7		PERIODO DE EJECUCIÓN		1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL D			
CONTRATO DE OBRA No.				CONTRATO DE INTERVENTORIA No.		CI-1324-2025			
CONTRATISTA	Consortio Centro Cambia		OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA		CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025			
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES				DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO			
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO				RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN			
CAPITULO	15.00				SUBCAPITULO	15.05			
FECHA	30 DE ABRIL DE 2026								
ITEM	15.05.13	DESCRIPCIÓN	Malla electrosoldada			UNIDAD	KG		
No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL	LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN			
	Malla electrosoldada						140,00	140,00	
TOTAL ACTIVIDAD							140,00		
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR									
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							140,00		
OBSERVACIONES									
ELABORO		APROBO			REVISO				
BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RAFAEL CABRALES			ALEJANDRA SANCHEZ				




CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	

ACTA PARCIAL DE OBRA N°:			7	PERIODO DE EJECUCIÓN		1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL	
CONTRATO DE OBRA N°:				CONTRATO DE INTERVENTORIA N°: CI-1324-2025			
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia		OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025		OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		UNIVERSITARIA SUBREGIONAL	DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO		
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		"CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN		
CAPITULO:		15,00		SUBCAPITULO		15.05	FECHA: 30 DE ABRIL DE 2026
ITEM	15.05.14	DESCRIPCIÓN	Grafil de acero				UNIDAD: KG

[illegible]

OBSERVACIONES		
ELABORO	APROBO	REVISO
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ
		





Gobernación del
MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN:	
PÁGINA:	

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		PERIODO DE EJECUCIÓN		1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL					
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025							
CONTRATISTA	Consortio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA				
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO					
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN					
CAPÍTULO	NP-26		SUBCAPÍTULO	NP-26.1	FECHA: 30 DE ABRIL DE 2026				
ITEM	NP-26.1	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de cerramiento perimetral según diseño		UNIDAD: ML				
NO	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	LOCALIZACIÓN / ESQUEMA
	Suministro e instalación de cerramiento perimetral según diseño	160,00						160,00	
TOTAL ACTIVIDAD								160,00	
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR									
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS								160,00	
OBSERVACIONES									
ELABORÓ		APROBO			REVISÓ				
BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RAFAEL CABRALES			ALEJANDRA SANCHEZ				



CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

1 DE 1

CONTRATO DE OBRA No. 4		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025	
------------------------	--	--	--

DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES	UNIVERSITARIA SUBREGIONAL	DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINO POLO	OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL
-------------------------	------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	--

CENAGA MAGDALENA		MD 37.1		20 DE ABRIL DE 2026
------------------	--	---------	--	---------------------

ITEM	NO. 37.1	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	M2
		Demolición de muro perimetral existente. (Incluye retiro)		

[illegible][illegible]

Demolicion de muro perimetral existente. (Incluye retiro)	502	502.00
--	-----	--------

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

TOTAL ACTIVIDAD		502,00	502,00
ACUMULADO EN ACTA ANTERIOR			

OBSERVACIONES		TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	502,00
---------------	--	-----------------------------	--------



ELABORO	APROBO	REVISO
BRAYAN CHAVARRA SALCEDO	DAFAEL CARRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

[illegible]

1/20/2019

11/11/2019



 Gobernación del MAGDALENA		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA DE APROBACIÓN: PÁGINA: 1 DE 1	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		PERIODO DE EJECUCIÓN		1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026			
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025			
CONTRATISTA: Consorcio Centro Cambia DIRECTOR DE OBRA: JESUS CERVANTES RESIDENTE DE OBRA: BRAYAN CUAVAS SALCEDO		OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA		CONTRATISTA: CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025 DIRECTOR INTERVENTORIA: DAVINSON GRAVINI POLO RESIDENTE DE INTERVENTORIA: ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN		OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	
CAPITULO: NP-27		SUBCAPITULO: NP-27.2		FECHA: 30 DE ABRIL DE 2026		UNIDAD: M2	
ITEM: NP-27.2		DESCRIPCIÓN: Demolición de cimiento muro perimetral existente. (Incluye retiro)		UNIDAD: M2		LOCALIZACIÓN / ESQUEMA	
DESCRIPCIÓN: Demolición de cimiento muro perimetral existente. (Incluye retiro)		LARGO:		ANCHO:		ALTO:	
ÁREA:		VOLUMEN:		CANTIDAD:		TOTAL:	
Demolición de cimiento muro perimetral existente. (Incluye retiro)		70,00		70,00			
TOTAL ACTIVIDAD ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR		TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS		70,00			
OBSERVACIONES							
ELABORÓ: BRAYAN CUAVAS SALCEDO		APROBÓ: RAFAEL CABRALES		REVISÓ: ALEJANDRA SANCHEZ			
							

CC

CERTIFICADO DE APORTES
PARAFISCALES

CC



CONSORCIO CENTRO CAMBIA

NIT. 901936019-5

Santa Marta, Abril 30 de 2026

Señores

EFRAÍN VARGAS CORVACHO

secretario de infraestructura

GOBERNACION DEL MAGDALENA

Carrera 1 No.16-15 Palacio Tayrona - Santa Marta Santa Marta.

REFERENCIA: CONTRATO N° 0782 DE 2025 - "CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL
"CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA"

Respetados señores:

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, y la Ley 828 de 2003, bajo la gravedad de juramento:

Yo, **JESUS CERVANTES CEBALLOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.691.435 DE Chimichagua Cesar actuando en calidad de Representante Legal del CONSORCIO CENTRO CAMBIA.

CERTIFICO:

Que el **CONSORCIO CENTRO CAMBIA** identificado con el NIT 901.936.019-5, ha dado cumplimiento oportuno y afiliación de los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social para el contrato en referencia, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, y Cajas de Compensación Familiar, correspondientes a los últimos seis meses, contados a partir de la fecha de inicio del presente contrato.

Atentamente,

JESUS CERVANTES CEBALLOS

Cedula de Ciudadanía N° 19.691.435

R/L CONSORCIO CENTRO CAMBIA

Resumen Información del Contrato

Información Básica

Objeto:	CONSTRUCCION DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL CENTRO CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA		
Valor:	Valor Inicial: \$44.856.783,740,31 + Adiciones: 0 = Valor Vigente: \$44.856.783,740,31		
Nombre o Código:	CO-0782-2025	Modalidad de Selección:	LICITACIONES PÚBLICAS
Procedimiento / Causat:	LICITACIÓN PÚBLICA	Tipo de Contrato:	Contrato de Obra
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):	2025/05/21	Fecha del Acta de Inicio (aaaa/mm/dd):	2025/05/21
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	2026/07/21	Fecha de Finalización Ampliada (aaaa/mm/dd):	2026/08/11
Plazo de Ejecución:	426 Día(s)	Año de Suscripción:	2025
Días Suspensión	21	Anticipo:	No
Estado actual del contrato:	RENDIDO EXTEMPORANEO	Novedades del contrato:	SUSPENSION REINICIO
Fecha de rendición Extemporanea	2025/07/03	Fecha(s) de Rendición Modificada(s):	
El contrato ya fue auditado?	NO	Fecha(s) de Auditoría:	

Atención! Contrato celebrado con Presupuesto SGR.

Vigencias para el contrato actual

VIGENCIA	VALOR	TIPO	FECHA VINCULACIÓN

Agregar / Editar Vigencias

Rubros asociados al contrato

RUBRO PRESUPUESTAL	VIGENCIA	ORIGEN	TIPO	SECTOR	VALOR DISPONIBLE
00AR-2201-0700-2025-00247-0002-01-732-DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCION DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL CENTRO CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	2025/2025	Nación SGR	Inversión	Educación	\$0,00
0300-3-22020708-2.3.2.1.1.2.7-983-EDIFICIOS EDUCATIVOS	2025	Empréstitos	Inversión	Educación	\$0,00

Agregar / Editar Rubros

Certificado Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)

FASE	C.D.P.	FECHA C.D.P.	RUBRO ORIGEN	VALOR CDP	LIBERADO	ADICIONES	SOPORTE
Precontractual	25181	2025/02/19	00AR-2201-0700-2025-00247-0002-01-732 - DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCION DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL CENTRO CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	\$15,000,000,000,00	\$0,00	\$0,00	Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?lanx=90515488&lanxa=128725800&eid=f60d7232-12b3-4452-8128-e403c74fd5b6)
Precontractual	359	2025/01/31	0300-3-22020708-2.3.2.1.1.2.7-983 - EDIFICIOS EDUCATIVOS	\$32,142,178,439,00	\$0,00	\$0,00	Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?lanx=90515504&lanxa=128725627&eid=f60d7232-12b3-4452-8128-e403c74fd5b6)
Total C.D.P.s:				\$47,142,178,439,00	\$0,00		

Vincular C.D.P.

Registro Presupuestal (R.P.)

FASE	CODIGO	FECHA R.P.	VALOR R.P.	LIBERADO	ADICIONADO	SOPORTE
Contractual	250203	2025/05/21	\$15.000.000.000,00	\$0,00	\$0,00	 Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (handlers/filehandler.aspx?lanx=80515580&lanxa=128725796&eid=160d7232-12b3-4452-8128-e403c74fd5b6)
Contractual	2740	2025/05/21	\$29.855.783.740,31	\$0,00	\$0,00	 Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (handlers/filehandler.aspx?lanx=80515846&lanxa=128725806&eid=160d7232-12b3-4452-8128-e403c74fd5b6)
Total R.P.s:			\$44.855.783.740,31	\$0,00		

Agregar / Editar R.P.

Contratistas

IDENTIFICACIÓN	NOMBRES / RAZÓN SOCIAL	TIPO CONTRATISTA	FECHA VINCULACIÓN
901936019	CONSORCIO CENTRO CAMBIA	Consortio	2025/06/24

Agregar / Editar Contratista

Supervisores - Interventores

IDENTIFICACIÓN	NOMBRES / RAZÓN SOCIAL	TIPO SUPERVISOR	FECHA VINCULACIÓN
7628011	EFRAIN VARGAS CORVACHO	Interno	2025/06/24

Agregar / Editar Supervisores

Fechas Registradas

FECHA	DESCRIPCIÓN	FECH REGIS
2025/05/21	Fecha de Suscripción (Firma Contrato)	2025/0
2025/05/21	Fecha de Inicio (Acta de Inicio)	2025/0
2026/07/21	Fecha de Finalización (Proceso Inicio)	2025/0
2024/11/14	Fecha de Publicación en el SECOP Ver Publicación Q (https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7686663&IsFromPublicArea=True&IsModal=False)	2025/0

Agregar / Editar Fechas

Documentos de Legalidad Anexados

ETAPA - FASE	DESCRIPCIÓN	ARCHIVOS	REQUISITO
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	01	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	01	Requerido
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	01	Requerido
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	01	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	INFORME DE EVALUACIÓN DE /OFERTAS (AGR)	01	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	AVISO DE CONVOCATORIA	01	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ACTA DE RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR (AGR)	01	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN (AGR)	01	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ACTO ADMINISTRATIVO ADJUDICACIÓN(AGR)	01	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ EVALUADOR	01	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGO DE CONDICIONES U OTRAS (AGR)	01	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR)	01	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	01	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES (AGR)	01	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ACTA DE CIERRE DEL PROCESO Y DE RECIBO DE LAS OFERTAS (AGR)	01	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES (AGR)	01	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES (AGR)	01	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	PLIEGOS DE CONDICIONES O TERMINOS DE REFERENCIA (AGR)	01	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)	01	Requerido
Contractual Registro Contratación	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	01	Requerido
Contractual Registro Contratación	ACTA DE INICIO (AGR)	01	Requerido
Contractual Registro Contratación	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	01	Requerido
Contractual En Ejecución	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	07	Requerido
Contractual En Ejecución	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	07	Requerido
Contractual En Ejecución	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)	07	Informativo
Contractual En Ejecución	PÓLIZAS (AGR)	03	Informativo
Contractual En Ejecución	PAGOS REALIZADOS (AGR)	06	Requerido
Contractual Suspensión	SUSPENSIÓN (AGR)	01	Informativo
Contractual Reinicio	REINICIO (AGR)	01	Informativo

Anexar Documentos

Pólizas Registradas: Si el contrato requiere expedición de garantías, por favor ingreselas en este apartado.

ASEGURADORA	CÓDIGO PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA REGISTRO	DOCUMENTO SOPORTE

Agregar / Eliminar Pólizas

Novedades - Adiciones

TIPO NOVEDAD	CÓDIGO CONTRATO	MODALIDAD CONTRATO	TIPOLOGÍA CONTRATO	DOCUMENTO SOPORTE	FECHA ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	
Total Adiciones:						\$0,00	

Agregar Adiciones

Novedades - Prórroga

TIPO NOVEDAD	CÓDIGO CONTRATO	MODALIDAD CONTRATO	TIPOLOGÍA CONTRATO	FECHA APROB. PRÓRROGA	FECHA INICIO PRÓRROGA	FECHA TERMINACIÓN PRÓRROGA	DOCUMENTO SOPORTE
NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE PRÓRROGA							

Agregar Prórrogas

Novedades - Adición/Prórroga

TIPO NOVEDAD	CÓDIGO CONTRATO	MODALIDAD CONTRATO	TIPOLOGÍA CONTRATO	FECHA APROB. PRÓRROGA	FECHA INICIO PRÓRROGA	FECHA TERMINACIÓN PRÓRROGA	DOCUMENTO SOPORTE	FECHA ADICIÓN	VALOR ADICIÓN
Total Adiciones:									\$0,00

Agregar Adiciones/Prórrogas

Novedades - Cesión

TIPO NOVEDAD	FECHA APROB. CESIÓN	CONTRATISTA CEDENTE	CONTRATISTA CESIONARIO	SOPORTE
NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE CESIÓN				

Agregar Novedad Cesión

Novedades - Otrosí

TIPO NOVEDAD	FECHA APROB. OTROSÍ	CÓDIGO OTROSÍ	OBSERVACIONES	SOPORTE
NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE OTROSÍ				

Agregar Novedad Otrosí

Novedades - Suspensión

TIPO NOVEDAD	FECHA APROB. SUSPENSIÓN	OBSERVACIONES	DOCUMENTO SOPORTE
Suspensión	2025/12/29		PDF Soporte Aprobación Suspensión (/handlers/filehandler.ashx?lanx=99854310&lanxa=142852892&eld=f60d7232-12b3-4452-8126-e403c74fd5b6)

Agregar Novedad Suspensión

Novedades - Reinicio

TIPO NOVEDAD	FECHA APROB. REINICIO	OBSERVACIONES	SOPORTE
Reinicio	2025/01/19		PDF Soporte Aprobación Reinicio (/handlers/filehandler.ashx?lanx=99854707&lanxa=142853383&eld=f60d7232-12b3-4452-8126-e403c74fd5b6)

Agregar Novedad Reinicio

Novedades - Terminación

TIPO NOVEDAD	TIPO TERMINACIÓN	FECHA APROB. TERMINACIÓN	SOPORTE
NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE TERMINACIÓN			

Agregar Novedad Terminación

Novedades - Liquidación

TIPO NOVEDAD	TIPO LIQUIDACIÓN	FECHA APROB. LIQUIDACIÓN	VALOR RECURSOS LIBERADOS	SOPORTE
NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE LIQUIDACIÓN				

Agregar Novedad Liquidación

▼ Trazo del contrato

