

	INFORME DE INTERVENTORÍA OTRAS MODALIDADES CONTRACTUALES	CÓDIGO BS-RG-13
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 1 DE 2

INFORME DE INTERVENTORIA 04.

CONTRATANTE:	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P NIT: 900232836 - 0
CONTRATISTA:	MARTHA HELENA PARRA GOMEZ. C.C: 15.272.595
N.º CONTRATO:	CS-013-2026
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMPUTADORES, IMPRESORAS Y DEMÁS INSUMOS Y ACCESORIOS TECNOLÓGICOS REQUERIDOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FUNCIONAL Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
INTERVENTORIA:	JEFE DE ALMACÉN.
PLAZO:	EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.
VALOR TOTAL:	\$ 49,941.418.00 (CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L
VALOR ACTA 04:	\$ 9.125.200.00 (NUEVE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/L)

Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P. suscribió el Contrato CS-013-2026 el día 27 de abril de 2026 con MARTHA HELENA PARRA GOMEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 32.557.560, cuyo objeto es el suministro de computadores, impresoras y demás insumos y accesorios tecnológicos requeridos en las diferentes áreas administrativas para el normal desarrollo de la actividad funcional y cumplimiento del objeto de la empresa.

Para la ejecución del contrato se suscribió el Acta de Inicio el día 27 de abril de 2026, quedando como fecha de terminación el día 31 de diciembre de 2026.

De acuerdo con la cláusula correspondiente del contrato, AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P. pagará al contratista el valor del mismo mediante actas parciales de avance, previa aprobación por parte del supervisor designado y presentación de la cuenta de cobro junto con los documentos legales exigidos.

Calle 20 Nro 20-05-Piso 5 Palacio Municipal Yarumal - Antioquia- Colombia

853 68 68 / Línea de atención 24 horas: 853 61 36 Email: secretaria@aguasdelnorte.gov.co

www.aguasdelnorte.yarumal.gov.co


	INFORME DE INTERVENTORÍA OTRAS MODALIDADES CONTRACTUALES	CÓDIGO BS-RG-13
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 2 DE 2

A la fecha del presente Informe de Supervisión, la contratista ha realizado la entrega de los equipos tecnológicos, insumos y accesorios requeridos por las diferentes áreas administrativas de la empresa, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y de acuerdo con las necesidades institucionales correspondientes al Acta de Avance No. 04 del Contrato CS-013-2026.

Se deja constancia que la CONTRATISTA cumplió con la entrega de los elementos de manera oportuna y en condiciones adecuadas de calidad y funcionamiento, conforme a lo exigido contractualmente, los cuales fueron recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor designado.

Por tal motivo, se autoriza el Pago de 9.125.200.00 (NUEVE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/L) por concepto del Acta de Avance 04 del Contrato CS-013-2026, la cual se anexa al presente informe.

Yarumal, 30 de Julio de 2026.


JUAN FERNANDO GONZÁLEZ ÁLVAREZ
 GERENTE


MICHAEL BARRIENTOS.
 SUPERVISOR

Calle 20 Nro 20-05-Piso 5 Palacio Municipal Yarumal - Antioquia- Colombia

853 68 68 / Línea de atención 24 horas: 853 61 36 Email: secretaria@aguasdelnorte.gov.co

www.aguasdelnorte.yarumal.gov.co   [aguasdelnorteantioqueño](https://www.instagram.com/aguasdelnorteantioqueño)