

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOBSA	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Código: SGCC-120
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL		Versión: 0
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Página 1 de 14
TIPO DE DOCUMENTO: Correspondencia – Oficio		Fecha: 30-01-2025

Nobsa, agosto 06 de 2026

SGCC No. 120-649

Doctora
LAURA GISSELLE PEÑA RIVERA
Secretaria General de Contratación Publica
E.S.D.


SECRETARÍA GENERAL DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
Radicación 473
Fecha: 06-08-2026 Hora: 10:20am
Número _____
Entregado Por Sandra plazas
Recibido Por paleney
MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ

Ref. Radicación documentos solicitud reinicio al contrato MN-SASI-010 de 2025

Respetuoso saludo Dra.

Por medio del presente me permito allegar documentos requeridos como solicitud de reinicio al **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. MN SASI-010-2025** cuyo objeto es: **ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS PARA MAQUINAS ELECTRONICAS DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE NOBSA**

Sin otro particular;


Dra. SOFÍA DEL PILAR DÍAZ BELTRÁN
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Nombre: Sandra Plazas Cargo: Profesional SGCC	Nombre: Sofia del Pilar Díaz Beltrán Cargo: secretaria de Gobierno y Convivencia ciudadana	Nombre: Sofia del Pilar Díaz Beltrán Cargo: Secretaria de Gobierno y Convivencia ciudadana

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOBSA	FORMATO	VERSIÓN: 0
ACTA DE REINICIACIÓN DE CONTRATO	CÓDIGO: A-GC-F-014	
	FECHA: 11/03/2025	

ACTA No. 01 DE REINICIACIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA No. MN
SASI-010-2025

CONTRATO No.	MN SASI-010-2025	DE:	07 /05/2026
OBJETO:	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS PARA MAQUINAS ELECTRONICAS DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE NOBSA		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será quince (15) días, contados a partir del acta de inicio, y una vez se logre el perfeccionamiento del contrato y del cumplimiento de los requisitos de ejecución correspondiente.		
FECHA DE INICIACION:	11/05/2026		
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	25/05/2026		
FECHA DE PRORROGA No. 01	25 de mayo de 2026		
FECHA SUSPENSIÓN No. 01	23 de junio de 2026		
FECHA AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	09 de julio de 2026		
FECHA DE REINICIO No .01	06 de agosto de 2026		
CONTRATISTA:	L&A COMERCIAL S.A.S.		
NIT o C.C.:	900805304-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	R.L. JEIMMY ALEJANDRA RAMIREZ		
C.C.:	C.C No. 46.379.027 de Sogamoso Boyacá		
SUPERVISOR:	SOFIA DEL PILAR DIAZ BELTRAN, secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana		
C.C.:	C.C No. 33.368.452 expedida en Tunja		

En la ciudad de Nobsa, a los seis (6) días del mes de agosto de 2026, se reunieron: **SOFÍA DEL PILAR DÍAZ BELTRÁN**, en su calidad de supervisora del Contrato de Compraventa N.º MN-SASI-010-2025, suscrito entre el Municipio de Nobsa y la sociedad contratista **L&A COMERCIAL S.A.S.**, representada legalmente por la señora **JEIMMY ALEJANDRA RAMÍREZ**, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE REINICIO N.º 1**.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la empresa contratista culminó las actividades de elaboración, adecuación y acabado de los bienes requeridos, superando así las dificultades técnicas iniciales asociadas al proceso de fabricación de los siguientes elementos:

- **Estante metálico:** 2 m de alto x 0.92 m de ancho x 40 cm de fondo.
- **Escritorio metálico operativo:** 73 cm de alto x 120 cm de ancho x 60 cm de fondo.
- **Mesa auxiliar con cajones y ruedas:** 80 cm de ancho x 62 cm de fondo x 79 cm de alto.

Por lo tanto, al haberse subsanado integralmente cada uno de los factores técnicos que originaron la suspensión del contrato de compraventa y garantizarse el cumplimiento de los parámetros de calidad y ejecución exigidos, las partes acuerdan autorizar el reinicio de la ejecución contractual a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE NBSA	FORMATO	VERSIÓN: 0
ACTA DE REINICIACIÓN DE CONTRATO	CÓDIGO: A-GC-F-014	
	FECHA: 11/03/2025	


Las suspensiones y ampliaciones de suspensión que a la fecha se han suscrito para este contrato, se resumen en el siguiente cuadro:

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS N°	TIEMPO (Días calendario)
ACTA DE SUSPENSION No.01	15 DIAS CALENDARIO

Dado que la presente acta es suscrita de manera manuscrita se procederá a cargar en la plataforma SECOP II sin reconocimiento del proveedor, sin que ello impida la presente modificación

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día seis (06) días del mes de agosto de 2026.


JEIMMY ALEJANDRA RAMÍREZ
REP. LEGAL L&A COMERCIAL S.A.S.
Contratista


SOFÍA DEL PILAR DÍAZ BELTRÁN
SECRETARIA DE GOBIERNO Y
CONVIVENCIA CIUDADANA
Supervisora del Contrato

Proyectó: Sandra Plazas
Cargo: Profesional SGCC