

**ENMIENDA No 2 AL ACUERDO DE FINANCIACIÓN ENTRE LA AGENCIA
NACIONAL DE TIERRAS Y EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO (PNUD)**

La presente Enmienda hace referencia al Acuerdo de Financiación (que en adelante se conocerá como “el Acuerdo”) entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante el “PNUD”) y la Agencia Nacional de Tierras (en adelante ANT) suscrito el 28 de junio de 2023 y con fecha de vencimiento el 22 de febrero de 2025, según se describe en el documento de Proyecto 01000595 “Apoyo a la Agencia Nacional de Tierras para el desarrollo de la intervención territorial de la reforma rural integral” en Colombia y en el que el PNUD y la ANT se conocerán colectivamente como las “Partes” o de forma individual como “Parte”, con respecto a la ejecución del acuerdo.

Considerando

1. Que, las partes desean enmendar ciertas disposiciones del Acuerdo conforme lo establecido en el Artículo XIII del Acuerdo en mención.
2. Que el Acuerdo se firmó inicialmente por valor de DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS (COP\$10.189.515.600), por concepto de aportes de la ANT.
3. Que el PNUD aportó un valor aproximado de CIEN MIL DÓLARES (USD100.000). (según valoración de la ANT) en especie (no-monetario).
4. Que mediante Enmienda No 1 de junio 21 de 2024, se acordó extender la vigencia del Acuerdo hasta el 22 de febrero de 2025 y adicionar recursos por valor de QUINCE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (COP\$15.500.000.000) correspondiente a contribución de la ANT.
5. Que en la misma Enmienda No 1 de junio 21 de 2024, se acordó adicionar la suma DIEZ MIL DÓLARES (USD 10,000), correspondiente al nuevo aporte del PNUD (según la valoración de la ANT) en especie (no-monetario).
6. Que mediante Comité Directivo de noviembre 11 de 2024 (adjunta a esta enmienda) las Partes acuerdan extender el Acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2025 y adicionar recursos por valor de DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS (COP\$10.526.187.098) con el propósito de (i) Formular e implementar los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural POSPR en los municipios priorizados y (ii) Llevar a cabo la estrategia de intervención para la implementación del POSPR en las etapas de alistamiento, avanzada social, levantamiento predial, postproceso y cierre comunitario en los municipios de Paratebueno – Cundinamarca y Buenavista – Boyacá.

7. Que el Acuerdo contempla actualmente el siguiente calendario de pagos:

Calendario de Pagos	Monto
30/06/2023	\$3.056.854.680 COP
28/09/2023	\$3.566.330.460 COP
30/11/2023	\$3.566.330.460 COP
21/06/2024	\$5.000.000.000 COP
31/07/2024	\$5.500.000.000 COP
30/08/2024	\$5.000.000.000 COP

POR LO TANTO, se modifican las disposiciones pertinentes del Acuerdo que se indican a continuación para que se complementen de la siguiente manera ("**Enmienda 2**"):

PRIMERO: Adicionar la suma de DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS (COP\$10.526.187.098) correspondiente a contribución de la ANT.

SEGUNDO: Teniendo en cuenta lo anterior, modificar los numerales 1 y 2 del Artículo I del Acuerdo, los cuales quedarán de la siguiente manera:

Artículo I

1. La ANT, de conformidad con lo establecido en el párrafo 2 en este Artículo, pondrá a disposición del PNUD la suma de TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (COP\$36.215.702.698). Los aportes están amparados en los certificados de disponibilidad presupuestal: No. 8023 de fecha 2023-01-10 y No.13124 de fecha 2024-01-05.

2. La ANT, de conformidad al calendario de pagos definido abajo, depositará la Contribución en el Banco GNB Sudameris a la Cuenta Corriente No. 17349200 a nombre del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD Proyecto No. 01000595 - “Apoyo a la Agencia Nacional de Tierras para el desarrollo de la intervención territorial de la reforma rural integral”.

Calendario de Pagos	Monto	Estado
30/06/2023	\$3.056.854.680 COP	Pagado
28/09/2023	\$3.566.330.460 COP	Pagado
30/11/2023	\$3.566.330.460 COP	Pagado
21/06/2024	\$5.000.000.000 COP	Pagado
23/12/2024	\$5.500.000.000 COP	Pendiente
16/01/2025	\$5.000.000.000 COP	Pendiente
30/01/2025	\$10.526.187.098 COP	Pendiente

EL PNUD aportará un valor aproximado de CIENTO DIEZ MIL DÓLARES (USD\$110.000) (según la valoración la ANT) en especie (no-monetario) correspondientes a contrapartida provenientes de Gobiernos Extranjeros que parten del Gobierno del Reino Unido y de Suecia y que complementan los recursos dispuestos por la ANT para suscribir el proyecto PNUD COL/01000595 - “Apoyo a la Agencia Nacional de Tierras para el desarrollo de la intervención territorial de la reforma rural integral.”.

TERCERO: Modificar el Artículo XIII del Acuerdo, el cual quedará de la siguiente manera:

Artículo XIII

El presente Acuerdo podrá enmendarse mediante un intercambio de cartas entre la Agencia Nacional de Tierras y el PNUD o mediante una enmienda conjunta. Dichas cartas o enmiendas pasarán a ser parte integrante del presente Acuerdo.


El presente Acuerdo entrará en vigor cuando haya sido firmado por las partes interesadas, en la fecha de la última firma y finalizará el 31 de diciembre de 2025.

CUARTO: Todos los demás términos y condiciones del Acuerdo permanecerán sin cambios y continuarán en pleno vigor y efecto.

EN FE DE LO CUAL, las partes han convenido que se firme la presente Enmienda al Acuerdo.

En nombre y representación del
Programa de las Naciones Unidas Para El Desarrollo (PNUD)

En nombre y representación de la **Agencia Nacional de Tierras (ANT)**

DocuSigned by:

E0B4D5EFB16444A...
Carla Zacapa
Representante Residente a.i
Fecha firma 19-Dec-2024

Firmado por:

DC7FCCFA00D24F8...
Ángela Lorena Ortiz Rosero
Secretaria General
Fecha firma 19-dic.-2024

DS DS DS
  GS

DS Inicial Inicial DS
   
Inicial Inicial Inicial DS
   



Proyecto: “Apoyo a la Agencia Nacional de Tierras para el desarrollo de la intervención territorial de la Reforma Rural Integral”

Código: FR-028 –Acta de reunión
Área: Calidad
Versión: 2
Fecha de aprobación: 17 junio de 2020

Proceso:	Convenio de Cooperación Internacional 4674/2023 – PROY PNUD COL 01000595						
Tipo de reunión:	COMITÉ DIRECTIVO ANT PNUD						
Lugar de la reunión:	Agencia Nacional de Tierras – Despacho Dirección GOSP / CAN						
Fecha de reunión:	19	11	2024	Hora:	10:00 a.m.	Acta No.	001

Objetivo:	Realizar el espacio de socialización y validación de avances y resultados en la gestión técnica y financiera del Convenio.
Participantes:	Miembros del Comité: 1. Carla Zacapa, Representante Residente Adjunta PNUD 2. Andrea Silva Porras, Directora de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad ANT 3. Lizeth Lorena Flórez Canaria, Subdirectora de Planeación Operativa ANT 4. Juliana Correa, Gerente Área de Paz y Desarrollo PNUD 5. Ximena Buitrago Mora, Jefe de Proyectos en Transformación de Conflictos y Participación Ciudadana PNUD Asistentes: 6. María Paula Albarracín, Contratista Equipo Crédito DGOSP 7. Jhon Sánchez, Contratista Profesional Financiero - SPO 8. Guillermo Hernando Quintana Machado, Jefe de Proyecto ANT PNUD Secretaría Técnica PNUD: 9. Nayet Angel Ruge, Asociada Administrativa Proyecto ANT PNUD

ORDEN DEL DÍA
0. Presentación y saludo. 1. Contexto del proyecto. 2. Balance del marco de resultados. 3. Principales riesgos asociados a la implementación del proyecto. 4. Ejecución financiera.



Proyecto: "Apoyo a la Agencia Nacional de Tierras para el desarrollo de la intervención territorial de la Reforma Rural Integral"

Código: FR-028 –Acta de reunión

Área: Calidad

Versión: 2

Fecha de aprobación: 17 junio de 2020

5. Plan de trabajo restante del proyecto.

6. Conclusiones y varios

- ✓ Validación de aprobación de extensión del proyecto.
- ✓ Posible adición de recursos al proyecto.
- ✓ Diálogo sobre alternativa de implementación con el BID
- ✓ Adicionales

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

0. Presentación y saludo

Se da inicio al espacio del Comité con un saludo de la Sra. Carla Zacapa, Representante Residente del PNUD en Colombia en el que se reitera el compromiso del PNUD en acompañar este trabajo del Proyecto de la mano con el equipo de la Agencia, acompañar los aspectos relacionados con la implementación de la Reforma Rural Integral - RRI y una oportunidad para conocer los avances del Proyecto, oportunidades de mejora y ver otros aspectos que quizás desde la Agencia se quieran posicionar para el cumplimiento de los propósitos y revisar sobre una posible extensión en tiempo del proyecto y probable adición de recursos.

Continúa la presentación de la Dra. Andrea Silva, Directora de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad. Refiere que como instituciones se comparte un objetivo que es trabajar por la paz del País desde diferentes ámbitos. Sin duda el apoyo a la Reforma Rural Integral o a la Reforma Agraria en su contexto más amplio es una apuesta que está haciendo el Gobierno Nacional. La importancia de este Convenio es la diferencia de atender los casos uno a uno o la atención de manera masiva, en donde se pasó a recoger 500 o 1000 casos de manera masiva, lo que ha significado una aceleración del proceso. Sin embargo, se ha llevado a un nivel bastante alto esta cooperación lo que ha permitido tener unos resultados importantes, lo que motiva a revisar las formas en que se puede fortalecer este proceso en las dos líneas tanto en los avances técnicos como el acompañamiento logístico – operativo, en donde se ha hecho una buena sinergia que muy seguramente permitirá el cumplimiento de las metas propuestas.

Seguido a ello retoma la Señora Ximena Buitrago, Jefe de Proyectos en Transformación de Conflictos y Participación Ciudadana, en donde refiere que la instancia del Comité Directivo hace parte de la Gobernanza del Convenio, siendo este espacio grato con estos propósitos de revisar los buenos resultados, los aspectos a mejorar y los aprendizajes que se han tenido en 7 años de trabajo con la Agencia Nacional de Tierras, lo que se evidencia en los

	Proyecto: "Apoyo a la Agencia Nacional de Tierras para el desarrollo de la intervención territorial de la Reforma Rural Integral"	Código: FR-028 –Acta de reunión Área: Calidad Versión: 2 Fecha de aprobación: 17 junio de 2020
---	---	---

resultados y en la buena relación que se tiene.

Se menciona la Agenda que está referida como parte del Orden del Día.

1. Contexto del proyecto.

Se inicia la presentación de las diapositivas siendo la primera la que resume la modalidad, los recursos la vigencia.

1. CONTEXTO DE PROYECTO



OBJETIVO: Apoyo a la Agencia Nacional de Tierras para el desarrollo de la intervención territorial de la Reforma Rural Integral.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Apoyo a la implementación nacional - Support to NIM.



DONANTE: Agencia Nacional de Tierras - ANT.

DURACIÓN INICIAL: junio 28 de 2023 hasta 22 de agosto de 2024

Con enmienda 1: Extensión hasta febrero 22 de 2025 (20 meses de duración)



PRESUPUESTO: 6.520.585,16 USD / 25.689.515.600 COP.

CONTRAPARTIDA: 110.000 USD

2. Balance del marco de resultados.

Se hace la presentación de las líneas de convenio, refiriéndose la primera parte con asistencia técnica.

PRODUCTO 1: Generación de capacidades a la UGT a nivel nacional.

Proyecto: “Apoyo a la Agencia Nacional de Tierras para el desarrollo de la intervención territorial de la Reforma Rural Integral”

Código: FR-028 –Acta de reunión
Área: Calidad
Versión: 2
Fecha de aprobación: 17 junio de 2020

2. BALANCE DEL MARCO DE RESULTADOS

PRODUCTO 1: Generación de capacidades a la UGT a nivel nacional

Indicador	Avance a octubre de 2024	Meta del indicador	Comentarios
Porcentaje de socialización de la estandarización de procedimientos aplicados en el proceso de implementación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural – POSPR en los municipios priorizados por la ANT.	0%	100%	Se plantea realizar la socialización de la estandarización del proceso en 5 municipios. A la fecha no hay avance en esta actividad debido a que se está a la espera de la aprobación de la ruta del procedimiento de POSPR para comenzar la socialización en municipios.
Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de gestión del conocimiento y Monitoreo y Seguimiento.	90,60%	100%	Consistió en la transferencia de técnica por medio de la sistematización del Procedimiento de la ruta de Implementación y Consolidación de Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural - POSPR en conjunto con los siguientes procedimientos: En proceso de elaboración y entrega en el mes de diciembre de 2024: - Procedimiento para la conformación y análisis Jurídico de la MTJ. - Procedimiento para la conformación y análisis Técnico de la MTJ.
Número de apoyos digitales para la optimización de procedimientos de la ANT.	1	2	Se espera mejorar el proceso de implementación de los POSPR por medio de dos desarrollos tecnológicos. Uno es un dashboard de Power Bi que facilita el análisis financiero del proyecto, así como el seguimiento al marco de resultados, este visor contiene la información mensual del avance del proyecto. El otro es un desarrollo que facilite el mapeo participativo en el barrido predial el cual se entregará en enero de 2025.

El primer indicador está en 0% de porcentaje de avance debido a que este es un indicador nuevo que se incluyó en la primera extensión, todo lo relacionado con la generación de los documentos.

PRODUCTO 2: Apoyar Logística y operativamente la puesta en marcha de la UGT en el territorio nacional.

2. BALANCE DEL MARCO DE RESULTADOS

PRODUCTO 2: Apoyar Logística y operativamente la puesta en marcha de la UGT en el territorio nacional

Indicador	Avance a octubre de 2024	Meta del indicador	Comentarios
Número de municipios apoyados logística y operativamente en el proceso de formulación de Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural POSPR para la intervención territorial de la ANT a nivel nacional.	95	164	A la fecha se ha apoyado logística y operativamente 95 municipios en la formulación del POSPR, garantizando las oficinas de trabajo y todo lo necesario para desarrollar las jornadas de campo como caracterización territorial y escenarios de diálogo con comunidad.
Número de municipios apoyados logística y operativamente en el proceso de implementación de Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural POSPR para la intervención territorial de la ANT a nivel nacional.	21	34	A la fecha se ha apoyado logística y operativamente 21 municipios en la implementación del POSPR, garantizando las oficinas de trabajo y todo lo necesario para desarrollar las jornadas de campo como socializaciones comunitarias, levantamientos prediales y realización de mesas colaborativas entre otros. Como resultado de este apoyo a la fecha se han barrido 19.346 predios que componen un total de 259.083 hectáreas.
Porcentaje de avance en la ruta de implementación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural – POSPR de municipios priorizados por la ANT.	5%	100%	Se tuvo unos atrasos en el inicio de la implementación del barrido debido a las demoras en los desembolsos debido a coyuntura con el Ministerio de Hacienda, más se ha avanzado en aspectos operativos y logísticos desarrollando la gestión del talento humano y el sondeo y gestión de la oficina municipal. En los aspectos técnicos se avanza en el proceso de planificación, ajustes de actividades y cronograma general de intervención. Se está realizando el acopio y validación de los insumos para el alistamiento en las zonas priorizadas del municipio

	Proyecto: "Apoyo a la Agencia Nacional de Tierras para el desarrollo de la intervención territorial de la Reforma Rural Integral"	Código: FR-028 –Acta de reunión Área: Calidad Versión: 2 Fecha de aprobación: 17 junio de 2020
---	---	---

Muy probablemente la meta del indicador de 164 municipios tendrá que ajustarse en la medida que se vaya dando la finalización del Convenio o si dentro de la política de Gobierno se decide que debe disminuirse, tendrá que darse un alcance para que se pueda llegar a la meta real, que quizás es lo más probable para el próximo año.

Por último el porcentaje en la meta de implementación de los planes en donde la principal dificultad se ha presentado por aspectos de recursos en lo relacionado con el inicio en el municipio de Tarazá, Antioquia; por ello se lleva un avance del 5%, sin embargo, ya se está trabajando en ello en la preparación para el inicio de la operación.

3. Principales riesgos asociados a la implementación del proyecto.

Se presentan como parte de la herramienta desde la suscripción del Convenio, en una matriz de riesgos, los cuales se han revisado para el desarrollo de este espacio de Comité, en donde se evidencia que algunos de ellos se mantienen y otros que deben revisarse para el momento de la Enmienda y la forma como impactarían.

3. PRINCIPALES RIESGOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Riesgo	Tipo	Medidas de mitigación
Proliferación y avance en control territorial de grupos armados ilegales, así como recrudecimiento de expresiones de violencia en los territorios.	Seguridad	- Priorizar la programación de zonas que no tengan afectaciones de orden público. - Articulación con líderes comunitarios para sondear situaciones de orden público que no se evidencian al nivel institucional
Inaccesibilidad a determinadas zonas del territorio, cierre de carreteras o imposibiliten condiciones de implementación.	Social y ambiental	- Ajustar el cronograma de implementación teniendo en cuenta las afectaciones climáticas - Priorizar zonas que no tengan afectaciones - Realización de jornadas intensivas cuando las condiciones se establecen
Desfinanciación en alguna etapa del proyecto para la implementación del presupuesto	Financiero	- Realizar una priorización de implementación de actividades y detener aquellas que no sean prioritarias - Reserva de recursos para un eventual cierre o pausa de proyecto.

Fuente. Proyecto ANT-RRI PNUD, 2024

Particularmente en el último que es el financiero, se ha hecho un ejercicio de seguimiento continuo, de balance para poder advertir hasta donde pueden alcanzar los recursos, los disponibles en Caja que permitan asumir nuevas responsabilidades y compromisos, revisar la ejecución del día a día y poder generar alertas y medidas de mitigación.

	Proyecto: "Apoyo a la Agencia Nacional de Tierras para el desarrollo de la intervención territorial de la Reforma Rural Integral"	Código: FR-028 –Acta de reunión Área: Calidad Versión: 2 Fecha de aprobación: 17 junio de 2020
---	---	---

4. Ejecución financiera.

Se presenta la ejecución financiera y se presentan las cifras, con la vigencia que se tiene prevista.

4. EJECUCIÓN FINANCIERA

Apoyo a la Agencia Nacional de Tierras para el desarrollo de la intervención territorial de la reforma rural integral						
Output	Activity	Presupuesto	Ejecutado	Comprometido	Programado por Comprometer	Pendiente por Programar
Producto 1: Generación de capacidades a la UGT a nivel nacional	1.1 Acompañamiento técnico al nivel nacional y a la UGT en el procesos de Intervención Territorial	USD 518,119.77	USD 280,174.59	USD 9,415.81	USD 228,529.37	USD 0.00
	1.2 Modulo de Gestión de Conocimiento Monitoreo y seguimiento	USD 3,565.79	USD 0.00	USD 0.00	USD 3,565.79	USD 0.00
	1.3 Apoyo en aspectos digitales para optimizar procedimientos de ANT	USD 2,000.00	USD 0.00	USD 0.00	USD 2,000.00	USD 0.00
	Subtotal Producto 1	USD 523,685.56	USD 280,174.59	USD 9,415.81	USD 234,095.16	USD 0.00
Producto 2: Apoyar Logística y operativamente la puesta en marcha de la UGT en el territorio nacional	2.1 Esquema de Apoyo Logístico y Operativo a la intervención del nivel nacional	USD 4,138,105.95	USD 1,375,823.50	USD 514,900.32	USD 2,247,382.13	USD 0.00
	2.2 Apoyo en servicios Especializados para la Misionalidad de la ANT	USD 579,607.12	USD 554,252.87	USD 25,354.25	USD 0.00	USD 0.00
	2.3 Barrido Municipio Taraza - Antioquia	USD 777,230.08	USD 0.00	USD 275,658.88	USD 501,571.20	USD 0.00
	Subtotal Producto 2	USD 5,494,943.15	USD 1,930,076.37	USD 815,913.45	USD 2,748,953.33	USD 0.00
Evaluación		USD 62,988.88	USD 0.00	USD 0.00	USD 62,988.88	USD 0.00
DPC		USD 128,463.53	USD 0.00	USD 0.00	USD 128,463.53	USD 0.00
GMS		USD 310,504.06	USD 106,332.13	USD 0.00	USD 204,171.93	USD 0.00
Total		USD 6,520,585.17	USD 2,316,583.09	USD 825,329.26	USD 3,378,672.82	USD 0.00

Fuente. Proyecto ANT-RRRI PNUD, 2024

Un poco en atención del monto por comprometer USD3.378.672,82 es que se eleva la solicitud de extensión porque es claro que a febrero 22 no se alcanzará a ejecutar dicho monto.

Frente al tema de la ejecución financiera, es un aspecto que se ha venido abordando no sólo en la instancia del Comité Técnico Operativo sino también al interior del PNUD, dado que no es la única entidad de Gobierno que viene presentando dificultades, en donde para el caso en concreto se tienen pendientes dos desembolsos que estaban previstos para los meses de julio y de agosto que suman COP\$10.500.000.000 de lo cual se ha venido haciendo el seguimiento debido. Se entiende que está en la instancia del Ministerio de Hacienda y se está en la expectativa de que puedan darse.



Proyecto: “Apoyo a la Agencia Nacional de Tierras para el desarrollo de la intervención territorial de la Reforma Rural Integral”

Código: FR-028 –Acta de reunión
Área: Calidad
Versión: 2
Fecha de aprobación: 17 junio de 2020

Calendario de Pagos	Fecha Desembolso	Monto COP\$	Estado
30/06/2023	30/06/2023	\$3,056,854,680	Pagado
28/09/2023	28/09/2023	\$3,566,330,460	Pagado
30/11/2023	30/11/2023	\$3,566,330,460	Pagado
21/06/2024	27/082024	\$5,000,000,000	Pagado
31/07/2024	Pendiente	\$5,500,000,000	Pendiente
30/08/2024	Pendiente	\$5,000,000,000	Pendiente
Total		\$25,689,515,600	

Fuente. Proyecto ANT-RRRI PNUD, 2024

La Doctora Andrea Silva refiere que ya se han gestionado todos los documentos y requerimientos, pero que específicamente se está dependiendo del PAC de Hacienda.

Juliana Correa, Gerente de Área de Paz y Desarrollo pregunta si ¿existe algún riesgo de que estos pagos no se den y que lleven a hacer ajustes. La Dra. Andrea Silva refiere que el riesgo probable es que no se paguen este año, pero que el recurso ya está comprometido y al tratarse de un Convenio con el Estado, va a tener que pagarse en algún momento.

De igual manera como se presentó con el retraso del desembolso anterior, se debieron ralentizar las operaciones y se volvió a retomar la dinámica una vez se tuvo el desembolso del recurso, que no sería el caso en este momento, porque el recurso se tiene pero quizás las operaciones de enero y febrero bajarán el ritmo esperando a que sea efectivo el desembolso. Esta efectivamente es una de las razones que llevará a extender el tiempo del proyecto

Ximena Buitrago, refiere que de ser así tendría que hacerse una enmienda de ajuste al calendario de pagos.

La Sra. Carla refiere que con dicha extensión se dan varias implicaciones, como son que además del calendario de pagos, deba hacerse un ajuste al plan multianual y al marco de resultados. Se mantendrían los indicadores pero no en el tiempo que estaba previsto.

La Dra. Andrea, refiere que debe dejarse radicada la cuenta de cobro y la siguiente factura, en lo posible antes del 10 de diciembre, para que se puedan realizar los respectivas gestiones desde PNUD, que le permita dejar estos recursos radicados a la Agencia y que quede como cuentas por pagar no como reserva, que no se les presenten inconvenientes por la vigencia. Muy probablemente esto llevará a ajustes efectivamente en el calendario.

Juliana Correa sugiere, mirar las priorizaciones sobre el nuevo escenario, hasta tanto lleguen los nuevos recursos. Esta sería una tarea que se lideraría desde la Agencia.

Si es suficiente con un cruce de cartas, desde la Agencia se haría lo pertinente.

	Proyecto: "Apoyo a la Agencia Nacional de Tierras para el desarrollo de la intervención territorial de la Reforma Rural Integral"	Código: FR-028 –Acta de reunión Área: Calidad Versión: 2 Fecha de aprobación: 17 junio de 2020
---	---	---

La señora Carla solicita que nos puedan enviar el Plan de Trabajo actualizado para 2025, que se revisa por la Junta que puede ajustarse en un momento determinado, pero que sí es importante que pueda tenerse actualizado.

5. Plan de trabajo restante del proyecto.

Se refiere que este ya se tiene previsto y se presenta en siguientes diapositivas.

5. PLAN DE TRABAJO

PRODUCTO 1: Generación de capacidades a la UGT a nivel nacional

ACTIVIDADES PREVISTAS	SUBACTIVIDADES	Valor programado USD	Valor programado COP
1.1 Acompañamiento técnico al nivel nacional y a la UGT en el proceso de Intervención Territorial	Realizar 5 visitas a municipios para la socialización de la ruta de implementación del POSPR	\$ 7.500,00	\$ 30.000.000,00
	Asistencia técnica a los ejes temáticos (Social, catastral, jurídico y gestión documental) de la ruta del POSPR a nivel nacional	\$ 230.445,18	\$ 921.780.720,00
1.2 Modulo de Gestión de Conocimiento Monitoreo y seguimiento	Finalizar el desarrollo de los procedimientos de la ruta de implementación del POSPR pendientes.	\$ 1.782,89	\$ 7.131.574,05
	Documento de orientaciones para implementación de los POSPR en municipios con contextos complejos	\$ 1.782,89	\$ 7.131.574,05
1.3 Apoyo en aspectos digitales para optimizar procedimientos de ANT	Entrega del documento con el proceso de mapeo de soluciones comunitarios	\$ 2.000,00	\$ 8.000.000,00
Subtotal producto 1		\$ 243.510,97	\$ 974.043.868,11

Ajustado a la posible extensión a 30 de septiembre de 2025

Fuente. Proyecto ANT-RRRI PNUD, 2024

	Proyecto: "Apoyo a la Agencia Nacional de Tierras para el desarrollo de la intervención territorial de la Reforma Rural Integral"	Código: FR-028 –Acta de reunión Área: Calidad Versión: 2 Fecha de aprobación: 17 junio de 2020
---	---	---

PRODUCTO 1: Generación de capacidades a la UGT a nivel nacional

ACTIVIDADES PREVISTAS	SUBACTIVIDADES	Valor programado USD	Valor programado COP
2.1 Esquema de Apoyo Logístico y Operativo a la intervención del nivel nacional	Apoyo logístico y operativo de 13 municipios en el proceso de implementación de Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural POSPR.	\$ 2.762.282,45	\$ 11.049.129.788,57
2.2 Apoyo en servicios Especializados para la Misionalidad de la ANT	Apoyo logístico y operativo de 20 municipios en el proceso de formulación de Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural POSPR.	\$ 25.354,25	\$ 101.417.000,00
	Etapas de Alistamiento del POSPR	\$ 93.267,61	\$ 373.070.438,40
	Etapas de Avanzada social del POSPR	\$ 139.901,41	\$ 559.605.657,60
	Etapas de Recolección de información predial del POSPR	\$ 272.030,53	\$ 1.088.122.112,00
2.3 Barrido <u>Municipio Tarazá - Antioquia</u>	Etapas de Pos proceso y validación del POSPR	\$ 194.307,52	\$ 777.230.080,00
	Jornadas de cierre comunitario del proyecto	\$ 77.723,01	\$ 310.892.032,00
Subtotal producto 2		\$ 3.564.866,78	\$ 14.259.467.108,57

Ajustado a la posible extensión a 30 de septiembre de 2025

Fuente. Proyecto ANT-RRRI PNUD, 2024

PRODUCTO 1: Generación de capacidades a la UGT a nivel nacional

ACTIVIDADES PREVISTAS	SUBACTIVIDADES	Valor programado USD	Valor programado COP
Evaluación externa final del proyecto 2025	Elaboración y aprobación de <u>TOR's</u>	\$ -	\$ -
	Publicación de <u>TOR's</u> y selección de la empresa consultora	\$ -	\$ -
	Entrega primer informe de evaluación	\$ 20.996,29	\$ 83.985.173,33
	Entrega segundo informe de evaluación	\$ 20.996,29	\$ 83.985.173,33
	Entrega final de evaluación	\$ 20.996,29	\$ 83.985.173,33
	DPC	\$ 128.463,53	\$ 513.854.120,00
	GMS	\$ 204.171,93	\$ 816.687.716,43
Subtotal transversales		\$ 395.624,34	\$ 1.583.497.356,43
TOTAL		\$ 4.204.002,08	\$ 16.816.008.333,11

Ajustado a la posible extensión a 30 de septiembre de 2025

Fuente. Proyecto ANT-RRRI PNUD, 2024

6. Conclusiones y varios

✓ Validación de aprobación de extensión del proyecto.

Se plantea al Comité la extensión hasta el 31 de diciembre de 2025 la cual ya fue validada por el Comité Técnico y Operativo. Para lo cual el Comité Directivo se encuentra de acuerdo.



Proyecto: “Apoyo a la Agencia Nacional de Tierras para el desarrollo de la intervención territorial de la Reforma Rural Integral”

Código: FR-028 –Acta de reunión
Área: Calidad
Versión: 2
Fecha de aprobación: 17 junio de 2020

✓ Posible adición de recursos al proyecto.

La Dra. Andrea Silva plantea lo relacionado con la extensión que lo primero asegura que se puedan continuar las operaciones en los primeros dos meses del año donde los aspectos de contratación estatal son un tanto difíciles y pues se debe seguir cumpliéndole al país con este compromiso.

Por lo cual sugieren que la prórroga sea hasta junio de 2026 para lo cual se plantea la adición de \$10.500.000.000 aquí plantean otros apoyos que sería importante que se puedan realizar, es muy probable que se puedan incluir algunos recursos de la Dirección General.

La idea es continuar con el apoyo, esos ejercicios de socialización del procedimiento que se han venido construyendo en el marco del Proyecto. Se pretende empezar a socializar con los equipos de trabajo del nivel territorial. Esto se está revisando para presentarlo en la reunión de la tarde.

Juliana Correa requiere clarificación para los aspectos de adición que se van a abordar en la reunión de CTO para la tarde, se informa que el Director quizás quiere llegar a un barrido en intervenciones con UIT muy focalizados, para ir avanzando – se habla de barridos – microfocalizados.

Parte del trabajo es revisar cómo cambiar el modelo de intervención para hacerlo más eficiente. El cambio del modelo es hacerlo por UIT que permita la continuidad del barrido y entre tanto ir haciendo entrega de Títulos. Con el equipo de PNUD se ha venido logrando procedimientos, siente mucha satisfacción con los resultados que se han venido teniendo con el equipo PNUD.

El señor Guillermo Quintana plantea la posibilidad dependiendo de las nuevas directrices de la Dirección quizás la posibilidad de plantear una mesa técnica para la definición del plan de trabajo.

La Dra. Andrea, preferiría que nos vamos con la extensión a diciembre de 2025 y adición irse con los \$10.500.000.000

La Sra. Carla, estaría de acuerdo en los términos de adición en fecha y en recursos y el compromiso de ajustar el plan de trabajo por parte del PNUD.

✓ Diálogo sobre alternativa de implementación con el BID

Por este año BID no iría, es por ello que se define que la ruta sea actuar con los recursos que quedan del PGN – Presupuesto General de la Nación, salvo que en enero se tengan noticias de bancos y que permitan avanzar con PNUD.

	Proyecto: "Apoyo a la Agencia Nacional de Tierras para el desarrollo de la intervención territorial de la Reforma Rural Integral"	Código: FR-028 –Acta de reunión Área: Calidad Versión: 2 Fecha de aprobación: 17 junio de 2020
---	--	---

La señora Ximena Buitrago refiere que se realizó un diálogo de acercamiento con el BID para revisarlo en atención al Convenio marco que se tiene entre PNUD y el BID para que se permitiera la posibilidad de entrar como socios, no solo para esta apuesta sino quizás para otras líneas de trabajo.

Siendo un poco compleja la gestión de contratación con bancos, se ha dejado para el último año el crédito.



El ajuste para el próximo año a nivel presupuestal pone a la Entidad en un escenario un poco complejo.

Varios.

Se plantea la posibilidad de poder programar una visita conjunta en campo con la Representación, quizás se plantea para el mes de marzo, quizás para Dibulla, Fundación, La Plata.

Siendo los 10.50 a.m. se da por terminado el Comité.

Espacio de Firmas:

DocuSigned by:  E0B4D5EFB16444A...	
Carla Zacapa Representante Residente Adjunta PNUD	Andrea Silva Porras Directora de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad - ANT
	DocuSigned by:  68DCE0D27E1C4D5...
Lizeth Lorena Florez Canaria, Subdirectora de Planeación Operativa ANT	Juliana Correa, Gerente Área de Paz y Desarrollo - PNUD
Firmado por:  9E142E77C3FA484...	DocuSigned by:  A1F47E5322BF449...
Ximena Buitrago Mora Jefe de Proyectos Área de Paz - PNUD	Guillermo Quintana Machado Jefe de Proyecto Implementación RRI - PNUD

Anexos.

- Archivo presentación de contenido power point.
- Lista de asistencia

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.





Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjrojas

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

Fecha y Hora Sistema:

2024-11-08-3:16 p. m.

JAIME JAVIER ROJAS QUIROGA

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos”										
Numero:	13124	Fecha Registro:	2024-01-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	15.500.000.000,00	Valor Total Operaciones:	10.526.187.098,00		Valor Actual.:	26.026.187.098,00	Saldo x Comprometer:	10.526.187.098,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	12924	Fecha Registro:	2024-01-05	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	C-1704-1100-22-10106A-1704056-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA DE TIERRAS RURALES - FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL NACIONAL	Nación	10	CSF			6.780.189.466,00			
					2024-11-08					
					2024-11-07	15.500.000.000,00	3.745.997.632,00			
					Total:	15.500.000.000,00	10.526.187.098,00	26.026.187.098,00	10.526.187.098,00	0,00
Objeto:	AMPARAR CONTRATACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ANT Y SOCIO ESTRATÉGICO PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PRODUCTO SERVICIO DE GESTIÓN CATASTRAL									

EDWAR ARBEY MURILLO LINARES - 1121836369

Firma Responsable

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO – PNUD

ACTA DE EXTENSION

Proyecto 01000595
“Apoyo a la Agencia Nacional de Tierras para el desarrollo de la intervención territorial de la reforma rural integral”

Las partes abajo firmantes deciden de común acuerdo ampliar hasta el 31 de diciembre de 2025 el plazo del Proyecto 01000595 “Apoyo a la Agencia Nacional de Tierras para el desarrollo de la intervención territorial de la reforma rural integral”, firmado entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD y la Agencia Nacional de Tierras - ANT. Esto, con el fin de continuar con la ejecución de las actividades consignadas en el mencionado proyecto.

Para constancia se firma a los 19-dic.-2024

Firmado por:



DC7FCCFA00D24F8...

Angela Lorena Ortiz Rosero
Secretaria General
Por la Agencia Nacional de Tierras - ANT
19-dic.-2024





DocuSigned by:


E0B4D5EFB16444A...

Carla Zacapa
Representante Residente a.i.
Por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD
19-Dec-2024



Certificado de finalización

Identificador del sobre: 96251860-EFA8-4842-B7F6-A4AB0A762116

Estado: Completado

Asunto: 1000595 - ANT - Enm.2 al Acuerdo Financiación y Acta Extensión al Prodoc

Sobre de origen:

Páginas del documento: 16

Firmas: 4

Autor del sobre:

Páginas del certificado: 8

Iniciales: 20

Paola Cainarca

Firma guiada: Activado

One United Nations Plaza

Sello del identificador del sobre: Activado

New York, NY 10017

Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco

paola.cainarca@undp.org

Dirección IP: 190.26.209.58

Seguimiento de registro

Estado: Original

Titular: Paola Cainarca

Ubicación: DocuSign

16/12/2024 20:58:19

paola.cainarca@undp.org

Eventos de firmante

Firma

Fecha y hora

Gloria Sossa

Enviado: 16/12/2024 21:22:45

gloria.sossa@undp.org

Visto: 17/12/2024 7:39:01

Gloria Sossa, NOA, Programme Analyst, PNUD

Firmado: 17/12/2024 7:39:26

Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)

Adopción de firma: Estilo preseleccionado
Utilizando dirección IP: 186.30.137.42
Firmado con un dispositivo móvil

Divulgación de firma y Registro electrónicos:

No se ofreció a través de DocuSign

Juliana Correa

Enviado: 16/12/2024 21:22:46

juliana.correa@undp.org

Visto: 17/12/2024 6:06:50

Gerente Paz y Desarrollo

Firmado: 17/12/2024 6:07:00

UNDP Headquarters

Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)

Adopción de firma: Estilo preseleccionado
Utilizando dirección IP: 186.30.106.127
Firmado con un dispositivo móvil

Divulgación de firma y Registro electrónicos:

No se ofreció a través de DocuSign

Luis Fernando Angel Calle

Enviado: 16/12/2024 21:22:45

luis.fernando.angel@undp.org

Reenviado: 17/12/2024 10:27:35

Finance Associate

Visto: 17/12/2024 11:25:21

UNDP Colombia

Firmado: 17/12/2024 11:25:49

Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)

Adopción de firma: Imagen de firma cargada
Utilizando dirección IP: 190.26.209.58

Divulgación de firma y Registro electrónicos:

No se ofreció a través de DocuSign

David Quijano

Enviado: 17/12/2024 11:25:52

david.quijano@undp.org

Reenviado: 18/12/2024 12:05:24

Management Analyst

Visto: 18/12/2024 12:06:46

UNDP Headquarters


Firmado: 18/12/2024 12:07:22

Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)

Adopción de firma: Imagen de firma cargada
Utilizando dirección IP: 192.124.42.11

Divulgación de firma y Registro electrónicos:

No se ofreció a través de DocuSign

Eventos de firmante	Firma	Fecha y hora
Carla Zacapa carla.zacapa@undp.org Representante Residente Adjunta Deputy Resident Representative Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna) Divulgación de firma y Registro electrónicos: No se ofreció a través de DocuSign	DocuSigned by:  E0B4D5EFB16444A... Adopción de firma: Dibujada en dispositivo Utilizando dirección IP: 172.190.177.235	Enviado: 18/12/2024 12:07:25 Visto: 18/12/2024 12:08:13 Firmado: 18/12/2024 12:08:22
Yair Cumplido yair.cumplido@ant.gov.co Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna) Divulgación de firma y Registro electrónicos: Aceptado: 28/09/2023 15:28:57 ID: c891f5f7-6aa9-44ea-aed0-30462c21f359	DS  Adopción de firma: Estilo preseleccionado Utilizando dirección IP: 186.31.46.2	Enviado: 18/12/2024 12:08:25 Visto: 18/12/2024 13:49:34 Firmado: 18/12/2024 13:54:58
Gustavo Adolfo Forero Velasco gustavo.forero@ant.gov.co Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna) Divulgación de firma y Registro electrónicos: Aceptado: 18/12/2024 14:00:05 ID: d44219e9-7b30-470e-9fef-474dc081a6a0	Inicial  Adopción de firma: Estilo preseleccionado Utilizando dirección IP: 172.226.172.4 Firmado con un dispositivo móvil	Enviado: 18/12/2024 13:55:02 Visto: 18/12/2024 14:00:05 Firmado: 18/12/2024 14:01:13
Fabio Pastrana Maestre fabio.pastrana@ant.gov.co Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna) Divulgación de firma y Registro electrónicos: Aceptado: 18/12/2024 14:12:37 ID: 84fe52df-85b1-4599-8831-c9e7af64d0f1	Inicial  Adopción de firma: Estilo preseleccionado Utilizando dirección IP: 190.84.119.232	Enviado: 18/12/2024 14:01:17 Visto: 18/12/2024 14:12:37 Firmado: 18/12/2024 14:19:30
Beatriz Helena Granados Niño beatriz.granados@ant.gov.co Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna) Divulgación de firma y Registro electrónicos: Aceptado: 24/05/2021 18:15:02 ID: d896a322-f2f2-4e8d-9f57-285cd128dd08	Inicial  Adopción de firma: Estilo preseleccionado Utilizando dirección IP: 186.31.46.2	Enviado: 18/12/2024 14:19:33 Visto: 18/12/2024 14:20:18 Firmado: 18/12/2024 16:21:13
Andrea Silva Porras andrea.silva@ant.gov.co Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna) Divulgación de firma y Registro electrónicos:	DS  Adopción de firma: Dibujada en dispositivo Utilizando dirección IP: 191.156.237.54 Firmado con un dispositivo móvil	Enviado: 18/12/2024 16:21:17 Visto: 18/12/2024 16:49:21 Firmado: 18/12/2024 16:52:06

Eventos de firmante	Firma	Fecha y hora
Aceptado: 18/12/2024 16:49:21 ID: 9a2ec53c-eda2-4281-9fae-5d437796958d Lizeth Lorena Flórez Canaria lizeth.florez@ant.gov.co Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)	Inicial UFL Adopción de firma: Estilo preseleccionado Utilizando dirección IP: 186.31.46.2	Enviado: 18/12/2024 16:52:11 Visto: 18/12/2024 17:00:54 Firmado: 18/12/2024 17:02:15
Divulgación de firma y Registro electrónicos: Aceptado: 18/12/2024 17:00:54 ID: 7cd6f037-7e03-4892-81eb-d8a3bbf4cc1a Constanza Patricia Díaz González constanza.diaz@ant.gov.co Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)	Inicial CPDG Adopción de firma: Estilo preseleccionado Utilizando dirección IP: 186.31.46.2	Enviado: 18/12/2024 17:02:20 Reenviado: 19/12/2024 7:30:35 Visto: 19/12/2024 9:27:47 Firmado: 19/12/2024 10:48:33
Divulgación de firma y Registro electrónicos: Aceptado: 19/12/2024 9:27:47 ID: 6f6d579a-e507-46f1-8709-fa2609f2813a Bibiana Marcela Linero Guiza bibiana.linero@ant.gov.co Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)	DS BMG Adopción de firma: Estilo preseleccionado Utilizando dirección IP: 200.75.47.134	Enviado: 19/12/2024 10:48:37 Visto: 19/12/2024 11:16:17 Firmado: 19/12/2024 11:55:38
Divulgación de firma y Registro electrónicos: Aceptado: 08/08/2022 17:08:43 ID: 2cd4d616-fbea-4cf8-a820-e281bb72f3cd Ángela Lorena Ortiz Rosero angela.ortizr@ant.gov.co Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)	Firmado por: Angela Lorena Ortiz Rosero DC7FCCFA00D24F8... Adopción de firma: Estilo preseleccionado Utilizando dirección IP: 179.51.102.100	Enviado: 19/12/2024 11:55:42 Visto: 19/12/2024 12:00:03 Firmado: 19/12/2024 12:01:06
Divulgación de firma y Registro electrónicos: Aceptado: 19/12/2024 12:00:03 ID: c4bfeb7c-19b7-43ec-917f-6b834ab4561c		
Eventos de firmante en persona	Firma	Fecha y hora
Eventos de entrega al editor	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega al agente	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega al intermediario	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega certificada	Estado	Fecha y hora
Eventos de copia de carbón	Estado	Fecha y hora

Eventos de copia de carbón	Estado	Fecha y hora
Cindy Lorena Saenz Robayo cindy.saenz@undp.org United Nations Development Program - Global Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna) Divulgación de firma y Registro electrónicos: No se ofreció a través de DocuSign	Copiado	Enviado: 19/12/2024 12:01:09
David Lamprea david.lamprea@undp.org United Nations Development Program - Global Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna) Divulgación de firma y Registro electrónicos: No se ofreció a través de DocuSign	Copiado	Enviado: 19/12/2024 12:01:10
John Jairo Pineros Perez john.pineros@undp.org Profesional en Administrarción y Finanzas United Nations Development Program - Global Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna) Divulgación de firma y Registro electrónicos: No se ofreció a través de DocuSign	Copiado	Enviado: 19/12/2024 12:01:10
Laura Marcela Diaz Vargas laura.diaz@undp.org United Nations Development Program - Global Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna) Divulgación de firma y Registro electrónicos: No se ofreció a través de DocuSign	Copiado	Enviado: 19/12/2024 12:01:10
Nayet Angel Ruge nayet.angel@undp.org UNDP Headquarters Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna) Divulgación de firma y Registro electrónicos: No se ofreció a través de DocuSign	Copiado	Enviado: 19/12/2024 12:01:10
Ximena Buitrago ximena.buitrago@undp.org Jefe de Proyectos UNDP Headquarters Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna) Divulgación de firma y Registro electrónicos: No se ofreció a través de DocuSign	Copiado	Enviado: 19/12/2024 12:01:10 Visto: 19/12/2024 12:56:28

Eventos del testigo	Firma	Fecha y hora
---------------------	-------	--------------

Eventos de notario	Firma	Fecha y hora
--------------------	-------	--------------

Resumen de eventos del sobre	Estado	Marcas de tiempo
Sobre enviado	Con hash/cifrado	16/12/2024 21:22:46
Certificado entregado	Seguridad comprobada	19/12/2024 12:00:03
Firma completada	Seguridad comprobada	19/12/2024 12:01:06
Completado	Seguridad comprobada	19/12/2024 12:01:10

Eventos del pago	Estado	Marcas de tiempo
Divulgación de firma y Registro electrónicos		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, United Nations Development Program (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact United Nations Development Program:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: olivier.simah@undp.org

To advise United Nations Development Program of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at olivier.simah@undp.org and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from United Nations Development Program

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to olivier.simah@undp.org and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with United Nations Development Program

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to olivier.simah@undp.org and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify United Nations Development Program as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by United Nations Development Program during the course of your relationship with United Nations Development Program.