

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	FAZNI-GGC-393-16	Etapas Contrato AOM	Sin contrato AOM	Fecha Informe	06-08-2026	Periodo Informe	01-07-2026 30-09-2026
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAZNI	Contrato	FAZNI-GGC-393-16	Etapas Contrato	Liquidado	Departamento	HUILA		
Municipio			Villavieja	Contratista	ELECTROHUILA S.A. E.S.P.		Número de proyectos	1	
Interventor	N/A		Fiducia	Fiduciaria Bogotá			Encargo Fiduciario	3-1-67721	
CONTRATO DE AOM									
Contratista	Empresas Publicas De Villavieja S.A.S. E.S.P.		Apoyo técnico	Alexandra Hernandez		Apoyo Jurídico	Katherine Ronderos	Supervisor	
Objeto del Contrato AOM									
AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCION DE LA DEMANDA DE ENERGIA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS									
Alcance del Contrato AOM									
En desarrollo del objeto del Contrato, el ADMINISTRADOR deberá administrar los recursos del FAZNI asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias para la ejecución de dichos recursos, así como la interventoría técnica									
Pólizas AOM									
Tipo de Garantía	Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora
Fecha de suscripción Contrato AOM	PTE				Fecha acta de inicio Contrato AOM		PTE		
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			08-03-2019		Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM			08-03-2019	
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A		Fecha para liquidación contrato AOM		N/A		Termino legal para liquidación AOM		N/A
Número de otrosíes	N/A		Suspendido		N/A		Desde		
							Hasta		
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo	Fecha de modificación			Objeto/detalle					
Número de usuarios energizados	189				Fecha acta energización de usuarios		08-03-2019		
Avance contrato AOM	N/A			Ultimo informe AOM Constratista		N/A			
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe				
AOM en Ejecución					En Seguimiento - En la visita se evidencio que no se están adelantando las actividades de AOM. Se están adelantando reuniones de seguimiento para el diligenciamiento el formato de levantamiento del estado actual de la infraestructura, ultima reunion 04-08-2026				
Pendiente suscripción contrato de AOM					En proceso - Se envio borrador de EP al prestador para su aprobacion y se reitero solicitud por parte del apoyo juridico				
Inventario remitido a SAF					Remitido a la SAF - Por Memorando				
Informe estado del AOM					En Seguimiento - Pte por parte de las Empresas Públicas de Villavieja y la Alcaldía el levantamiento del estado actual de la infraestructura				

Lista de Reuniones				
Reuniones realizadas		Visitas de campo realizadas		
3		1		
Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
Firma	<i>Alexandra Hernandez</i>			
	KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía			