

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	FAZNI-GGC-397-16	Etapas Contrato AOM	Sin contrato AOM	Fecha Informe	09-08-2026	Periodo Informe	01-07-2026 30-09-2026
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAZNI	Contrato	FAZNI-GGC-397-16	Etapas Contrato	Perdida de competencia liquidar - Expediente cerrado	Departamento	CASANARE		
Municipio	Hato Corozal		Contratista	DISPAC S.A. E.S.P.		Número de proyectos	1		
Interventor	DEPI S.A.S		Fiducia	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria		Encargo Fiduciario	9731		
CONTRATO DE AOM									
Contratista	ESPDELCA S.A.S. E.P.S.	Apoyo técnico	Alexandra Hernandez	Apoyo Jurídico	Katherine Ronderos	Supervisor			
Objeto del Contrato AOM									
AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCION DE LA DEMANDA DE ENERGIA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS									
Alcance del Contrato AOM									
En desarrollo del objeto del Contrato, el ADMINISTRADOR deberá administrar los recursos del FAZNI asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias para la ejecución de dichos recursos, así como la interventoría técnica									
Pólizas AOM									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
Fecha de suscripción Contrato AOM	PTE		Fecha acta de inicio Contrato AOM	PTE					
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	08-11-2022		Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM	08-11-2022					
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A		Fecha para liquidación contrato AOM	N/A		Termino legal para liquidación AOM	N/A		
Número de otrosíes	N/A	Suspendido	N/A		Desde				
					Hasta				
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle							
Número de usuarios energizados	396		Fecha acta energización de usuarios	08-11-2022					
Avance contrato AOM	N/A		Ultimo informe AOM Constratista	04-08-2025					
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe				Acciones a realizar ultimo informe					
AOM en Ejecución				Se confirma prestador actual - ESPDELCA S.A.S. E.P.S.					
Pendiente suscripción contrato de AOM				En proceso - Estudio previo enviado al ET por parte del apoyo jurídico					
Inventario remitido a SAF				Remitido a la SAF - Por AvanzaME					
Informe estado del AOM				En Revisión - Se enviarán las observaciones revisadas en la mesa de trabajo con la empresa para ajuste de la información reportada.					

Lista de Reuniones				
Reuniones realizadas		Visitas de campo realizadas		
1		0		
Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
Firma	<i>Alexandra Hernandez</i>			
	KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía			