

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	FAZNI-GGC-402-16	Etapas Contrato AOM	Sin contrato AOM	Fecha Informe	09-08-2026	Periodo Informe	01-07-2026 30-09-2026
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAZNI	Contrato	FAZNI-GGC-402-16	Etapas Contrato	Liquidado	Departamento	CAQUETÁ		
Municipio	San Jose del Fragua		Contratista	GENSA S.A. E.S.P.			Número de proyectos	1	
Interventor	SENERFI S.A.S		Fiducia	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria			Encargo Fiduciario	9728	
CONTRATO DE AOM									
Contratista	SIN PRESTADOR		Apoyo técnico	Alexandra Hernandez		Apoyo Jurídico	Katherine Ronderos	Supervisor	
Objeto del Contrato AOM									
AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCION DE LA DEMANDA DE ENERGIA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS									
Alcance del Contrato AOM									
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LAS VEREDAS BUENOS AIRES, EL CARMEN, LA REFORMA, BOCANA, LUNA, EL CRISTAL, LA PRIMAVERA, LA PAZ Y MONTERREY DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA									
Pólizas AOM									
Tipo de Garantía	Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora
Fecha de suscripción Contrato AOM	PTE				Fecha acta de inicio Contrato AOM		PTE		
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			24-10-2018		Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM			24-10-2018	
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A		Fecha para liquidación contrato AOM		N/A		Termino legal para liquidación AOM		N/A
Número de otrosíes	N/A		Suspendido	N/A			Desde		
							Hasta		
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo	Fecha de modificación			Objeto/detalle					
Número de usuarios energizados	234				Fecha acta energización de usuarios		24-10-2018		
Avance contrato AOM	N/A			Ultimo informe AOM Constratista		N/A			
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe				
AOM en Ejecución					En Seguimiento - En la visita se evidencio que no se están adelantando las actividades de AOM. Se están adelantando reuniones de seguimiento para el diligenciamiento el formato de levantamiento del estado actual de la infraestructura.				
Pendiente suscripción contrato de AOM					En proceso - Se envio borrador de EP al ET para su aprobacion y se reitero solicitud por parte del apoyo juridico				
Inventario remitido a SAF					Remitido a la SAF - Por Memorando				
Informe estado del AOM					En Seguimiento - Ultima mesa de seguimiento con la Alcaldía 14-07-26 solicitando ajustes del levantamiento del estado actual de la infraestructura				

Lista de Reuniones				
Reuniones realizadas		Visitas de campo realizadas		
1		1		
Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
Firma	<i>Alexandra Hernandez</i>			
	KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía			