

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM-2										
Fecha del informe	Dia: 01 Mes: 08 Año: 2026										
Tipo de informe	Parcial: X Final:										
Periodo evaluado	Mes: JULIO Año: 2026										
Número de Contrato	019-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026										
Contratista	TECNOSOFT UPS SAS										
Objeto	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA-UPS- PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS										
Valor del Contrato	\$140.489.047.55										
Fecha Suscripción	Dia: 27 Mes: Mayo Año: 2026										
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: Agosto Año: 2026										
Forma de Pago	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:										
	<table><tr><th>No.</th><th>FECHA LIMITE</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr><tr><td>1</td><td>31 DE AGOSTO DE 2026</td><td>VALOR DE ADJUDICACIÓN</td><td>OCTUBRE 2026</td></tr></table>			No.	FECHA LIMITE	VALOR	PAC	1	31 DE AGOSTO DE 2026	VALOR DE ADJUDICACIÓN	OCTUBRE 2026
	No.	FECHA LIMITE	VALOR	PAC							
	1	31 DE AGOSTO DE 2026	VALOR DE ADJUDICACIÓN	OCTUBRE 2026							
El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa del PAC por parte del Ministerio de Finanzas y Crédito Público.											
Notas: 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el											

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

	contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 6. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal actual.
--	--

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 157626 Día: 27 Mes: Mayo Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: Día: Mes: Año: NO APLICA
Registro Presupuestal VF	No.: Día: Mes: Año: NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 02 Mes: JUNIO Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Día: Mes: Año: NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: Mes: Año: NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución	Día: 27 Mes: Junio Año: 2026

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	NO APLICA
Objeto de la Modificación	NO APLICA
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
RICARDO ELIAS DÍAZ SÁNCHEZ	TÉCNICO EN ELECTRÓNICA	TÉCNICO PROFESIONAL EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
NICOLAS OSWALDO JARAMILLO VALBUENA	TÉCNOLOGO EN ELECTRICIDAD	TECNOLOGO DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL
DUBER ALBEY YEPES MENDEZ	TÉCNICO ELECTRICISTA	TECNOLOGO EN ELECTRÓNICA/ MATRÍCULA PROFESIONAL DE TECNICO ELECTRICISTA: MTE.94411676-25382

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	71 %
Avance en Tiempo	55.38%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$ 140.489.047.55
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$ 0 (0 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$ 140.489.047.55 (100%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Total Pagos					No aplica

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN)

No aplica

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X No cumple: No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	

6.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el mes de Julio el contratista realizó las siguientes acciones:

El día 21 de Julio de 2026 solicitó al supervisión cambio del cronograma como se evidencia en el siguiente correo:

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

IT

info tecnosoftware<info@tecnosoftwareups.com>

Para: ST. JHON KEVIN GUAYDIA SALCEDO

Mar 21/07/2026 21:06

Respondió el Jue 23/07/2026 18:35.

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Vie 18/07/2036 21:06

Cordial saludo Ingeniero, el presente es para presentar el siguiente Cronograma de entrega de equipos UPS

UPS de 3KVA entrega en sitio el día Martes 28 de Julio

UPS de 45 y 60 KVA Instaladas Viernes 28 de Agosto, Sábado 29 de Agosto y Lunes 31 de Agosto

Así mismo le informo que los estudios de seguridad del personal estan proximos a ser entregados el día de mañana o a más tardar el día Jueves.

Adjunto,



**TECNOSOFT
UPS SAS**
Seguridad de Energía

Tels.: 320 304 2207 - 320 304 2213
Dir. Cra 100A 139-18
Bogotá D.C.

En razón a esto el supervisor respondió mediante radicado FAC-S-2026-026511-CE que se aceptaba la entrega de 05 UPS de 3kva el 28 de Julio pero no que no se aceptaba correr la entrega de las otras 2 UPS ya que de presentarse algún tipo de imprevisto no sería posible cumplir con el tiempo de ejecución establecido en el contrato y no se contaba con evidencia justificable para cambiarlo. En razón a esto se seguiría de acuerdo a lo plasmado en el acta de Inicio, con instalación y entrega de estas 2 UPS del 24 al 28 de Agosto.

El día 28 de Julio de 2026 el contratista realiza la entrega de 05 UPS de 3 KVA modelo Galleon One 1-3KVA.



	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

De acuerdo a revisión realizada por supervisor es necesario que el contratista entregue antes del 10 de agosto del 2026 carta de garantía de acuerdo a requerimientos y certificado RETIE vigente expedido para esa marca y modelo exacto (Galleon One 3K). De igual forma se requiere que sean entregados 05 adaptadores que requieren las mismas antes del 06 de Agosto.

Así mismo el día 28 de Julio el señor Representante legal de la empresa Tecnosoft SAS realizó la entrega de los formatos de estudio de seguridad del personal mínimo técnico requerido.

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Entrega Formatos Estudios de Seguridad	28 Julio 2026	No Aplica	Cumplida	Pendiente a verificación por área encargada.
Entrega 05 UPS 3KVA	28 Julio 2026	REMISIÓN	Parcialmente cumplida	A la espera de adaptadores, carta de Garantía y Certificación RETIE.

6.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Según el cronograma establecido como tareas pendientes se encuentran:

- Entrega 05 conectores para UPS de 3KVA.
- Envío de Carta de Garantía.
- Envío de Certificación RETIE.
- Entrega, Instalación y puesta en funcionamiento de UPS 45 KVA en el Establecimiento de Sanidad Militar 4031.
- Entrega Instalación y puesta en funcionamiento UPS 60 KVA en el Grupo de Apoyo Logístico No. 26.

7. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ____ No: <u>X</u> ____
Entidad	Sí: ____ No: <u>X</u> ____

Observaciones: NO APLICA

8. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: ____ No: <u>X</u> ____
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: <u>X</u> ____ No: ____

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Observaciones: De acuerdo a lo comunicado verbalmente por el contratista al supervisor del Contrato, la importación de las 02 UPS restantes presenta retrasos, por esto el supervisor a través de oficio con radicado FAC-S-2026-027610-CE y publicado en el SECOP II realiza la solicitud de Información detallada a la importación de dichos elementos para verificarlos, dicha información debe ser entregada antes del 03 de Agosto.

9. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí ☐ No ☒
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Día: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: Con corte al 31 de julio de 2026, el contrato se encuentra en ejecución y con un 71% de Avance. Durante el periodo evaluado, el contratista mantuvo comunicación constante con el supervisor.

Recomendaciones de seguimiento:


Se requiere que el contratista allegue adaptadores, carta de garantía y certificado RETIE de las UPS ya entregadas.

Teniendo en cuenta lo manifestado por el contratista es necesario verificar la información sobre la importación de los elementos faltantes para garantizar cumplimiento al plazo de ejecución.

Procedencia de prórrogas, modificaciones o actuaciones:

A la fecha del presente informe, no se considera procedente el otorgamiento de prórrogas ni modificaciones al contrato, toda vez que el plazo de ejecución se encuentra vigente y el contratista aún no presenta solicitud formal de ampliación de plazo, sin embargo es necesario validar la influencia y validez de los retrasos manifestados por el contratista.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	ST. GUAYDIA SALCEDO JHON KEVIN	C.C. 1094971536
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución 001 del 08 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO N°26 ESCUADRÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	
Firma		



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-047

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES
DE COMPRA**

**VERSIÓN
No.**

01

VIGENCIA:

13-03-2026

MY. Mario Fernando Parra Largo
Vo.Bo. JEFE SECCION PLANEACION LOGISTICA SERVICIOS

MY. Luis Carlos Torres Leyton
Vo.Bo. Gerente de Proyecto Grial-26