

ESMAR ESP		PROCESO		GESTIÓN CONTRACTUAL				CÓDIGO
CENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS		FORMATO		Análisis de riesgos en contratos				VERSIÓN
Actividad de control:		Objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANTIFUEGOS Y GUAYAS		Valor estimado: 200.000.000		Caracterización del contrato y principales preocupaciones.		
Duración estimada del contrato: 90 días		Principales del estudio: Fecha de estudio inicial: 17.05.2020 Fecha de actualización: 20-04-2020		Área responsable: Subgerencia de Gestión Comercial/ Servicio al Ciudadano				
Riesgo	Causas	Consecuencias	Contrato de Compraventa sin servicios de instalación, montaje o capacitación			Tratamiento propuesto		
			Control	Probabilidad	Consecuencias			
			A cargo del contratista	A cargo del contratista	Alto de riesgo			
			Alto de riesgo	Alto de riesgo	Alto de riesgo			
Imprecisiones o deficiencias en la definición del alcance del contrato o sus especificaciones técnicas	* Falta de claridad por parte del área requerida en la necesidad o forma de satisfacción. * No tener en cuenta en el estudio de manera informada o variables relevantes para la construcción de las especificaciones técnicas. * Falta de definiciones por parte del área requerida que demoraron la contratación. * Impedimento de varias áreas en temas críticos.	* En la etapa precontractual: Definición sucinta sobre el presupuesto y el valor de las ofertas. * En la etapa contractual: Definición de imprecisiones en la ejecución del contrato entre el contratista y el contratante que dan lugar a discusiones respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales. * Deficiencia de control. * Deficiencia para hacer efectivos las medidas de gestión o las garantías y seguros.	* A cargo de la Empresa contratista En la etapa precontractual: Definición sucinta sobre el presupuesto y el valor de las ofertas. Experiencia del área en la ejecución de contratos con objetos similares. Se incorporan en la definición del alcance y las especificaciones técnicas aprendizajes de las contrataciones de vigentes anteriores y contratos en curso. Se prevé la realización de reuniones de aclaración, y si es necesario, modificar o complementar las especificaciones técnicas y las condiciones particulares, de acuerdo con los análisis, observaciones o aclaraciones realizadas o solicitudes por los posibles oferentes.			Alto	Alto	Alto
						Alto	Alto	Alto
No cumplir con el cronograma propuesto para la etapa precontractual	* Definición de tiempos y cronogramas: difusas o vagas. * Definición en las técnicas internas. * Falta de definiciones por parte del área requerida que demoraron la contratación. * Impedimento de varias áreas en temas críticos.	* Incumplimiento de compromisos con plazos de entrega. * Definición en los tiempos requeridos para la ejecución de las actividades contractuales.	* Gestión con los áreas involucradas. Definición en los tiempos requeridos para la ejecución de las actividades contractuales.			Alto	Alto	Alto
						Alto	Alto	Alto
Exceso de materias primas o dificultades para obtener o importarlas (en el caso que aplique)	* Condiciones de mercado. * Aumento en la demanda de las materias primas o materias. * Definición en la oferta de las materias primas o materias. * Necesidad de hacer ajustes al cronograma del contrato. * Aumento de la probabilidad de que el contrato se defienda judicialmente. * Necesidad de negociar actividades relacionadas con los bienes o servicios a adquirir mediante este contrato por la falta de acceso.	* Mayor valor del contrato por condiciones no reflejadas en las actividades contractuales. * Necesidad de hacer ajustes al cronograma del contrato. * Aumento de la probabilidad de que el contrato se defienda judicialmente. * Necesidad de negociar actividades relacionadas con los bienes o servicios a adquirir mediante este contrato por la falta de acceso.	* Identificar con estas áreas de análisis cuando se proyecta la recepción de ofertas desde el estado de mercado. * Buscar elementos de precios suficientes, reducir o negociar a su posible. * Fijar a sumatoria de precios suficiente la necesidad y realizar ajustes al presupuesto del proceso.			Alto	Alto	Alto
						Alto	Alto	Alto
Deficiencia durante el proceso	* No tener en cuenta por parte de los oferentes. * Los proyectos no son sometidos al estudio de manera informada o variables relevantes para la construcción de las especificaciones técnicas. * Los proyectos no son sometidos al estudio de manera informada o variables relevantes para la construcción de las especificaciones técnicas. * Los proyectos no son sometidos al estudio de manera informada o variables relevantes para la construcción de las especificaciones técnicas.	* Retrasos en la ejecución de la operación. * Incumplimiento de compromisos con plazos de entrega. * Definición en los tiempos requeridos para la ejecución de las actividades contractuales. * Necesidad de hacer ajustes al cronograma del contrato. * Aumento de la probabilidad de que el contrato se defienda judicialmente. * Necesidad de negociar actividades relacionadas con los bienes o servicios a adquirir mediante este contrato por la falta de acceso.	* Definir requisitos de participación de acuerdo con lo que las posibles oferentes pueden cumplir y las necesidades del bien. * Definición de actividades y realizar los ajustes a los documentos del proceso cuando se considere necesario. * Analizar los tiempos que se requieren para la ejecución de las actividades contractuales por los factores y plazos que están de manera por proyectos que requieren la misma práctica, tener o esperar. * Tener elementos precontractuales al proceso, debidamente justificados cuando se considere necesario. * Considerar los tiempos que se requieren para la ejecución de las actividades contractuales, con el fin de establecer la necesidad de pasar el contrato a través de la necesidad de la necesidad (informe o la forma analizada por el Oficina Asesoría de Asesoría Jurídica y Contratación) e informar las medidas provisionales de gestión. * Contratación e informar las medidas provisionales de gestión. * Contratación e informar las medidas provisionales de gestión.			Medio	Medio	Medio
						Medio	Medio	Medio
No tener de las ofertas	* Una o varias ofertas deciden retirar la oferta, modificando después de entregada. * La empresa no puede dar inicio a las actividades del contrato porque el oferente no cumple con los requisitos necesarios para ello.	* Si se retira o modifica la oferta el oferente con menor precio, se debe definir la oferta que se va a utilizar. * La empresa no puede dar inicio a las actividades del contrato porque el oferente no cumple con los requisitos necesarios para ello.	* Realizar reuniones de aclaración cuando se considere necesario con los posibles proveedores y ajustar los documentos contractuales en caso de ser necesario. * Solicitar gestión de actividad de oferta.			Medio	Medio	Medio
						Medio	Medio	Medio
Posición dominante de los oferentes	* Bien o producto en un mercado con uno o pocos proveedores.	* Definición y definición en la negociación con los proveedores. * Necesidad de ajustar los condiciones de los proveedores.	* Identificar los riesgos que la empresa desea asumir y los contratos a implementar necesarios para gestionar el riesgo. * Si se trata de productos muy especializados, se le da un tiempo suficiente por los factores y plazos que están de manera por proyectos que requieren la misma práctica, tener o esperar. * Realizar reuniones de aclaración cuando se considere necesario con los posibles proveedores y ajustar los documentos contractuales en caso de ser necesario. * Solicitar gestión de actividad de oferta.			Alto	Alto	Alto
						Alto	Alto	Alto
Concentración de contrataciones significativas en uno o pocos contratistas	* Proveedores con excelente desempeño en la ejecución de los contratos. * La necesidad de pagar o negociar inversiones en el pasado que ocasionan que se den muchos procesos de contratación de manera amigable.	* Mayor exposición de la empresa ante eventuales incumplimientos.	* Solicitar gestión de cumplimiento de oferta de supervisión de contrato.			Alto	Alto	Alto
						Alto	Alto	Alto
Incumplimiento del contrato	* Errores o imprecisiones en las especificaciones técnicas del contrato. * Definición de tiempos y cronogramas: difusas o vagas. * Definición en las técnicas internas. * Falta de definiciones por parte del área requerida que demoraron la contratación. * Impedimento de varias áreas en temas críticos.	* Retrasos en la ejecución de la operación. * Incumplimiento de compromisos con plazos de entrega. * Definición en los tiempos requeridos para la ejecución de las actividades contractuales. * Necesidad de hacer ajustes al cronograma del contrato. * Aumento de la probabilidad de que el contrato se defienda judicialmente. * Necesidad de negociar actividades relacionadas con los bienes o servicios a adquirir mediante este contrato por la falta de acceso.	* Establecer requisitos de participación clara y sencilla con los bienes a adquirir. * Definición de especificaciones técnicas claras, teniendo en cuenta condiciones de aceptación de los bienes, equipos o materiales. * Ajustar los requisitos de participación en la etapa precontractual para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de la oferta por parte de los posibles oferentes. * Definición de riesgos que se requieren para la construcción de					

