

ALCALDÍA DE
BARICHARA

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES


La Administración Municipal de Barichara, Santander, en cumplimiento de los postulados Constitucionales, legales y reglamentarios, especialmente los contenidos en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, documento CONPES 3714 de diciembre 1 de 2011 y demás normas concordantes, da cumplimiento a los lineamientos de la política de manejo de riesgos previsibles en los contratos estatales, partiendo de su tipificación, estimación y asignación para cada contrato en la fase de elaboración del estudio previo.

De esta forma nos permitimos hacer la respectiva tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles del siguiente proceso de conformidad al manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación expedido por Colombia Compra Eficiente.


OBJETO PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, COMO ABOGADO PARA APOYAR LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS DE LA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARICHARA, SANTANDER

VALOR PROCESO: DOCE MILLONES DE PESOS (\$ 12.000.000,00) M/CTE

FECHA: 05 AGOSTO DE 2026




📍 Calle 5 No.6-39
☎ (607) 726 7052
✉ alcaldia@barichara-santander.gov.co
🌐 www.barichara-santander.gov.co



ALCALDÍA DE
BARICHARA

No		Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)		Consecuencia de la ocurrencia del evento		Probabilidad Impacto		Valoración del riesgo		Categoría		¿A quién se le asigna?		Tratamiento// controles a ser implementados		Impacto después del tratamiento			¿Afecta la elección del contrato?		Persona responsable por implementar el tratamiento		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Monitoreo y revisión		Periodicidad ¿Cuándo?		
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional		Estructuración del proceso contractual con condiciones inapropiadas y deficientes por la falta de planeación.	No solución de la necesidad a satisfacer por parte de la administración municipal	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Municipio	Realizar la planeación apropiado para el proceso de acuerdo a la necesidad a satisfacer y los lineamientos legales y técnicos para tal propósito.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	IS	Secretaría general y de gobierno	Etapas de planeación del proceso	Etapas de selección	Verificar la estructuración del proceso antes de la publicación del proceso	Etapas de planeación y selección del proceso	¿Cómo se realiza el monitoreo?											
2	Específico	Interno	Planeación	Financiero		Perdida del recurso público por no ejecución del contrato a través de los anticipos o pagos anticipados.	No ejecución del contrato y daño fiscal	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Municipio	Requerir garantía en caso de contemplar anticipo o pago anticipado en el contrato o realizar pagos parciales de acuerdo a la ejecución.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	IS	Secretaría general y de gobierno	Acta de inicio contrato	Etapas de selección	Verificar que se requiera garantía en caso de contemplar anticipo o pago anticipado.	Etapas de planeación e inicio del contrato												
3	General	Interno	Planeación	Operacional		Deficiencias en la definición del perfil del personal que no permiten la satisfacción de la necesidad a satisfacer	Dificultades para la ejecución de las actividades que llevarían a la no solución de la necesidad.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Municipio	Establecer el perfil del contratista de forma idónea de acuerdo a la necesidad a satisfacer	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	IS	Secretaría general y de gobierno	Etapas de planeación	Constancia de idoneidad del contratista	Verificar el perfil requerido para el contratista.	Etapas de planeación e inicio del contrato												

📍 Calle 5 No.6-39
☎ (607) 726 7052
✉ alcaldia@barichara-santander.gov.co
🌐 www.barichara-santander.gov.co





ALCALDÍA DE
BARICHARA

Inconvenientes desde lo económico, fiscal y penal por el no cumplimiento del alcance del contrato por parte del contratista por falta de experiencia del personal que presta los servicios.

Problemas fiscales, administrativos y penales por el no cumplimiento del contrato

Possible

Mayor

7

Riesgo Alto

Contratista

Revisar el perfil del personal de acuerdo a lo requerido y la necesidad a satisfacer

Raro

Moderado

4

Riesgo Bajo

SI

Supervisión

Etapas de planeación

Suscripción del contrato

Verificar el perfil requerido al contratista de acuerdo a las actividades a ejecutar

Mensual

5

Específico

Contratación

Financiero

Inconveniente para la expedición del registro presupuestal que respalda el contrato por falta de garantías del recurso según la fuente de financiación

No cumplimiento en los requisitos de ejecución del contrato representado en retraso en el inicio del mismo

Improbable

Menor

4

Riesgo Bajo

Municipio

Verificar la disponibilidad de recursos según la fuente de financiamiento del contrato

Raro

Insignificante

2

Riesgo Bajo

SI

Secretaría general y de gobierno

Suscripción del contrato

Suscripción de acta de inicio

Verificar la disponibilidad de recursos para respaldar el contrato

Diario

6

General

Ejecución

Operacional

Deficiencias en la ejecución de las actividades del contrato por cambio de personal requerido sin la idoneidad, experiencia y autorización del contratante.

Inconvenientes en la ejecución del contrato por actividades sin la calidad y experiencia requerida.

Possible

Mayor

7

Riesgo Alto

Municipio

Controlar el personal que ejecuta las actividades de acuerdo a la contratado y autorizar el contratante cualquier cambio del mismo

Raro

Moderado

4

Riesgo Bajo

SI

Supervisión

Fecha de inicio del contrato

Fecha de terminación del contrato

Verificar el personal requerido y los cambios realizados con la respectiva autorización del contratante.

Mensual

7

General

Ejecución

Operacional

Retrasos en la ejecución del contrato por actos que alteren el orden público, tales como: disturbios, paros, entre otros

No satisfacer la necesidad y así continuar con la problemática para el municipio incumpliendo con las obligaciones legales.

Possible

Mayor

7

Riesgo Alto

Municipio -

Definir el plan de trabajo para el desarrollo de las actividades

Raro

Moderado

4

Riesgo Bajo

SI

Supervisión

Fecha de inicio del contrato

Fecha de terminación del contrato

Verificar el plan de trabajo propuesto

Mensual

Se firma por quienes en su determinación han concurrido

JULIANA RICARDA FUENTES MÁRQUEZ
Secretaría General y de Gobierno

📍 Calle 5 No.6-39
☎ (607) 726 7052
✉ alcaldia@barichara-santander.gov.co
🌐 www.barichara-santander.gov.co

