



INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE
Nit. 844.003.345-1



Gobernación de
Casanare
NIT: 892099216-6

EP: 2026-00270

ANÁLISIS DE RIESGOS

SUMINISTRO DE MATERIALES Y OTROS BIENES PARA DOTAR A LA LIGA DE LIMITADOS VISUALES DE CASANARE (LIVICAS), CON EL FIN DE GARANTIZAR LA PRÁCTICA Y EL DESARROLLO DEL FÚTBOL CINCO SONORO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	Suspensiones del Contrato por fuerza mayor o caso fortuito o en general por factores exógenos a las partes	Retrasos en la programación de los servicios o entrega de los suministros sobrecostos	3. Moderado	2. Menor	(6) Mayor	Riesgo Medio	Contratista	Plan de contingencia administrativa para prever los efectos y diseñar herramientas para minimizarlos.	Raro (1)	Insignificante (1)	(2) Insignificante	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	A partir de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante comunicaciones con el contratista	Inmediata
2	General	Externo	Ejecución	De calendario	Incumplimiento de los tiempos definidos en el cronograma propuesto.	IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR O PARTICIPAR EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS	3. Moderado	2. Menor	(5) Moderado	Riesgo Medio	Contratista	Cumplir con el cronograma propuesto	Raro (1)	Insignificante (1)	(2) Insignificante	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	A partir de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante comunicaciones con el contratista	Inmediata
3	General	Externo	Ejecución	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	Desinterés de la población por el deporte, la recreación y la actividad física	Subutilización de los uniformes, detrimento patrimonial	4. Probable	4. Mayor	(5) Moderado	Riesgo Medio	Contratista	Implementar incentivos a la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre.	Raro (1)	Insignificante (1)	(2) Insignificante	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	A partir de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante comunicaciones con el contratista	Inmediata

Dirección física: Transversal 18 No. 14 – 09 Sucursales Horario de atención al público: Lunes a viernes: 8:00 A.M a 12:00 M - 2:00 P.M. a 6:00 P.M. Yopal, Casanare, Colombia Teléfono(s): PBX (57) (8) 6353638

Correo electrónico: secretaria@indercas-casanare.gov.co

Facebook: INDERCAS instituto de deportes de Casanare

Página web: www.indercas-casanare.gov.co

Twitter: @indercas



INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE
NIT. 844.003.345-1



Gobernación de
Casanare

EP: 2026-00270

ANÁLISIS DE RIESGOS																						
No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
4	General	Externo	Ejecución	Administrativos	Retraso de los giros de pago por hacienda departamental	Retrasos en el cronograma de ejecución	3. Moderado	3. Moderado	(6) Mayor	Riesgo Alto	Contratista	Elaborar un cronograma de solicitud de giros con fechas previas a la terminación de los desembolsos	Improbable (2)	Menor (2)	(4) Menor	Riesgo bajo	Si	Contratista	A partir del desembolso del anticipo	Hasta la terminación del contrato	Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	De costos	Variaciones al alza en los servicios o producto a provee	Incremento en los costos de producción	3. Moderado	2. Menor	(5) Moderado	Riesgo Medio	Contratista	Verificación de los precios del mercado y plazo de ejecución	Raro (1)	Insignificante (1)	(2) Insignificante	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	A partir de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante comunicaciones con el contratista	Inmediata
6	General	Externo	Ejecución	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	Huelgas o paros que impidan el libre desarrollo de las actividades o eventos	Incumplimiento del cronograma establecido para el proyecto	3. Moderado	2. Menor	(5) Moderado	Riesgo Medio	Contratista	Plan de contingencia para modificar el cronograma de actividades, sin sus costos u objetivos	Raro (1)	Insignificante (1)	(2) Insignificante	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	A partir de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante comunicaciones con el contratista	Inmediata


Dirección física: Transversal 18 No. 14 – 09 Sucursales Horario de atención al público: Lunes a viernes: 8:00 A.M a 12:00 M - 2:00 P.M. a 6:00 P.M. Yopal, Casanare, Colombia Teléfono(s): PBX (57) (8) 6353638

Correo electrónico: secretaria@indercas-casanare.gov.co

Facebook: [INDERCAS instituto de deportes de Casanare](#)

Página web: www.indercas-casanare.gov.co

Twitter: [@indercas](#)

 INDERCAS INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE Nit. 844.003.345-1 ANÁLISIS DE RIESGOS 				EP: 2026-00270									
No	7	∞	∞										
General	General	General	General										
Externo	Externo	Externo	Externo										
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución										
Financieros	Administrativos	Naturaleza	De costos										
Disminución de la capacidad de financiación	Incertidumbre y ambigüedad en la aplicabilidad de la normatividad legal vigente. Hace mención a una operación que no se puede ejecutar o se ejecuta con incertidumbre acerca de la legislación vigente	Lluvias constantes provocando derrumbes y cierres viales.	Variaciones o fluctuaciones del valor de la moneda extranjera (dólar)										
Retraso en el cumplimiento y aumento del costo por intermediación	Retrasos en la programación de las actividades o servicios, sobrecostos	Retrazo en la entrega de los servicios	Incremento en los costos de adquisición, producción, transporte y nacionalización.										
3. Moderado	3. Moderado	Puede ocurrir excepcionalmente	4. Probable										
3. Moderado	2. Menor	1	4. Mayor										
(6) Mayor	(5) Moderado	1	(6) Mayor										
Riesgo Alto	Riesgo Medio	3	Riesgo Alto										
Contratista	Contratista	contratista	Contratista										
Consolidación plan de inversión de las actividades y verificación capacidad financiera contratistas	Plan de contingencia para actualizarse a la normatividad legal vigente	Reprogramación de la fecha de entrega	Verificación de los precios del mercado, fluctuación de la moneda extranjera y plazo de ejecución										
Improbable (2)	Improbable (2)	Posible	Posible										
Menor (2)	Menor (2)	1	Insignificante (1)										
(4) Menor	(4) Menor	1	(2) Insignificante										
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo medio										
Si	Si	Si	Si										
Contratista	Contratista	Contratista	Supervisor del contrato										
A partir del desembolso del anticipo	A partir del desembolso del anticipo	Ejecucion	A partir de la ejecución del contrato										
Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato										
Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega	Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega	Cuando ocurra	Mediante comunicaciones con el contratista										
Mensual	Mensual	Cuando ocurra	Inmediata										
 Doris Amanda Suarez Diaz Jefe Oficina Asesora De Planeación Y Proyectos Dirección física: Transversal 18 No. 14 – 09 Sucursales Horario de atención al público: Lunes a viernes: 8:00 A.M a 12:00 M - 2:00 P.M. a 6:00 P.M. Yopal, Casanare, Colombia Teléfono(s): PBX (57) (8) 6353638 Correo electrónico: secretaria@indercas-casanare.gov.co Facebook: INDERCAS instituto de deportes de Casanare Página web: www.indercas-casanare.gov.co Twitter: @indercas													