

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICA	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-015
	FORMATO	VERSIÓN: 2
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	FECHA:28/NOV/2025

Nombre del proyecto:	CASA DE LA MUJER CAJICA
Localización del proyecto (municipio / departamento):	CAJICA- CUNDINAMARCA
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S
Número del contrato:	COP-800 2025
Fecha del registro fotográfico:	19/02/2026 – 27/02/2026

FOTOGRAFÍAS TORRE 8-507



Texto explicativo de la fotografía. Anexos fotográficos en base a las visitas realizadas con el fin de determinar las actas de vecindad, donde se reconocen daños y posteriormente se describen en las actas, las cuales están como anexo dentro de la misma carpeta.



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICA

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: GIO-FM-004

VERSIÓN: 1

FECHA: 01/MAR/2022

CONTRATO No.:

Contrato de Obra No. COP-800-2025

Hoja 1 de

OBJETO:

"CONSTRUCCION DE LA CASA
DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU
726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA"

CONTRATISTA:

CEROM DE COLOMBIA S.A.S

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTERMUJER 2025

REGISTRO No.

FECHA

26 02 2026

ELABORÓ

Andrés Cusla

REVISÓ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



"EMPLER FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Natalia Romero / Jania Hoyos
DIRECCIÓN: C/TO EL MOLINO CAJICA T-9-304
TELÉFONO: 3195597198
FRENTE (mts):
No PISOS: 1
ESTRATO: 4

SERVICIOS PÚBLICOS




	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO		
GAS	SI	
TELEVISIÓN - CABLE		
OTRO - ¿CUAL?		internet

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	☒	URBANIZADO NO EDIFICADO
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS
FINANCIERO		NO URBANIZABLE
INDUSTRIAL		RURAL
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUAL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCIÓN: <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)


CONTRATO No.:	Contrato de Obra No. COP-800-2025	Hoja 1 de 1
OBJETO:	*CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICA EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA*	
De acuerdo a la visita se reconoce que la propiedad presenta= - o Habitación 1 = Fisura en ángulo vertical 2.20 pared - o Habitación 2 = Fisura en ángulo vertical 2.20 pared - LA Fisura en pared 2.20 vertical - Pasillo = Fisura Diagonal 15 cm pared - La Sala - Lavadero = Fisura Diagonal en pared 50 cm - LA Fisura en techo 2m - LA Fisura Vertical en Pared 1.30 m 		
Firma  Nombre: Sonia Hayeb PROPIETARIO DEL PREDIO C.C. / NIT 51624933	Firma  Nombre: Andrea Werta QUIEN ELABORA	Firma _____ Nombre: _____ RESIDENTE DE OBRA
REVISÓ: FIRMA: NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	APROBÓ: FIRMA: NOMBRE RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	APROBÓ: FIRMA: NOMBRE DIRECTOR INTERVENTORIA:

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICA	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-015
	FORMATO	VERSIÓN: 2
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	FECHA:28/NOV/2025

Nombre del proyecto:	CASA DE LA MUJER CAJICA
Localización del proyecto (municipio / departamento):	CAJICA- CUNDINAMARCA
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S
Número del contrato:	COP-800 2025
Fecha del registro fotográfico:	19/02/2026 – 27/02/2026

FOTOGRAFÍAS TORRE 9-304



Texto explicativo de la fotografía. Anexos fotográficos en base a las visitas realizadas con el fin de determinar las actas de vecindad, donde se reconocen daños y posteriormente se describen en las actas, las cuales están como anexo dentro de la misma carpeta.

CEROM DE COLOMBIA
SAS

NIT: 820.003.010-2

CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, EN EL MARCO DEL
CONVENIO N° ICCU-726-2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICÁ,
CUNDINAMARCA.



INFORME MENSUAL DE OBRA N° 3

8.14 INFORME HSEQ

CONTRATO DE OBRA COP-800-2025

**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE
CAJICÁ EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL
ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICÁ CUNDINAMARCA**

**INFORME MENSUAL DE SST NO 3
DEL 01 DE ABRIL 30 ABRIL**

**CEROM DE COLOMBIA SAS
R/L JULIO ROBERTO MONTENEGRO
CONTRATISTA**

**INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTER MUJER 2025**

CEROM
DE COLOMBIA S.A.S

**MUNICIPIO DE CAJICÁ
MAYO 2026**

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	1
1.1. Objetivo General:.....	1
1.2. Objetivos Específicos:	1
1.3. Tabla 1. Relación del personal operativo en obra	3
2. Relación de maquinaria en obra.....	4
3. Relación de actividades de obra civil ejecutadas en el período comprendido del 01 de abril al 30 de abril4	
4. RIESGOS ASOCIADOS A ESTA FASE DEL PROYECTO E INTERVENCIÓN	4
5. AUSENTISMO LABORAL POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD COMÚN	6
6. A continuación, se presenta el cálculo del ausentismo laboral durante el período comprendido del 01 de abril al 30 de abril.....	6
6.1. ausentismo laboral	6
6.2. Ausentismo por enfermedad	6
6.3. Ausentismo por permisos	6
7. RELACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7
Tabla 6. Capacitaciones SST	7
8. SEGUIMIENTO Y RESULTADOS DE LOS INDICADORES MÍNIMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST, PERÍODO DEL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL	9
9. RESULTADOS INDICADORES MÍNIMOS DE SST-PERÍODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL	10
9.1. Tabla 8. Relación indicadores de cumplimiento	11
9.2. Tabla 9. Relación indicadores de impacto	12
9.3. Tabla 10. Relación indicadores de proceso	12

1. INTRODUCCIÓN

PROYECTO	CONTRATO DE OBRA MG-OP-020-2023
Contratista	CEROM DE COLOMBIA S.A.S
Duración	(8) MESES

PROYECTADO	ELABORADO POR	APROBADO POR
DELWIN LEONARDO FONSECA APOYO SISO SGSST	GIOVANNY PÉREZ ASESOR SISO	JULIO ROBERTO MONTENEGRO REPRESENTANTE LEGAL

El presente informe recoge las acciones adelantadas por el CONTRATISTA CEROM DE COLOMBIA S.A.S, en el periodo del 01 de abril al 30 de abril, dando cumplimiento al MG-OP-003-2023 suscrito entre la ALCALDÍA MUNICIPAL y el CONTRATISTA CEROM DE COLOMBIA S.A.S, en lo correspondiente a la gestión realizada por el contratista en el Componente Seguridad y Salud en el Trabajo.

1.1. Objetivo General:

Como objetivo general se continua con la implementación del reglamento único del sector trabajo Decreto 1072 del 2015, mediante la ejecución del plan de trabajo fases del proyecto 01 de abril al 30 de abril

1.2. Objetivos Específicos:

- Garantizar los derechos de los trabajadores para con el SG-SSS. (EPS, FP, ARL) Garantizar la identificación de peligros y la intervención de los mismos para la ejecución de las actividades de la obra de manera segura.

- Dar cumplimiento a las actividades planteadas por parte del COPASST, con las respectivas reuniones y análisis de las condiciones inseguras que se pueden llegar a presentar durante la ejecución del proyecto.
- Relacionar las actividades desarrolladas para el Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de abril

Tabla 2. Relación Por parte de la interventoría

Datos Personales	Cargo
Yeison Balaguera, Representante legal	Director de interventoría
Andrés Felipe Betancourt	Residente de interventoría



1.3. Tabla 1. Relación del personal operativo en obra

Nº	NOMBRE APELLIDO	CARGO	EPS	AFP	ARL	NUMERO DE PLANILLA
8	JUAN MANUEL MUÑOZ VILLAMARTÍN	1.136.884.219	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	36494981
9	DELWIN LEONARDO FONSECA SUAREZ	1049615721	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	36494981
10	NELSON ANDRÉS CUESTA LEGUIZAMO	1057690136	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	36494981
11	WILSON ROMERO CRUZ	1053282204	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	36494981
12	DIEGO ROMERO CRUZ	1007420176	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	36494981
13	YUBER LIZARDO CIFUENTES GONZÁLEZ	1053282457	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	36494981
14	JOSÉ TOBÍAS SOLER CUERVO	74428255	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	36494981
15	OSCAR CARMELO SOLER CUERVO	74428346	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	36494981
16	WILFREDO JESUS LUCAS BREVO	7163516	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	36494981
17	FABIO HERNANDO DIAZ GUACANEME	11275102	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	36494981
18	CRISTIAN ORLEY MOLINA CORREA	1003907600	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	36494981
	MARCO AURELIO ACHURY ALVAREZ	2977406	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	36494981
	RENE QUEVEDO CHIKUITO	2994971	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	36494981
	LUIS ALBERTO CASTAÑEDA	19171219	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	36494981

2. Relación de maquinaria en obra

Tabla 3. Relación de maquinaria y vehículos, del 01 de marzo al 30 de marzo.

EQUIPOS	CANTIDADES
Mezcladora de concreto	1
Compresor de pintura	1
Equipo de soldar	1

A continuación, se relaciona la maquinaria en obra:

volqueta (realizando actividades como descargue de material y/o agregados) y cargue de material de excavación

En el cual se realiza la debida inspección al vehículo, además de contar con la documentación al día tanto de la maquinaria como del conductor.

Para ello se adjunta evidencia

3. Relación de actividades de obra civil ejecutadas en el período comprendido del 01 de abril al 30 de abril

Las siguientes actividades de obra civil fueron ejecutadas en esta fase del proyecto, con el objetivo de avanzar en las distintas etapas constructivas, siempre bajo los estándares de seguridad.

**MEJORAMIENTO DE TERRENO
SACADA DE TIERRA
MEJORAMIENTO CON RAJÓN
EXCAVACIÓN DE TANQUE
EXCAVACIÓN ZAPATAS**

4. RIESGOS ASOCIADOS A ESTA FASE DEL PROYECTO E INTERVENCIÓN

LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL PRESENTE PERIODO FUERON		
RIESGOS	consecuencia	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
riesgo eléctrico es el peligro que surge por la presencia y uso de la electricidad, y puede causar	Electrocución Quemaduras	para prevenir, controlar y actuar frente a accidentes eléctricos. Se dividen en medidas preventivas, correctivas y de respuesta ante

	Caídas por contracción muscular Incendios y explosiones Daños a equipos	emergencias, utilizar los epps necesarios
Riesgos biomecánicos o ergonómicos , este factor de riesgo estuvo presente en las fases de mezcla de cemento de manera manual para las diferentes actividades de pega de cerámicas.	Machucón en las manos, golpes en las piernas, tensión muscular, calambres golpes. Atrapamiento, golpes y machucones. Machucón en las manos y pies, golpes, tensión muscular, calambres	Calistenia diaria Pausas activas Verificación del estado de salud de los trabajadores. Actividad programada por cuadrillas. Uso de los Epp's especialmente los guantes. Verificación del estado de salud de los trabajadores. Verificación de la herramienta y/o equipo antes de utilizar. Pausas activas y posturas adecuadas. Verificación de la herramienta y/o equipo antes de utilizar Pausas activas y posturas adecuadas.
Riesgo psicosocial : las actividades fueron rutinarias, monótonas y de alta carga mental y coordinación. Presión laboral debido a las diferentes actividades.	Estrés laboral Fatiga física Fatiga emocional Estrés laboral	Descansos y programación de actividades alternadas. Verificación del estado de salud. Pausas activas. Programación y coordinación en el momento de las actividades teniendo en cuenta el clima debido a que está en constante variación.
Riesgo físico : el ruido y la vibración generada por la maquinaria como cortadora, corte de material, fueron los riesgos más latentes en la obra	Gripe, malestar general, dolor de cabeza, debido a los cambios climáticos. Dolores musculares y dolor de cabeza, fatiga física, tensión muscular.	Suministro y uso de los EPPS, (protección auditiva) (carpas impermeables). Actividades alternas Descansos en la jornada laboral Pausas de las actividades por fuerte sol o fuertes lluvias. Alimentación saludable Verificación del estado de salud. Pausas activas y buena alimentación.
Caídas desde altura ; El riesgo más común es la caída de la persona mientras está utilizando la escalera, ya sea	Las lesiones físicas son las consecuencias más inmediatas y comunes en este tipo de accidentes.	Capacitación en la técnica adecuada para subir y bajar la escalera, descanso adecuado durante las

debido a una pérdida de equilibrio, a que la escalera no está bien posicionada o a que está mal asegurada.	Dependiendo de la altura de la caída y las condiciones del entorno.	tareas, uso de escaleras adecuadas para el trabajo.
--	---	---

5. AUSENTISMO LABORAL POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD COMÚN

6. A continuación, se presenta el cálculo del ausentismo laboral durante el período comprendido del 01 de abril al 30 de abril

, tomando en cuenta tanto los accidentes laborales como la enfermedad.

El porcentaje de ausentismo por accidentes de trabajo y enfermedades comunes durante este período fue 0%

NUMERO	CLASIFICACIÓN
0	A = GRAVE B= LEVE

6.1. ausentismo laboral

Numero	Clasificación
Nota: en esta fase del proyecto no presentó una enfermedad común	
Promedio Personas diarias en obra	Contratistas Horas Trabajadas en la semana
11	1 44

6.2. Ausentismo por enfermedad

Numero	Clasificación
0	Moderados
Nota: en esta fase del proyecto no presentó ausentismo por enfermedad	

6.3. Ausentismo por permisos

Numero	Clasificación
0	0
Nota: en esta fase del proyecto no se presentó ausentismo por permiso	

7. RELACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En esta etapa del proyecto, se llevaron a cabo charlas informativas sobre el uso correcto de los implementos de seguridad. Durante estas sesiones, se abordó la importancia de emplear adecuadamente las herramientas y equipos de trabajo, así como el compromiso de cumplir con las medidas de seguridad establecidas. Se destacó la relevancia de trabajar bajo condiciones seguras para prevenir accidentes laborales y asegurar el bienestar de los trabajadores.

Además, se enfatizó en la necesidad de usar los equipos de protección personal (EPP) correspondientes, tales como cascos, guantes, gafas de seguridad, entre otros, de acuerdo con las tareas a realizar. A través de ejemplos prácticos y demostraciones, los participantes pudieron comprender cómo el uso adecuado de las herramientas y el cumplimiento de las normativas de seguridad contribuyen directamente a la eficiencia y la seguridad en el entorno laboral.



Inspección a el lugar de trabajo

Tabla 6. Capacitaciones SST

FECHA	ACTIVIDAD	EVIDENCIA
01-04-2026	Se hablo de los primeros auxilios y rutas de evacuación	Registro de asistencia
01-04-2026	Se hablo de la prevención de incendios y el buen uso de la escalera	Registro de asistencia

01-04-2026	Se hablo de los riesgos en la obra y excavación manual los riesgos asociados	Registro de asistencia
02-04-2026	se recuerda de las señales de delimitación y el uso seguro de las herramientas	Registro de asistencia
03-04-2026	Prevención de caídas a diferentes niveles la importancia del orden y aseo	Registro de asistencia
04-04-2026	Manejo de residuos y protección del medio ambiente	Registro de asistencia
06-04-2026	, señalización y delimitación en áreas de trabajo y aseo en cada frente	Registro de asistencia
07-04-2026	Uso adecuado de los epps, tener prevención en áreas resbalosas, prevención con las herramientas manuales y electricas	Registro de asistencia
08-04-2026	Se hablo de los riesgos en la obra y excavación manual los riesgos asociados	Registro de asistencia
09-04-2026	Uso de herramientas manuales y eléctricas y la protección frente al sol	Registro de asistencia
10-04-2026	Se hablo de la protección frente al sol y el manejo de residuos	Registro de asistencia
11-04-2026	Se s recuerda de las señales de delimitación y el uso seguro de las herramientas	Registro de asistencia
13-04-2026	Prevención de golpes y atrapamiento, trabajo en alturas	Registro de asistencia
14-04-2026	Se hablo de los primeros auxilios y rutas de evacuación	Registro de asistencia
15-04-2026	Se hablo de la prevención de incendios y el buen uso de la escalera	Registro de asistencia
16-04-2026	Se hablo de los riesgos en la obra y excavación manual los riesgos asociados	Registro de asistencia
17-04-2026	Re recuerda de las señales de delimitación y el uso seguro de las herramientas	Registro de asistencia
18-04-2026	Prevención de caídas a diferentes niveles la importancia del orden y aseo	Registro de asistencia
20-04-2026	Uso de herramientas manuales y eléctricas y la protección frente al sol	Registro de asistencia
21-04-2026	, señalización y delimitación en áreas de trabajo y aseo en cada frente	Registro de asistencia
22-04-2026	Uso adecuado de los epps, tener prevención en áreas resbalosas, prevención con las herramientas manuales y electricas	Registro de asistencia
23-04-2026	Uso de herramientas manuales y eléctricas y la protección frente al sol	Registro de asistencia

24-04-2026	Se hablo de los riesgos en la obra y excavación manual los riesgos asociados	Registro de asistencia
25-04-2026	Se hablo de la protección frente al sol y el manejo de residuos	Registro de asistencia
27-04-2026	Prevención de caídas a diferentes niveles la importancia del orden y aseo	Registro de asistencia
28-04-2026	Prevención de golpes y atrapamiento, trabajo en alturas	Registro de asistencia
29-04-2026	Uso adecuado de los epps, tener prevención en áreas resbalosas, prevención con las herramientas manuales y electricas	Registro de asistencia
30-04-2026	Uso de herramientas manuales y eléctricas y la protección frente al sol	Registro de asistencia

8. SEGUIMIENTO Y RESULTADOS DE LOS INDICADORES MÍNIMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST, PERÍODO DEL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL

A continuación, se presentan los resultados de los indicadores utilizados para medir las situaciones que pueden afectar la salud de los trabajadores durante este período. Los indicadores reflejan las condiciones de seguridad y las medidas preventivas adoptadas para reducir riesgos y prevenir accidentes en el ambiente laboral.

Durante esta etapa del proyecto, se llevaron a cabo diversas actividades que incluyeron impermeabilización y pintura de fachadas, mampostería de materas, aplicación de estuco en el primer y segundo piso, y la terminación de la malla de puesta a tierra. También se inició el armado de la estructura para el cielo raso en ambos pisos, el cableado de las plantas del primer y segundo piso, y el replanteo del andén. Además, se aplicó la primera mano de vinilo en el segundo piso.

Para cada una de estas actividades, se implementarán medidas de seguridad específicas, como el uso adecuado de los equipos de protección personal (EPP) y la supervisión continua de las condiciones del lugar de trabajo. Los indicadores de seguridad y salud se mantuvieron dentro de los valores esperados, asegurando que no se presentaron incidentes graves durante la ejecución de las actividades.

9. RESULTADOS INDICADORES MÍNIMOS DE SST-PERIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL

NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	PERIODICIDAD MINIMA	FÓRMULA	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
Frecuencia de accidentalidad	Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes	Mensual	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	(0 0%	Se presentaron 0% de accidentes de trabajo durante presente periodo
Proporción de accidentes de trabajo mortales	Número de accidentes de trabajo mortales en el año	Anual	Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100	(0 0%	Se presentaron 0% de accidentes
Prevalencia de la enfermedad laboral	Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo	Anual	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral	Resultado Bajo (menos del valor esperado): Buen control de las condiciones de trabajo y los riesgos laborales.	Se presentaron 0% de enfermedad laboral
Ausentismo por causa medica	Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica	Mensual	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de	Durante el periodo evaluado, se obtuvo un índice de ausentismo médico del 0%, lo que refleja un	Se presentaron 0% de Ausentismo por causa medica

			días de trabajo programados en el mes) * 100	buen comportamiento en cuanto a la asistencia del personal. Este resultado indica un adecuado estado de salud laboral y/o efectividad en las acciones preventivas implementadas.	
--	--	--	--	--	--

9.1. Tabla 8. Relación indicadores de cumplimiento

Descripción del indicador	Frecuencia de verificación	Meta	Indicador	Resultado
Declaración de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo	Mensual	Meta igual al 100%	(Política de SST publicada en zonas visibles del proyecto / # de zonas en el Proyecto) *100	Se publica las políticas se seguridad y salud en lugares visibles dentro de la obra dándole cumplimiento al 100% del indicador.
Se evidencia el compromiso de la empresa con la seguridad y la salud en el trabajo a través de la declaración de la política	Mensual	Meta igual al 100%	La política incluye objetivos específicos en materia de sst de acuerdo con los riesgos, cumpliendo con la normatividad y garantizando la mejora continua	Existe política publicada y Socializada
Funcionamiento el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. COPASST	Mensual	Meta igual al 100%	Realización de reuniones mensuales COPASST/ Reuniones COPASST programadas) *100.	Se cumple con la programación habitual de las reuniones de copasst dándole cumplimiento del 100%
Implementar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	Mensual	Meta igual al 100%	(Actividades ejecutadas del plan de trabajo/ Actividades programadas en el plan de trabajo) *100.	Se presenta un porcentaje de 92% en el periodo por el cual cumple la meta establecida.

9.2. Tabla 9. Relación indicadores de impacto

Descripción del indicador	Frecuencia de verificación	Meta	Indicador	Resultado
Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Trimestral	Meta igual al 100%	Actividades ejecutadas del plan de trabajo/ Actividades Programadas.	100% de las acciones propuestas el resultado es el esperado, refleja un buen desempeño en la implementación de medidas de seguridad y salud ocupacional, lo que puede reducir la tasa de accidentes y enfermedades laborales.

9.3. Tabla 10. Relación indicadores de proceso

Descripción del indicador	Frecuencia de verificación	Meta	Indicador	Resultado
Implementar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	Mensual	Meta igual al 75%	Actividades ejecutadas del plan de trabajo/ Actividades programadas en el plan de trabajo) *100.	Se presenta un porcentaje de 92% en el periodo por el cual cumple la meta establecida.
Exámenes médicos ocupacionales	Mensual	Meta igual al 100%	Realización de exámenes médicos ocupacionales de ingreso o periódicos / # de ingreso de trabajadores) x 100	No se reportan exámenes médicos d para el presente periodo. 0%

Registro estadístico de incidentes laborales	Mensual	Meta igual al 100%	Registro estadístico de incidentes de trabajo cuantificados/ incidentes de trabajo reportados	No se reportan incidentes de trabajo para el presente periodo. 0%
Investigaciones de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Mensual	Meta igual al 100%	Investigaciones de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales realizadas/ Cantidad de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales reportados) *100.	No se presentaron accidentes laborales. Por lo tanto, no se reporta investigaciones de accidentes

ANEXOS

ANEXO 1 PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA
ANEXO 2. PREOPERACIONALES VOLQUETA
ANEXO 3. FORMATO ATS
ANEXO 4. SOPORTE CAPACITACIÓN SST.
ANEXO 5 PLANILLAS DE SEGURIDAD



Giovanny Humberto Pérez
Asesor siso



Delwin Leonado Fonseca Suarez
Coordinador SGSST

ANEXO 1 PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA

CONTRATO DE OBRA COP-800-2025

**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE
CAJICÁ EN EL MARCO DEL CONVENIO No ICCU 726 2025 SUSCRITO ENTRE EL
ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICÁ CUNDINAMARCA**

**INFORME MENSUAL DE SST NO 3
DEL 01 DE ABRIL 30 ABRIL**

**CEROM DE COLOMBIA SAS
R/L JULIO ROBERTO MONTENEGRO
CONTRATISTA**

**INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTER MUJER 2025**

CEROM
DE COLOMBIA S.A.S

**MUNICIPIO DE CAJICÁ
MAYO 2026**

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	1
1.1. Objetivo General:.....	1
1.2. Objetivos Específicos:	1
1.3. Tabla 1. Relación del personal operativo en obra	3
2. Relación de maquinaria en obra.....	4
3. Relación de actividades de obra civil ejecutadas en el período comprendido del 01 de abril al 30 de abril	4
4. RIESGOS ASOCIADOS A ESTA FASE DEL PROYECTO E INTERVENCIÓN	4
5. AUSENTISMO LABORAL POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD COMÚN	6
6. A continuación, se presenta el cálculo del ausentismo laboral durante el período comprendido del 01 de abril al 30 de abril.....	6
6.1. ausentismo laboral	6
6.2. Ausentismo por enfermedad	6
6.3. Ausentismo por permisos	6
7. RELACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7
Tabla 6. Capacitaciones SST	7
8. SEGUIMIENTO Y RESULTADOS DE LOS INDICADORES MÍNIMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST, PERÍODO DEL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL	9
9. RESULTADOS INDICADORES MÍNIMOS DE SST-PERÍODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL	10
9.1. Tabla 8. Relación indicadores de cumplimiento	11
9.2. Tabla 9. Relación indicadores de impacto	12
9.3. Tabla 10. Relación indicadores de proceso	12

1. INTRODUCCIÓN

PROYECTO	CONTRATO DE OBRA MG-OP-020-2023
Contratista	CEROM DE COLOMBIA S.A.S
Duración	(8) MESES

PROYECTADO	ELABORADO POR	APROBADO POR
DELWIN LEONARDO FONSECA APOYO SISO SGSST	GIOVANNY PÉREZ ASESOR SISO	JULIO ROBERTO MONTENEGRO REPRESENTANTE LEGAL

El presente informe recoge las acciones adelantadas por el CONTRATISTA CEROM DE COLOMBIA S.A.S, en el periodo del 01 de abril al 30 de abril, dando cumplimiento al MG-OP-003-2023 suscrito entre la ALCALDÍA MUNICIPAL y el CONTRATISTA CEROM DE COLOMBIA S.A.S, en lo correspondiente a la gestión realizada por el contratista en el Componente Seguridad y Salud en el Trabajo.

1.1. Objetivo General:

Como objetivo general se continua con la implementación del reglamento único del sector trabajo Decreto 1072 del 2015, mediante la ejecución del plan de trabajo fases del proyecto 01 de abril al 30 de abril

1.2. Objetivos Específicos:

- Garantizar los derechos de los trabajadores para con el SG-SSS. (EPS, FP, ARL) Garantizar la identificación de peligros y la intervención de los mismos para la ejecución de las actividades de la obra de manera segura.

- Dar cumplimiento a las actividades planteadas por parte del COPASST, con las respectivas reuniones y análisis de las condiciones inseguras que se pueden llegar a presentar durante la ejecución del proyecto.
- Relacionar las actividades desarrolladas para el Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de abril

Tabla 2. Relación Por parte de la interventoría

Datos Personales	Cargo
Yeison Balaguera, Representante legal	Director de interventoría
Andrés Felipe Betancourt	Residente de interventoría



1.3. Tabla 1. Relación del personal operativo en obra

Nº	NOMBRE APELLIDO	CARGO	EPS	AFP	ARL	NUMERO DE PLANILLA
8	JUAN MANUEL MUÑOZ VILLAMARTÍN	1.136.884.219	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	36494981
9	DELWIN LEONARDO FONSECA SUAREZ	1049615721	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	36494981
10	NELSON ANDRÉS CUESTA LEGUIZAMO	1057690136	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	36494981
11	WILSON ROMERO CRUZ	1053282204	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	36494981
12	DIEGO ROMERO CRUZ	1007420176	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	36494981
13	YUBER LIZARDO CIFUENTES GONZÁLEZ	1053282457	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	36494981
14	JOSÉ TOBÍAS SOLER CUERVO	74428255	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	36494981
15	OSCAR CARMELO SOLER CUERVO	74428346	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	36494981
16	WILFREDO JESUS LUCAS BREVO	7163516	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	36494981
17	FABIO HERNANDO DIAZ GUACANEME	11275102	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	36494981
18	CRISTIAN ORLEY MOLINA CORREA	1003907600	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	36494981
	MARCO AURELIO ACHURY ALVAREZ	2977406	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	36494981
	RENE QUEVEDO CHIKUITO	2994971	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	36494981
	LUIS ALBERTO CASTAÑEDA	19171219	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	36494981

2. Relación de maquinaria en obra

Tabla 3. Relación de maquinaria y vehículos, del 01 de marzo al 30 de marzo.

EQUIPOS	CANTIDADES
Mezcladora de concreto	1
Compresor de pintura	1
Equipo de soldar	1

A continuación, se relaciona la maquinaria en obra:

volqueta (realizando actividades como descargue de material y/o agregados) y cargue de material de excavación

En el cual se realiza la debida inspección al vehículo, además de contar con la documentación al día tanto de la maquinaria como del conductor.

Para ello se adjunta evidencia

3. Relación de actividades de obra civil ejecutadas en el período comprendido del 01 de abril al 30 de abril

Las siguientes actividades de obra civil fueron ejecutadas en esta fase del proyecto, con el objetivo de avanzar en las distintas etapas constructivas, siempre bajo los estándares de seguridad.

**MEJORAMIENTO DE TERRENO
SACADA DE TIERRA
MEJORAMIENTO CON RAJÓN
EXCAVACIÓN DE TANQUE
EXCAVACIÓN ZAPATAS**

4. RIESGOS ASOCIADOS A ESTA FASE DEL PROYECTO E INTERVENCIÓN

LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL PRESENTE PERIODO FUERON		
RIESGOS	consecuencia	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
riesgo eléctrico es el peligro que surge por la presencia y uso de la electricidad, y puede causar	Electrocución Quemaduras	para prevenir, controlar y actuar frente a accidentes eléctricos. Se dividen en medidas preventivas, correctivas y de respuesta ante

	Caídas por contracción muscular Incendios y explosiones Daños a equipos	emergencias, utilizar los epps necesarios
Riesgos biomecánicos o ergonómicos , este factor de riesgo estuvo presente en las fases de mezcla de cemento de manera manual para las diferentes actividades de pega de cerámicas.	Machucón en las manos, golpes en las piernas, tensión muscular, calambres golpes. Atrapamiento, golpes y machucones. Machucón en las manos y pies, golpes, tensión muscular, calambres	Calistenia diaria Pausas activas Verificación del estado de salud de los trabajadores. Actividad programada por cuadrillas. Uso de los Epp's especialmente los guantes. Verificación del estado de salud de los trabajadores. Verificación de la herramienta y/o equipo antes de utilizar. Pausas activas y posturas adecuadas. Verificación de la herramienta y/o equipo antes de utilizar Pausas activas y posturas adecuadas.
Riesgo psicosocial : las actividades fueron rutinarias, monótonas y de alta carga mental y coordinación. Presión laboral debido a las diferentes actividades.	Estrés laboral Fatiga física Fatiga emocional Estrés laboral	Descansos y programación de actividades alternadas. Verificación del estado de salud. Pausas activas. Programación y coordinación en el momento de las actividades teniendo en cuenta el clima debido a que está en constante variación.
Riesgo físico : el ruido y la vibración generada por la maquinaria como cortadora, corte de material, fueron los riesgos más latentes en la obra	Gripe, malestar general, dolor de cabeza, debido a los cambios climáticos. Dolores musculares y dolor de cabeza, fatiga física, tensión muscular.	Suministro y uso de los EPPS, (protección auditiva) (carpas impermeables). Actividades alternas Descansos en la jornada laboral Pausas de las actividades por fuerte sol o fuertes lluvias. Alimentación saludable Verificación del estado de salud. Pausas activas y buena alimentación.
Caídas desde altura ; El riesgo más común es la caída de la persona mientras está utilizando la escalera, ya sea	Las lesiones físicas son las consecuencias más inmediatas y comunes en este tipo de accidentes.	Capacitación en la técnica adecuada para subir y bajar la escalera, descanso adecuado durante las

debido a una pérdida de equilibrio, a que la escalera no está bien posicionada o a que está mal asegurada.	Dependiendo de la altura de la caída y las condiciones del entorno.	tareas, uso de escaleras adecuadas para el trabajo.
--	---	---

5. AUSENTISMO LABORAL POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD COMÚN

6. A continuación, se presenta el cálculo del ausentismo laboral durante el período comprendido del 01 de abril al 30 de abril

, tomando en cuenta tanto los accidentes laborales como la enfermedad.

El porcentaje de ausentismo por accidentes de trabajo y enfermedades comunes durante este período fue 0%

NUMERO	CLASIFICACIÓN
0	A = GRAVE B= LEVE

6.1. ausentismo laboral

Numero	Clasificación
Nota: en esta fase del proyecto no presentó una enfermedad común	
Promedio Personas diarias en obra	Contratistas Horas Trabajadas en la semana
11	1 44

6.2. Ausentismo por enfermedad

Numero	Clasificación
0	Moderados
Nota: en esta fase del proyecto no presentó ausentismo por enfermedad	

6.3. Ausentismo por permisos

Numero	Clasificación
0	0
Nota: en esta fase del proyecto no se presentó ausentismo por permiso	

7. RELACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En esta etapa del proyecto, se llevaron a cabo charlas informativas sobre el uso correcto de los implementos de seguridad. Durante estas sesiones, se abordó la importancia de emplear adecuadamente las herramientas y equipos de trabajo, así como el compromiso de cumplir con las medidas de seguridad establecidas. Se destacó la relevancia de trabajar bajo condiciones seguras para prevenir accidentes laborales y asegurar el bienestar de los trabajadores.

Además, se enfatizó en la necesidad de usar los equipos de protección personal (EPP) correspondientes, tales como cascos, guantes, gafas de seguridad, entre otros, de acuerdo con las tareas a realizar. A través de ejemplos prácticos y demostraciones, los participantes pudieron comprender cómo el uso adecuado de las herramientas y el cumplimiento de las normativas de seguridad contribuyen directamente a la eficiencia y la seguridad en el entorno laboral.



Inspección a el lugar de trabajo

Tabla 6. Capacitaciones SST

FECHA	ACTIVIDAD	EVIDENCIA
01-04-2026	Se hablo de los primeros auxilios y rutas de evacuación	Registro de asistencia
01-04-2026	Se hablo de la prevención de incendios y el buen uso de la escalera	Registro de asistencia

01-04-2026	Se hablo de los riesgos en la obra y excavación manual los riesgos asociados	Registro de asistencia
02-04-2026	se recuerda de las señales de delimitación y el uso seguro de las herramientas	Registro de asistencia
03-04-2026	Prevención de caídas a diferentes niveles la importancia del orden y aseo	Registro de asistencia
04-04-2026	Manejo de residuos y protección del medio ambiente	Registro de asistencia
06-04-2026	, señalización y delimitación en áreas de trabajo y aseo en cada frente	Registro de asistencia
07-04-2026	Uso adecuado de los epps, tener prevención en áreas resbalosas, prevención con las herramientas manuales y electricas	Registro de asistencia
08-04-2026	Se hablo de los riesgos en la obra y excavación manual los riesgos asociados	Registro de asistencia
09-04-2026	Uso de herramientas manuales y eléctricas y la protección frente al sol	Registro de asistencia
10-04-2026	Se hablo de la protección frente al sol y el manejo de residuos	Registro de asistencia
11-04-2026	Se s recuerda de las señales de delimitación y el uso seguro de las herramientas	Registro de asistencia
13-04-2026	Prevención de golpes y atrapamiento, trabajo en alturas	Registro de asistencia
14-04-2026	Se hablo de los primeros auxilios y rutas de evacuación	Registro de asistencia
15-04-2026	Se hablo de la prevención de incendios y el buen uso de la escalera	Registro de asistencia
16-04-2026	Se hablo de los riesgos en la obra y excavación manual los riesgos asociados	Registro de asistencia
17-04-2026	Re recuerda de las señales de delimitación y el uso seguro de las herramientas	Registro de asistencia
18-04-2026	Prevención de caídas a diferentes niveles la importancia del orden y aseo	Registro de asistencia
20-04-2026	Uso de herramientas manuales y eléctricas y la protección frente al sol	Registro de asistencia
21-04-2026	, señalización y delimitación en áreas de trabajo y aseo en cada frente	Registro de asistencia
22-04-2026	Uso adecuado de los epps, tener prevención en áreas resbalosas, prevención con las herramientas manuales y electricas	Registro de asistencia
23-04-2026	Uso de herramientas manuales y eléctricas y la protección frente al sol	Registro de asistencia

24-04-2026	Se hablo de los riesgos en la obra y excavación manual los riesgos asociados	Registro de asistencia
25-04-2026	Se hablo de la protección frente al sol y el manejo de residuos	Registro de asistencia
27-04-2026	Prevención de caídas a diferentes niveles la importancia del orden y aseo	Registro de asistencia
28-04-2026	Prevención de golpes y atrapamiento, trabajo en alturas	Registro de asistencia
29-04-2026	Uso adecuado de los epps, tener prevención en áreas resbalosas, prevención con las herramientas manuales y electricas	Registro de asistencia
30-04-2026	Uso de herramientas manuales y eléctricas y la protección frente al sol	Registro de asistencia

8. SEGUIMIENTO Y RESULTADOS DE LOS INDICADORES MÍNIMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST, PERÍODO DEL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL

A continuación, se presentan los resultados de los indicadores utilizados para medir las situaciones que pueden afectar la salud de los trabajadores durante este período. Los indicadores reflejan las condiciones de seguridad y las medidas preventivas adoptadas para reducir riesgos y prevenir accidentes en el ambiente laboral.

Durante esta etapa del proyecto, se llevaron a cabo diversas actividades que incluyeron impermeabilización y pintura de fachadas, mampostería de materas, aplicación de estuco en el primer y segundo piso, y la terminación de la malla de puesta a tierra. También se inició el armado de la estructura para el cielo raso en ambos pisos, el cableado de las plantas del primer y segundo piso, y el replanteo del andén. Además, se aplicó la primera mano de vinilo en el segundo piso.

Para cada una de estas actividades, se implementarán medidas de seguridad específicas, como el uso adecuado de los equipos de protección personal (EPP) y la supervisión continua de las condiciones del lugar de trabajo. Los indicadores de seguridad y salud se mantuvieron dentro de los valores esperados, asegurando que no se presentaron incidentes graves durante la ejecución de las actividades.

9. RESULTADOS INDICADORES MÍNIMOS DE SST-PERIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL

NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	PERIODICIDAD MINIMA	FÓRMULA	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
Frecuencia de accidentalidad	Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes	Mensual	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	(0 0%	Se presentaron 0% de accidentes de trabajo durante presente periodo
Proporción de accidentes de trabajo mortales	Número de accidentes de trabajo mortales en el año	Anual	Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100	(0 0%	Se presentaron 0% de accidentes
Prevalencia de la enfermedad laboral	Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo	Anual	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral	Resultado Bajo (menos del valor esperado): Buen control de las condiciones de trabajo y los riesgos laborales.	Se presentaron 0% de enfermedad laboral
Ausentismo por causa medica	Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica	Mensual	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de	Durante el periodo evaluado, se obtuvo un índice de ausentismo médico del 0%, lo que refleja un	Se presentaron 0% de Ausentismo por causa medica

			días de trabajo programados en el mes) * 100	buen comportamiento en cuanto a la asistencia del personal. Este resultado indica un adecuado estado de salud laboral y/o efectividad en las acciones preventivas implementadas.	
--	--	--	--	--	--

9.1. Tabla 8. Relación indicadores de cumplimiento

Descripción del indicador	Frecuencia de verificación	Meta	Indicador	Resultado
Declaración de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo	Mensual	Meta igual al 100%	(Política de SST publicada en zonas visibles del proyecto / # de zonas en el Proyecto) *100	Se publica las políticas se seguridad y salud en lugares visibles dentro de la obra dándole cumplimiento al 100% del indicador.
Se evidencia el compromiso de la empresa con la seguridad y la salud en el trabajo a través de la declaración de la política	Mensual	Meta igual al 100%	La política incluye objetivos específicos en materia de sst de acuerdo con los riesgos, cumpliendo con la normatividad y garantizando la mejora continua	Existe política publicada y Socializada
Funcionamiento el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. COPASST	Mensual	Meta igual al 100%	Realización de reuniones mensuales COPASST/ Reuniones COPASST programadas) *100.	Se cumple con la programación habitual de las reuniones de copasst dándole cumplimiento del 100%
Implementar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	Mensual	Meta igual al 100%	(Actividades ejecutadas del plan de trabajo/ Actividades programadas en el plan de trabajo) *100.	Se presenta un porcentaje de 92% en el periodo por el cual cumple la meta establecida.

9.2. Tabla 9. Relación indicadores de impacto

Descripción del indicador	Frecuencia de verificación	Meta	Indicador	Resultado
Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Trimestral	Meta igual al 100%	Actividades ejecutadas del plan de trabajo/ Actividades Programadas.	100% de las acciones propuestas el resultado es el esperado, refleja un buen desempeño en la implementación de medidas de seguridad y salud ocupacional, lo que puede reducir la tasa de accidentes y enfermedades laborales.

9.3. Tabla 10. Relación indicadores de proceso

Descripción del indicador	Frecuencia de verificación	Meta	Indicador	Resultado
Implementar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	Mensual	Meta igual al 75%	Actividades ejecutadas del plan de trabajo/ Actividades programadas en el plan de trabajo) *100.	Se presenta un porcentaje de 92% en el periodo por el cual cumple la meta establecida.
Exámenes médicos ocupacionales	Mensual	Meta igual al 100%	Realización de exámenes médicos ocupacionales de ingreso o periódicos / # de ingreso de trabajadores) x 100	No se reportan exámenes médicos d para el presente periodo. 0%

Registro estadístico de incidentes laborales	Mensual	Meta igual al 100%	Registro estadístico de incidentes de trabajo cuantificados/ incidentes de trabajo reportados	No se reportan incidentes de trabajo para el presente periodo. 0%
Investigaciones de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Mensual	Meta igual al 100%	Investigaciones de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales realizadas/ Cantidad de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales reportados) *100.	No se presentaron accidentes laborales. Por lo tanto, no se reporta investigaciones de accidentes

ANEXOS

ANEXO 1 PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA
ANEXO 2. PREOPERACIONALES VOLQUETA
ANEXO 3. FORMATO ATS
ANEXO 4. SOPORTE CAPACITACIÓN SST.
ANEXO 5 PLANILLAS DE SEGURIDAD



Giovanny Humberto Pérez
Asesor siso



Delwin Leonado Fonseca Suarez
Coordinador SGSST

ANEXO 1 PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VIBROCOMPACTADOR Y RETROEXCAVADORA															
FORMA: DGC-FB-04		FECHA: 03-04-2024		VERSION: 001		PAGINA 1 DE 1									
NOMBRE: PLACA RIA		MODELO:		MARCA:											
INSPECCIONADO POR: JUAN TANDREA		LOCALIZACION: casa de la madre		EQUIPO RIA:											
PERIODO: DEL AL DE		FECHA:		HORIZONTEO INICIAL:											
ITEM		N/A	CANTIDAD	HORAS											
				LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM					
				R	M	R	M	R	M	R	M	R	M	R	
LUCES	Ca. trabajo de antenas (señal bajas)			X											
	Ca. stop y señal reversa			Y											
	Ca. trabajo trasera			Y											
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.B) certificada	X		X											
	Cinturón de seguridad			X											
	Extintor de incendio (10 lbs. PDS)			Y											
	Asiento (dispositivo de giro)			X											
	Indicadores (hidráulicos-refrigerante-aceite, aire, etc.)			X											
	Alarma de retroceso			X											
	Escaleras y apoyos de acceso			Y											
	Estado del exhausto			Y											
	Piso			Y											
	Espacio central convexo			Y											
RADIADOR	Papeles			X											
MECANICO	Control de fugas hidráulicas			Y											
	Mecanismo de viraje			Y											
	Estado del cilindro			Y											
	Resguardos			Y											
	Anclajes de contrapeso			Y											
	Función hidráulica en buen funcionamiento			Y											
	Freno de servicio en buen estado			Y											
	Baterías y cables			Y											
	Mando de estacionamiento (emergencia)			Y											
	Motor			Y											
	Comportamiento del motor aseado			Y											
Sistema de Dirección			Y												
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos cortadas			X											
	Huellas en buen estado			X											
OTROS	Caja de Herramientas			X											
	Nivel fluidos			X											
OPERADOR															
Fuera de servicio: SI NO X															
Recibido Taller Reparacion															
Cargado															
OBSERVACIONES:															
NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.															

INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VIBROCOMPACTADOR Y RETROEXCAVADORA																	
CORRIDA: 000-FR-01		FECHA: 05-04-2024		VERSIÓN: 01		PÁGINA: 1 DE 1											
PLACA RA:		MODELO:		MARCAS:													
INSPECCIONADO POR: <u>Dr. Juan Tardón</u>		LOCALIZACIÓN: <u>Casa de la UCA</u>		EQUIPO NO.:													
PERIODO: DEL AL DE		FECHA:		KILÓMETRO INICIAL:													
ITEM		N/A	CANTIDAD	EVALUACIÓN													
				ALUM.		FAR.		PUNO.		FUEY.		VIBR.		SAB.		DOM.	
				R	H	R	H	R	H	R	H	R	H	R	H	R	H
LUCES	De trabajo de antenas (luzes bajas)			X													
	De stop y señal trasera			Y													
	De trabajo trasera			Y													
CABINA	Protección antitrueno (R.O.P.B) certificada	X		X													
	Cinturón de seguridad			X													
	Extintor de incendio (10 lbs. POB)			Y													
	Asiento (dispositivo de giro)			X													
	Indicadores (hidráulicos-refrigerante-aceite, etc.)			X													
	Alarma de retroceso			X													
	Escaleras y accesorios de acceso			X													
	Espejo de exterior			Y													
	Radio			Y													
	Espejo interior con espejo			Y													
RADIADOR				X													
MECANICO	Carro de fuerza hidráulica			Y													
	Mecanismo de viraje			Y													
	Estado del cilindro			Y													
	Resguardos			X													
	Anclajes de contrapeso			Y													
	Función hidráulica en buen funcionamiento			Y													
	Freno de servicio en buen estado			Y													
	Baterías y cables			X													
	Mando de estacionamiento (emergencia)			X													
	Motor			X													
LLANTAS	Compartimiento del motor aseado			Y													
	Sistema de Dirección			Y													
OTROS	En buen estado, sin abultamientos cortados			X													
	Huellas en buen estado			X													
	Caja de Herramientas			X													
	Nivel fluidos			X													
OPERADOR																	
Fuera de servicio: SI NO <u>X</u>																	
Recibido Taller Reparación																	
Cargo				Visto y No Responsable													
OBSERVACIONES:																	

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.


ANEXO 2. PREOPERACIONALES VOLQUETA

Powered by  CamScanner

SEBIM		PRIMER SECTOR HUMANO, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												FUND		
PLACA		VEHICULO												FUND		
COMPROBANTE		VEHICULO												FUND		
DEFINICION		VEHICULO												FUND		
MARCA		VEHICULO												FUND		
MODELO		VEHICULO												FUND		
AÑO		VEHICULO												FUND		
CATEGORIA		VEHICULO												FUND		
A. DOCUMENTACIÓN DEL VEHICULO																
1	Licencia de tránsito (Legible y disponible en el vehículo)	X														
2	SOAT y Seguro Extracontractual (Legible y disponible en el vehículo)	X														
3	Manifiesto de carga	X														
4	Revisión técnica mecánica y de gases	X														
B. DOCUMENTACIÓN DEL CONDUCTOR																
5	Licencia de conducción (Legible y disponible en el vehículo)	X														
6	EPS, ARD, AEP	X														
C. ESTADO MECÁNICO																
7	Certificado de inspección defensiva (Opcional)	X														
8	Motor de arranque	X														
9	Estado y revisión de cables	X														
10	Estado y revisión de los frenos	X														
11	Sin frena, sin freno	X														
12	Estado y revisión de la batería (batería y/o alternador)	X														
D. PARTE EXTERNA																
13	Estado general de la carrocería y pintura	X														
14	Estado de los espejos	X														
15	Espejo retrovisor	X														
16	Vidrio parabrisas / ventanillas (Sin roturas / rayas)	X														
E. CARROCERÍA VOLQUETA																
17	Soportes y grapas	X														
18	Estado general del volquete	X														
19	Compuertas	X														
20	Sistema de levante de volquete	X														
21	Basculador	X														
22	Carga de protección de la carga	X														
F. PARTES DE LA VOLQUETA																
23	Cierre de seguridad en todos los sentidos	X														
24	Pasos de acceso y salida	X														
25	Luz de freno	X														
26	Luces (Sin cortacables, sin abultamientos)	X														
27	Luces (Frontales - Direccional - Trasera)	X														
28	Carga de protección de la carga	X														
G. EQUIPO DE PREVENCIÓN																
29	Gato, Cruzeta, dos señales de carretera	X														
30	Botiquín	X														
31	Extintor	X														
LA VOLQUETA ES OPERATIVA																
FIRMA CONDUCTOR																
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA LA OPERACIÓN																
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA																
REVISADO POR:																
CONVENCIONES																
0 Auto																
00 Auto																
00 Auto																

ANEXO 3. FORMATO ATS

		CEROM DE COLOMBIA S.A.S			
		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO		CODIGO: DOC-FR-99 FECHA: 15 JULIO VERSION: 2 PAGINA 1 DE 2			
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MUNICIPIO	CAUCA	LUGAR	CASA DE LA MUJER
FECHA DE INICIO		FECHA DE FINALIZACIÓN			HORA DE INICIO: HORA DE FINALIZACIÓN:
ANALISIS DE LA TAREA					
N°					
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	NIVEL DE PISO				
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	POR PISO CON RESEBO				
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A				
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	N/A				
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	LAS CHARLAS, UTILIZAR LOS EPPS DE MANERA CORRECTA				
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	CASCO, GUANTES, BOTAS, GAFAS				
¿Cuántos trabajadores se requieren?	11				
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	RESEBO Y ACERO				
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO				
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	NO				
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (Chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies)	N/A				
Paseo detallado de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Medidas de prevención		
EXCAVACION DE ZAPATAS	TROPESON, CAIDAS, MACHUCONES	RASPADURAS Y LESIONES LEVES	UTIZAR LOS EPPS DE MANERA CORRECTA		
EXCAVACION TANQUE	TROPESON, CAIDAS, MACHUCONES	RASPADURAS Y LESIONES LEVES	UTIZAR LOS EPPS DE MANERA CORRECTA		



FIRMA RESPONSABLE SST

		CEROM DE COLOMBIA S.A.S			
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO			CODIGO: DOC-FR-99 FECHA: 15 JULIO VERSION: 2 PAGINA 1 DE 2		
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MUNICIPIO	CAUCA	LUGAR	CASA DE LA MUJER
FECHA DE INICIO		FECHA DE FINALIZACIÓN			HORA DE INICIO HORA DE FINALIZACIÓN
ANALISIS DE LA TAREA					
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?		NIVEL DE PISO			
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?		POR PISO CON RESEBO			
¿Se han establecido los puntos de anclaje?		N/A			
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?		N/A			
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?		LAS CHARLAS, UTILIZAR LOS EPPS DE MANERA CORRECTA			
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?		CASCO, GUANTES, BOTAS, GAFAS			
¿Cuántos trabajadores se requieren?		11			
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?		RESEBO Y ACERO			
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?		NO			
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?		NO			
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficies resbaladizas, superficies)		N/A			
Pasos detallados de la tarea		Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Medidas de prevención	
EXCAVACION DE ZAPATAS		TROPESON, CAIDAS, MACHUCONES	RASPADURAS Y LESIONES LEVES	UTIZAR LOS EPPS DE MANERA CORRECTA	
EXCAVACION TANQUE		TROPESON, CAIDAS, MACHUCONES	RASPADURAS Y LESIONES LEVES	UTIZAR LOS EPPS DE MANERA CORRECTA	

CEROM DE COLOMBIA S.A.S			
SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: DOC-FR-99		
	FECHA: 15 JUNIO 2023		
	VERSION: 2		
	PAGINA: 2 DE 2		
PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO	SI NO		
ALTURAS	X		
ENERGIAS PELIGROSAS	X		
CALIENTE	X		
TRABAJO EN ALTURA	X		
ENERGIAS PELIGROSAS	X		
HERRAMIENTAS A UTILIZAR			
Indique cada una de las herramientas a utilizar.			
TALADRO			
EQUIPOS Y			
Manuales			
Eléctricas			
Hidráulicas			
Mecánicas			
Otras			
PERSONAL QUE FIRMA EL ATS			
NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
José Carlos Solís	2986350	Arbitro	[Firma]
Jose Carlos Solís	74428348	Arbitro	[Firma]
Jose Carlos Solís	74428348	Arbitro	[Firma]
Maria Juliana Calderon C.	1070781802	Auxiliar	[Firma]
Fabio Diaz	2999977	Auxiliar	[Firma]
Fabio Diaz	7725162	Auxiliar	[Firma]
FIRMA RESPONSABLE SST			

		CEROM DE COLOMBIA S.A.S			
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO			CODIGO: DOK-18-99 FECHA: 15 JULIO VERSION: 2 PAGINA 1 DE 2		
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MUNICIPIO	CAJICA	LUGAR	CASA DE LA MUJER
FECHA DE INICIO		FECHA DE FINALIZACION			HORA DE INICIO HORA DE FINALIZACION
ANALISIS DE LA TAREA					
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?		NIVEL DE PISO			
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?		POR PISO CON RESEBO			
¿Se han establecido los puntos de anclaje?		N/A			
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?		N/A			
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?		LAS CHARLAS, UTILIZAR LOS EPPS DE MANERA CORRECTA			
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?		CASCO, GUANTES, BOTAS, GAFAS			
¿Cuántos trabajadores se requieren?		11			
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?		RESEBO Y ACERO			
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?		NO			
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?		NO			
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies)		N/A			
Pasos detallados de la tarea		Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Medidas de prevención	
EXCAVACION DE ZAPATAS DE FORMA MANUAL		TROPESON, CAIDAS, MACHUCONES	RASPADURAS Y LESIONES LEVES	UTIZAR LOS EPPS DE MANERA CORRECTA	
EXCAVACION TANQUE		TROPESON, CAIDAS, MACHUCONES	RASPADURAS Y LESIONES LEVES	UTIZAR LOS EPPS DE MANERA CORRECTA	
MEJORAMIENTO DEL TERRENO					

		CEROM DE COLOMBIA S.A.S			
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO			CODIGO: DOC-FR-99 FECHA: 15 JULIO VERSION: 2 PAGINA 1 DE 2		
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MUNICIPIO	CARICA	LUGAR	CASA DE LA MUJER
FECHA DE INICIO			FECHA DE FINALIZACION		HORA DE INICIO HORA DE FINALIZACION
Nº	ANALISIS DE LA TAREA				
1	¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo? ¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo? ¿Se han establecido los puntos de anclaje? ¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída? ¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos? ¿Cuáles son los elementos de protección requeridos? ¿Cuántos trabajadores se requieren? ¿Qué materiales y recursos van a utilizarse? ¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo? ¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo? ¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chapas, electricidad, químicos, superficies resbaladizas, superficies)				
	NIVEL DE PISO POR PISO CON RESERVO N/A N/A LAS CHARLAS, UTILIZAR LOS EPPS DE MANERA CORRECTA CASCO, GUANTES, BOTAS, GAFAS 11 RESERVO Y ACERO NO NO N/A				
	Pases detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Medidas de prevención	
	EXCAVACION DE ZAPATAS DE FORMA MANUAL	TROPESON, CAIDAS, MACHUCONES	RASPADURAS Y LESIONES LEVES	UTIZAR LOS EPPS DE MANERA CORRECTA	
	EXCAVACION TANQUE	TROPESON, CAIDAS, MACHUCONES	RASPADURAS Y LESIONES LEVES	UTIZAR LOS EPPS DE MANERA CORRECTA	
	MEJORAMIENTO DEL TERRENO				

		CEROM DE COLOMBIA S.A.S			
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO			CODIGO: DOC-FR-99 FECHA: 15 JULIO VERSION: 2 PAGINA 1 DE 2		
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MUNICIPIO	CAJICA	LUGAR	CASA DE LA MUJER
FECHA DE INICIO		FECHA DE FINALIZACIÓN			FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN
N°	ANALISIS DE LA TAREA				
1	¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?				
2	¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?				
3	¿Se han establecido los puntos de anclaje?				
4	¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?				
5	¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?				
6	¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?				
7	¿Cuántos trabajadores se requieren?				
8	¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?				
9	¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?				
10	¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?				
11	¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies)				
	PASOS DETALLADOS DE LA TAREA				
	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Medidas de prevención		
	TROPESON, CAIDAS, MACHUCONES	RASPADURAS Y LESIONES LEVES	UTIZAR LOS EPPS DE MANERA CORRECTA		
	RETIRAR TIERRA SOBRANTE				
	TROPESON, CAIDAS, MACHUCONES	RASPADURAS Y LESIONES LEVES	UTIZAR LOS EPPS DE MANERA CORRECTA		
	MEJORAMIENTO CON RAJON				

ANEXO 4. SOPORTE CAPACITACIÓN SST.

ANEXO 5 PLANILLAS DE SEGURIDAD

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 37195733

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2026-04-30

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CEROM DE COLOMBIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	820003010	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 20 10 36 OFC 210	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	TUNJA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CEROMLIMITADA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	7401245
FAX	7401245	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	74363121	PRIMER APELLIDO	MONTENEGRO	SEGUNDO APELLIDO	SALCEDO
PRIMER NOMBRE	JULIO	SEGUNDO NOMBRE	ROBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 04	Año: 2026	Mes: 05	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
14		\$38.893.030		37195733

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1049625882	01	No	No	No	15	1	5429001	Fijo	AYALA HIGUERA MIGUEL ANGEL	\$1.900.905
CC-1049654431	01	No	No	No	15	621	5429001	Fijo	CEPEDA HERNANDEZ ANDRES CAMILO	\$3.013.637
CC-23944660	01	4	No	No	15	1	5429001	Fijo	CHAPARRO RODRIGUEZ LIDIA BEATRIZ	\$1.900.905
CC-1007631351	01	No	No	No	15	1	1681001	Fijo	CORBA ROMERO YESICA PAOLA	\$2.808.384
CC-1049615721	01	No	No	No	15	1	5429001	Fijo	FONSECA SUAREZ DELWIN LEONARDO	\$1.750.905
CC-1049613808	01	No	No	No	15	1	5429001	Fijo	GONZALEZ ARENAS ELIANA FABIOLA	\$3.505.333
CC-52429374	01	No	No	No	15	322	1681001	Fijo	GRIJALBA FUERTES ADRIANA FERNANDA	\$4.788.379
CC-1049628693	01	No	No	No	15	1	1681001	Fijo	GUTIERREZ MARTINEZ LUDY MIREYA	\$1.750.905
CC-1049641270	01	No	No	No	15	1	1681001	Fijo	HERNANDEZ GOMEZ JAIRO ALEJANDRO	\$3.127.207
CC-1049638645	01	No	No	No	15	1	1681001	Fijo	HERRERA GORDILLO LEIDY PAOLA	\$1.968.000
CC-1057690579	01	No	No	No	15	1	5429001	Fijo	MONTAÑEZ BERMUDEZ WILSON FERNANDO	\$4.088.260
CC-74363121	01	No	No	No	15	1	1681001	Fijo	MONTENEGRO SALCEDO JULIO ROBERTO	\$4.788.400
CC-7173399	01	No	No	No	15	1	5429001	Fijo	PEREZ MORALES GIOVANNY HUMBERTO	\$1.750.905
CC-1006636660	01	No	No	No	15	322	5429001	Fijo	TUMAY GIRON YOLMAN	\$1.750.905

NOVEDADES																															
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S T	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1049625882																													0		
CC - 1049654431																													0		
CC - 23944660																													0		
CC - 1007631351																													0		
CC - 1049615721																													0		
CC - 1049613808																													0		
CC - 52429374																													0		
CC - 1049628693																													0		
CC - 1049641270																													0		
CC - 1049638645																													0		
CC - 1057690579																													0		
CC - 74363121																													0		
CC - 7173399																													0		
CC - 1006636660																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1049625882	PORVENIR	30	\$1.900.905	0.1600000	\$304.200	\$0	\$0	\$304.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1049654431	PORVENIR	30	\$3.013.637	0.1600000	\$482.200	\$0	\$0	\$482.200	\$0	\$0	\$0
CC - 23944660	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 1007631351	PROTECCION	30	\$2.808.384	0.1600000	\$449.400	\$0	\$0	\$449.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1049615721	PROTECCION	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1049613808	PROTECCION	30	\$3.505.333	0.1600000	\$560.900	\$0	\$0	\$560.900	\$0	\$0	\$0
CC - 52429374	COLPENSIONES	30	\$4.788.379	0.1600000	\$766.200	\$0	\$0	\$766.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1049628693	COLFONDOS	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1049641270	PROTECCION	30	\$3.127.207	0.1600000	\$500.400	\$0	\$0	\$500.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1049638645	PORVENIR	30	\$1.968.000	0.1600000	\$314.900	\$0	\$0	\$314.900	\$0	\$0	\$0
CC - 1057690579	PROTECCION	30	\$4.088.260	0.1600000	\$654.200	\$0	\$0	\$654.200	\$0	\$0	\$0
CC - 74363121	COLFONDOS	30	\$4.788.400	0.1600000	\$766.200	\$0	\$0	\$766.200	\$0	\$0	\$0
CC - 7173399	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1006636660	COLFONDOS	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1049625882	SANITAS	30	\$1.900.905	0.0400000	\$76.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.900.905	3	0.0052200	\$10.000
CC - 1049654431	SANITAS	30	\$3.013.637	0.0400000	\$120.600	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$3.013.637	3	0.0052200	\$15.800
CC - 23944660	SANITAS	30	\$1.900.905	0.0400000	\$76.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.900.905	3	0.0052200	\$10.000
CC - 1007631351	SANITAS	30	\$2.808.384	0.0400000	\$112.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.808.384	3	0.0052200	\$14.700
CC - 1049615721	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	1	0.0696000	\$121.900
CC - 1049613808	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$3.505.333	0.0400000	\$140.300	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$3.505.333	1	0.0696000	\$244.000
CC - 52429374	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$4.788.379	0.0400000	\$191.600	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.788.379	3	0.0052200	\$25.000
CC - 1049628693	SANITAS	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	3	0.0052200	\$9.200

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1049641270	FAMISANAR	30	\$3.127.20 7	0.0400000	\$125.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$3.127.20 7	3	0.0052200	\$16.400
CC - 1049638645	SANITAS	30	\$1.968.00 0	0.0400000	\$78.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.968.00 0	3	0.0052200	\$10.300
CC - 1057690579	SANITAS	30	\$4.088.26 0	0.0400000	\$163.600	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.088.26 0	3	0.0052200	\$21.400
CC - 74363121	SANITAS	30	\$4.788.40 0	0.0400000	\$191.600	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.788.40 0	3	0.0052200	\$25.000
CC - 7173399	SANITAS	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 1006636660	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1049625882	COMFABOY	30	\$1.900.90 5	0.0400000	\$76.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1049654431	COMFABOY	30	\$3.013.63 7	0.0400000	\$120.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-23944660	COMFABOY	30	\$1.900.90 5	0.0400000	\$76.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1007631351	COMFABOY	30	\$2.808.38 4	0.0400000	\$112.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1049615721	COMFABOY	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1049613808	COMFABOY	30	\$3.505.33 3	0.0400000	\$140.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52429374	COMFABOY	30	\$4.788.37 9	0.0400000	\$191.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1049628693	COMFABOY	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1049641270	COMFABOY	30	\$3.127.20 7	0.0400000	\$125.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1049638645	COMFABOY	30	\$1.968.00 0	0.0400000	\$78.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1057690579	COMFABOY	30	\$4.088.26 0	0.0400000	\$163.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-74363121	COMFABOY	30	\$4.788.40 0	0.0400000	\$191.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-7173399	COMFABOY	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1006636660	COMFABOY	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 04												
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
PROTECCION	5	\$2.445.100	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$2.445.100	
COLFONDOS	3	\$1.326.600	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.326.600	
SINAFP	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	
PORVENIR	4	\$1.381.500	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.381.500	
COLPENSIONES	1	\$766.200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$766.200	

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	9	\$959.4 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$959.4 00	0	\$0	\$0	\$959.4 00	\$0	0	\$0	\$0	\$959.4 00	\$0	\$0	\$959.4 00
NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$261.7 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$261.7 00	0	\$0	\$0	\$261.7 00	\$0	0	\$0	\$0	\$261.7 00	\$0	\$0	\$261.7 00
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$210.4 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$210.4 00	0	\$0	\$0	\$210.4 00	\$0	0	\$0	\$0	\$210.4 00	\$0	\$0	\$210.4 00
FAMISANAR	1	\$125.1 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$125.1 00	0	\$0	\$0	\$125.1 00	\$0	0	\$0	\$0	\$125.1 00	\$0	\$0	\$125.1 00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	14	\$767.500	0	\$0	\$0	\$767.500	0	\$0	\$767.500	0	\$0	\$0	\$767.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFABOY	14	\$1.556.600	0	\$0	\$1.556.600
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	\$1.556.600
PENSIONES	4	\$5.919.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$767.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$1.556.600
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$9.800.100

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37201374
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-04-30

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CEROM DE COLOMBIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	820003010	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 20 10 36 OFC 210	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	TUNJA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CEROMLIMITADA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	7401245
FAX	7401245	SUCURSAL	35	NOMBRE SUCURSAL	HOSPITAL TURMEQUE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	23944660	PRIMER APELLIDO	MONTENEGRO	SEGUNDO APELLIDO	SALCEDO
PRIMER NOMBRE	JULIO	SEGUNDO NOMBRE	ROBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 04	Año: 2026	Mes: 05	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
49		\$75.008.471		37201374

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1012410384	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	AGUDELO MORALES YONATHAN ORACIO	\$1.750.905
CC-6765819	01	5	No	No	15	835	5429001	Fijo	ALMANZA ACOSTA BENJAMIN	\$1.750.905
CC-1002565379	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	BERNAL BERNAL SANDRA MILENA	\$1.750.905
CC-74363274	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	CELIS SALCEDO ARLEY	\$2.140.799
CC-80422515	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	CONTRERAS LOPEZ CARLOS EDUARDO	\$1.750.905
CC-1054372223	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	CONTRERAS PORRAS JOSE ANTONIO	\$1.750.905
CC-1100476	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	CONTRERAS RODRIGUEZ JOSE BERNARDO	\$1.750.905
CC-7166100	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	CRUZ GAMBOA CARLOS ARTURO	\$1.750.905
CC-1077148852	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	CUERVO CUERVO JACOBO	\$1.750.905
CC-7169643	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	FAGUA CONTRERAS JOSE ODILIO	\$1.750.905
CC-4286898	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	GUATAQUIRA RAMOS ARNULFO	\$1.750.905
CC-4285909	01	5	No	No	15	835	5429001	Fijo	HERNANDEZ PULIDO GUZMAN	\$1.750.905
CC-4046640	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	HERNANDEZ VELANDIA ALFONSO	\$1.750.905
CC-74333508	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	JIMENEZ PINZON JOSE DAVID	\$1.750.905
CC-1012423377	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	MALAGON VELOZA LILIANA MARCELA	\$1.750.905
CC-1049372637	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	MALDONADO BARON HERBERT SEBASTIAN	\$1.750.905
CC-7925017	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	MARIN VELASCO JOHN JAIRO	\$1.750.905
CC-1002649974	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	MARTINEZ HERNANDEZ EDISON ALEJANDRO	\$1.750.905
CC-1002650069	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	MARTINEZ HERNANDEZ JOHN ALEXANDER	\$1.750.905
CC-1002650070	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	MARTINEZ HERNANDEZ OMAR EDUARDO	\$1.750.905
CC-4046368	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	MARTINEZ PIRA GUSTAVO	\$1.750.905
CC-4046523	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	MARTINEZ PIRA MARCELIANO	\$1.750.905
CC-1116861672	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	MEDINA FONSECA HELBERT ALCIDES	\$1.750.905
CC-4286026	01	No	No	No	15	778	5429001	Fijo	MOLINA MORENO LUIS ANTONIO	\$1.750.905
CC-1054373763	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	MUÑOZ VELOZA DIANA MARCELA	\$1.750.905
CC-1054374072	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	MUÑOZ VELOZA MARIA DEL PILAR	\$1.750.905
CC-1049659435	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	ORDUZ PEÑA FELIPE ANDRES	\$2.300.000
CC-1057690518	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	ORTIZ BERMUDEZ ANDRES YESID	\$2.441.822
CC-1019067526	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	OTALORA OTALORA NELSON FABIAN	\$1.750.905
CC-1049657936	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	PAIPILLA LOPEZ ANA MARIA	\$2.000.000
CC-1055186072	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	PIAMONTE CONTRERAS MEYER	\$1.750.905
CC-4285976	01	5	No	No	15	835	5429001	Fijo	PINZON RUBIANO JOSE RODRIGO	\$1.750.905
CC-1054372856	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	PULIDO MUÑOZ JUAN SEBASTIAN	\$1.750.905
CC-4097830	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	REYES LOPEZ WILLIAM RICARDO	\$1.750.905

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1056930246	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DESIDERIO	\$1.750.905
CC-1077091950	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	ROJAS BENAVIDES ANDREY STIVEN	\$1.750.905
CC-1096234600	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	RUIZ CUBIDES JOSE OTONIEL	\$1.750.905
CC-1005248820	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	SANCHEZ CHACON DANIEL FELIPE	\$1.750.905
CC-79148438	01	5	No	No	15	835	5429001	Fijo	SIERRA CUITIVA LUIS ENRIQUE	\$1.750.905
CC-1100502	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	SIPAMOCHA NOPE RAFAEL	\$1.750.905
CC-1019133806	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	SOBA TAPIA LAURA PATRICIA	\$1.750.905
CC-80875734	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	SOLER CUERVO HENRY ARTURO	\$1.750.905
CC-4286561	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	TOCUA NESTOR	\$1.750.905
CC-1052040991	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	TRESPALACIOS VEGAS DEIMER DE JESUS	\$1.750.905
CC-1006636655	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	TUMAY GIRON EDGAR SAUL	\$1.750.905
CC-1054373562	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	VALERO NARANJO DIXON ERLEY	\$1.750.905
CC-7173969	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	VARGAS GUTIERREZ CARLOS ROLANDO	\$1.750.905
CC-1010087178	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	VELOZA GALVIS DIEGO FERNEY	\$1.750.905
CC-1054372299	01	No	No	No	15	835	5429001	Fijo	YAYA SOLER MARIA EPIMENIA	\$1.750.905

NOVEDADES																															
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S T	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1012410384			X	2026-04-13																								0			
CC - 6765819																													0		
CC - 1002565379																													0		
CC - 74363274																													0		
CC - 80422515																													0		
CC - 1054372223																													0		
CC - 1100476																													0		
CC - 7166100																													0		
CC - 1077148852			X	2026-04-10																									0		
CC - 7169643																													0		
CC - 4286898																													0		
CC - 4285909																													0		
CC - 4046640																													0		
CC - 74333508	X	2026-04-14																											0		

NOVEDADES																																
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S T	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin	
CC - 1012423377			X	2026-04-11																									0			
CC - 1049372637																														0		
CC - 7925017			X	2026-04-25																										0		
CC - 1002649974			X	2026-04-11																										0		
CC - 1002650069	X	2026-04-14																												0		
CC - 1002650070																														0		
CC - 4046368																														0		
CC - 4046523																														0		
CC - 1116861672																														0		
CC - 4286026																														0		
CC - 1054373763																														0		
CC - 1054374072																														0		
CC - 1049659435																														0		
CC - 1057690518																														0		
CC - 1019067526																														0		
CC - 1049657936																														0		
CC - 1055186072																														0		
CC - 4285976			X	2026-04-26																										0		
CC - 1054372856	X	2026-04-17																												0		
CC - 4097830	X	2026-04-14																												0		
CC - 1056930246																														0		
CC - 1077091950	X	2026-04-07	X	2026-04-09																										0		
CC - 1096234600																														0		
CC - 1005248820																														0		
CC - 79148438																														0		
CC - 1100502			X	2026-04-26																										0		
CC - 1019133806	X	2026-04-07	X	2026-04-09																										0		
CC - 80875734																														0		
CC - 4286561																														0		
CC - 1052040991																														0		
CC - 1006636655	X	2026-04-21																												0		
CC - 1054373562																														0		
CC - 7173969																														0		
CC - 1010087178																														0		
CC - 1054372299																														0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1012410384	PORVENIR	13	\$758.726	0.1600000	\$121.400	\$0	\$0	\$121.400	\$0	\$0	\$0
CC - 6765819	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 1002565379	PROTECCION	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 74363274	PROTECCION	30	\$2.140.799	0.1600000	\$342.600	\$0	\$0	\$342.600	\$0	\$0	\$0
CC - 80422515	COLPENSIONES	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1054372223	COLPENSIONES	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1100476	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 7166100	PROTECCION	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1077148852	PORVENIR	10	\$583.635	0.1600000	\$93.400	\$0	\$0	\$93.400	\$0	\$0	\$0
CC - 7169643	PROTECCION	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 4286898	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 4285909	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 4046640	PROTECCION	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 74333508	COLPENSIONES	17	\$992.180	0.1600000	\$158.800	\$0	\$0	\$158.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1012423377	PROTECCION	11	\$641.999	0.1600000	\$102.800	\$0	\$0	\$102.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1049372637	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 7925017	COLPENSIONES	25	\$1.459.088	0.1600000	\$233.500	\$0	\$0	\$233.500	\$0	\$0	\$0
CC - 1002649974	PORVENIR	11	\$641.999	0.1600000	\$102.800	\$0	\$0	\$102.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1002650069	COLPENSIONES	17	\$992.180	0.1600000	\$158.800	\$0	\$0	\$158.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1002650070	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 4046368	PROTECCION	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 4046523	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1116861672	COLPENSIONES	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 4286026	COLPENSIONES	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1054373763	COLPENSIONES	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1054374072	COLPENSIONES	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1049659435	PROTECCION	30	\$2.300.000	0.1600000	\$368.000	\$0	\$0	\$368.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1057690518	COLPENSIONES	30	\$2.441.822	0.1600000	\$390.700	\$0	\$0	\$390.700	\$0	\$0	\$0
CC - 1019067526	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1049657936	PORVENIR	30	\$2.000.000	0.1600000	\$320.000	\$0	\$0	\$320.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1055186072	PROTECCION	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 4285976	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 1054372856	COLPENSIONES	14	\$817.089	0.1600000	\$130.800	\$0	\$0	\$130.800	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 4097830	PROTECCION	17	\$992.180	0.1600000	\$158.800	\$0	\$0	\$158.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1056930246	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1077091950	COLFONDOS	3	\$175.091	0.1600000	\$28.100	\$0	\$0	\$28.100	\$0	\$0	\$0
CC - 1096234600	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1005248820	COLPENSIONES	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 79148438	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 1100502	PORVENIR	26	\$1.517.451	0.1600000	\$242.800	\$0	\$0	\$242.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1019133806	PROTECCION	3	\$175.091	0.1600000	\$28.100	\$0	\$0	\$28.100	\$0	\$0	\$0
CC - 80875734	PROTECCION	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 4286561	COLPENSIONES	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1052040991	COLPENSIONES	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1006636655	PORVENIR	10	\$583.635	0.1600000	\$93.400	\$0	\$0	\$93.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1054373562	PROTECCION	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 7173969	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1010087178	COLPENSIONES	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1054372299	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1012410384	FAMISANAR	13	\$758.726	0.0400000	\$30.400	\$0	0	\$0	0	\$0	13	\$758.726	1	0.0696000	\$52.900
CC - 6765819	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	1	0.0696000	\$121.900
CC - 1002565379	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	1	0.0696000	\$121.900
CC - 74363274	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$2.140.799	0.0400000	\$85.700	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.140.799	1	0.0696000	\$149.000
CC - 80422515	FAMISANAR	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	1	0.0696000	\$121.900
CC - 1054372223	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	1	0.0696000	\$121.900
CC - 1100476	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	1	0.0696000	\$121.900
CC - 7166100	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	1	0.0696000	\$121.900

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1077148852	SALUD TOTAL	10	\$583.635	0.0400000	\$23.400	\$0	0	\$0	0	\$0	10	\$583.635	1	0.0696000	\$40.700
CC - 7169643	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 4286898	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 4285909	EPS PROTEGER	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 4046640	EPS-S COOSALUD	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 74333508	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	17	\$992.180	0.0400000	\$39.700	\$0	0	\$0	0	\$0	17	\$992.180	1	0.0696000	\$69.100
CC - 1012423377	FAMISANAR	11	\$641.999	0.0400000	\$25.700	\$0	0	\$0	0	\$0	11	\$641.999	1	0.0696000	\$44.700
CC - 1049372637	EPS PROTEGER	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 7925017	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	25	\$1.459.08 8	0.0400000	\$58.400	\$0	0	\$0	0	\$0	25	\$1.459.08 8	1	0.0696000	\$101.600
CC - 1002649974	FAMISANAR	11	\$641.999	0.0400000	\$25.700	\$0	0	\$0	0	\$0	11	\$641.999	1	0.0696000	\$44.700
CC - 1002650069	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	17	\$992.180	0.0400000	\$39.700	\$0	0	\$0	0	\$0	17	\$992.180	1	0.0696000	\$69.100
CC - 1002650070	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 4046368	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 4046523	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 1116861672	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 4286026	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 1054373763	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 1054374072	EPS PROTEGER	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 1049659435	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$2.300.00 0	0.0400000	\$92.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.300.00 0	1	0.0696000	\$160.100
CC - 1057690518	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$2.441.82 2	0.0400000	\$97.700	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.441.82 2	1	0.0696000	\$170.000

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1019067526	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 1049657936	SANITAS	30	\$2.000.00 0	0.0400000	\$80.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.000.00 0	1	0.0696000	\$139.200
CC - 1055186072	EPS-S COOSALUD	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 4285976	SALUD TOTAL	26	\$1.517.45 1	0.0400000	\$60.700	\$0	0	\$0	0	\$0	26	\$1.517.45 1	1	0.0696000	\$105.700
CC - 1054372856	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	14	\$817.089	0.0400000	\$32.700	\$0	0	\$0	0	\$0	14	\$817.089	1	0.0696000	\$56.900
CC - 4097830	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	17	\$992.180	0.0400000	\$39.700	\$0	0	\$0	0	\$0	17	\$992.180	1	0.0696000	\$69.100
CC - 1056930246	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 1077091950	NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$175.091	0.0400000	\$7.100	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$175.091	1	0.0696000	\$12.200
CC - 1096234600	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 1005248820	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 79148438	EPS PROTEGER	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 1100502	NUEVA E.P.S. S.A.	26	\$1.517.45 1	0.0400000	\$60.700	\$0	0	\$0	0	\$0	26	\$1.517.45 1	1	0.0696000	\$105.700
CC - 1019133806	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$175.091	0.0400000	\$7.100	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$175.091	1	0.0696000	\$12.200
CC - 80875734	EPS PROTEGER	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 4286561	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 1052040991	EPS-S MUTUAL - MOV	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 1006636655	NUEVA E.P.S. S.A.	10	\$583.635	0.0400000	\$23.400	\$0	0	\$0	0	\$0	10	\$583.635	1	0.0696000	\$40.700
CC - 1054373562	EPS PROTEGER	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 7173969	FAMISANAR	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1010087178	EPS PROTEGER	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900
CC - 1054372299	SANITAS	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0696000	\$121.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1012410384	COMFABOY	13	\$758.726	0.0400000	\$30.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-6765819	COMFABOY	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1002565379	COMFABOY	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-74363274	COMFABOY	30	\$2.140.79 9	0.0400000	\$85.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-80422515	COMFABOY	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1054372223	COMFABOY	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1100476	COMFABOY	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-7166100	COMFABOY	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1077148852	COMFABOY	10	\$583.635	0.0400000	\$23.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-7169643	COMFABOY	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-4286898	COMFABOY	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-4285909	COMFABOY	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-4046640	COMFABOY	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-74333508	COMFABOY	17	\$992.180	0.0400000	\$39.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1012423377	COMFABOY	11	\$641.999	0.0400000	\$25.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1049372637	COMFABOY	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-7925017	COMFABOY	25	\$1.459.08 8	0.0400000	\$58.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1002649974	COMFABOY	11	\$641.999	0.0400000	\$25.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1002650069	COMFABOY	17	\$992.180	0.0400000	\$39.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1002650070	COMFABOY	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-4046368	COMFABOY	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-4046523	COMFABOY	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1116861672	COMFABOY	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-4286026	COMFABOY	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1054373763	COMFABOY	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1054374072	COMFABOY	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1049659435	COMFABOY	30	\$2.300.00 0	0.0400000	\$92.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1057690518	COMFABOY	30	\$2.441.82 2	0.0400000	\$97.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1019067526	COMFABOY	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1049657936	COMFABOY	30	\$2.000.00 0	0.0400000	\$80.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1055186072	COMFABOY	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-4285976	COMFABOY	26	\$1.517.45 1	0.0400000	\$60.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1054372856	COMFABOY	14	\$817.089	0.0400000	\$32.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-4097830	COMFABOY	17	\$992.180	0.0400000	\$39.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1056930246	COMFABOY	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1077091950	COMFABOY	3	\$175.091	0.0400000	\$7.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1096234600	COMFABOY	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1005248820	COMFABOY	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-79148438	COMFABOY	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1100502	COMFABOY	26	\$1.517.45 1	0.0400000	\$60.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1019133806	COMFABOY	3	\$175.091	0.0400000	\$7.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-80875734	COMFABOY	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-4286561	COMFABOY	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1052040991	COMFABOY	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1006636655	COMFABOY	10	\$583.635	0.0400000	\$23.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1054373562	COMFABOY	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-7173969	COMFABOY	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1010087178	COMFABOY	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1054372299	COMFABOY	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 04												
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
SINAFP	4	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	
PORVENIR	16	\$3.775.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$3.775.800	
COLFONDOS	1	\$28.100	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$28.100	
COLPENSIONES	15	\$3.874.600	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$3.874.600	
PROTECCION	13	\$3.241.900	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$3.241.900	

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	2	\$84.10 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$84.10 0	0	\$0	\$0	\$84.10 0	\$0	0	\$0	\$0	\$84.10 0	\$0	\$0	\$84.10 0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	2	\$150.1 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$150.1 00	0	\$0	\$0	\$150.1 00	\$0	0	\$0	\$0	\$150.1 00	\$0	\$0	\$150.1 00
EPS-S MUTUAL - MOV	1	\$70.10 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$70.10 0	0	\$0	\$0	\$70.10 0	\$0	0	\$0	\$0	\$70.10 0	\$0	\$0	\$70.10 0
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	16	\$918.3 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$918.3 00	0	\$0	\$0	\$918.3 00	\$0	0	\$0	\$0	\$918.3 00	\$0	\$0	\$918.3 00
EPS PROTEGER	7	\$490.7 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$490.7 00	0	\$0	\$0	\$490.7 00	\$0	0	\$0	\$0	\$490.7 00	\$0	\$0	\$490.7 00
EPS-S COOSALUD	2	\$140.2 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$140.2 00	0	\$0	\$0	\$140.2 00	\$0	0	\$0	\$0	\$140.2 00	\$0	\$0	\$140.2 00
FAMISANAR	5	\$222.0 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$222.0 00	0	\$0	\$0	\$222.0 00	\$0	0	\$0	\$0	\$222.0 00	\$0	\$0	\$222.0 00
NUEVA E.P.S. S.A.	14	\$927.4 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$927.4 00	0	\$0	\$0	\$927.4 00	\$0	0	\$0	\$0	\$927.4 00	\$0	\$0	\$927.4 00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	49	\$5.222.500	0	\$0	\$0	\$5.222.500	0	\$0	\$5.222.500	0	\$0	\$0	\$5.222.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFABOY	49	\$3.002.900	0	\$0	\$3.002.900
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	8	\$3.002.900
PENSIONES	4	\$10.920.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$5.222.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$3.002.900
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$22.148.700

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 37201409
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2026-04-30

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CEROM DE COLOMBIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	820003010	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 20 10 36 OFC 210	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	TUNJA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CEROMLIMITADA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	7401245
FAX	7401245	SUCURSAL	39	NOMBRE SUCURSAL	CASA DE LA MUJER CAJICA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	74363121	PRIMER APELLIDO	MONTENEGRO	SEGUNDO APELLIDO	SALCEDO
PRIMER NOMBRE	JULIO	SEGUNDO NOMBRE	ROBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 04	Año: 2026	Mes: 05	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
27		\$28,355,035		37201409

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-2977406	01	3	No	No	25	126	5429001	Fijo	ACHURY ALVAREZ MARCO AURELIO	\$1,750,905
CC-77032386	01	No	No	No	25	126	5429001	Fijo	BATISTA CORDOBA FRABITH LUIS	\$1,750,905
CC-1049797977	01	No	No	No	25	126	5429001	Fijo	BERNAL SALCEDO JULIO ROBERTO	\$1,750,905
CC-1049797459	01	No	No	No	25	126	5429001	Fijo	BERNAL SALCEDO LUIS DARIO	\$1,750,905
CC-1070781852	01	No	No	No	25	126	5429001	Fijo	CALDERON CIFUENTES YURY VIVIANA	\$1,750,905
CC-2986358	01	No	No	No	25	126	5429001	Fijo	CENDALES BELTRAN JOSE ADONAI	\$1,750,905
CC-1053282457	01	No	No	No	25	126	5429001	Fijo	CIFUENTES GONZALEZ YUBER LIZARDO	\$1,750,905
CC-1057690136	01	No	No	No	25	126	5429001	Fijo	CUESTA LEGUIZAMO NELSON ANDRES	\$1,750,905
CC-11275102	01	No	No	No	25	126	5429001	Fijo	DIAZ GUACANEME FABIO HERNANDO	\$1,750,905
CC-1072708342	01	No	No	No	25	126	5429001	Fijo	GARZON CARRION PABLO ENRIQUE	\$1,750,905
CC-80500766	01	No	No	No	25	126	5429001	Fijo	JIMENEZ MORALES JERSON	\$1,750,905
CC-19171219	01	3	No	No	25	126	5429001	Fijo	MEDINA CASTAÑEDA LUIS ALBERTO	\$1,750,905
CC-1094911152	01	No	No	No	25	126	5429001	Fijo	MORA AGUDELO FABER ANTONIO	\$1,750,905
CC-1076647443	01	No	No	No	25	126	5429001	Fijo	MORENO POVEDA JOHN FREDY	\$1,750,905
CC-1136884219	01	No	No	No	25	126	5429001	Fijo	MUÑOZ VILLAMARIN JUAN MANUEL	\$2,500,000
CC-2984445	01	No	No	No	25	126	5429001	Fijo	PERAZA AMAYA MANUEL ANTONIO	\$1,750,905
CC-1052570024	01	No	No	No	25	126	5429001	Fijo	PEREA AVILEZ ALBERTO	\$1,750,905
CC-2994971	01	3	No	No	25	126	5429001	Fijo	QUEVEDO CHIQUITO RENE	\$1,750,905
CC-2976899	01	No	No	No	25	126	5429001	Fijo	RAMIREZ ROMERO GONZALO	\$1,750,905
CC-1070014990	01	No	No	No	25	126	5429001	Fijo	RODRIGUEZ PINZON CRISTIAN CAMILO	\$1,750,905
CC-1007420176	01	No	No	No	25	126	5429001	Fijo	ROMERO CRUZ DIEGO ALEXANDER	\$1,750,905
CC-1053282204	01	No	No	No	25	126	5429001	Fijo	ROMERO CRUZ WILSON ENRIQUE	\$1,750,905
CC-74428265	01	No	No	No	25	126	5429001	Fijo	SOLER CUERVO JOSE TOBIAS	\$1,750,905
CC-74428346	01	No	No	No	25	126	5429001	Fijo	SOLER CUERVO OSCAR CARMELO	\$1,750,905
CC-1106713468	01	No	No	No	25	126	5429001	Fijo	TRUJILLO CIFUENTES CARLOS ANDRES	\$1,750,905
CC-1053282372	01	No	No	No	25	126	5429001	Fijo	VARGAS GALINDO NELSON ALEXANDER	\$1,750,905
CC-1002465059	01	No	No	No	25	126	5429001	Fijo	VELASQUEZ MOLINA JOSE LUIS	\$1,750,905

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAEE	TDPP	TDSP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVCP	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 2977406																												0		
CC - 77032386	X	2026-04-27																										0		

NOVEDADES																															
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S T	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1049797977	X	2026-04-22																											0		
CC - 1049797459	X	2026-04-14																											0		
CC - 1070781852																													0		
CC - 2986358			X	2026-04-06																									0		
CC - 1053282457																													0		
CC - 1057690136																													0		
CC - 11275102																													0		
CC - 1072708342	X	2026-04-22																											0		
CC - 80500766	X	2026-04-28																											0		
CC - 19171219			X	2026-04-11																									0		
CC - 1094911152	X	2026-04-16																											0		
CC - 1076647443	X	2026-04-07																											0		
CC - 1136884219																													0		
CC - 2984445	X	2026-04-10																											0		
CC - 1052570024	X	2026-04-27																											0		
CC - 2994971			X	2026-04-06																									0		
CC - 2976899	X	2026-04-07																											0		
CC - 1070014990	X	2026-04-28																											0		
CC - 1007420176																													0		
CC - 1053282204																													0		
CC - 74428265																													0		
CC - 74428346																													0		
CC - 1106713468	X	2026-04-27																											0		
CC - 1053282372	X	2026-04-22																											0		
CC - 1002465059	X	2026-04-27																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 2977406	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 77032386	PORVENIR	4	\$233,454	0.1600000	\$37,400	\$0	\$0	\$37,400	\$0	\$0	\$0
CC - 1049797977	PORVENIR	9	\$525,272	0.1600000	\$84,100	\$0	\$0	\$84,100	\$0	\$0	\$0
CC - 1049797459	PORVENIR	17	\$992,180	0.1600000	\$158,800	\$0	\$0	\$158,800	\$0	\$0	\$0
CC - 1070781852	PORVENIR	30	\$1,750,905	0.1600000	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 2986358	COLPENSIONES	6	\$350,181	0.1600000	\$56,100	\$0	\$0	\$56,100	\$0	\$0	\$0
CC - 1053282457	PORVENIR	30	\$1,750,905	0.1600000	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	\$0	\$0	\$0
CC - 1057690136	COLPENSIONES	30	\$1,750,905	0.1600000	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	\$0	\$0	\$0
CC - 11275102	PROTECCION	30	\$1,750,905	0.1600000	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	\$0	\$0	\$0
CC - 1072708342	PORVENIR	9	\$525,272	0.1600000	\$84,100	\$0	\$0	\$84,100	\$0	\$0	\$0
CC - 80500766	PROTECCION	3	\$175,091	0.1600000	\$28,100	\$0	\$0	\$28,100	\$0	\$0	\$0
CC - 19171219	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 1094911152	PROTECCION	15	\$875,453	0.1600000	\$140,100	\$0	\$0	\$140,100	\$0	\$0	\$0
CC - 1076647443	PORVENIR	24	\$1,400,724	0.1600000	\$224,200	\$0	\$0	\$224,200	\$0	\$0	\$0
CC - 1136884219	PORVENIR	30	\$2,500,000	0.1600000	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000	\$0	\$0	\$0
CC - 2984445	PROTECCION	21	\$1,225,634	0.1600000	\$196,200	\$0	\$0	\$196,200	\$0	\$0	\$0
CC - 1052570024	PROTECCION	4	\$233,454	0.1600000	\$37,400	\$0	\$0	\$37,400	\$0	\$0	\$0
CC - 2994971	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 2976899	PORVENIR	24	\$1,400,724	0.1600000	\$224,200	\$0	\$0	\$224,200	\$0	\$0	\$0
CC - 1070014990	PORVENIR	3	\$175,091	0.1600000	\$28,100	\$0	\$0	\$28,100	\$0	\$0	\$0
CC - 1007420176	PORVENIR	30	\$1,750,905	0.1600000	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	\$0	\$0	\$0
CC - 1053282204	PROTECCION	30	\$1,750,905	0.1600000	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	\$0	\$0	\$0
CC - 74428265	PORVENIR	30	\$1,750,905	0.1600000	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	\$0	\$0	\$0
CC - 74428346	PORVENIR	30	\$1,750,905	0.1600000	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	\$0	\$0	\$0
CC - 1106713468	PORVENIR	4	\$233,454	0.1600000	\$37,400	\$0	\$0	\$37,400	\$0	\$0	\$0
CC - 1053282372	PORVENIR	9	\$525,272	0.1600000	\$84,100	\$0	\$0	\$84,100	\$0	\$0	\$0
CC - 1002465059	PORVENIR	4	\$233,454	0.1600000	\$37,400	\$0	\$0	\$37,400	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 2977406	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1,750,905	0.0400000	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,905	1	0.0696000	\$121,900
CC - 77032386	NUEVA E.P.S. S.A.	4	\$233,454	0.0400000	\$9,400	\$0	0	\$0	0	\$0	4	\$233,454	1	0.0696000	\$16,300
CC - 1049797977	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	9	\$525,272	0.0400000	\$21,100	\$0	0	\$0	0	\$0	9	\$525,272	1	0.0696000	\$36,600
CC - 1049797459	NUEVA E.P.S. S.A.	17	\$992,180	0.0400000	\$39,700	\$0	0	\$0	0	\$0	17	\$992,180	1	0.0696000	\$69,100

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1070781852	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1,750,905	0.0400000	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,905	1	0.0696000	\$121,900
CC - 2986358	FAMISANAR	6	\$350,181	0.0400000	\$14,100	\$0	0	\$0	0	\$0	6	\$350,181	1	0.0696000	\$24,400
CC - 1053282457	EPS-S COOSALUD	30	\$1,750,905	0.0400000	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,905	1	0.0696000	\$121,900
CC - 1057690136	SANITAS	30	\$1,750,905	0.0400000	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,905	1	0.0696000	\$121,900
CC - 11275102	FAMISANAR	30	\$1,750,905	0.0400000	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,905	1	0.0696000	\$121,900
CC - 1072708342	SALUD TOTAL	9	\$525,272	0.0400000	\$21,100	\$0	0	\$0	0	\$0	9	\$525,272	1	0.0696000	\$36,600
CC - 80500766	FAMISANAR	3	\$175,091	0.0400000	\$7,100	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$175,091	1	0.0696000	\$12,200
CC - 19171219	SANITAS	11	\$641,999	0.0400000	\$25,700	\$0	0	\$0	0	\$0	11	\$641,999	1	0.0696000	\$44,700
CC - 1094911152	SANITAS	15	\$875,453	0.0400000	\$35,100	\$0	0	\$0	0	\$0	15	\$875,453	1	0.0696000	\$61,000
CC - 1076647443	NUEVA E.P.S. S.A.	24	\$1,400,724	0.0400000	\$56,100	\$0	0	\$0	0	\$0	24	\$1,400,724	1	0.0696000	\$97,500
CC - 1136884219	SANITAS	30	\$2,500,000	0.0400000	\$100,000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2,500,000	1	0.0696000	\$174,000
CC - 2984445	FAMISANAR	21	\$1,225,634	0.0400000	\$49,100	\$0	0	\$0	0	\$0	21	\$1,225,634	1	0.0696000	\$85,400
CC - 1052570024	SALUD TOTAL	4	\$233,454	0.0400000	\$9,400	\$0	0	\$0	0	\$0	4	\$233,454	1	0.0696000	\$16,300
CC - 2994971	COMPENSAR-EPS	6	\$350,181	0.0400000	\$14,100	\$0	0	\$0	0	\$0	6	\$350,181	1	0.0696000	\$24,400
CC - 2976899	FAMISANAR	24	\$1,400,724	0.0400000	\$56,100	\$0	0	\$0	0	\$0	24	\$1,400,724	1	0.0696000	\$97,500
CC - 1070014990	FAMISANAR	3	\$175,091	0.0400000	\$7,100	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$175,091	1	0.0696000	\$12,200
CC - 1007420176	EPS-S COOSALUD	30	\$1,750,905	0.0400000	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,905	1	0.0696000	\$121,900
CC - 1053282204	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1,750,905	0.0400000	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,905	1	0.0696000	\$121,900
CC - 74428265	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1,750,905	0.0400000	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,905	1	0.0696000	\$121,900
CC - 74428346	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1,750,905	0.0400000	\$70,100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,750,905	1	0.0696000	\$121,900
CC - 1106713468	NUEVA E.P.S. S.A.	4	\$233,454	0.0400000	\$9,400	\$0	0	\$0	0	\$0	4	\$233,454	1	0.0696000	\$16,300
CC - 1053282372	NUEVA E.P.S. S.A.	9	\$525,272	0.0400000	\$21,100	\$0	0	\$0	0	\$0	9	\$525,272	1	0.0696000	\$36,600
CC - 1002465059	SALUD TOTAL	4	\$233,454	0.0400000	\$9,400	\$0	0	\$0	0	\$0	4	\$233,454	1	0.0696000	\$16,300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-2977406	CAFAM	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-77032386	CAFAM	4	\$233,454	0.0400000	\$9,400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1049797977	CAFAM	9	\$525,272	0.0400000	\$21,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1049797459	CAFAM	17	\$992,180	0.0400000	\$39,700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1070781852	CAFAM	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-2986358	CAFAM	6	\$350,181	0.0400000	\$14,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1053282457	CAFAM	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1057690136	CAFAM	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-11275102	CAFAM	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1072708342	CAFAM	9	\$525,272	0.0400000	\$21,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-80500766	CAFAM	3	\$175,091	0.0400000	\$7,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-19171219	CAFAM	11	\$641,999	0.0400000	\$25,700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1094911152	CAFAM	15	\$875,453	0.0400000	\$35,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1076647443	CAFAM	24	\$1,400,72 4	0.0400000	\$56,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1136884219	CAFAM	30	\$2,500,00 0	0.0400000	\$100,000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-2984445	CAFAM	21	\$1,225,63 4	0.0400000	\$49,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1052570024	CAFAM	4	\$233,454	0.0400000	\$9,400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-2994971	CAFAM	6	\$350,181	0.0400000	\$14,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-2976899	CAFAM	24	\$1,400,72 4	0.0400000	\$56,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1070014990	CAFAM	3	\$175,091	0.0400000	\$7,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1007420176	CAFAM	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1053282204	CAFAM	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-74428265	CAFAM	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-74428346	CAFAM	30	\$1,750,90 5	0.0400000	\$70,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1106713468	CAFAM	4	\$233,454	0.0400000	\$9,400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1053282372	CAFAM	9	\$525,272	0.0400000	\$21,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1002465059	CAFAM	4	\$233,454	0.0400000	\$9,400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 04												
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
PORVENIR	16	\$2,800,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$2,800,800	
COLPENSIONES	2	\$336,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$336,300	
PROTECCION	6	\$962,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$962,200	
SINAFP	3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APOORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APOORTE S COT	SUBTOT AL APOORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	8	\$346,000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$346,000	0	\$0	\$0	\$346,000	\$0	0	\$0	\$0	\$346,000	\$0	\$0	\$346,000
COMPENSAR- EPS	1	\$14,100	\$0	0	\$0	0	\$0	\$14,100	0	\$0	\$0	\$14,100	\$0	0	\$0	\$0	\$14,100	\$0	\$0	\$14,100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$161,300	\$0	0	\$0	0	\$0	\$161,300	0	\$0	\$0	\$161,300	\$0	0	\$0	\$0	\$161,300	\$0	\$0	\$161,300
SALUD TOTAL	3	\$39,900	\$0	0	\$0	0	\$0	\$39,900	0	\$0	\$0	\$39,900	\$0	0	\$0	\$0	\$39,900	\$0	\$0	\$39,900
SANITAS	4	\$230,900	\$0	0	\$0	0	\$0	\$230,900	0	\$0	\$0	\$230,900	\$0	0	\$0	\$0	\$230,900	\$0	\$0	\$230,900
FAMISANAR	6	\$203,600	\$0	0	\$0	0	\$0	\$203,600	0	\$0	\$0	\$203,600	\$0	0	\$0	\$0	\$203,600	\$0	\$0	\$203,600
EPS-S COOSALUD	2	\$140,200	\$0	0	\$0	0	\$0	\$140,200	0	\$0	\$0	\$140,200	\$0	0	\$0	\$0	\$140,200	\$0	\$0	\$140,200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	27	\$1,974,500	0	\$0	\$0	\$1,974,500	0	\$0	\$1,974,500	0	\$0	\$0	\$1,974,500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAFAM	27	\$1,136,000	0	\$0	\$1,136,000
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	7	\$1,136,000
PENSIONES	3	\$4,099,300
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$1,974,500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$1,136,000
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$8,345,800

	REGISTRO DE ASISTENCIA CEROM DE COLOMBIA SAS		CODIGO	DOC-FR-123			
			VERSIÓN	2			
			FECHA	1/03/2023			
LUGAR _____							
FECHA		01 04 2026	HORA	7:10 DURACION 10 mt			
TIPO DE REUNION:							
CHARLA DIARIA	☒	COPASST	☐	INDUCCION SST CAMPO	☐		
REUNION SST	☐	DIVULGACION	☐	CAPACITACION	☐		
OTRA	☐	REUNION OPERAC.	☐	REUNION GERENCIAL	☐		
CUAL: _____							
TEMAS TRATADOS							
- Se habla de los primeros auxilios							
- Puntos de evacuación							
ASISTENTES							
No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Jose Fonso Soto	7442822		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
2	DEGO RODRIGUEZ	100759076		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
3	Nuber C. HERNANDEZ	1053782454		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
4	DRY. C. HERNANDEZ	8996911		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
5	DRY. C. HERNANDEZ	8666658		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
6	DRY. C. HERNANDEZ	8666658		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
7	DRY. C. HERNANDEZ	7442822		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
8	DRY. C. HERNANDEZ	112510		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
COMENTARIOS							
RESPONSABLE:							
NOMBRE:		Delwin Fonseca		CARGO O ESPECIALIDAD:		Auxiliar SST	
FIRMA:		[Firma]					



REGISTRO DE ASISTENCIA
CEROM DE COLOMBIA SAS

CODIGO

DOC-FR-123

VERSIÓN

2

FECHA

1/03/2023

LUGAR

FECHA

02

04

2026

HORA

7:10

DURACION

10 mt

TIPO DE REUNION:

CHARLA DIARIA

☒

COPASST

☐

INDUCCION SST CAMPO

☐

REUNION SST

☐

DIVULGACION

☐

CAPACITACION

☐

OTRA

☐

REUNION OPERAC.

☐

REUNION GERENCIAL

☐

CUAL:

TEMAS TRATADOS

- Se habla de la prevención de incendios
- Buen uso de la escalera

ASISTENTES

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Jose Peralta Sde	7442822		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
2	DEGO PARRERA	100759076		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
3	Yuber Cifuentes	1053782457		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
4	Ally Cifuentes	8991011		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
5	Yuber Peralta	2660658		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
6	Yuber Peralta	2660658		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
7	Yuber Peralta	2660658		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
8	Yuber Peralta	2660658		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

COMENTARIOS

RESPONSABLE:

NOMBRE:

Delwin Fonseca

CARGO O

ESPECIALIDAD:

Auxiliar Sst

FIRMA:

[Firma]

	REGISTRO DE ASISTENCIA CEROM DE COLOMBIA SAS	CODIGO VERSION FECHA	DOC-FR-123 2 1/03/2023				
LUGAR _____							
FECHA 03 04 2026 HORA 3:10 DURACION 10 mt							
TIPO DE REUNION:							
CHARLA DIARIA ☒ REUNION SST ☐ OTRA ☐ CUAL: _____	COPASST ☐ DIVULGACION ☐ REUNION OPERAC. ☐	INDUCCION SST CAMPO ☐ CAPACITACION ☐ REUNION GERENCIAL ☐					
TEMAS TRATADOS							
- Se hablo de los riesgos en obra							
- Peligros asociados Con excavacion manual							
ASISTENTES							
No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Jose Pizarro Soto	74428225		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
2	Diego Torres	1007190170		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
3	Niber Cifuentes	1053782457		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
4	Andrés Cárdenas	8991911		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
5	Yolanda Lora	2606658		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
6	María C. Achú	8077110184		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
7	Escar Soto	7447831	ayudante	7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
8	Roby Díaz	112512		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
COMENTARIOS							
RESPONSABLE: <u>Delwin Fonseca</u>							
NOMBRE: _____				CARGO O ESPECIALIDAD: <u>Auxiliar Sst</u>			
FIRMA: <u>[Firma]</u>							

	REGISTRO DE ASISTENCIA CEROM DE COLOMBIA SAS		CODIGO	DOC-FR-123
			VERSIÓN	2
			FECHA	1/03/2023

LUGAR							
FECHA	04	04	2026	HORA	7:00	DURACION	10 mt


TIPO DE REUNION:			
CHARLA DIARIA	☒	COPASST	☐
REUNION SST	☐	DIVULGACION	☐
OTRA	☐	REUNION OPERAC.	☐
CUAL:		INDUCCION SST CAMPO	☐
		CAPACITACION	☐
		REUNION GERENCIAL	☐

TEMAS TRATADOS	
- Se recuerda de las Señales de delimitación	
- Buen uso de las herramientas	

ASISTENTES							
No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Jose Pedro Soler	7942826		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
2	Diego Rangel	100719076		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
3	Walter Cifuentes	1053782454		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
4	Andrés Cifuentes	8996941		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
5	Edgar Soler	2126658		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
6	Edgar Soler	2126658		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
7	Edgar Soler	7447831	ayudante	7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
8	Roberto Díaz	1121518		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

COMENTARIOS	
RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Delwin Fonseca
FIRMA:	[Firma]
CARGO O ESPECIALIDAD:	Auxiliar Sst

	REGISTRO DE ASISTENCIA CEROM DE COLOMBIA SAS		CODIGO	DOC-FR-123			
			VERSIÓN	2			
			FECHA	1/03/2023			
LUGAR _____							
FECHA 06 04 2026 HORA 7:10 DURACION 10 mt							
TIPO DE REUNION:							
CHARLA DIARIA	☒	COPASST	☐	INDUCCION SST CAMPO	☐		
REUNION SST	☐	DIVULGACION	☐	CAPACITACION	☐		
OTRA	☐	REUNION OPERAC.	☐	REUNION GERENCIAL	☐		
CUAL:							
TEMAS TRATADOS							
- Señaliza y delimitada en areas de trabajo							
- Asco en Cada Frente							
ASISTENTES							
No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Jose Pedro Sot-	7442822		7:00		5:00	
2	Diego Romero	100759078		7:00		5:00	
3	Niber Cifuentes	1053282451		7:00		5:00	
4	Andy Camacho	8996011		7:00		5:00	
5	Yimar Lora	2166658		7:00		5:00	
6	Oscar Sotelo	7442822	ayudante	7:00		5:00	
7	Yimar Lora	2166658		7:00		5:00	
8	Yimar Lora	2166658		7:00		5:00	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
COMENTARIOS							
RESPONSABLE:							
NOMBRE: Delwin Fonseca							
FIRMA: 							
CARGO O ESPECIALIDAD: Auxiliar SST							

 CEROM DE COLOMBIA SAS	REGISTRO DE ASISTENCIA CEROM DE COLOMBIA SAS	CODIGO VERSIÓN FECHA	DOC-FR-123 2 1/03/2023				
LUGAR _____							
FECHA 07 04 2026 HORA 7:10 DURACION 10 mt							
TIPO DE REUNION:							
CHARLA DIARIA ☒ REUNION SST ☐ OTRA ☐ CUAL: _____	COPASST ☐ DIVULGACION ☐ REUNION OPERAC. ☐	INDUCCION SST CAMPO ☐ CAPACITACION ☐ REUNION GERENCIAL ☐					
TEMAS TRATADOS							
- Uso adecuado de los EPP's - Tener precaucion en areas resbalazas - Prevision con herramientas manuales							
ASISTENTES							
No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Jose Paez Sob-	7442822		7:00		5:00	
2	Dago Paez	100719070		7:00		5:00	
3	Viber Cifuentes	1053282457		7:00		5:00	
4	Andy Chales	8996911		7:00		5:00	
5	Yanny Lora	260658		7:00		5:00	
6	Andy Chales	8996911		7:00		5:00	
7	Cesar Sola	7442822		7:00		5:00	
8	Pablo Diaz	1121512		7:00		5:00	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
COMENTARIOS							
RESPONSABLE: Delwin Fonseca							
NOMBRE:				CARGO O ESPECIALIDAD: Auxiliar SST			
FIRMA: 							

	REGISTRO DE ASISTENCIA CEROM DE COLOMBIA SAS	CODIGO VERSIÓN FECHA	DOC-FR-177 2 1/02/2023				
LUGAR _____							
FECHA 08 04 2026 HORA <u>7:10</u> DURACION <u>10 min</u>							
TIPO DE REUNION:							
CHARLA DIARIA ☒ REUNION SST ☐ OTRA ☐ CUAL: _____	COPASST ☐ DIVULGACION ☐ REUNION OPERAC. ☐	INDUCCION SST CAMPO ☐ CAPACITACION ☐ REUNION GERENCIAL ☐					
TEMAS TRATADOS							
<u>- Se hablo de los riesgos en obra.</u>							
<u>- Riesgos asociados con la excavacion manual</u>							
ASISTENTES							
No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	José Pardo Sde-	7942822		7:00	<i>[Signature]</i>	5:00	<i>[Signature]</i>
2	Dago Pardo	100719076		7:00	<i>[Signature]</i>	5:00	<i>[Signature]</i>
3	Yuber Cifuentes	1053782457		7:00	<i>[Signature]</i>	5:00	<i>[Signature]</i>
4	Jose Carlos	8996911		7:00	<i>[Signature]</i>	5:00	<i>[Signature]</i>
5	Edgar Saez	2126658		7:00	<i>[Signature]</i>	5:00	<i>[Signature]</i>
6	Edgar Saez	2126658		7:00	<i>[Signature]</i>	5:00	<i>[Signature]</i>
7	Edgar Saez	7447831	ayudante	7:00	<i>[Signature]</i>	5:00	<i>[Signature]</i>
8	Roby Diaz	112512		7:10	<i>[Signature]</i>	5:00	<i>[Signature]</i>
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
COMENTARIOS							
RESPONSABLE: <u>Delwin Fonseca</u> CARGO O ESPECIALIDAD: <u>Auxiliar SST</u>							
FIRMA: <i>[Signature]</i>							

	REGISTRO DE ASISTENCIA CEROM DE COLOMBIA SAS		CODIGO	DOC-FR-123
			VERSIÓN	2
			FECHA	1/03/2023

LUGAR _____					
FECHA	09 04 2026	HORA	7:00	DURACION	10 mt

TIPO DE REUNION:			
CHARLA DIARIA	☒	COPASST	☐
REUNION SST	☐	DIVULGACION	☐
OTRA	☐	REUNION OPERAC	☐
CUAL:		INDUCCION SST CAMPO	☐
		CAPACITACION	☐
		REUNION GERENCIAL	☐

TEMAS TRATADOS	
- Uso de herramientas manuales y electricas	
- Buena proteccion frente al sol.	

ASISTENTES							
No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Jose Perea Sde-	7442822		7:00	<i>[Signature]</i>	5:00	<i>[Signature]</i>
2	Diego Romero	100729070		7:00	<i>[Signature]</i>	5:00	<i>[Signature]</i>
3	Yuber Cifuentes	1052782454		7:00	<i>[Signature]</i>	5:00	<i>[Signature]</i>
4	Diego Cifuentes	2990941		7:00	<i>[Signature]</i>	5:00	<i>[Signature]</i>
5	Diego Cifuentes	2990941		7:00	<i>[Signature]</i>	5:00	<i>[Signature]</i>
6	Diego Cifuentes	2990941		7:00	<i>[Signature]</i>	5:00	<i>[Signature]</i>
7	Diego Cifuentes	2990941		7:00	<i>[Signature]</i>	5:00	<i>[Signature]</i>
8	Diego Cifuentes	2990941		7:00	<i>[Signature]</i>	5:00	<i>[Signature]</i>
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

COMENTARIOS	
RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Delwin Fonseca
CARGO O ESPECIALIDAD:	Auxiliar Sst.
FIRMA:	<i>[Signature]</i>

	REGISTRO DE ASISTENCIA CEROM DE COLOMBIA SAS	CODIGO VERSIÓN FECHA	DOC-PR-123 2 1/02/2023				
LUGAR _____							
FECHA 10 04 2026 HORA 7:00 DURACION 10 mt							
TIPO DE REUNION:							
CHARLA DIARIA ☒ REUNION SST ☐ OTRA ☐ CUAL: _____	COPASST ☐ DIVULGACION ☐ REUNION OPERAC. ☐	INDUCCION SST CAMPO ☐ CAPACITACION ☐ REUNION GERENCIAL ☐					
TEMAS TRATADOS							
- Se habla de la protección Frente al Sol							
- Buen manejo de residuos							
ASISTENTES							
No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Jose Pizarro Soc-	7442822		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
2	DEGO RODRIGUEZ	100719070		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
3	Yuber Cifuentes	1053282457		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
4	Juan Carlos	8991911		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
5	Juan Carlos	2666658		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
6	Juan Carlos	2666658		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
7	Juan Carlos	2666658		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
8	Juan Carlos	2666658		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
9	Juan Carlos	2666658		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
COMENTARIOS							
RESPONSABLE: Delwin Fonseca							
NOMBRE: _____				CARGO O ESPECIALIDAD: Auxiliar SS F.			
FIRMA: [Firma]							



REGISTRO DE ASISTENCIA CEROM DE COLOMBIA SAS

CODIGO

DOC-PR-123

VERSION

2

FECHA

1/03/2023

LUGAR

FECHA

11

04

2023

HORA

7:10

DURACION

10 m

TIPO DE REUNION:

CHARLA DIARIA

☒

COPASST

☐

INDUCCION SST CAMPO

☐

REUNION SST

☐

DIVULGACION

☐

CAPACITACION

☐

OTRA

☐

REUNION OPERAC.

☐

REUNION GERENCIAL

☐

CUAL:

TEMAS TRATADOS

- Se recuerda de los Señales de delimitacion.
- El uso seguro de las herramientas

ASISTENTES

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Jose Fonso Sde-	7442834		7:00		5:00	
2	Diego Romero	100759076		7:00		5:00	
3	Yuber Cifuentes	1053782457		7:00		5:00	
4	Andy Cifuentes	8991941		7:00		5:00	
5	Edgar Fajardo	9506558		7:00		5:00	
6	Andres Cifuentes	7442834		7:00		5:00	
7	Edgar Sde	7442834		7:00		5:00	
8	Fabio Diaz	112512		7:00		5:00	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

COMENTARIOS

RESPONSABLE:

NOMBRE:

Delwin Fonseca

CARGO O

ESPECIALIDAD:

Auxiliar SST

FIRMA:

	REGISTRO DE ASISTENCIA CEROM DE COLOMBIA SAS		CÓDIGO	DOC-FR-123
			VERSIÓN	2
			FECHA	1/03/2023

LUGAR							
FECHA	13	04	2026	HORA	7:10	DURACION	10 m

TIPO DE REUNION:			
CHARLA DIARIA	☒	COPASST	☐
REUNION SST	☐	DIVULGACION	☐
OTRA	☐	REUNION OPERAC.	☐
CUAL:		INDUCCION SST CAMPO	☐
		CAPACITACION	☐
		REUNION GERENCIAL	☐

TEMAS TRATADOS	
- Picuendón de golpes y atrapamientos	
- Trabajo en alturas.	

ASISTENTES							
No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	José Pérez Sot.	7442822		7:00		5:00	
2	Diego Naranjo	100719076		7:00		5:00	
3	Yuber Cárdenas	1053782457		7:00		5:00	
4	Diego Cárdenas	8991911		7:00		5:00	
5	Diego Cárdenas	8991911		7:00		5:00	
6	Diego Cárdenas	8991911		7:00		5:00	
7	Diego Cárdenas	8991911		7:00		5:00	
8	Diego Cárdenas	8991911		7:00		5:00	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

COMENTARIOS	
RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Delwin Fonseca
FIRMA:	
CARGO O ESPECIALIDAD:	Auxiliar SST

	REGISTRO DE ASISTENCIA CEROM DE COLOMBIA SAS	CODIGO	DOC. PB. 123
		VERSION	3
		FECHA	1/33/2023

LUGAR _____

FECHA 10 04 2026 HORA 7:10 DURACION 10 min

TIPO DE REUNION:

CHARLA DIARIA	☒	COPASST	☐	INDUCCION SST CAMPO	☐
REUNION SST	☐	DIVULGACION	☐	CAPACITACION	☐
OTRA	☐	REUNION OPERAC	☐	REUNION GERENCIAL	☐

TEMAS TRATADOS

- Se habla de los primeros auxilios

- Rutas de evacuacion.

ASISTENTES							
No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	José Ferra Solé	7442822		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
2	Diego Rosero	100759076		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
3	Yuber Cifuentes	1053782454		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
4	Andrés Cárdenas	8991941		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
5	Yuber Cifuentes	1053782454		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
6	Yuber Cifuentes	1053782454		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
7	Yuber Cifuentes	1053782454		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
8	Yuber Cifuentes	1053782454		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

ENTARIOS

INSABLE: Delwin Fonseca

RE: [Firma]

CARGO O ESPECIALIDAD: Auxiliar SST

	REGISTRO DE ASISTENCIA CEROM DE COLOMBIA SAS		CODIGO VERSION FECHA	DOC-FR-123 2 1/03/2023			
	LUGAR						
	FECHA	15 04 2026	HORA	7:10	DURACION	10 m	
TIPO DE REUNION:							
CHARLA DIARIA	☒	COPASST	☐				
REUNION SST	☐	DIVULGACION	☐				
OTRA	☐	REUNION OPERAC.	☐				
CUAL:							
TEMAS TRATADOS							
- Se habla de la prevención de incendios - El buen uso de la escava							
ASISTENTES							
No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Jose Ponce Sot-	7442822		7:00		5:00	
2	Diego Rodriguez	100750176		7:00		5:00	
3	Yuber Cifuentes	1053782457		7:00		5:00	
4	Diego Cifuentes	8996911		7:00		5:00	
5	Diego Cifuentes	8996911		7:00		5:00	
6	Diego Cifuentes	8996911		7:00		5:00	
7	Diego Cifuentes	8996911		7:00		5:00	
8	Diego Cifuentes	8996911		7:00		5:00	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
COMENTARIOS							
RESPONSABLE:							
NOMBRE:		Delwin Fonseca		CARGO O ESPECIALIDAD:		Auxiliar SST	
FIRMA:							

	REGISTRO DE ASISTENCIA CEROM DE COLOMBIA SAS	CODIGO	DOC-PR-123				
		VERSIÓN	2				
		FECHA	1/03/2023				
LUGAR							
FECHA		HORA					
16 04 2026		7:10					
		DURACION					
		10 mt					
TIPO DE REUNION:							
CHARLA DIARIA	☒	COPASST	☐				
REUNION SST	☐	DIVULGACION	☐				
OTRA	☐	REUNION OPERAC.	☐				
CUAL:		INDUCCION SST CAMPO	☐				
		CAPACITACION	☐				
		REUNION GERENCIAL	☐				
TEMAS TRATADOS							
- Se habla de los riesgos en obra.							
- Excavacion manual y riesgos asociados.							
ASISTENTES							
No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	José Pérez Soler	7442822		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
2	Diego Rodríguez	1007190136		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
3	Yuber Cifuentes	1053782457		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
4	Diego Cifuentes	8991911		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
5	Diego Cifuentes	2111111		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
6	Diego Cifuentes	2111111		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
7	Diego Cifuentes	2111111	ayudante	7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
8	Diego Cifuentes	2111111		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
COMENTARIOS							
RESPONSABLE:							
NOMBRE:		Diego Fonseca		CARGO O ESPECIALIDAD:		Auxiliar SST	
FIRMA:		[Firma]					

	REGISTRO DE ASISTENCIA CEROM DE COLOMBIA SAS	CODIGO VERSION FECHA	DOC-PR-123 1 1/03/2023				
LUGAR _____							
FECHA 17 04 2026 HORA 7:00 DURACION 10 m							
TIPO DE REUNION:							
CHARLA DIARIA ☒ REUNION SST ☐ OTRA ☐ CUAL: _____	COPASST ☐ DIVULGACION ☐ REUNION OPERAC ☐	INDUCCION SST CAMPO ☐ CAPACITACION ☐ REUNION GERENCIAL ☐					
TEMAS TRATADOS							
- Se recuerda de la señales de delimitación.							
- Uso Seguro de herramientas.							
ASISTENTES							
No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Jose Peralta Soc-	7442822		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
2	Diego Peralta	100759076		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
3	Yuber Cifuentes	1053282454		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
4	Juan Cifuentes	8996941		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
5	Juan Cifuentes	8996941		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
6	Juan Cifuentes	8996941		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
7	Cesar Soc-	7442822	ayudante	7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
8	Pablo Diaz	112512		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
COMENTARIOS							
RESPONSABLE: <u>Delwin Fonseca</u> CARGO O ESPECIALIDAD: <u>Auxiliar SST</u>							
FIRMA: <u>[Firma]</u>							

	REGISTRO DE ASISTENCIA CEROM DE COLOMBIA SAS		CODIGO	DOC-PR-123
			VERSIÓN	1
			FECHA	1/03/2023

LUGAR _____				
FECHA	18	04	2026	HORA 7:00 DURACION 10 m

TIPO DE REUNION:			
CHARLA DIARIA ☒	COPASST ☐	INDUCCION SST CAMPO ☐	
REUNION SST ☐	DIVULGACION ☐	CAPACITACION ☐	
OTRA ☐	REUNION OPERAC. ☐	REUNION GERENCIAL ☐	
CUAL: _____			

TEMAS TRATADOS	
- Prevención de Caídas a diferentes alturas.	
- La importancia del orden y el aseo.	

ASISTENTES							
No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	José Rosmar Salas	7442822		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
2	Diego Rodríguez	100759076		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
3	Yuber Cárdenas	1053782457		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
4	Diego Cárdenas	8991911		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
5	Diego Cárdenas	8991911		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
6	Diego Cárdenas	8991911		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
7	Diego Cárdenas	8991911		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
8	Diego Cárdenas	8991911		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

COMENTARIOS	
RESPONSABLE:	CARGO O ESPECIALIDAD:
NOMBRE: <u>Delwin Fonseca</u>	<u>Auxiliar SST</u>
FIRMA: <u>[Firma]</u>	

	REGISTRO DE ASISTENCIA CEROM DE COLOMBIA SAS	CODIGO VERSIÓN FECHA	DOC-FR-123 2 1/03/2023				
LUGAR _____							
FECHA 20 04 2026 HORA 7:10 DURACION 10 m							
TIPO DE REUNION:							
CHARLA DIARIA ☒ REUNION SST ☐ OTRA ☐ CUAL: _____	COPASST ☐ DIVULGACION ☐ REUNION OPERAC ☐	INDUCCION SST CAMPO ☐ CAPACITACION ☐ REUNION GERENCIAL ☐					
TEMAS TRATADOS							
- Buen uso de herramientas manuales y electricas							
- Tener proteccion frente al sol.							
ASISTENTES							
No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Jose Posra Soc-	7442822		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
2	Diego Rosero	100759070		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
3	Nuber Cifuentes	1053782457		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
4	Diego Cifuentes	8991941		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
5	Diego Cifuentes	260658		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
6	Diego Cifuentes	260658		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
7	Diego Cifuentes	260658		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
8	Diego Cifuentes	260658		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
COMENTARIOS							
RESPONSABLE: <u>Delwin Fonseca</u> CARGO O ESPECIALIDAD: <u>Auxiliar SST</u>							
FIRMA: <u>[Firma]</u>							

	REGISTRO DE ASISTENCIA CEROM DE COLOMBIA SAS	CÓDIGO VERSIÓN FECHA	DOC-FB-123 2 1/03/2023				
LUGAR _____							
FECHA 21 04 2026 HORA 7:00 DURACION 10 mt							
TIPO DE REUNIÓN:							
CHARLA DIARIA ☒ REUNION SST ☐ OTRA ☐ CUAL: _____	COPASST ☐ DIVULGACION ☐ REUNION OPERAC ☐	INDUCCION SST CAMPO ☐ CAPACITACION ☐ REUNION GERENCIAL ☐					
TEMAS TRATADOS							
- Señalización y delimitación en áreas de trabajo							
- Orden y aseo							
ASISTENTES							
No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Jose Ponce Sde-	7442822		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
2	Diego Romero	100759076		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
3	Walter Cifuentes	1053782457		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
4	Andrés Cifuentes	8991011		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
5	Edgar Cifuentes	246658		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
6	María Cifuentes	7442822		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
7	Carlos Sde	7442822		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
8	Freddy Díaz	117512		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
COMENTARIOS							
RESPONSABLE: <u>Delwin Fonseca</u> CARGO O ESPECIALIDAD: <u>Auxiliar SST</u>							
FIRMA: <u>[Firma]</u>							

	REGISTRO DE ASISTENCIA CEROM DE COLOMBIA SAS	CODIGO VERSION FECHA	DOC. PR. 123 3 1/03/2023				
LUGAR _____							
FECHA <u>22</u> <u>04</u> <u>2026</u>		HORA <u>7:00</u> DURACION <u>10 m</u>					
TIPO DE REUNION:							
CHARLA DIARIA ☒ REUNION SST ☐ OTRA ☐ CUAL: _____	COPASST ☐ DIVULGACION ☐ REUNION OPERAC ☐	INDUCCION SST CAMPO ☐ CAPACITACION ☐ REUNION GERENCIAL ☐					
TEMAS TRATADOS							
- Uso adecuado de los EPPs - Prevencion en areas restringidas							
ASISTENTES							
No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Jose Cesar Salas	7448832		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
2	Diego Romero	100719076		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
3	Walter Cifuentes	1053782457		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
4	Diego Cifuentes	8996911		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
5	Diego Cifuentes	2666658		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
6	Diego Cifuentes	744771101846706		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
7	Diego Cifuentes	74477331		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
8	Diego Cifuentes	1171512		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
COMENTARIOS							
RESPONSABLE: <u>Diego Fonseca</u> CARGO O ESPECIALIDAD: <u>Auxiliar SST</u>							
FIRMA: <u>[Firma]</u>							

	REGISTRO DE ASISTENCIA CEROM DE COLOMBIA SAS	CODIGO VERSION PRECIA	DOC 08-123 3 1/03/2019				
LUGAR _____							
FECHA 23 04 2026 HORA 7:10 DURACION 10 m							
TIPO DE REUNION:							
CHARLA DIARIA ☒ REUNION SST ☐ OTRA ☐ CUAL: _____	COPASST ☐ DIVULGACION ☐ REUNION OPERAC. ☐	INDUCCION SST CAMPO ☐ CAPACITACION ☐ REUNION GERENCIAL ☐					
TEMAS TRATADOS							
- Buen uso de herramientas manuales y eléctricas - Protección frente al sol							
ASISTENTES							
No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Jose Pizarro Soc-	7442834		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
2	Diego Pizarro	100759076		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
3	Yuber Cifuentes	1053782451		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
4	Diego Pizarro	8996911		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
5	Diego Pizarro	2666658		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
6	Diego Pizarro	2666658		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
7	Diego Pizarro	7442834	ayudante	7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
8	Diego Pizarro	1125102		7:00	[Firma]	5:00	[Firma]
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
COMENTARIOS							
RESPONSABLE: <u>Delwin Fonseca</u>							
NOMBRE: _____				CARGO O ESPECIALIDAD: <u>Auxiliar SST</u>			
FIRMA: <u>[Firma]</u>							

 CEROM		REGISTRO DE ASISTENCIA CEROM DE COLOMBIA SAS		CÓDIGO VERSIÓN FECHA		DOC. PR. 123 3 1/03/2022	
LUGAR _____							
FECHA		24 04 2026	HORA		7:00		
		DURACIÓN		10 m			
TIPO DE REUNIÓN:							
CHARLA DIARIA ☒		COPASST ☐		INDUCCIÓN SST CAMPO ☐			
REUNIÓN SST ☐		DIVULGACIÓN ☐		CAPACITACIÓN ☐			
OTRA ☐		REUNIÓN OPERAC. ☐		REUNIÓN GERENCIAL ☐			
CUAL: _____							
TEMAS TRATADOS							
- Se habla de los riesgos en obra.							
- Excavación manual en los riesgos asociados							
ASISTENTES							
No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	José Ferra Soc-	7442832		7:00		5:00	
2	Diego Norrona	100719076		7:00		5:00	
3	Yuber Cifuentes	1053782451		7:00		5:00	
4	Diego Cifuentes	8991911		7:00		5:00	
5	Yuber Cifuentes	9126158		7:00		5:00	
6	Diego Cifuentes	7442832	ayudante	7:00		5:00	
7	José Ferra Soc-	7442832	ayudante	7:00		5:00	
8	Diego Cifuentes	112512		7:00		5:00	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
COMENTARIOS							
RESPONSABLE: NOMBRE: <u>Delwin Fonseca</u>				CARGO O ESPECIALIDAD: <u>Auxiliar Sst</u>			
FIRMA:							

	REGISTRO DE ASISTENCIA CEROM DE COLOMBIA SAS	COPAGO VERSIÓN FECHA	1000 PR. 133 3 1/31/2023				
LUGAR							
FECHA <u>25</u> <u>04</u> <u>2026</u> HORA <u>7:15</u> DURACION <u>10 m</u>							
TIPO DE REUNION:							
CHARLA DIARIA ☒ REUNION SST ☐ OTRA ☐ CUAL:	COPASST ☐ DIVULGACION ☐ REUNION OPERAC ☐	INDUCCION SST CAMPO ☐ CAPACITACION ☐ REUNION GERENCIAL ☐					
TEMAS TRATADOS							
- Se hablo de la proteccion Fricte al 301 - Plano de recorridos							
ASISTENTES							
No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Luis David Bernal	1049797454	AUX obra	7:00am	[Firma]	7:00	[Firma]
2	Nuber Cifuentes	1053282407	OFICIAL	7:00am	[Firma]	7:00	[Firma]
3	Fabio DIAZ	11275102	AUX obra	7:00am	[Firma]	7:00	[Firma]
4	Cristian Rodriguez	1080014990	AUX obra	7:00am	[Firma]	7:00	[Firma]
5	Carlos Trujillo	1106713468	OFICIAL	7:00am	[Firma]	7:00	[Firma]
6	Person Jimenez	825500766	AUX obra	7:00am	[Firma]	7:00	[Firma]
7	Luis Gonzalo Ramirez	79768999	AUX obra	7:00am	[Firma]	7:00	[Firma]
8	Rafael Garzon	1072708342	AUX obra	7:00am	[Firma]	7:00	[Firma]
9	Diego Romero	1007412076	OFICIAL	7:00am	[Firma]	7:00	[Firma]
10	Alfonso Pineda	1052530024	OFICIAL	7:00am	[Firma]	7:00	[Firma]
11	José Luis Molina	1002065055	OFICIAL	7:00am	[Firma]	7:00	[Firma]
12	Fabian Bullista	77032656	OFICIAL	7:00am	[Firma]	7:00	[Firma]
13	Luis Bernal	7049797454	AUX obra	7:00am	[Firma]	7:00	[Firma]
14	José Félix Salas	74428765	AUX obra	7:00am	[Firma]	7:00	[Firma]
15	Fredy Moreno	1076648413	AUX obra	7:00am	[Firma]	7:00	[Firma]
16	Nelson Vargas	1053282277	AUX obra	7:00am	[Firma]	7:00	[Firma]
17	Faber Mora	1094911132	OFICIAL	7:00am	[Firma]	7:00	[Firma]
18	Miliana Calderon	100781852	AUX obra	7:00am	[Firma]	7:00	[Firma]
19							
20							
21							
22							
23							
24							
COMENTARIOS							
RESPONSABLE:							
NOMBRE: <u>J. Delon Penaca</u>				CARGO O ESPECIALIDAD: <u>Muxilia SST</u>			
FIRMA: <u>[Firma]</u>							

	REGISTRO DE ASISTENCIA CEROM DE COLOMBIA SAS	CODIGO VERSION FECHA	DOC. PR. 123 2 1/03/2013				
LUGAR _____							
FECHA 27 04 2026		HORA 7:15 DURACION 10 mt					
TIPO DE REUNION:							
CHARLA DIARIA ☒ REUNION SST ☐ OTRA ☐ CUAL: _____	COPASST ☐ DIVULGACION ☐ REUNION OPERAC. ☐	INDUCCION SST CAMPO ☐ CAPACITACION ☐ REUNION GERENCIAL ☐					
TEMAS TRATADOS							
- Prevencion de Caídas a diferentes niveles - Importancia del orden y el aseo							
ASISTENTES							
No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Luis Dario Bernal	104999759	AUX obra	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
2	Nuber Cifuentes	1053282457	OFICIAL	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
3	Fabio DIAZ	11275102	AUX obra	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
4	Cristian Rodriguez	1070014990	AUX obra	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
5	Carina Trujillo	1106713468	OFICIAL	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
6	Person Jimenez	105500766	AUX obra	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
7	Luis Gonzalo Ramirez	70768999	AUX obra	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
8	Pablo Garzon	1072208342	AUX obra	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
9	Diego Romero	10074120176	OFICIAL	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
10	Alfonso Pineda	1052720024	OFICIAL	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
11	José Luis Molina	1002065055	OFICIAL	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
12	Erwin Busta	77032386	OFICIAL	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
13	Luis Bernal	704979759	AUX obra	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
14	José Carlos Salas	74470265	AUX obra	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
15	Fredy Moreno	1076640418	AUX obra	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
16	Nelson Vargas	1053282277	AUX obra	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
17	Faber Mora	1094911152	OFICIAL	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
18	Miliana Calderon	100781852	AUX obra	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
19							
20							
21							
22							
23							
24							
COMENTARIOS							
RESPONSABLE: <u>J. D. Pineda</u> CARGO O ESPECIALIDAD: <u>Auxiliar SST</u>							
FIRMA: <u>[Firma]</u>							

	REGISTRO DE ASISTENCIA CEROM DE COLOMBIA SAS	CODIGO VERSION FECHA	DOC. PR. 133 3 1/03/2023				
LUGAR _____							
FECHA <u>28</u> <u>04</u> <u>2026</u> HORA <u>7:15</u> DURACION <u>10 mt</u>							
TIPO DE REUNION:							
CHARLA DIARIA ☒ REUNION SST ☐ OTRA ☐ CUAL: _____	COPASST ☐ DIVULGACION ☐ REUNION OPERAC. ☐	INDUCCION SST CAMPO ☐ CAPACITACION ☐ REUNION GERENCIAL ☐					
TEMAS TRATADOS							
- Percepcion de golpes y abastecimiento - Trabajo en altura							
ASISTENTES							
No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Luis Dario Bernal	1049393459	AUX obra	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
2	Nuber Cifuentes	1053282457	OFICIAL	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
3	Fabio DIAZ	11275102	AUX obra	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
4	Cristian Rodriguez	1070014996	AUX obra	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
5	Carlos Trujillo	1106713468	OFICIAL	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
6	Person Jimenez	105500366	AUX obra	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
7	Luis Gonzalo Ramirez	7976899	AUX obra	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
8	Abalo Garzon	1032208342	AUX obra	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
9	Diego Romero	10074120176	OFICIAL	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
10	Alfonso Pineda	1052230024	OFICIAL	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
11	Jose Luis Molina	1002265055	OFICIAL	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
12	Fabian Balista	77032856	OFICIAL	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
13	Luis Bernal	704979797	AUX obra	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
14	Jose Torres Siles	74478765	AUX obra	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
15	Fredy Moreno	106664448	AUX obra	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
16	Nelson Vargas	1053282277	AUX obra	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
17	Faber Mora	1094911132	OFICIAL	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
18	Wiliana Calderon	100781852	AUX obra	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
19							
20							
21							
22							
23							
24							
COMENTARIOS							
RESPONSABLE: <u>Edwin Fonseca</u> CARGO O ESPECIALIDAD: <u>Auxiliar SST</u>							
FIRMA: <u>[Firma]</u>							

		REGISTRO DE ASISTENCIA CEROM DE COLOMBIA SAS		CARGO VERSION FECHA		DOC. PR. 123 1 1/13/2023	
LUGAR							
FECHA		29 04 2026		HORA		7:15	
				DURACION		10 mt	
TIPO DE REUNION:							
CHARLA DIARIA	☒	COPASST	☐	INDUCCION SST CAMPO		☐	
REUNION SST	☐	DIVULGACION	☐	CAPACITACION		☐	
OTRA	☐	REUNION OPERAC.	☐	REUNION GERENCIAL		☐	
CUAL:							
TEMAS TRATADOS							
uso adecuado de los EPPs							
Tercer Prevencion en areas resueltos, Prevencion con herramientas							
Manuales							
ASISTENTES							
No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Luis Dario Bernal	104999259	AUX obra	7:00am	<i>[Signature]</i>	12:00	<i>[Signature]</i>
2	Nader Cifuentes	105328245	OFICIAL	7:00am	<i>[Signature]</i>	12:00	<i>[Signature]</i>
3	Fabio DIAZ	11275102	AUX obra	7:00am	<i>[Signature]</i>	12:00	<i>[Signature]</i>
4	Cristian Rodriguez	107001499	AUX obra	7:00am	<i>[Signature]</i>	7:00	<i>[Signature]</i>
5	Nelson Jimenez	110671346	OFICIAL	7:00am	<i>[Signature]</i>	7:00	<i>[Signature]</i>
6	Nelson Jimenez	110671346	AUX obra	7:00am	<i>[Signature]</i>	7:00	<i>[Signature]</i>
7	Luis Gonzalo Ramirez	7976899	AUX obra	7:00am	<i>[Signature]</i>	7:00	<i>[Signature]</i>
8	Rafael Garzon	104220834	AUX obra	7:00am	<i>[Signature]</i>	7:00	<i>[Signature]</i>
9	Diego Romero	107741201	OFICIAL	7:00am	<i>[Signature]</i>	7:00	<i>[Signature]</i>
10	Alfonso Pineda	105273024	Maestro	7:00am	<i>[Signature]</i>	7:00	<i>[Signature]</i>
11	José Luis Molina	100246505	Maestro	7:00am	<i>[Signature]</i>	7:00	<i>[Signature]</i>
12	Fabian Pulista	77032386	Maestro	7:00am	<i>[Signature]</i>	7:00	<i>[Signature]</i>
13	Luis Bernal	704979757	AUX obra	7:00am	<i>[Signature]</i>	7:00	<i>[Signature]</i>
14	José Félix Soler	744707265	AUX obra	7:00am	<i>[Signature]</i>	7:00	<i>[Signature]</i>
15	Fredy Moreno	107664418	AUX obra	7:00am	<i>[Signature]</i>	7:00	<i>[Signature]</i>
16	Nelson Vargas	105328227	AUX obra	7:00am	<i>[Signature]</i>	7:00	<i>[Signature]</i>
17	Faber Mora	109491152	OFICIAL	7:00am	<i>[Signature]</i>	7:00	<i>[Signature]</i>
18	William Caidun	107078152	AUX obra	7:00am	<i>[Signature]</i>	7:00	<i>[Signature]</i>
19							
20							
21							
22							
23							
24							
COMENTARIOS							
RESPONSABLE:							
NOMBRE:		<i>[Signature]</i>		CARGO O ESPECIALIDAD:		Auxiliar SST	
FIRMA:		<i>[Signature]</i>					

	REGISTRO DE ASISTENCIA CERON DE COLOMBIA SAS	CODIGO VERSION FECHA	SOC. PR. 133 1 1/03/2023				
LUGAR							
FECHA 36 04 2026 HORA 7:15 DURACION 10 mt							
TIPO DE REUNION:							
CHARLA DIARIA ☒ REUNION SST ☐ OTRA ☐ CUAL:	COPASST ☐ DIVULGACION ☐ REUNION OPERAC. ☐	INDUCCION SST CAMPO ☐ CAPACITACION ☐ REUNION GERENCIAL ☐					
TEMAS TRATADOS							
- Buen uso de herramienta y helicópteros - La protección frente al Sol							
ASISTENTES							
No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Luis Darío Bernal	104999259	AUX obra	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
2	Núber Cifuentes	103328245	OFICIAL	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
3	Fabio Diaz	11275102	AUX obra	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
4	Cristian Rodriguez	103001499	AUX obra	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
5	Carlos Trujillo	110671346	OFICIAL	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
6	Person Jimenez	103000366	AUX obra	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
7	Luis Gonzalo Ramirez	2936899	AUX obra	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
8	Pablo Garzon	103220834	AUX obra	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
9	Diego Romero	103212017	OFICIAL	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
10	Alfonso Pineda	103220024	OFICIAL	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
11	José Luis Molina	100216505	OFICIAL	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
12	Fabian Batista	27032686	OFICIAL	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
13	Luis Bernal	104999259	AUX obra	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
14	José Carlos Soler	24120265	AUX obra	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
15	Fredy Moreno	103660418	AUX obra	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
16	Nelson Vargas	103328277	AUX obra	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
17	Faber Mora	103411132	OFICIAL	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
18	Wiliana Calderon	103216182	AUX obra	7:00am	[Firma]	12:00	[Firma]
19							
20							
21							
22							
23							
24							
COMENTARIOS							
RESPONSABLE: Wilson Fonseca CARGO O ESPECIALIDAD: Muxilias SST							
FIRMA: <i>[Firma]</i>							

CEROM DE COLOMBIA
SAS



NIT: 820.003.010-2

CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, EN EL MARCO DEL
CONVENIO N° ICCU-726-2025 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE CAJICÁ,
CUNDINAMARCA.



INFORME MENSUAL DE OBRA N° 3

8.15 CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																												CÓDIGO: GIO-FM-018					
	FORMATO																												VERSIÓN: 2					
	CONTROL DE PERSONAL																												FECHA: 28/NOV/2025					
FORMATO CONTROL DE PERSONAL																																		
INFORMACIÓN GENERAL																																		
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL		1/04/2026										Y EL		31/04/2026										PLAZO:		8 MESES								
CONTRATISTA:		CEROM DE COLOMBIA S.A.S																												CONTRATO No.		COP 800-2025		
INTERVENTOR:		CONSORCIO INTERMUJER																												CONTRATO No.				
PERSONAL DEL CONTRATISTA																																		
FECHA	ABRIL																														OBSERVACIONES			
CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
	Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4					Semana 5													
DIRECTOR		1		1		1			1		1		1			1		1		1			1		1		1			1				
ESPECIALISTAS		1		1		1			1		1		1			1		1		1			1		1		1			1				
RESIDENTE	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
ALMACENISTA	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
OFICIAL	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
AYUDANTE	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8		9	9	9	9	9	9	9	9	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12			
TOPOGRAFÍA																																		
PROFESIONAL SSISO	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
PERSONAL CONTRATISTA	13	15	13	15	0	15	13	13	15	13	15	0	16	15	15	17	15	17	0	17	17	17	19	17	19		20	18	18	20	TOTAL PERIODO	417		
PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE																														SUMATORIA		PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MADRE CABEZA FAMILIA	0																															0	0,00%	
DESPLAZADO	0																															0	0,00%	
REINSERTADO	0																															0	0,00%	
MANO OBRA LOCAL	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	156	37,41%	
COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:																																		
ELABORÓ:								REVISÓ:								REVISÓ:								REVISO Y APROBO:										
Firma:  Nombre: ELIANA FABIOLA GONZALEZ								Firma:  Nombre: WILSON FERNANDO MONTAÑEZ								Firma: _____ Nombre: _____								Firma: _____ Nombre: _____										
RESIDENTE DE OBRA								DIRECTOR OBRA								RESIDENTE DE INTERVENTORIA/ PROFESIONAL UNIVERSITARIO APOYO SUPERVISION SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (Contratos sin interventoria)								DIRECTOR DE INTERVENTORIA/ DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES SIOP (Contratos sin interventoria)										