

	escuela taller	junio				julio				agosto			
	aprobación diseño muebles lobby		12										
	inicio sala 2		16	23									
LUNES	desmontaje lobby (resanar pintar)			22									
	cerramiento lobby			24	29								
	acopio de material			24									
	muebles lobby				29				27				
	obra muros lobby			29				27					
LUNES	obra muro taquilla					6							
LUNES	techo						13						
	obras techos lobby									7	15		

colores