

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE PRADERA, VALLE NIT. 891380115-0	Nombre: Oficio	Código: GD-FT-01
	Proceso: Gestión documental.	Fecha de emisión: 19/02/2024
		Versión: 3
	Responsable:  - Bienes e Inventarios	Página: 1 de 1

MATRIZ DE RIESGO

TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTIMACIÓN	ASIGNACIÓN
RIESGO EN LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA	Los efectos económicos ocasionados por errores, omisiones, inconsistencias o deficiencias cometidas por el oferente y futuro contratista en la elaboración y presentación de la propuesta económica y técnica dentro del proceso de contratación.	Riesgo bajo	100% Contratista
RIESGO POR DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS BIENES	Retrasos en la entrega de los elementos de papelería, tóner, útiles de escritorio, elementos para gestión documental y artículos de oficina ocasionados por causas atribuibles al contratista, afectando la ejecución oportuna del contrato y el normal funcionamiento de las diferentes dependencias de la Administración Municipal.	Riesgo bajo	100% Contratista
RIESGO REGULATORIO	Imposición de nuevos trámites, requisitos, permisos o modificaciones normativas que puedan afectar la ejecución del contrato, así como variaciones en tasas, contribuciones, fletes o tarifas aplicables.	Riesgo bajo	100% Contratista
CONDICIONES DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	Disturbios civiles, bloqueos, alteraciones del orden público, vandalismo o situaciones de seguridad que puedan afectar el transporte, distribución o entrega oportuna de los bienes objeto del contrato.	Riesgo Alto	100% Contratista
RIESGO ASOCIADO A TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Demoras derivadas de actuaciones administrativas o requisitos necesarios para el perfeccionamiento, legalización o ejecución del contrato que puedan afectar los tiempos inicialmente previstos.	Riesgo Bajo	Entidad / Contratista según corresponda
RIESGO PRECONTRACTUAL	No suscripción, perfeccionamiento o legalización del contrato por parte del contratista seleccionado, generando retrasos en el inicio de la ejecución contractual.	Riesgo bajo	100% Contratista
RIESGO DE OPERACIÓN	Variaciones en los costos de adquisición, almacenamiento, transporte, distribución o comercialización de los elementos de papelería, tóner, útiles de escritorio, elementos para gestión documental y artículos de oficina requeridos para la ejecución del contrato, así como incrementos en los costos asociados al suministro por parte del contratista.	Riesgo bajo	100% Contratista
RIESGO DE CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS	Entrega de elementos de papelería, tóner, útiles de escritorio, elementos para gestión documental y artículos de oficina que no cumplan con las especificaciones técnicas, cantidades, condiciones de calidad o características requeridas por la Entidad, generando incumplimiento contractual o afectación en el normal desarrollo de las actividades administrativas e institucionales.	Riesgo bajo	100% Contratista
RIESGO SOBERANO	Comprende los eventos derivados de cambios en la normatividad vigente, decisiones gubernamentales o disposiciones regulatorias que tengan impacto negativo en la ejecución del contrato.	Riesgo bajo	Entidad / Contratista según corresponda

Se expide en la Alcaldía Municipal de Pradera Valle, a los veintitrés (23) días del mes de julio de 2026.


ADRIANA PALENCIA ALDANA
Secretaria General

	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Elaboró	Dahiana Martínez Arango	Técnico Administrativo de Bienes e Inv.	
Revisó y Aprobó	Adriana Palencia Aldana	Secretaria General	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos y lo firmamos.