



## MATRIZ 1 - RIESGOS

**OBJETO:** DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE AUTO SEGURIDAD Y FOTALECIMIENTO PERSONAL ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS EN ESCENARIOS DE EMERGENCIAS CLIMATICAS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

### Matriz de Riesgos

| No | Clase   | Fuente  | Etapas     | Tipo        | Descripción                                                      | Consecuencia de la Ocurrencia                                                              | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría   | ¿A quién se le asigna?               | Tratamiento                                      | Impacto Después del tratamiento |                |            |             | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona responsable tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                 |              |
|----|---------|---------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
|    |         |         |            |             |                                                                  |                                                                                            |              |         |            |             |                                      |                                                  | Probabilidad                    | Impacto        | Valoración | Categoría   |                                    |                                 |                                   |                                                  | ¿Cómo se realiza la revisión?        | Periodicidad |
| 1  | General | Interno | Planeación | Operacional | Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad | Obtengan datos o se suministren información errónea durante y al final de la ejecución del | Improbable   | Menor   | Bajo       | Riesgo Baja | Secretaría de Gestión Administrativa | Revisión y actualización de las fuentes          | Raro                            | Insignificante | Bajo       | Riesgo Baja | No                                 | SECRETARÍA DE GOBIERNO          | Inicio y ejecución del Contrato   | Hasta la ejecución del contrato                  | Inspección, revisión y actualización | Semanal      |
| 2  | General | Externo | Planeación | Operacional | Uso o recolección de información errada                          | Obtengan productos no conformes al                                                         | Improbable   | Menor   | Bajo       | Riesgo Baja | Contratista                          | Ajuste y corrección de fuentes e información     | Raro                            | Insignificante | Bajo       | Riesgo Baja | No                                 | SECRETARÍA DE GOBIERNO          | Inicio y ejecución del Contrato   | Hasta la ejecución del contrato                  | Inspección, revisión y actualización | Semanal      |
| 3  | General | Interno | Planeación | Económicos  | Estimación inadecuada de los costos                              | Suspensión del contrato, desequilibrio económico                                           | Improbable   | Mayor   | Alto       | Riesgo Alto | Secretaría de Gestión Administrativa | Revisión de costos y análisis actual del mercado | Raro                            | Insignificante | Bajo       | Riesgo Baja | No                                 | SECRETARÍA DE GOBIERNO          | Inicio y ejecución del Contrato   | Hasta la ejecución del contrato                  | Análisis de Precios                  | Semanal      |



| 11                                                           | 10                                                                                                   | 9                                                                       | 8                                                                       | 7                                                                                   | 6                                    | 5                                                                     | 4                                                             |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| General                                                      | General                                                                                              | General                                                                 | General                                                                 | Específico                                                                          | General                              | General                                                               | General                                                       |
| Externo                                                      | Interno                                                                                              | Externo                                                                 | Interno                                                                 | Externo                                                                             | Externo                              | Externo                                                               | Interno                                                       |
| Ejecución                                                    | Ejecución                                                                                            | Ejecución                                                               | Ejecución                                                               | Ejecución                                                                           | Selección                            | Ejecución                                                             | Ejecución                                                     |
| Operacional                                                  | Regulatorias                                                                                         | Operacional                                                             | Financiero                                                              | Operacional                                                                         | Operacional                          | Operacional                                                           | Operacional                                                   |
| <b>Variación en el costo de los insumos</b>                  | <b>Incremento en los impuestos que afecten a todos los contribuyentes y a todas las actividades.</b> | <b>Falta de calidad en el servicio prestado</b>                         | <b>Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales u honorarios</b> | <b>Entrega tardía del Servicio</b>                                                  | <b>Insuficiencia de Proveedores</b>  | <b>Uso indebido de información</b>                                    | <b>Negligencia, imprudencia o temeridad en los contratos.</b> |
| Desequilibrio Económico                                      | Desequilibrio Económico                                                                              | Insatisfacción y/o mala prestación del servicio                         | Suspensión del contrato, desequilibrio económico                        | Retardo en la etapa de ejecución                                                    | retardo en la etapa de ejecución     | Perdida de confidencialidad del proceso y/o reserva de la Información | retardo en la etapa contractual y su ejecución                |
| Posible                                                      | Raro                                                                                                 | Raro                                                                    | Raro                                                                    | Raro                                                                                | Posible                              | Improbable                                                            | Raro                                                          |
| Moderada                                                     | Insignificante                                                                                       | Moderada                                                                | Insignificante                                                          | Moderada                                                                            | menor                                | Menor                                                                 | Menor                                                         |
| Alto                                                         | Bajo                                                                                                 | Bajo                                                                    | Bajo                                                                    | Bajo                                                                                | Medio                                | Bajo                                                                  | Bajo                                                          |
| Riesgo Alto                                                  | Riesgo Baja                                                                                          | Riesgo Baja                                                             | Riesgo Baja                                                             | Riesgo Baja                                                                         | Riesgo Medio                         | Riesgo Baja                                                           | Riesgo Baja                                                   |
| Contratista                                                  | Contratista                                                                                          | Contratista                                                             | Contratista                                                             | Contratista                                                                         | Secretaría de Gestión Administrativa | Contratista                                                           | Secretaría de Gestión Administrativa                          |
| Adquisición de productos, bienes y/o servicios oportunamente | Información y actualización en el proceso de los cambios en las normas tributarias                   | Supervisión permanente de la satisfacción en la prestación del servicio | Supervisión semanal en los pagos                                        | Organización de las cargas laborales y/o distribución en la prestación del servicio | Estudio de Proveedores en el Mercado | Comunicación previa de información con carácter reservada             | Seguimiento en el cumplimiento de las funciones y procesos    |
| Improbable                                                   | Raro                                                                                                 | Raro                                                                    | Raro                                                                    | Raro                                                                                | Improbable                           | Raro                                                                  | Raro                                                          |
| Menor                                                        | Insignificante                                                                                       | Menor                                                                   | Insignificante                                                          | Menor                                                                               | Menor                                | Insignificante                                                        | Insignificante                                                |
| Bajo                                                         | Bajo                                                                                                 | Bajo                                                                    | Bajo                                                                    | Bajo                                                                                | Bajo                                 | Bajo                                                                  | Bajo                                                          |
| Riesgo Baja                                                  | Riesgo Baja                                                                                          | Riesgo Baja                                                             | Riesgo Baja                                                             | Riesgo Baja                                                                         | Riesgo Baja                          | Riesgo Baja                                                           | Riesgo Baja                                                   |
| No                                                           | No                                                                                                   | No                                                                      | No                                                                      | No                                                                                  | No                                   | No                                                                    | No                                                            |
| SECRETARÍA DE GOBIERNO                                       | SECRETARÍA DE GOBIERNO                                                                               | SECRETARÍA DE GOBIERNO                                                  | SECRETARÍA DE GOBIERNO                                                  | SECRETARÍA DE GOBIERNO                                                              | SECRETARÍA DE GOBIERNO               | SECRETARÍA DE GOBIERNO                                                | SECRETARÍA DE GOBIERNO                                        |
| Inicio y ejecución del Contrato                              | Inicio y ejecución del Contrato                                                                      | Inicio y ejecución del Contrato                                         | Inicio y ejecución del Contrato                                         | Inicio y ejecución del Contrato                                                     | Inicio y ejecución del Contrato      | Inicio y ejecución del Contrato                                       | Inicio y ejecución del Contrato                               |
| Hasta la ejecución del contrato                              | Hasta la ejecución del contrato                                                                      | Hasta la ejecución del contrato                                         | Hasta la ejecución del contrato                                         | Hasta la ejecución del contrato                                                     | Hasta la ejecución del contrato      | Hasta la ejecución del contrato                                       | Hasta la ejecución del contrato                               |
| Supervisión de la labor                                      | Coordinación con Secretaría de Hacienda y Administrativa                                             | Inspección, revisión y Supervisión                                      | Inspección, revisión y Supervisión                                      | Inspección, revisión y Supervisión                                                  | Estudio de Mercado                   | Inspección, revisión y Supervisión                                    | Supervisión de la labor                                       |
| Semanal                                                      | Una Vez                                                                                              | Diaria                                                                  | Semanal                                                                 | Diaria                                                                              | Semanal                              | Semanal                                                               | Diaria                                                        |

**Nota:** Se aclara que los anteriores riesgos están mencionados de manera enunciativa y explicativa sin que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la presente contratación, los cuales se entienden asumidos por el Contratista salvo expresa manifestación en contrario por parte del Municipio de Cereté, por consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente (s) durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razón de su conocimiento especializado



# Alcaldía de Cereté

República de Colombia  
Departamento de Córdoba  
Municipio de Cereté  
NIT. 800.096.744-5

del servicio objeto de esta contratación. El municipio se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen de la distribución de los riesgos previsibles a cargo del Contratista.

El soporte de los riesgos previsible al presente proceso de selección es el siguiente:

De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del Contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el Municipio de Cereté, no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

Para la constancia se firma en el Municipio de Cereté, a los veintinueve (29) días del mes de julio de 2026.

Atentamente,

**ALEJANDRO TABOADA PERNETT**  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPIO DE CERETÉ