

Señora:

EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ

Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental

Supervisora del Contrato de Interventoría No. 00690-2026

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS

Planeacion@cas.gov.co

Referencia No. 1: Contrato de Obra No. 00689-2026, con objeto “IMPLEMENTAR UN SISTEMA SOSTENIBLE Y REPICABLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES PARA EL PROCESAMIENTO DE PULPA Y MUCÍLAGO DE CAFÉ, CON SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE EFLUENTES, EN FINCAS CAFETERAS EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS), EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.º 01251-2025”.

Referencia No. 2: Contrato de Interventoría No. 00690-2026, con objeto “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA SOSTENIBLE Y REPICABLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES PARA EL PROCESAMIENTO DE PULPA Y MUCÍLAGO DE CAFÉ, CON SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE EFLUENTES, EN FINCAS CAFETERAS EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS), EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.º 01251-2025”.

Asunto: Remisión de cronograma actualizado con visualización del porcentaje de avance semanal del Contrato de Obra No. 00689-2026.

Cordial saludo,

En cumplimiento de los compromisos adquiridos durante el Comité Técnico de Seguimiento realizado el día 03 de julio de 2026, me permito remitir para su conocimiento el **cronograma actualizado de ejecución de obra con visualización del porcentaje de avance físico semanal**, documento allegado por el contratista **OBRAS COLOMBIA Y SERVICIOS OBRACOL S.A.S.** a esta Interventoría el día 08 de julio de 2026.

La información suministrada permitirá fortalecer el seguimiento al comportamiento del cronograma de ejecución, facilitando la verificación periódica del cumplimiento de las metas semanales de avance físico y el control sobre las acciones establecidas en el Plan de Contingencia y Recuperación del Cronograma aprobado por esta Interventoría.

Así mismo, me permito acusar recibo de las **especificaciones técnicas de las estibas plásticas** remitidas por la Supervisión, en cumplimiento de los compromisos definidos durante el citado Comité Técnico. Dicha información será compartida con los beneficiarios, quienes tienen el compromiso de aportar dichos elementos.

Esta Interventoría continuará efectuando el seguimiento permanente al cumplimiento del cronograma actualizado y al desarrollo de las acciones previstas en el Plan de Contingencia, informando



oportunamente a esa Supervisión sobre la evolución del proyecto y cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento del objeto contractual.

Cordialmente,

Edgar F. Solano P.

EDGAR FERNANDO SOLANO PIMIENTO

C.C. 1.007.439.032 de San Gil

R.L. ELCON CTA

Contratista de Interventoría No. 00690-2026

Anexo: Cronograma actualizado de ejecución de obra (1 folio).