

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	8					
SUPERVISIÓN	X					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	PARCIAL	X	PARA PAGO	☐	FINAL	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	12/05/2026		Hasta:	31/07/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	-		Hasta:	-	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO:	IDENTIFICACIÓN GOBERNACIÓN N°4600018028 - IDENTIFICACIÓN IDEA N°0116 DE 2025 – SIIF 10000946		
	X	FECHA DE SUSCRIPCION:	09/05/2025		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			CONTRATACION DIRECTA		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			16486		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			09/05/2025		
OBJETO: ACTA DE INCORPORACION N°1 DE RECURSOS AL CONVENIO MARCO N°25AS122C2128 – CUYO OBJETO ES “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN MARCO CON EL PROPÓSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO ESPECIAL DE RECURSOS DESTINADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - TESCC, IMPUESTA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MEDIANTE LA ORDENANZA N°50 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024”.					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ NIT: 890.900.286-0			
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA –IDEA			
	NIT	890.980.179-2			
VALOR [\$]:	INICIAL:	TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.L. (\$333.262.100.768). Los recursos serán aportados de la siguiente forma: La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, aportará la suma de: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y DOS PESOS M/L (\$317.392.476.922), respaldados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°3500055643 de 2025 y en el Registro Presupuestal de Compromiso 4500064802 del 7 de mayo de 2025. El Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA aportará en especie la suma de: QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M.L. (\$15.869.623.846), correspondientes al total de los costos operativos, equivalentes al 5% de los recursos en dinero a administrar aportados por el Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.			
		ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

			N/A		N/A	
	VALOR TOTAL:	\$333.262.100.768				
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO: DEPARTAMENTO RECURSOS TASA 0-2171 con ajuste negativo por sustitución de fuente de recursos			4500064802 por \$162.392.476.922		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):			07/05/2025 / ajustado con Otrosí N°2 el 18/12/2025		
	RPC NUMERO: DEPARTAMENTO RECURSOS ICLD 0-1010 con dos sustituciones de recursos por Ingresos Corrientes de Libre destinación			4500065518 por \$155.000.000.000		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):			Creado el 30/09/2025 con otrosí N°1 y modificado el 18/12/2025 / ajustado con Otrosí N°2.		
	CERTIFICADO APORTES ESPECIE IDEA			N°CE2025001263		
	FECHA CERTIFICACION IDEA			07/04/2025		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A				
PLAZO:	INICIAL	Veinticuatro (24) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el treinta (30) de abril de 2027.				
		FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION	
		09/05/2025			30/04/2027	
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
		N/A		N/A		
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACION
			N/A		N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		30/04/2027				
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS				N/A		
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR – DEPARTAMENTO – SECRETARÍA SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ Oficio designación de supervisión N°2025020017032 del 09/05/2025		NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:		Natalia Navarro Echeverri C.C. 1.036.931.527 – Supervisora Administrativa – Coordinadora. Antonio José Salazar López C.C. 98.528.755 Supervisor Técnico – Coordinador. Alexander de Jesús Botero Arboleda C.C. 1.036.261.634 Apoyo Contable/Financiero a la Supervisión. Luz Dary Giraldo Vélez C.C. 43.493.931 Apoyo Técnico, Contable / Financiero a la Supervisión.		
SUPERVISOR IDEA Oficio designación 2025003566 13/05/2025				María Eugenia Zapata Marín – Profesional Universitaria – Dirección de Convenios y Cooperación		
Segunda designación de supervisión N°2026020022181 del				Natalia Navarro Echeverri C.C. 1.036.931.527 – Supervisora Administrativa – Coordinadora. Antonio José Salazar López C.C. 98.528.755		

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

12/06/2026		Supervisor Técnico – Coordinador. Alexander de Jesús Botero Arboleda C.C. 1.036.261.634 Apoyo Contable/Financiero a la Supervisión. Luz Dary Giraldo Vélez C.C. 43.493.931 Apoyo Técnico, Contable / Financiero a la Supervisión. Juan Carlos López Bermúdez C.C. 8.430.349 Apoyo Técnico a la supervisión.
Tercera designación de supervisión N°2026020029211 del 31/07/2026		Natalia Navarro Echeverri C.C. 1.036.931.527 – Supervisora Administrativa – Coordinadora. Antonio José Salazar López C.C. 98.528.755 Supervisor Técnico – Coordinador. Yulieth Acevedo Quintero C.C. 1. 017.142.131 Apoyo Jurídico a la Supervisión. Luz Dary Giraldo Vélez C.C. 43.493.931 Apoyo Técnico, Contable / Financiero a la Supervisión. Juan Carlos López Bermúdez C.C. 8.430.349 Apoyo Técnico a la supervisión.
NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		N/A
% DE EJECUCIÓN FÍSICA	61,30%	
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	98,23%	

El Departamento ha desembolsado al IDEA \$317.392.476.922 y el IDEA a la fecha ha aportado en especie \$9.971.892.551, para un total desembolsado / aportado de \$327.364.369.473 que representan el **98,23%** del valor total del convenio que es de \$333.262.100.768.

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

A. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO.

La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz suscribió con el IDEA el Convenio Interadministrativo Marco N°25AS122C2128 de 2025 *cuyo objeto es “Convenio interadministrativo de asociación marco con el propósito de aunar esfuerzos para la constitución de un fondo especial de recursos destinados a la implementación de los proyectos de las líneas de inversión de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana - TESCC, impuesta en el Departamento de Antioquia mediante la Ordenanza N°50 del 17 de diciembre de 2024”,* y en el presupuesto valor se estipuló como indeterminado pero determinable, y corresponderá a la sumatoria del valor de las actas de incorporación de recursos según el techo presupuestal definido en la Ordenanza 50 de 2024 *“Por medio de la cual se impone la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana”* y los correspondientes certificados de disponibilidad presupuestal emitidos por la Secretaría de Hacienda en cada vigencia. Cada acta de incorporación tendrá un valor determinado conforme a las líneas de inversión y proyectos a desarrollar, según la distribución y apropiación presupuestal de recursos del recaudo de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que permitan dar cumplimiento al objeto y alcances del Convenio Marco.

El objetivo de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana

La **TESCC** ha generado una transformación sustancial en el modelo de gestión departamental liderado por la **Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia**. Esta transformación no solo implica un incremento significativo en los recursos disponibles, sino también una redefinición estratégica del

 GOVERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

enfoque institucional para coordinar las políticas de seguridad, convivencia, justicia y prevención de la violencia en el departamento.

La TESCC fue concebida como un mecanismo de fortalecimiento de las capacidades operacionales, estratégicas e institucionales de Fuerza Pública y las capacidades de prevención situacional del delito de las entidades territoriales, con el fin de dotar al Estado de mayores capacidades para enfrentar fenómenos criminales cada vez más complejos y sofisticados.

Hablar de capacidades significa invertir en aquello que multiplica la efectividad operacional de quienes tienen las atribuciones constitucionales y legales para enfrentar el crimen: La Fuerza Pública. Significa financiar tecnología, movilidad, infraestructura, comunicaciones, sistemas de videovigilancia, centros de monitoreo, drones, logística y equipamiento que permiten a la Policía Nacional, a las Fuerzas Militares y a la Fiscalía General de la Nación mejorar su capacidad de prevención, reacción, investigación y judicialización.

La evidencia demuestra que cuando la Fuerza Pública dispone de mejor tecnología, mejores sistemas de información, mayor movilidad, infraestructura adecuada y herramientas modernas de inteligencia, aumenta su capacidad para prevenir el delito, responder oportunamente, investigar estructuras criminales y proteger a la ciudadanía.

La Tasa Especial de Seguridad como apalancamiento adicional de los recursos del Fondo de Seguridad Territorial – FONSET Antioquia, se constituye precisamente en el instrumento financiero que permite ejercer esa función de apoyo dentro de las competencias que la ley asigna al Departamento.

Los resultados obtenidos en Antioquia evidencian la importancia de ese fortalecimiento institucional. La reducción generalizada en todos los delitos a corte primer semestre de 2026 es del -4% (Fuente CIACA - junio 2026).

Con el acompañamiento de la academia y mediante modelos de analítica, se ha podido estimar que, de no existir la Tasa de Seguridad, se hubiera tenido un incremento del 27% de delitos en el Departamento. Adicionalmente, estos modelos corroboraron que, en términos de inversión, por cada peso recaudado de la tasa, se ganan 4 pesos para el crecimiento económico y desarrollo de Antioquia, como lo ha señalado EAFIT en su estudio. (Fuente CIACA - junio 2026).

Durante el primer semestre de 2026, frente al mismo periodo de 2025, la tendencia favorable continuó: el hurto de motocicletas disminuyó un 35%, el terrorismo un 79 %, el hurto a comercio un 23%, el hurto de automotores un 20%, el secuestro un 24% y los homicidios presentaron una reducción de casi el 4%. (Fuente CIACA - junio 2026).

Ese es el verdadero valor agregado de la Tasa Especial de Seguridad. Se trata de recursos adicionales del FONSET para invertir estratégicamente en bienes públicos que fortalecen la capacidad institucional del Estado para propiciar mejores condiciones de seguridad, convivencia, justicia y prevención situacional del delito en el Departamento.

La TESCC refleja la prioridad que la seguridad representa para la administración departamental, más allá de debates sobre competencias territoriales. Su objetivo es **fortalecer las capacidades operacionales, institucionales y estratégicas de la Fuerza Pública y los Organismos de Seguridad y Justicia**, en coordinación complementaria con los Municipios, Distritos y la Nación.

En este contexto, los recursos recaudados a través de la TESCC han sido fundamentales para dotar de capacidades logísticas, estratégicas, operacionales, institucionales y de capacidad de respuesta, de reacción, de cobertura territorial de la Fuerza Pública en el departamento.

Actualmente en coordinación con la Academia se están precisando los modelos y la medición del impacto en el mediano y largo plazo, mediante indicadores de producto y el indicador de percepción de seguridad.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Normatividad desarrollada para la creación y aprobación de presupuesto de las vigencias 2025 y 2026 de la TESCC

Los principales desarrollos normativos de la TESCC hasta el momento han sido:

- Proyecto de Ordenanza No. 59 del 12 de noviembre del 2024. Por medio del cual se impone la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
- Ordenanza No. 50 del 17 de diciembre de 2024. Por medio del cual se impone la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
- Ordenanza No. 05 del 06 de marzo de 2025. Por medio del cual se efectúan modificaciones en el presupuesto general del Departamento de Antioquia en la vigencia 2025. En el capítulo III. Adición Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el Artículo 5° se adicionaron recursos en el ingreso de la Secretaría de Hacienda, para luego incorporar al presupuesto de gastos de inversión de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, con motivo de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, por valor de TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y DOS PESOS (\$317.392.476.922).
- Ordenanza No. 06 del 10 de marzo de 2025. Por medio del cual se establece descuento por pronto pago de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana del 10%, durante la vigencia 2025.
- Decreto Departamental 2025070000919 del 10 de marzo de 2025. Por medio del cual se efectúan unas modificaciones al presupuesto general del departamento en la vigencia 2025, se realizó la incorporación de recursos al presupuesto de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz por un valor total de \$317.392.476.922, recursos que soportaron la suscripción del Acta de Incorporación N°1 del Convenio Marco No. 25AS122C2128.
- Teniendo en cuenta que el recaudo de la Tasa de Seguridad del tercer trimestre ingresara en fecha posterior al cierre contable de la vigencia 2025 y que el cuarto trimestre de 2025 (Cuarta factura 2025 de octubre, noviembre y diciembre) la fecha límite de pago fue el 15 de marzo de 2026, la Secretaría de Hacienda presentó a la Asamblea dos Proyectos de Ordenanza para la sustitución de recursos del FONSET 0-2171 – Tasa de Seguridad por recursos de Ingresos Corrientes de Libre Destinación Fondo - 01010 por \$75.000.000.000 y \$80.000.000.000, aprobados mediante la Ordenanza No. 36 del 10 de septiembre de 2025 y la Ordenanza No. 60 del 12 de diciembre de 2025, respectivamente. En este orden de ideas se cubrió un total de recursos de \$155.000.000.000 del Fondo 1010-, que provenían del Reorientación de FONPET y tasa estresada del servicio de la deuda.
 - ✓ La Asamblea de Antioquia aprobó la Ordenanza 36 del 10 de septiembre de 2025 “Por medio de la cual se efectúan unas modificaciones en el presupuesto general del Departamento de Antioquia, en la vigencia 2025”, que establece en su “Artículo 4°. Acredítese el presupuesto de inversión en la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz por valor de SETENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS (\$75.000.000.000). Posteriormente mediante Decreto 2025070003982 del 15/09/2025 “Por medio de la cual se efectúan unas modificaciones en el presupuesto general del Departamento de Antioquia, en la vigencia 2025”, establece en el “Capítulo I, Artículo 4°. Acredítese el presupuesto de gastos de inversión en la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz por valor de SETENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS (\$75.000.000.000).
 - ✓ Ordenanza 60 del 12 de diciembre de 2025 “Por medio de la cual se efectúan unas modificaciones en el presupuesto general del Departamento de Antioquia, en la vigencia 2025”, que establece en su “Artículo 16°. Acredítese el presupuesto de gastos de inversión en la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz por valor de OCHENTA MIL MILLONES DE PESOS (\$80.000.000.000). Derivado de lo anterior, se realiza incorporación al presupuesto de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz mediante Decreto D2025070005162 del 12/12/2025 “Por medio del cual se efectúan unas modificaciones al presupuesto general del departamento en la vigencia 2025” que establece en su “Artículo 16°. Acredítese el presupuesto y PAC de gastos de inversión en la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz por valor de OCHENTA MIL MILLONES DE PESOS (\$80.000.000.000).

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

- Ordenanza No. 26 del 25 de julio de 2025. Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias. Autorización de Vigencia Futura de la vigencia 2026 para el proyecto “Fortalecimiento de la Infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana en el Departamento de Antioquia - Línea de Inversión V. Convivencia: Placas Polideportivas de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana -TESCC, por un valor de CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/L (\$176.131.772.167), contando con apropiación del 15% para la vigencia 2025. En virtud de lo anterior, el 25 de agosto de 2025 la Secretaría de Hacienda emite el Certificado de Vigencia Futura No. 6000003472 por valor de \$176.131.772.167 del año 2026, recursos con los cuales se suscribió el Acta de Incorporación N°2.
- Ordenanza N°55 de 2025, por medio de la cual se aprobó el presupuesto general del Departamento para la vigencia 2026, dentro de los cuales se aprobaron \$200.000.000.000, incorporados mediante el Decreto 2025070005164 del 12 de diciembre de 2025 “Por medio del cual se liquida el presupuesto general del Departamento de Antioquia para la vigencia fiscal del año 2026” y distribuidos en los siguientes proyectos:

Proyectos 2026 Fondo 0-2171 – FONSET – Tasa de Seguridad	Total Presupuesto
Implementación del proyecto de tecnología para la seguridad , la justicia y la convivencia ciudadana en el Departamento de Antioquia	\$19.222.172.183
Consolidación de estrategias de fortalecimiento a la presencia institucional en el Departamento de Antioquia	\$4.646.055.650
Fortalecimiento de la infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana en el Departamento de Antioquia (Vigencia Futura aprobada por Ordenanza 26 de 2025)	\$176.131.772.167
Presupuesto 2026	\$200.000.000.000

Estado actual de la ejecución de los proyectos derivados de las Líneas de Inversión de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC: Convenio Marco, Actas de Incorporación de recursos y los Convenios, Contratos, Actas de Ejecución derivadas.

Destinación.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 12° de la Ordenanza 50 de 2024, los recursos provenientes de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana tendrán como destinación la financiación del Fondo Cuenta Territorial de Seguridad – FONSET – Tasa de Seguridad (Fondo 0-2171) del Departamento de Antioquia para fomentar la seguridad y la convivencia ciudadana.

Para ello, se definieron cinco líneas de ejecución durante la vigencia de la Tasa (la cual está establecida hasta el 31 de diciembre de 2027) y conforme las Ordenanzas descritas anteriormente, el siguiente es el presupuesto aprobado por la Asamblea Departamental para las vigencias 2025 y 2026:

Línea de inversión	TOTAL 2025	TOTAL 2026	Total 2025 -2026
Línea I. Infraestructura Cárcel Departamental	\$0		
Línea II. Infraestructura Digna para Soldados y Policías	\$10.335.627.338		\$10.335.627.338
Línea III. Tecnología como aliado ante el menor pie de fuerza	\$176.403.945.096	\$19.222.172.183	\$195.626.117.279
Línea IV. EMPAS	\$73.181.649.404	\$4.646.055.650	\$77.827.705.054
Línea V. Convivencia: Placas polideportivas	\$57.471.255.084	\$176.131.772.167	\$233.603.027.251
Total por vigencia	\$317.392.476.922**	\$200.000.000.000	\$517.392.476.922

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

** Para dar cumplimiento al gasto correspondiente al año 2025 del Fondo 0-2171, se cubrieron \$155.000.000.000 de los recursos aprobados con Fondo 1010 - Reorientación de FONPET y tasa estresada del servicio de la deuda. Fuente: Secretaría de Hacienda.

Las prioridades establecidas en cada una de las líneas de inversión son las siguientes:

- Línea I. Justicia Disuasiva: Fortalecimiento de la infraestructura para la seguridad. Construcción y operación de la Cárcel Departamental para Sindicados que cumpla con los fines de la pena y le apunte a una adecuada reincorporación a la vida en sociedad de los privados de la libertad.
- Línea II. Infraestructura digna para nuestros Soldados y Policías. Mejoramiento de la infraestructura para la Fuerza Pública, garantizando condiciones adecuadas y dignas para la prevención del delito, operación estratégica, el control territorial y el fortalecimiento de las capacidades y presencia institucional.
- Línea III. Tecnología como Aliada ante Menor Pie de Fuerza. Puesta en operación de programas de tecnología para la seguridad con la puesta en ejecución de estrategias de conectividad, el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad SIES: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones e integración con terceros, con la implementación de acciones interinstitucionales para la lucha contra los factores que afectan la seguridad pública; tales como la mitigación del delito, el desmantelamiento de estructuras criminales, el abordaje de impactos financieros ilícitos, y la reducción de riesgos sociales, mediante estrategias preventivas y de intervención comunitaria.
- Línea IV. EMPAS. Perseguir a los delincuentes en la ruralidad. Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas, movilidad, comunicacionales, elementos de protección, dotaciones operativas y logísticas para el personal de Fuerza Pública. Tiene como propósito el abordaje integral de las problemáticas territoriales a través de la puesta en marcha de los Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura - EMPAS, por medio de los cuales se busca articular las capacidades técnicas y operativas de los organismos, promoviendo la integración de capacidades institucionales, el incremento en la cobertura de las zonas rurales en materia de seguridad y convivencia y la reacción inmediata y oportuna por parte de los Organismos de Seguridad y Justicia que trabajan en el marco de las estrategias.
- Línea V. Convivencia: Placas Polideportivas. Tiene como propósito la recuperación del espacio público y el mejoramiento de los escenarios deportivos y recreativos para la prevención situacional del delito, prevención de la delincuencia juvenil; uso y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; convivencia pacífica e incidencia positiva en la percepción de seguridad de los Antioqueños, mediante la construcción y/o adecuación de placas polideportivas y escenarios deportivos y recreativos, como estrategia de entornos deportivos seguros.

Mediante oficio con radicado N°2025030124597 del 07/04/2025, la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz envió invitación al Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA- para suscribir la presente acta de incorporación N°1 al Convenio Marco N°25AS122C2128 de 2025. El Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA- aceptó su condición de asociado y las condiciones particulares de ejecución del convenio, mediante oficio con radicado N°CE2025001263 del 07/04/2025, en el cual certificó el aporte en especie por la suma de QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M.L. (\$15.869.623.846), correspondientes al total de los costos operativos, equivalentes al 5% de los recursos en dinero a gestionar en el Fondo especial y envió matriz de distribución de sus aportes como se describe más adelante.

El Acta de Incorporación N°1 derivada del Convenio Marco Fondo IV por la cual se implementan los recursos derivados de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC, tiene un valor de \$333.262.100.768, de los cuales el Departamento aporta \$317.392.476.922 en efectivo para realizar la contratación de las actas de ejecución, convenios y/o contratos derivados, el siguiente es el avance del Convenio Acta de Incorporación N°1 identificada Gobernación con el Convenio N°4600018028 y e IDEA Convenio N°0116 de 2025 – SIIF 10000946.

Para la vigencia 2026, según la Ordenanza N°26 del 25 de julio de 2025, se aprobó una vigencia futura por \$176.131.772.167 y con la Ordenanza N°55 del 5 de diciembre de 2025, se aprobó un presupuesto total del

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

FONSET – Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana -02171 por \$200.000.000.000, incluyendo el valor de la vigencia futura aprobada en la Ordenanza N°26. Estos dos presupuestos aprobados de las vigencias 2025 y 2026 suman \$517.392.476.922, de los cuales ya se encuentran suscritas dos Actas de Incorporación en convenios con el IDEA, con unos aportes del Departamento por \$493.524.249.089, que representan el 95% del presupuesto aprobado de las dos vigencias, así:

	CONVENIO MARCO NO. 25AS122C2128 De 2025 Presupuesto: Indeterminado pero determinable, y corresponderá a la sumatoria del valor de las actas de incorporación de recursos según el techo presupuestal definido en la Ordenanza 50 de 2024. Plazo: 32.5 meses, desde el 02 de abril de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2027	
	ACTA DE INCORPORACIÓN 1 – CONVENIO °4600018028 – SIIF 10000946 Presupuesto Acta de Incorporación No. 1: \$333.262.100.768 • Aporte Departamento de Antioquia: \$317.392.476.922 • Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA \$15.869.623.846 Plazo: 24 meses, 09/05/2025 – 30/04/2027	ACTA DE INCORPORACIÓN NO. 2 – CONVENIO N°25AS122C2440 / SIIF 10000985 Presupuesto Acta de Incorporación N°2: \$184.938.360.775 • Recursos Departamento: \$176.131.772.167 – Vigencia futura 2026 – Ordenanza 26 de 2025 • Recursos Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA: \$8.806.588.608 Plazo: 26 meses, 29/09/2025 – 28/11/2027.

Convenios Interadministrativos Actas de Incorporación N°1 – Convenio 4600018028 y N°2- Convenio 25AS122C2440 - Recursos FONSET – 0-2171 - Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana

RESUMEN	ASIGNADO	CERTIFICADO LABORES - CDP COMPROMETIDO	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN (DISPONIBLE)	PAGADO	CONTRATADO
Línea I Justicia Disuasiva. Cárcel Departamental	\$0	\$0	\$0	\$0	
Línea II Infraestructura digna para Soldados y Policías	\$10.335.627.338	\$10.335.627.338	\$0	\$2.855.844.081	\$10.335.627.338
Línea III Tecnología como aliada ante el Menor Pie de Fuerza	\$176.403.945.096	\$175.967.430.105	\$436.514.991	\$65.862.985.894	\$175.967.430.105
Línea IV EMPAS	\$73.181.649.404	\$69.453.192.186	\$3.728.457.218	\$52.191.113.911	\$64.122.445.578
Línea V Convivencia: Placas Polideportivas	\$57.471.255.084	\$57.471.255.084	-	\$39.982.382.378	\$57.471.255.084
Total Acta de Incorporación N°1 Recursos TESCC – Vigencia 2025	\$317.392.476.922	\$ 313.227.504.713	\$4.164.972.209	\$160.892.326.264	\$307.896.758.103
% Acta de Incorporación N°1	100%	98,69%	1,31%	50,69%	97,01%
Acta de Incorporación No. 2 Línea v. Convivencia: Placas Polideportivas – Recursos TESCC Vigencia 2026	\$176.131.772.167	\$165.499.847.831	\$10.631.924.336	\$42.267.715	\$165.499.847.831
Total Actas de Incorporación N°1 y N°2 vigencias 2025 y 2026	\$493.524.249.089	\$478.727.352.544	\$14.796.896.545	\$161.834.593.979	\$473.396.605.934
% Actas de Incorporación N°1 y N°2		97%	3%	33%	96%

Fecha de corte: 29/07/2026

En este sentido, conservando la proyección estimada de recaudo para la vigencia 2027 de \$330.441.252.864, se tendría un presupuesto estimado de ejecución de los recursos de la TESCC bien a través del Fondo IV y sus Actas de Incorporación y/o de los contratos / convenios derivados que suscriba la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz por \$847.833.729.786, de acuerdo a la siguiente es la proyección:

LÍNEA DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2025 (\$)	PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2026 (\$)	PRESUPUESTO APROBADO 2025 -2026 (\$)	PRESUPUESTO PROYECTADO VIGENCIA 2027 (\$)	PRESUPUESTO APROBADO 2025-2026 Y PROYECT 2027 (\$)	% PESO TOTAL 2025-2027
LÍNEA I. CÁRCEL DEPARTAMENTAL	-		-	146.700.000.000	146.700.000.000	17%
LÍNEA II. INFRAESTRUCTURA	10.335.627.338		10.335.627.338	30.019.817.330	40.355.444.668	5%
LÍNEA III. TECNOLOGÍA	176.403.945.096	19.222.172.183	195.626.117.279	124.703.364.210	320.329.481.489	38%
LÍNEA IV. EMPAS	73.181.649.404	4.646.055.650	77.827.705.054	29.018.071.324	106.845.776.378	13%

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

LÍNEA DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2025 (\$)	PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2026 (\$)	PRESUPUESTO APROBADO 2025 -2026 (\$)	PRESUPUESTO PROYECTADO VIGENCIA 2027 (\$)	PRESUPUESTO APROBADO 2025-2026 Y PROYECT 2027 (\$)	% PESO TOTAL 2025-2027
LÍNEA CONVIVENCIA V.	57.471.255.084	176.131.772.167	233.603.027.251	-	233.603.027.251	28%
TOTAL POR VIGENCIA	317.392.476.922	200.000.000.000	517.392.476.922	330.441.252.864	847.833.729.786	100%
PESO PONDERADO	37%	24%	39%		100%	

En relación con el Convenio N°4600018028 – 116 – SIIF 10000946, Con el propósito de garantizar la disponibilidad de los recursos dentro de la vigencia 2025, para honrar los compromisos contractuales asumidos por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, en el marco del Convenio N°4600018028 – denominada Acta de Incorporación 1 derivada del FONDO IV, la Secretaría de Hacienda presentó a la Asamblea de Antioquia, dos Ordenanzas para incorporar recursos de Ingresos Corrientes de Libre Destinación ICLD -0-1010 y sustituir por el mismo valor los recursos del FONSET – TASA 0-2171 por \$155.000.000.000 como se describe a continuación:

1.) OTROSÍ N°1 – MODIFICACIÓN CLÁUSULA NOVENA. APROPIACIONES Y REGISTROS PRESUPUESTALES.

La Asamblea de Antioquia aprobó la Ordenanza 36 del 10 de septiembre de 2025 “Por medio de la cual se efectúan unas modificaciones en el presupuesto general del Departamento de Antioquia, en la vigencia 2025”, que establece en su “Artículo 4°. Acredítese el presupuesto de inversión en la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz por valor de \$75.000.000.000. Posteriormente mediante Decreto 2025070003982 del 15/09/2025 “Por medio de la cual se efectúan unas modificaciones en el presupuesto general del Departamento de Antioquia, en la vigencia 2025”, establece en el “Capítulo I, Artículo 4°. Acredítese el presupuesto de gastos de inversión en la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz por valor de SETENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS (\$75.000.000.000).

Fondo	Centro Gestor	Área Funcional	PEP	Valor (\$)	Descripción del Proyecto
0-1010	122C	C45012	220429	38.000.000.000	Consolidación de estrategias de fortalecimiento a la presencia institucional en el Departamento de Antioquia
0-1010	122C	C45012	220413	20.000.000.000	Fortalecimiento de la infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana en el Departamento de Antioquia
0-1010	122C	C45012	220412	17.000.000.000	Implementación del proyecto de tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana en el Departamento de Antioquia
TOTAL				75.000.000.000	

Una vez aprobada la Ordenanza 36 de 2025 y el Decreto aludido anteriormente, la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz realiza conjuntamente con la Secretaría de Hacienda, las acciones administrativas y financieras necesarias para realizar las modificaciones del CDP N°3500055643 que inicialmente estaba por un valor de \$317.392.476.922 creado el 21/03/2025 con recursos del FONSET – Rubro 230202008/122C/0- 2171/C45012 Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana y modificado el 29/09/2025, ajustándolo negativamente el CDP en los \$75.000.000.000 a sustituir por recursos del 0-1010, quedando el CDP 3500055643 en \$242.392.476.922, documento modificado el 29/09/2025. Igualmente se modificó el valor del RPC inicial N°4500064802 del 06/05/2025 que inicialmente estaba en los mismos \$317.392.476.922 y se realiza el ajuste negativo de los \$75.000.000.000 para pasar a un valor de \$242.392.476.922, con fecha de modificación del 07/10/2025.

Se realiza la sustitución de los \$75.000.000.000 con la creación de un nuevo CDP N°3500056359 del 30/09/2025 por \$75.000.000.000 y el RPC N°4500065518 de fecha de impresión 08/10/2025 por los \$75.000.000.000. En este sentido se sustituyen \$75.000.000.000 del Convenio 4600018028 – identificación IDEA 0116 del 2025 – SIIF

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

10000946 de los recursos del Fondo de Seguridad Territorial – FONSET – recursos provenientes del rubro 0-2171 por recursos provenientes de Ingresos Corrientes de Libre Destinación ICLD del rubro 0-1010.

Conforme lo anterior, el 19/11/2025 se suscribió de manera electrónica el Otrosí N°1 - Convenio N°4600018028, radicado IDEA 0116 de 2025 - identificación SIIF N°10000946, conforme lo siguiente:

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICAR: La cláusula novena “**APROPIACIONES Y REGISTROS PRESUPUESTALES**” del convenio, la cual quedará de la siguiente manera:

CLÁUSULA NOVENA. APROPIACIONES Y REGISTROS PRESUPUESTALES: El valor del Acta de Incorporación N°01 es de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIEN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.L. (\$333.262.100.768). Los recursos serán aportados de la siguiente forma: por parte de la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ, aportará la suma de: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y DOS PESOS M/L (\$317.392.476.922), respaldados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°3500055643 de 2025 y RPC 4500064802 de 2025 por un valor de \$242.392.476.922 y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°3500056359 de 2025 y RPC 4500065518 de 2025 por un valor de \$75.000.000.000, para un total de \$317.392.476.922. El INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA aportará en especie la suma de: QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M.L. (\$15.869.623.846), correspondientes al total de los costos operativos, equivalentes al 5% de los recursos en dinero a administrar aportados por el Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, según certificado de aportes N°CE2025001263 del 07/04/2025.

2.) OTROSÍ N°2 – MODIFICACIÓN CLÁUSULA NOVENA. APROPIACIONES Y REGISTROS PRESUPUESTALES.

Con el propósito de continuar garantizando la disponibilidad de los recursos dentro de la vigencia 2025, para honrar los compromisos contractuales asumidos por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, en el marco del Convenio N°4600018028 – denominada ACTA DE INCORPORACIÓN N°1 DERIVADA DEL FONDO IV, se solicitó y la Asamblea de Antioquia, aprobó la Ordenanza 60 del 12 de diciembre de 2025 “*Por medio de la cual se efectúan unas modificaciones en el presupuesto general del Departamento de Antioquia, en la vigencia 2025*”, que establece en su “Artículo 16°. Acredítese el presupuesto de gastos de inversión en la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz por valor de **OCHENTA MIL MILLONES DE PESOS (\$80.000.000.000)** de acuerdo con el siguiente detalle:

Centro Gestor	Código	Descripción	Valor (\$)
122C Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz	2	Gastos	\$80.000.000.000
	2 – 3	Gatos de Inversión	
		Total	\$80.000.000.000

Derivado de lo anterior, se realiza incorporación al presupuesto de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz mediante Decreto D2025070005162 del 12/12/2025 “*Por medio del cual se efectúan unas modificaciones al presupuesto general del departamento en la vigencia 2025*” que establece en su “Artículo 16°. Acredítese el presupuesto y PAC de gastos de inversión en la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz por valor de **OCHENTA MIL MILLONES DE PESOS (\$80.000.000.000)**. de acuerdo con el siguiente detalle:

FONDO	CENTRO GESTOR	POSPRE	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	VALOR (\$)	DESCRIPCIÓN
0-1010	122C	2-3	C45012	220413	\$5.850.372.123	Fortalecimiento de la Infraestructura para la Seguridad, la justicia y la convivencia

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

FONDO	CENTRO GESTOR	POSPRE	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	VALOR (\$)	DESCRIPCIÓN
						ciudadana en el Departamento de Antioquia
0-1010	122C	2-3	C45012	220412	\$74.149.627.877	Implementación del proyecto de Tecnología para la Seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana en el Departamento de Antioquia
Total					\$80.000.000.000	

Con la publicación de la Ordenanza N°60 del 12 de diciembre de 2025 y el posterior Decreto de Incorporación al presupuesto N°2025070005162 del 12/12/2025, la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz realiza conjuntamente con la Secretaría de Hacienda, las acciones administrativas, financieras y presupuestales necesarias para realizar las modificaciones del CDP N°3500055643 y se ajustó negativamente para quedar por un valor de \$162.392.476.922. Igualmente se modifica el RPC N°4500064802, en sus rubros, proyectos y fechas, por un valor de \$162.392.476.922.

En paralelo se ajusta positivamente el CDP N°3500056359 que inicialmente estaba en \$75.000.000.000 y se ajusta con los \$80.000.000.000, para quedar por un valor total de \$155.000.000.000 y el RPC N°4500065518 se ajusta positivamente en los mismos valores para quedar igualmente en \$155.000.000.000.

En este sentido se realiza la segunda sustitución por OCHENTA MIL MILLONES DE PESOS (\$80.000.000.000) del Convenio 4600018028 – identificación IDEA 0116 del 2025 – SIIF 10000946 de los recursos del Fondo de Seguridad Territorial – FONSET – TESCC – recursos provenientes del rubro 0-2171 por recursos provenientes de Ingresos Corrientes de Libre Destinación ICLD del rubro 0-1010, lo cual implicó una modificación de los valores de las apropiaciones presupuestales.

Conforme lo anterior, el 29/12/2025 se suscribió del Otrosí N°2 del convenio con la modificación de la “**Cláusula Novena. Apropiaciones y registros presupuestales**”, la cual quedó así:

“CLÁUSULA NOVENA. APROPIACIONES Y REGISTROS PRESUPUESTALES: El valor del Acta de Incorporación N°01 es de **TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIEN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.L. (\$333.262.100.768)**. Los recursos serán aportados de la siguiente forma: por parte de la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ, aportará la suma de: **TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y DOS PESOS M/L (\$317.392.476.922)**, respaldados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°3500055643 de 2025 y RPC 4500064802 de 2025 por un valor de \$162.392.476.922 y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°3500056359 de 2025 y RPC 4500065518 de 2025 por un valor de \$155.000.000.000 , para un total de \$317.392.476.922. EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA aportará en especie la suma de: **QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M.L. (\$15.869.623.846)**, correspondientes al total de los costos operativos, equivalentes al 5% de los recursos en dinero a administrar aportados por el Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, según certificado de aportes N°CE2025001263 del 07/04/2025.” “Las demás condiciones del Convenio 4600018028 – 0116 IDEA continúan vigentes”.

Los Recursos del Acta de Incorporación N°1 se destinan para los siguientes proyectos derivados de las Líneas de Inversión de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC:

LÍNEA DE INVERSIÓN II. INFRAESTRUCTURA DIGNA PARA NUESTROS SOLDADOS Y POLICÍAS. Mejoramiento de la infraestructura para la Fuerza Pública, garantizando condiciones adecuadas y dignas para la

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

prevención del delito, operación estratégica, el control territorial y el fortalecimiento de las capacidades y presencia institucional, que contribuyan a la mejora de los indicadores de seguridad, orden público, convivencia, consolidación de entornos más seguros y organizados, así como mejora en la imagen y percepción institucional, tanto al interior de la Fuerza Pública como en la comunidad en general. Tiene un presupuesto asignado de \$10.335.627.338.

LÍNEA DE INVERSIÓN III. TECNOLOGÍA COMO ALIADA ANTE MENOR PIE DE FUERZA. Implementación de acciones interinstitucionales para la lucha contra los factores que afectan la seguridad pública; tales como la mitigación del delito, el desmantelamiento de estructuras criminales, el abordaje de impactos financieros ilícitos, y la reducción de riesgos sociales, mediante estrategias preventivas y de intervención comunitaria por medio de la puesta en operación de programas de tecnología para la seguridad con la ejecución de estrategias de conectividad, el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad SIES: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones e integración con terceros. Cuenta con \$176.403.945.096.

LÍNEA DE INVERSIÓN IV. EMPAS: PERSEGUIR A LOS DELINCUENTES EN LA RURALIDAD. Tiene como propósito el abordaje integral de las problemáticas territoriales a través de la puesta en marcha de los Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura -EMPAS, por medio de los cuales se busca articular las capacidades técnicas y operativas de los organismos, promoviendo la integración de capacidades institucionales, el incremento en la cobertura de las zonas rurales en materia de seguridad y convivencia, y la reacción inmediata y oportuna por parte de los Organismos de Seguridad y Justicia que trabajan en el marco de las estrategias, mediante el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas, movilidad, comunicacionales, elementos de protección, dotaciones operativas y logísticas para el personal de Fuerza Pública. Presupuesto asignado \$73.181.649.404.

LÍNEA DE INVERSIÓN V. CONVIVENCIA: PLACAS POLIDEPORTIVAS. Tiene como propósito la recuperación del espacio público y el mejoramiento de los escenarios deportivos y recreativos para la prevención situacional del delito, prevención de la delincuencia juvenil; uso y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; convivencia pacífica e incidencia positiva en la percepción de seguridad de los Antioqueños, mediante la construcción y/o adecuación de placas polideportivas y escenarios deportivos y recreativos, como estrategia de entornos deportivos seguros. El presupuesto asignado es \$57.471.255.084.

Presupuesto total Estimado por Líneas de Inversión del Acta de Incorporación N°1 de 2025.

COMPONENTES DE LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE LA TESCC	AÑO 2025
Infraestructura para Fuerzas Militares	\$1,500,000,000
Infraestructura para la Policía	\$8,835,627,338
Proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia	\$25,688,925,255
Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones	\$115,715,019,841
Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros en Nodo	\$25,000,000,000
Implementación proyecto Cámaras e iluminación placas	\$10,000,000,000
EMPAS	\$73,181,649,404
Prevención del delito y convivencia en espacios deportivos para la recreación y el sano esparcimiento	\$57,471,255,084
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	\$317,392,476,922

En el oficio con radicado N°2025030149997 del 12/05/2025 se solicitó la creación de las cuentas del del Acta de Incorporación N°1, así:

LÍNEA	N° CUENTA	VALOR	N° CUENTA
-------	-----------	-------	-----------

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

	DESEMBOLSO RECURSOS LÍNEA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Línea I. Fortalecimiento de la Infraestructura para la seguridad: Cárcel Departamental – Justicia Disuasiva.	100016089	\$0	100016090
Línea II. Infraestructura digna para los Soldados y Policías.	100016091	\$10.335.627.338.	100016092
Línea III. Tecnología como aliada ante el menor Pie de Fuerza.	100016093	\$176.403.945.096	100016094
Línea IV. EMPAS: Perseguir a los Delincuentes en la Ruralidad.	100016095	\$73.181.649.404	100016096
Línea V. Convivencia: Placas Polideportivas.	100016097	\$57.471.255.084	100016098
TOTAL		\$317.392.476.922	

Nota: la Línea I. Fortalecimiento de la Infraestructura para la seguridad: Cárcel Departamental – Justicia Disuasiva, para esta Acta de Incorporación N°1, la cuenta constituida por ahora será a **CERO (\$0) pesos**.

Los recursos totales del Acta de Incorporación N°1 por **\$317.392.476.922** se están ejecutando de la siguiente forma:

Una vez creadas las cuentas en el IDEA de las líneas de inversión del Acta de Incorporación 1, se solicitaron los certificados de labores para realizar las contrataciones de adquisición de bienes y servicios para los siguientes contratos – actas de ejecución derivadas.

Presupuesto por línea – Vigencias y 2026: valor total Actas Incorporación 1 y 2 \$493.524.249.089						
COMPONENTE	VALOR ASIGNADO AÑO 2025	PROYECTO	OBJETO	VALOR COMPROMETIDO EN CDP - LABOR	VALOR CONTRATADO	SALDO POR COMPROMETER (\$)
LÍNEA I. JUSTICIA DISUASIVA - CÁRCEL	\$0	CÁRCEL DEPARTAMENTAL		\$0	\$0	\$0
LÍNEA II. INFRAESTRUCTURA DIGNA PARA SOLDADOS Y POLICÍAS	\$10.335.627.338	INFRAESTRUCTURA POLICIA Y EJERCITO		\$10.335.627.338	\$10.335.627.338	\$0
LÍNEA II. INFRAESTRUCTURA DIGNA PARA SOLDADOS Y POLICÍAS		EDESO	Acta de Ejecución No. 1 derivada del Contrato Interadministrativo Marco No. 25MR122C2157.	\$10.335.627.338	\$10.335.627.338	\$0
LÍNEA III. TECNOLOGÍA COMO ALIADO ANTE MENOR PIE DE FUERZA	\$176.403.945.096	TECNOLOGÍA		\$ 175.967.430.105	\$ 175.967.430.105	\$436.514.991
LÍNEA III. TECNOLOGÍA COMO ALIADO ANTE EL MENOR PIE DE FUERZA	\$176.403.945.096	VALOR +	Acta de ejecución N°1 –Contrato marco 25MR122C2148	\$156.784.945.096	\$156.784.945.096	\$0
		CONTRATADO	Adquisición e instalación elementos para modernización de la plataforma de comunicaciones de voz Policía Nacional Subregiones del departamento de Antioquia	\$9.632.003.120	\$9.632.003.120	\$482.087
		CONTRATADO	Sitio maestro para las comunicaciones de Misión Crítica de la Plataforma de Comunicaciones Policía Nacional - MEVAL	\$9.550.481.889	\$9.550.481.889	\$436.032.904
LÍNEA IV. EMPAS	\$73.181.649.404	EMPAS		\$69.453.192.186	\$64.122.445.578	\$3.728.457.218
LÍNEA IV. EMPAS		OMA 83144148 AUTOMAYOR	Lote 1: Operación 83144148 - Adquisición 6 Vehículos tipo camioneta doble cabina – blindadas Nivel IIIA – Ejército	2.290.948.011	2.290.948.011	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		OMA 83144147 Astillero James Osorio	Lote 3: Operación 83144147 - Adquisición 4 Botes transporte apoyo de 21 a 22 pies tipo militar – Ejército Nacional	3.079.572.000	3.079.572.000	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		OMA 83144146 Astillero James Osorio	Lote N°4: Operación 83144146 – Adquisición 2 Botes de fibra de 25 a 27 pies – Transporte de Tropa – Ejército Nacional.	1.565.376.000	1.565.376.000	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		OMA 83144145 - UT UNIMOTOS Antioquia	Lote N°6: Operación 83144145 - Adquisición 103 motos de 300 cc a 650cc – Policía Nacional.	6.196.328.693	6.196.328.693	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		OMA 83144144 - Astilleros James Osorio	Lote N°7: Operación 83144144 - Adquisición de 1 lancha - Embarcación menor para 12 pasajeros- Policía Nacional.	409.900.000	409.900.000	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		OMA 83144142 - MAR 10 SAS	Lote N°8: Operación 83144142 - Adquisición de 1 Bote de Apoyo Fluvial de 36 pies- Armada Nacional.	1.597.000.000	1.597.000.000	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		OMA 83144143- Military Industries SAS	Lote N°9: Operación 83144143- Adquisición de 14 Motores y equipos de navegación para Armada Nacional.	2.008.422.000	2.008.422.000	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		OMA 83135756 -RAYCO S.A- 100	Lote N°12: Operación 83135756 - Adquisición de Radios de comunicación portátil - 100 radios convencionales, 3 radios tierra aire y 1 teléfono satelital – Policía Nacional.	1.960.511.272	1.960.511.272	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		OMA 83144183- DISMOTOS	Lote N°13: Operación 83144183- Adquisición Material Intendencia - 500 Sobrecarpas – Ejército y 46 Morrales con Bolsa de Hidratación – Policía Nacional.	205.072.417	205.072.417	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		OMA 83144184 - INDICOL SAS	Lote N°14: Operación 83144184 - Adquisición Kits – 25 Botiquín tipo morral M3 – Ejército Nacional, 20 Morral M5 – Policía Nacional y 17 Kits puesto control – Policía	210.035.000	210.035.000	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		OMA 935816620 - FANALCA -	Lote 2: Adquisición de 75 motocicletas - Ejercito Nacional	4.310.254.456	4.310.254.456	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		BOLSA MERCANTIL	Contrato de comisión + pago % BMC - GEOCAPITAL	176.183.324	176.183.324	\$0

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Presupuesto por línea – Vigencias y 2026: valor total Actas Incorporación 1 y 2 \$493.524.249.089

COMPONENTE	VALOR ASIGNADO AÑO 2025	PROYECTO	OBJETO	VALOR COMPROMETIDO EN CDP – LABOR (\$)	VALOR CONTRATADO (\$)	SALDO POR COMPROMETER (\$)
LÍNEA IV. EMPAS CONTINUACIÓN	\$73.181.649.404	EMPAS		\$69.453.192.186	\$64.122.445.578	\$3.728.457.218
LÍNEA IV. EMPAS		SUBASTA	Adquisición vehículos 5 blindados, ~~camabaja~~ y caninos	5.330.746.608		0
LÍNEA IV. EMPAS		OC 148073	Material de Intendencia - Casco Balístico Ejército	133.877.887	133.877.887	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		OC 148074	Material de Intendencia - Chaleco Balístico Ejército	1.887.906.148	1.887.906.148	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		OC 148075	Material de Intendencia - Morral de campaña Ejército	282.643.470	282.643.470	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		OC 148076	Material de Intendencia - Poncho Ejército	61.892.745	61.892.745	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		OC 148077	Material de Intendencia - Hamaca Ejército	93.308.221	93.308.221	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		OC 148078	Material de Intendencia - Bota de combate Ejército	84.134.190	84.134.190	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		OC 148079	Material de Intendencia - Casco Balístico Policía	167.722.219	167.722.219	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		OC 148080	Material de Intendencia - Chaleco Balístico Policía	1.141.325.080	1.141.325.080	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		OC 147442	25 Camionetas Pick Up Uniformadas Ejército	5.278.842.272	5.278.842.272	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		OC 147443	24 Camionetas Pick Up Uniformadas Policía	5.342.993.516	5.342.993.516	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		OC 147444	1 Camión Armada Nacional	287.439.730	287.439.730	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		CORANSA S.A	Adquisición radios de comunicación y sus accesorios para EMPAS – Ejército. (Recibido y pagado el 50%)	3.219.874.563	3.219.874.563	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		SELTIC S.A.S	TASER Policía	1.124.080.196	1.124.080.196	
LÍNEA IV. EMPAS		COTECMAR	Bote Apóstol Armada Nacional (EP)	10.155.941.000	10.155.941.000	
LÍNEA IV. EMPAS		CODALTEC	Antidrones	3.997.500.000	3.997.500.000	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		GALILEO INSTRUMENTS S.A.S	29 Drones Ejército EMPAS	5.060.112.000	5.060.112.000	
LÍNEA IV. EMPAS		UT G&S DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 2026	5 Drones Policía EMPAS	1.793.249.167	1.793.249.167	
LÍNEA IV. EMPAS		EN PROCESO	Adquisición elementos de material Intendencia y movilidad			3.728.457.218
LÍNEA V. CONVIVENCIA PLACAS POLIDEPORTIVAS	\$57.471.255.084	ESCENARIOS DEPORTIVOS		\$57.471.255.084	\$57.471.255.084	\$0
LÍNEA V - PLACAS DEPORTIVAS		RENTAN 103 Escenarios Deportivos - Municipios	Acta de Ejecución No. 1 - Contrato 25MR122C2182 – Escenarios Deportivos educativos y municipales priorizados Índice de criminalidad con adición	28.901.768.743	28.901.768.743	0
LÍNEA V - PLACAS DEPORTIVAS	28.847.213.406		Convenios con 101 municipios -177 Escenarios	24.702.984.911	24.702.984.911	
LÍNEA V - PLACAS DEPORTIVAS		RENTAN	Interventoría Obras derivadas de Convenios con Municipios	3.866.501.430	3.866.501.430	0
TOTAL ACTA INCORPORACIÓN 1	\$317.392.476.922			\$13.227.504.713	\$07.896.758.105	4.164.972.209
PORCENTAJE EJECUCIÓN – ACTA DE INCORPORACIÓN 1	100%		CONVENIO 4600018028 –SIIF 10000946	98,69%	97,01%	1,31%
ACTA DE INCORPORACIÓN 2 – VF 2026. INTERVENTORÍA Y ADICIÓN	176.131.772.167		101 convenios con municipios, interventoría y adición Acta Ejecución 1 con RENTAN (103 Escenarios)	\$165.499.847.831	\$165.499.847.831	\$10.631.924.336
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN – ACTA DE INCORPORACIÓN 2	100%		CONVENIO N°25AS122C2440 – SIIF 10000985	97%	96%	3%
VALOR TOTAL ACTAS DE INCORPORACIÓN 1 Y 2	\$493.524.249.089		Acta de incorporación 1 – vigencia 2025 y Acta de incorporación 2 – vigencia futura 2026	\$478.727.352.544	\$ 473.396.605.936	\$ 14.796.896.545
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN – ACTA DE INCORPORACIÓN N°1 y N°2	100%		PRESUPUESTO ASIGNADO / COMPROMETIDO / C ONTRATADO / EN PROCESO DE CONTRATACIÓN – POR COMPROMETER	97%	96%	3%

Fecha de corte: 29/07/2026

Convenio Interadministrativo Marco No. 25AS122C2128 de 2025 – 0085 de 2025 IDEA (FONDO IV) – Contratos derivados de las Actas de Incorporación: Actas de Ejecución, Contratos, Convenios derivados del Acta de Incorporación 1 – Presupuesto vigencia 2025

ACTA DE INCORPORACIÓN 1 – CONVENIO 4600018028 – APORTES

DEPARTAMENTO: \$317.392.476.922 (FONSET – TESCC 0-2171: \$ 162.392.476.922 e Ingresos Corrientes de Libre Destinación – Sustitución \$155.000.000.000)

- El Departamento ha comprometido recursos – certificados de disponibilidad presupuestal por **\$ 313.227.504.713.** **98,69%**
- Convenios- contratos, actas de ejecución derivadas suscritas por **\$296.929.762.798.** **97,01%**
- Recursos desembolsados por parte del Departamento al IDEA para cubrir los pagos de los contratos, convenios, actas de ejecución suscritas de la vigencia 2025 por **\$317.392.476.922.** **100%**
- Pagos / desembolsos de recursos de bienes y servicios por **\$160.892.326.264** **50,69%**

#	LÍNEA DE INVERSIÓN	ASIGNADO (\$)	LABORES - CDP COMPROMETIDO (\$)	DISPONIBLE (POR COMPROM.) (\$)	CONTRATADO (\$)	PAGADO (\$)
1	LÍNEA I. JUSTICIA DISUASIVA. CÁRCEL DEPARTAMENTAL	-	-	-	-	\$0
2	LÍNEA II. INFRAESTRUCTURA	\$10.335.627.338	\$10.335.627.338	\$0	\$10.335.627.338	\$2.855.844.081

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

#	LÍNEA DE INVERSIÓN	ASIGNADO (\$)	LABORES - CDP COMPROMETIDO (\$)	DISPONIBLE (POR COMPROM.) (\$)	CONTRATADO (\$)	PAGADO (\$)
	DIGNA PARA SOLDADOS Y POLICÍAS					
3	LÍNEA III. TECNOLOGÍA COMO ALIADO ANTE EL MENOR PIE DE FUERZA	\$176.403.945.096	\$175.967.430.105	\$436.514.991	\$175.967.430.105	\$65.862.985.894
4	LÍNEA IV. EMPAS	\$73.181.649.404	\$69.453.192.186	\$3.728.457.218	\$64.122.445.578	\$52.191.113.911
5	LÍNEA V. CONVIVENCIA: PLACAS POLIDEPORTIVAS	\$57.471.255.084	\$57.471.255.084	-	\$57.471.255.084	\$39.982.382.378
	TOTAL	\$317.392.476.922	\$313.227.504.713	\$4.164.972.209	\$307.896.758.103	\$160.892.326.264
	PORCENTAJE	100%	98,69%	1,31%	97,01%	50,69%

En total el IDEA ha emitido certificados de labores por \$313.227.504.713 que representan el 98,69% del presupuesto del Departamento y de estas ha emitido reservas presupuestales para amparar los respectivos contratos por \$307.896.758.103, que representan el 97,01% del aporte del Departamento.

En general dichos recursos se están invirtiendo en los siguientes proyectos, de los cuales se da cuenta en cada contrato.

LÍNEA II: INFRAESTRUCTURA DIGNA PARA NUESTROS SOLDADOS Y POLICÍAS.

Contrato Interadministrativo Marco N°25MR122C2177 de 2025

La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz suscribió con la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente – EDESO, el Contrato Interadministrativo Marco N°25MR122C2177 de 2025 para la implementación de proyectos derivados de la línea de inversión II de la TESCC, de la cual se ha derivado un Acta de Ejecución como se muestra a continuación.

Contrato Interadministrativo de Mandato N°4600018309 de 2025- Acta de Ejecución N°1.

Entre la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz y la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente – EDESO se suscribió en Contrato Interadministrativo N°4600018309 para el mejoramiento de 25 Estaciones y Subestaciones de Policía y estudios, diseños y construcción de una Guarnición militar, por un valor total de \$10.335.627.338. Contrato publicado el siguiente link de consulta en SECOP II, que cuenta con los informes de supervisión y en la matriz en Excel hoja de cálculo “*Infradignasoldypolicias*” se da cuenta del detalle de las instalaciones policiales y militares que se encuentran en ejecución. A la fecha del Convenio N°4600018028 – SIIF 10000946 se han desembolsado recursos a administrar por \$2.855.844.081. A continuación se detalla el avance de las obras contratadas.

- **Estaciones y Subestaciones de Policía:**

Entregamos 6 mejoramientos
a Estaciones de Policía

Buritica



Sabaneta



Línea II. Infraestructura digna para nuestros
Soldados y Policías

Guardia Principal del Batallón Especial y
Energético Vial no.4 del Ejército Nacional
en San Carlos, Antioquia.

Estudios y diseños:

Consultoría en fase de anteproyecto, en revisión
por Comando de Ingenieros de Ejército.

Construcción e interventoría:

Guarnición Militar BAEV 4 – San Carlos para Zona
Embalses – Oriente antioqueño



Mejoramiento de 25 Estaciones y Subestaciones de Policía

Suroeste		Occidente	
7		7	
Municipio	Estado	Municipio	Estado
Andes - Tapartó	Recibida**	Buritica	Entregada
Betulia - Altamira	Recibida**	Cañasgordas	En proceso de recibo
Caramanta	Recibida**	Frontino	En proceso de recibo
Fredonia	Recibida**	Liborina	En proceso de recibo
Montebello	Entregada	Uramita	Entregada
Venecia	Recibida**	Carepa	Entregada
Ciudad Bolívar- Alfonso López	En proceso de recibo	Chigorodó	En proceso de recibo
Norte		Oriente	
4		4	
Municipio	Estado	Municipio	Estado
Campamento	Recibida**	San Carlos	En proceso de recibo
Ituango	En proceso de recibo	Sonsón	En proceso de recibo
San José de la Montaña	En proceso de recibo	Sabaneta	Entregada
Vegachí	En proceso de recibo	Caldas	Entregada
Bajo Cauca			
3			
Municipio	Estado		
Puerto Berrio	En proceso de recibo		
Cáceres	En proceso de recibo		
Tarazá	En proceso de recibo		

* Entregada: Recibidas al contratista y entregadas a entera satisfacción a Policía con Acto Protocolario.

** Recibidas al contratista en coordinación Gobernación – Policía y en proceso de acto de entrega protocolaria por Gobernador. (Recibidas a entera satisfacción por la Policía)



- Guardia Principal del Batallón Especial Energético y Vial No.4 del Ejército Nacional en San Carlos, Antioquia

La intervención contempla una edificación que incluirá zona de guardia, alojamiento para el personal, baños, cuartos técnicos (eléctrico, cámaras, aseo), y un sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV). Además, se plantea la necesidad de desarrollar obras complementarias como cerramiento perimetral, sistemas de acceso y seguridad, instalaciones eléctricas e hidráulicas, acabados y red de datos, todo orientado a mejorar la capacidad operativa de la unidad en el marco del respeto al orden constitucional y los derechos humanos.

Actualmente los estudios y diseños de la consultoría, el anteproyecto se encuentra en evaluación por COMando de Ingenieros de Ejército.

Del Acta de Ejecución 1 con EDESOS donde se han desembolsado \$2.855.844.081, el equipo de supervisión se encuentra en trámite para una legalización de \$2.694.072.373 y con ello realizar un primer pago de honorarios por \$231.286.087 de los recursos TESCC.

Rendimientos financieros reintegrados por parte de la EDESOS a la Tesorería General del Departamento por \$28.649.257 TESCC.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Se encuentra en trámite el segundo desembolso recursos a administrar \$3.331.818.094 recursos TESCC.

LÍNEA III. TECNOLOGÍA COMO ALIADA ANTE EL MENOR PIE DE FUERZA.

Dentro del Acta de Incorporación 1 para la línea se tiene aprobado un presupuesto de \$176.403.945.096, recursos con los cuales se vienen fortaleciendo, entre otros los siguientes procesos:

Recursos con los cuales se vienen fortaleciendo, entre otros los siguientes procesos:

- Proyecto de cámaras e iluminación de placas.
- Proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia / implementación de fibra óptica para llegar a los municipios de Antioquia con 300Km de Fibra Óptica.
- Fortalecimiento de los Centros de Datos de municipales
- Proyecto de dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros al Nodo Departamental de Seguridad.
- Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones: Número Único de Emergencias y Seguridad: Integración con SECAD (Policía Nacional), Horas de desarrollo SECAD (multiagencia), Gestión de incidentes por videos, Operación recepción de llamadas NUSE 123, Conectividad sistema de radios PONAL, adecuación, extensión y dotación del Nodo Departamental de Seguridad.
- Ampliación y modernización CCTV municipal.
- Analíticas: Analíticas de video CCTV, Analíticas forense fuentes abiertas – organismos.
- Aplicación móvil “Antioquia segura”.
- Bolsa de repuestos mantenimiento CCTV municipios.
- Equipos de Asistencia Digital Personal – PDA para Policía Nacional y Sistemas de Localización Automática de Vehículos – AVL para la Fuerza Pública.
- Fortalecimiento del sistema de comunicaciones de misión crítica de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá a través de la renovación tecnológica (Sitio Maestro) para el mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana.
- Adquisición e instalación de repetidoras, monopolos y demás subsistemas para la modernización de la plataforma de comunicaciones de voz con destino a la Policía Nacional con jurisdicción en las Subregiones del departamento de Antioquia

Para la ejecución de esta línea se han realizado los siguientes contratos, con los bienes y servicios que ya han sido contratados que se encuentran en ejecución y/o recibidos y entregados a Fuerza Pública:

1) Contrato Interadministrativo Marco y Acta de Ejecución N°1 derivada.

- **Contrato Interadministrativo Marco de Tecnología para la seguridad, justicia y convivencia ciudadana y tecnología como aliada ante el menor pie de fuerza.**

La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz suscribió con la empresa Valor+ S.A.S., el Contrato Interadministrativo Marco N°25MR122C2148 de 2025, publicado en SECOP II en el siguiente enlace:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39319859&isFromPublicArea=True&isModal=False>

- **Acta de Ejecución N°1 - Contrato interadministrativo de mandato sin representación N°4600018159 derivado del contrato interadministrativo marco 25MR122C2148.**

Posteriormente y derivado del Contrato Interadministrativo Marco descrito, la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, suscribió con la empresa Valor+, el 02 de julio de 2025, el Acta de Ejecución N°1 - Contrato Interadministrativo N°4600018159 del 2025, que se encuentra en ejecución. En el cuadro de Excel en la hoja “ACTAEJECTECNOL1” se detallan los \$156.784.944.986 que se apropiaron para cada uno de los componentes

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

del presupuesto de la tasa y toda la información del contrato se encuentran publicada en SECOP II, conforme a los principios de publicidad y transparencia, en el siguiente link:
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40470201&isFromPublicArea=True&isModal=False>

Del total de la inversión de los \$156.784.945.096 se han desembolsado recursos a administrar por \$60.772.481.634, de los cuales se han legalizado \$43.439.664.606 y se han pagado honorarios proporcionales a las legalizaciones por \$4.135.456.071, para un total desembolsado / pagado de \$64.907.937.705.

Los recursos entregados en administración han generado rendimientos financieros de agosto 2025 a marzo de 2026 por \$56.416.016, pero el IDEA había realizado unas retenciones en la fuente en la cuenta aperturada por Valor+ por \$963.932, por tanto, reintegró el 23 de junio de 2026 el valor de \$55.452.084.

Entre abril y junio 30 de 2026 se generaron rendimientos financieros por \$96.416.545 y adicional Valor+ realizó las gestiones con la Dirección de Operaciones del IDEA y fueron devueltos a la cuenta las retenciones en la fuente por \$963.392, los cuales van a ser reintegrados conjuntamente con los rendimientos financieros al Departamento un valor total de \$97.380.477 con el corte a junio de 2026. En total a Junio 30 de 2026 se han generado rendimientos financieros por \$152.832.561.

☐

RECURSOS TESCC			
Acta de ejecución N°1 46000018159-2025			
Cuenta IDEA 200000708 a JUNIO 30 DE 2026			
RENDIMIENTOS - GASTOS FINANCIEROS GENERADOS			
PERIODO	ENTIDAD	OBSERVACIÓN	VALOR
ago-25	IDEA	Rendimientos Financieros	\$1.116.026
ago-25	IDEA	Retención en la fuente	-\$ 78.120
sept-25	IDEA	Rendimientos Financieros	\$6.674.315
sept-25	IDEA	Retención en la fuente	-\$467.201
oct-25	IDEA	Rendimientos Financieros	\$6.654.241
oct-25	IDEA	Retención en la fuente	-\$418.611
nov-25	IDEA	Rendimientos Financieros	\$3.530.289
dic-25	IDEA	Rendimientos Financieros	\$8.822.019
ene-26	IDEA	Rendimientos Financieros	\$12.914.239
feb-26	IDEA	Rendimientos Financieros	\$7.735.572
mar-26	IDEA	Rendimientos Financieros	\$8.969.315
Pagados en junio 23 de 2026			\$55.452.084
abr-26		Rendimientos Financieros	\$14.763.235
may-26		Rendimientos Financieros	\$17.782.971
jun-26		Rendimientos Financieros	\$63.870.339
jun-26		Retención en la fuente a devolver de 2025	\$963.932
		Generados sin pagar	\$97.380.477
		Total	\$152.832.561

A continuación se detalla la informació del avance del Acta de Ejecución suscrita con Valor+ Contrato 4600018159:

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Línea III. Tecnología como aliada ante menor Pie de Fuerza

Resultados operativos gracias a la implementación de herramientas tecnológicas en el **Nodo Departamental de Seguridad**



Línea III. Tecnología como aliada ante menor Pie de Fuerza

Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123):

La gestión de información en tiempo real permite priorizar la atención de emergencias y optimizar la respuesta institucional.

Los servicios asociados al contrato, como **NUSE 123, gestión de incidentes y conectividad de radios, no se interrumpen** con la terminación del contrato con Valor+.

La operación seguirá garantizada hasta 2027, mientras se estructura el esquema que permita asegurar la continuidad en los vigencias siguientes.

Centro de Monitoreo y Operadores de Videovigilancia:

Primer semestre de 2026

- 267 informes orientativos
- 44 videos utilizados para apoyar investigaciones y actuaciones institucionales.

Las analíticas de video fortalecen la toma de decisiones, facilitan la investigación y mejoran la capacidad de respuesta de las autoridades.



- Entornos Deportivos Seguros: Cámaras e iluminación de escenarios deportivos:** conforme el avance en la implementación de los proyectos de la Línea V. Convivencia: Placas Polideportivas con recursos de la Línea III. Tecnología como Aliada ante el Menor Pie de Fuerza, para Entornos Deportivos Seguros, se adecúa la parte eléctrica para la iluminación del escenario deportivo y se instala la Cámara de Seguridad, que va conectada al CCTV local, al respectivo Nodo Subregional y al Nodo Departamental, donde se optimiza el monitoreo en tiempo real y mejora la capacidad de prevención y respuesta de las autoridades, contribuyendo a entornos más seguros para la ciudadanía. De los 258 Escenarios deportivos priorizados que se están interviniendo con los recursos de la Línea V. Convivencia: Placas Polideportivas, se han instalado 88 cámaras en igual número de escenarios.

Línea III. Tecnología como aliada ante menor
Pie de Fuerza

Entornos Deportivos Seguros (EDS) \$ 9.130 millones

➤ Implementación de Cámaras e iluminación placas:

Este componente contempla la implementación de cámaras e iluminación en 258 placas deportivas priorizadas en el departamento. Actualmente presenta una ejecución física del 57,5%, con ocho (8) lotes contratados que garantizan cobertura en todas las subregiones de Antioquia.

Indicador	Avance
Escenarios Deportivos priorizados	258
Escenarios aprobados	209
Escenarios Instalados	88
Instalados con observaciones	33
Con visual en el Nodo	55
Verificados por la Secretaría	50



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

- **Implementación de fibra óptica.** Se tienen priorizados 101 municipios, donde se tenía como meta la instalación de 300 kilómetros de fibra óptica, a la fecha se lleva aprobada 406.973 metros de los cuales se ha instalado 301.770 metros (validado por la Secretaría 184 Km en 48 municipios). Se tiene un avance físico del 90.4%.

Proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia

➤ Proyecto fibra óptica: 300 km de fibra óptica. Etapa 1 \$20.800 millones

Indicador	Avance
Meta inicial de fibra óptica	300 Km
Fibra óptica aprobada	406.973 m
Fibra óptica terminada en campo	301.770 m
Fibra óptica validada por la Secretaría	184 Km (48) municipios

El proyecto registra una ejecución física del 90,4% y una ejecución financiera del 54,94 %, con cobertura en las nueve subregiones de Antioquia.



- **Fortalecimiento Centro de Datos.** Se fortalecieron 5 Centros de Datos de igual número de municipios, los cuales se encuentran entregados y pagado al contratista el valor correspondiente.

➤ Fortalecimiento Centro de Datos Municipios \$2.461.259.655

Indicador	Avance
Municipios intervenidos	Yolombó, El Peñol, Anzá, Támesis y Arboletes
Ejecución física	100 %
Ejecución Financiera	100 %
Estado del contrato	En proceso de liquidación

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

- Ampliación y modernización CCTV municipal.** Se vienen fortaleciendo las capacidades instaladas e implementando nuevas cámaras en los municipios, actualmente se tienen 130 cámaras implementadas de los 276 puntos de cámaras proyectadas para el fortalecimiento de los proyectos de CCTV en las 9 subregiones del Departamento.

➤ **Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones**

➤ **Bolsa de repuestos mantenimiento CCTV \$18.591.340.483**

Actividad	Cantidad
Lotes contratados	9
Municipios diagnosticados	102
Cámaras fuera de servicio identificadas	513
Mantenimientos ejecutados	10
Cámaras recuperadas	34

➤ **Ampliación y Modernización CCTV municipal \$ 43.104.230.058**

Indicador	Avance
Cámaras proyectadas	276
Cámaras instaladas	130
Cámaras con visual en el Nodo	80
Cámaras verificadas por la Secretaría	42

Distribución de las cámaras proyectadas: 110 PTZ, 164 LPR y 2 multisensor.



- Dispositivos y licenciamiento para visualizacion e integracion con terceros al Nodo Departamental de Seguridad.** El Departamento viene buscando la integración y visualización de las cámaras de los terceros al Nodo Departamental, con un avance de 2.649 cámaras de terceros en las 9 subregiones integradas en 75 municipios, Concesiones Viales, Gremio transportador y Metro de Medellín, integradas al Nodo Departamental de Seguridad. La integración de infraestructura existente maximiza el aprovechamiento de los recursos disponibles, incrementa la cobertura de vigilancia y fortalece la coordinación operativa sin requerir nuevas inversiones en sistemas de videovigilancia.

Línea III. Tecnología como aliada ante menor Pie de Fuerza

➤ **Kit Integración de Terceros \$6.610.756.586**

Dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros al Nodo Departamental de Seguridad

Este componente contempla la **adquisición de dispositivos y licenciamiento para la visualización e integración de sistemas de terceros al Nodo Departamental de Seguridad.**

A la fecha, se ejecutó el primer contrato derivado correspondiente al kit de integración de terceros, el cual fue entregado y recibido a satisfacción. Actualmente, el contrato se encuentra en proceso de liquidación.

Indicador	Avance
Contratos derivados ejecutados	1
Valor del contrato ejecutado	\$1.562.907.763
Cámaras integradas al Nodo Departamental	2649
Estado	En proceso de liquidación

El contrato derivado ejecutado presenta una **ejecución física del 100%** y una **ejecución financiera del 99,9%**, mientras que el componente continúa con recursos disponibles para las demás actividades previstas.






GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
 República de Colombia

- PDA para Policía Nacional y Sistemas de Localización Automática de Vehículos – AVL.** Se han entregado 470 equipos PDA para los Distritos de los Departamentos de Policía de Antioquia. Los AVL para

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

los vehículos entregados por el departamento, se proyectan 438 AVL, de los cuales se tienen instalados 78.

Línea III. Tecnología como aliada ante menor Pie de Fuerza

➤ Equipos de Asistencia Digital Personal (PDA) **\$2.009.958.588**

470

Actividad	Cantidad
Dispositivos PDA proyectados	470
PDA entregados	470
Porcentaje de PDA entregados	100%
Distritos policiales beneficiarios	18

➤ Localización Automática de Vehículos (AVL) **\$ 1.931.481.841**

78/438

Indicador	Avance
Dispositivos AVL proyectados	438
AVL Instalados	78
Porcentaje de AVL instalados	18%
AVL Pendientes de instalación	360

Estas soluciones fortalecen la capacidad operativa de la Fuerza Pública, mediante la **renovación de equipos PDA para el Departamento de Policía Antioquia** y la **implementación de dispositivos AVL para la Policía Nacional y el Ejército Nacional**.








GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

República de Colombia

- Aplicación Móvil para el ciudadano “Antioquia Segura”:** la aplicación fue desarrollada y en proceso de implementación.

➤ Analítica reconocimiento Facial – HERTA: **\$ 3.929.137.716**

Se adquirieron **100 licencias flotantes de reconocimiento facial**, que pueden ser asignadas dinámicamente a las cámaras que lo requieran, de acuerdo con los eventos operativos que se presenten en los municipios del departamento.

Actividad	Cantidad
Licencias de reconocimiento facial	100
Tipo de licenciamiento	A Perpetuidad
Estado de implementación	100%
Cobertura	Asignación dinámica según la necesidad operativa.

RESULTADOS

- 15 capturas** de enero a mayo de 2026.
- 9 informes** orientativos generados desde los operadores CCTV con analítica Herta.



➤ Aplicación Móvil para el ciudadano “Antioquia Segura”: **\$1.600.000.000**

- Aplicación disponible en iOS y Play Store






GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

República de Colombia

➤ **Analítica forense fuentes abiertas – Fiscalía: \$1.523.200.000**

En proceso de investigación con uso de la herramienta Tangles con proyección de resultados a corto o mediano plazo (primer trimestre 2026)	# Noticias Criminales
Reclutamiento ilícito Bajo Cauca y Nordeste vinculados con estructuras tipo GAOr	16
Homicidio hechos ocurridos entre 2024 y 2025 en los municipios de Marinilla y Carmen de Viboral	13
Análisis de la Estructura Los Pacheco con injerencia en la Subregión Suroeste del departamento de Antioquia	1
Estafas en masa utilizando la imagen de la empresa Importadora Celeste	1
Total situaciones de alto interés	31

RESULTADOS

- El 21 de noviembre de 2025 se capturó por orden judicial en diligencia de allanamiento y registro al señor WMC por Acceso Carnal Violento Agravado - Apartado



- Sitio Maestro - Contrato N°25SS122C2617:** para el fortalecimiento del sistema de comunicaciones de misión crítica de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá a través de la renovación tecnológica (**Sitio Maestro**) para el mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana con una inversión de \$9.550.481.889, contrato suscrito con Motorola Solutions Colombia Limitada, Este contrato incluye los siguientes elementos que ya se encuentran ejecutados y en proceso de pago al proveedor:
 - ✓ Master Site ASTRO 25
 - ✓ Integración hardware y software
 - ✓ Instalación, configuración y puesta en funcionamiento
 - ✓ Pruebas de aceptación en sitio (SAT) de los equipos
 - ✓ Capacitación del personal habilitado.

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40470201&isFromPublicArea=True&isModal=False>

Línea III. Tecnología como aliada ante menor Pie de Fuerza



➤ **Contrato N°25SS122C2617 – Motorola Solutions Colombia**
\$ 9.550.481.889

Fortalecimiento del **Sistema de Comunicaciones de Misión Crítica de la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá (MEVAL)**, a través de la renovación tecnológica (**Sitio Maestro**).

Indicador	Avance
Ejecución física	30%
Equipos entregados	206
Programación de radios	100%
Estado	Pendiente instalación

206

Equipos y componentes tecnológicos entregados

- 100 Master Site Astro 25
- 78 Upgrade GTR800
- 26 Consolas MCC7500
- 1 Sistema NICE
- 1 Radioenlace licenciado



 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

- Contrato N°26CS122C2861** cuyo objeto es “Adquisición e instalación de repetidoras, monopolos y demás subsistemas para la modernización de la plataforma de comunicaciones de voz con destino a la Policía Nacional con jurisdicción en subregiones del departamento de Antioquia”, suscrito con RAYCO S.A. RODRIGO ARISTIZABAL & CIA. S.A, por un valor total de \$12.969.277.844, de los cuales se invierten \$9.632.003.120 provenientes de la TESSC para la modernización de las comunicaciones de la Policía Nacional de las subregiones del Nordeste y Urabá y de recursos del FONSET ordinario se invierten \$3.337.274.724, Dentro los elementos a instalar se tienen:
 - ✓ Infraestructura tipo monopoilo
 - ✓ Infraestructura tipo mástil de 10 metros
 - ✓ Infraestructura tipo mástil de 15 metros
 - ✓ Sitios de repetición.
 - ✓ Torre riendada de 18 metros.
 - ✓ Bancos de baterías, sistemas eléctricos certificados, gabinetes,
 - ✓ Radio enlaces microondas
 - ✓ Reinstalación de repetidoras
 - ✓ Consola de despacho Urabá y Capacitación.

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40470201&isFromPublicArea=True&isModal=False>


Contrato N°26CS122C2861 – RODRIGO ARISTIZABAL & CIA S.A
\$ 9.632.003.120

Fortalecimiento de la red de radiocomunicaciones de la Policía Nacional en las subregiones de Antioquia mediante la **instalación de repetidoras, monopolos y demás infraestructura tecnológica**. Actualmente registra una **ejecución física del 38%**, con avances en las adecuaciones de los sitios de instalación y el montaje de la infraestructura necesaria para la implementación de los sistemas de radiocomunicación.

Indicador	Avance
Ejecución física	38%
Estado del proyecto	En ejecución
Cobertura	Subregiones de Antioquia


El proyecto avanza en la adecuación de los sitios, la instalación de estructuras y el despliegue de la infraestructura que soportará la modernización de las comunicaciones de la Policía Nacional.



LÍNEA IV. EMPAS. PERSEGUIR A LOS DELINCUENTES EN LA RURALIDAD.

Del Acta de Incorporación N°1 se destinaron \$73.181.649.404 para la adquisición de elementos de movilidad, comunicacionales, tecnológicos, material de intendencia, entre otros para dotar los EMPAS de Policía, Ejército y Armada Nacional. A la fecha se tienen comprometidos recursos por \$69.453.192.186 y de estos suscritos contratos por \$64.122.445.578. Adquisición y entrega de elementos de movilidad (camionetas, motocicletas, botes, motores, lanchas), material de intendencia, drones, antidrones, elementos de protección de Fuerza Pública. material de comunicaciones (radios, teléfonos satelitales), fortaleciendo la capacidad de reacción y control territorial, especialmente en zonas rurales del Departamento. Las inversiones realizadas a la fecha han permitido la activación de 13 EMPAS:

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024



Nº	ZONA	UNIDADES EJÉRCITO Y POLICÍA	MUNICIPIOS
1	15	CUARTA BRIGADA - DEANT	ABEJORRAL, SONSON, NARIÑO y LA UNIÓN.
2	14	CUARTA BRIGADA - DEANT	SABANALARGA, SAN JERÓNIMO, SOPETRÁN y SANTA FE DE ANTIOQUIA.
3	20	CUARTA BRIGADA - DEANT	ANDES, JARDÍN, CIUDAD BOLÍVAR, HISPANIA y BETANIA.
4	23 y 24	DECIMASEPTIMA BRIGADA - DEURA	NECOCLÍ, TURBO, ARBOLETES, SAN PEDRO y SAN JUAN DE URABÁ.
5	2 y 11	CUARTA BRIGADA - MEVAL	BARBOSA, GIRARDOTA, COPACABANA y BELLO.
6	10 y 11	CUARTA BRIGADA - DEANT	SANTA ROSA DE OSOS, YARUMAL y ANGOSTURA.
7	5 y 6	DECIMACUARTABRIGADA - DEANT	CARACOLÍ, CISNEROS y SAN ROQUE.
8	3	CUARTA BRIGADA - MEVAL	LA ESTRELLA, ITAGUI, SABANETA, CALDAS y ENVIGADO.
9	16	DEANT	SANTUARIO- GRANADA-SAN LUIS-MARINILLA-SAN FRANCISCO-SAN CARLOS- PUERTO TRIUNFO.
10	19	DEANT	FREDONIA-AMAGA-VEENCIA-SANTA BARBARA-ANGELOPOLIS-TITIRIBÍ-MONTEBELLO.
11	18	DEANT	RIONEGRO-EL CARMEN-GUARNE-LA CEJA-EL RETIRO-SAN VICENTE-CONCEPCIÓN-ALEJANDRIA.
12	--	GOES	TODO EL DEPARTAMENTO- DEANT.
13		DEURA	TURBO - SUBREGIÓN URABÁ

Conforme las diferentes modalidades contractuales que ha adelantado el Departamento, como Acuerdo Marco de Precios, Subastas, Adquisición de Productos por Bolsa Mercantil de Colombia, Contratos derivados, la siguiente es la dotación contratada y/o entregada a los EMPAS en Antioquia, por Fuerza:

- EMPAS Ejército Nacional:** se tiene una inversión actual de \$31.573.290.631, dentro de los cuales se han entregado todos los bienes y servicios descritos en el cuadro siguiente, excepto los 29 drones, cuyo contrato se encuentra en ejecución, para la entrega dentro de los próximos 6 meses.

Ejército Nacional \$31.573.290.631		
Tipo de bien	Cantidad	Inversión total (\$)
Camionetas uniformadas Chevrolet Colorado CD 4x4	24	5.278.842.272
Motocicletas uniformadas	75	4.310.254.456
Botes de transporte de apoyo de 21 a 22 pies tipo militar	4	3.079.572.000
Botes de fibra de 25 a 27 pies - Transporte de Tropa	2	1.565.376.000
Camionetas Blindadas	6	2.290.948.011
Radios de comunicación - Harris	11	3.219.874.563
Antidrones	5	3.997.500.000
Bota de combate	500	84.134.190
Cascos balísticos Nivel IIIA	250	133.877.888
Chaleco balístico masculino Nivel IIIA	440	1.887.906.148
Sobrecarpas	500	189.600.320
Botiquín de primeros auxilios	25	37.448.348
Morral de Campaña	500	282.643.469
Ponchos impermeables	500	61.892.745
Hamacas	500	93.308.221
Drones*	29	5.060.112.000
TOTAL		31.573.290.631

(*)En ejecución



- EMPAS Policía Nacional:** se tiene una inversión actual de \$18.431.734.733, dentro de los cuales se han entregado todos los bienes y servicios descritos en el cuadro siguiente, excepto los 5 drones, cuyo contrato se encuentra en ejecución, para la entrega dentro de los próximos 6 meses y los 46 TASER que han sido recibidos por la Secretaría y en proceso de pago para el Acta de Transferencia a Policía.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

 Policia Nacional \$18.431.734.733		
Tipo de bien	Cantidad	Inversión total
Camionetas uniformadas Chevrolet CD 4x4	24	5.342.993.520
Motocicletas uniformadas	103	6.196.328.719
Lancha - Embarcación menor para 12 pasajeros	1	409.900.000
Equipos de comunicación y radios portátiles	104	1.960.511.272
Botiquín de primeros auxilios	20	85.589.560
Chaleco balístico masculino Nivel IIIA	266	1.141.325.080
Cascos balísticos Nivel IIIA	324	167.722.219
Kit de puestos de control	17	210.035.000
Taser *	46	1.124.080.196
Drones **	5	1.793.249.167
TOTAL		18.431.734.733

(*) Recibidos y en proceso de pago para el Acta de Transferencia a Policía
(**) Contratados y en ejecución



En etapa precontractual se encuentra la adquisición de los siguientes bienes:

- ✓ 8 camionetas blindadas
- ✓ 1 camioneta caninos
- ✓ 17 GPS
- ✓ 29 camisetas balística femeninas – 163 masculinas
- ✓ 300 chalecos antibalas femeninos



- **EMPAS Armada Nacional:** se tiene una inversión actual de \$14.048.802.730, dentro de los cuales se han entregado todos los bienes y servicios descritos en el cuadro siguiente, excepto el Bote Apóstol que se encuentra contratado y será entregado en noviembre de 2026 – se encuentra en fabricación en COTECMAR. Se encuentra en etapa precontractual la adquisición de un Montacarga para la Armada Nacional con sede en Turbo.

 Armada Nacional \$14.048.802.730		
Tipo de bien	Cantidad	Inversión total
Bote de Apoyo Fluvial de 36 pies	1	1.597.000.000
Camión NQR 2 FL con adecuaciones y accesorios	1	287.439.730
Bote Apóstol - Equipo Náutico de Alta velocidad y Tecnología para la interdicción (Armada Turbo)*	1	10.155.941.000
Motores y equipos de navegación	14	2.008.422.000
TOTAL		14.048.802.730

(*) El Bote apóstol será entregado en noviembre de 2026 – se encuentra en fabricación en COTECMAR
En etapa precontractual – Subasta: Montacarga



 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Para la dotación de los EMPAS la Secretaría ha venido adelantando varias modalidades de contratación, conforme se detalla a continuación y cada proceso contractual se encuentra descrito en el Anexo 1. Enlaces SECOP, contratos y convenios derivados de la implementación de los recursos de la Tasa en la línea EMPAS, así:

- **Acuerdo Marco de Precios Colombia Compra Eficiente**

La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz adelantó el proceso N°25CV122C2233 a través de los Acuerdo Marco de Precios: “Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos, Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020”, y del “Acuerdo Marco para la adquisición de Material de Intendencia y Materia Prima número CCE-278-AMP-2021”.

Parque automotor: se suscribieron 3 órdenes de Compra para la adquisición de 50 vehículos que se encuentran entregados a Fuerza Pública, con sus respectivas actas de transferencia, publicadas en los enlaces de cada Orden de compra.

Material de intendencia: se suscribieron 8 órdenes de Compra igualmente todas entregadas a Fuerza Pública, con sus respectivas actas de transferencia, se encuentran publicadas en los enlaces de cada Orden de compra.

- **Proceso de Selección Abreviada – Bolsa de Productos – Bolsa Mercantil.**

La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz estructuró el estudio previo N°25CV122C2228, con el propósito de adelantar un proceso de Selección Abreviada – Bolsa de Productos a través del mecanismo liderado por la Bolsa Mercantil de Productos, cuyo objeto es: *Adquisición de elementos tecnológicos, de movilidad, comunicacionales y logísticos para el fortalecimiento de las capacidades de los Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura – EMPAS.”* Mediante el Acta de Rueda de Selección de Sociedad Comisionista N°106 del 16/06/2025, para la selección de la sociedad comisionista miembro de Bolsa, SCB, que actuará por cuenta de la entidad Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz Gobernación de Antioquia en la negociación de elementos tecnológicos, de movilidad, comunicacionales y logísticos, la cual fue convocada a través del Boletín Informativo número BI RS 1339. Una vez efectuado el procedimiento establecido en el artículo 3.6.2.1.2.6 del Reglamento de Bolsa, se llevó a cabo la rueda de selección de la SCB que actuará por cuenta de la Entidad, y se suscribió contrato de comisión con SCB GEOCAPITAL N°25CV122C2228.

- Rueda de Negociación realizada por Bolsa Mercantil.

Dentro de las Ruedas de Negociación realizadas por Bolsa Mercantil En este proceso se realizaron 11 operaciones correspondientes al mismo número de lotes – OMAS adjudicadas con los elementos que ya fueron recibidos a entera satisfacción y entregados a la Fuerza Pública respectiva

Operación No.	Producto	Boletín - Lote
83135756	RADIOS PORTÁTILES - DEANT	BI 160 - Lote 12
83135756	RADIOS PORTÁTILES - DEMAM	BI 160 - Lote 12
83135756	RADIOS PORTÁTILES - MEVAL	BI 160 - Lote 12
83135756	RADIOS PORTÁTILES TIERRA AIRE	BI 160 - Lote 12
83135756	TELÉFONO SATELITAL	BI 160 - Lote 12
83144142	BOTE DE APOYO FLUVIAL 36 PIES	BI 156 - Lote 8
83144143	MOTORES PARA BOTES - 200HP	BI 156 - Lote 9
83144143	MOTORES PARA BOTES - 90HP	BI 156 - Lote 9
83144144	LANCHA - EMBARCACION MENOR PARA 12 PASAJEROS	BI 156 - Lote 7
83144145	MOTOCICLETAS UNIFORMADAS DE 300CC A 650CC, INCLUYEN: ACCESORIOS. DOTACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SOAT Y MATRICULA.	BI 156 - Lote 6
83144146	BOTE EN FIBRA TRANSPORTE DE TROPA DE 25 A 27 PIES	BI 156 - Lote 4
83144147	BOTE DE TRANSPORTE DE APOYO DE 21 A 22 PIES TIPO MILITAR	BI 156 - Lote 3
83144148	VEHÍCULOS (CAMIONETA DOBLE CABINA MANTENIMIENTO, ACCESORIOS (BLINDAJE IIIA)	BI 156 - Lote 1
83144183	SOBRECARPA	BI 159 - Lote 13

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Operación No.	Producto	Boletín - Lote
83144183	MORRAL	BI 159 - Lote 13
83144184	BOTIQUIN TIPO MORRAL M3	BI 159 - Lote 14
83144184	BOTIQUIN TIPO MORRAL M5	BI 159 - Lote 14
83144184	KIT ELEMENTOS PARA PUESTO DE CONTROL	BI 159 - Lote 14
93581662	MOTOCICLETAS DE 250 A 400 CC	BI 159 - Lote 2

A través del mecanismo de Bolsa Mercantil de Colombia se adquirieron bienes y servicios por \$23.833.419.849 a través de 11 OMAS, bienes que se encuentran recibidos y entregados a Fuerza Pública, mediante las Actas de Entrega y/o Transferencia asociadas a cada OMA y firmadas por los representantes de dichas entidades.

- **Contrato N°25CV122C2272 de 2025 – Bote Apóstol Armada Nacional subregión Urabá.**

La Secretaría suscribió el contrato N°25CV122C2272 de 2025, con la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial -COTECMAR-, para la adquisición de un bote tipo Apóstol con destino a la Armada Nacional – subregión de Urabá, con un costo total de \$10.155.941.000. Este contrato se encuentra en ejecución y el bote apóstol será recibido en noviembre de 2026. De este contrato se realizó un pago por \$5.077.970.500 el 28/07/2025. que se encuentra descrito en Excel en la hoja “*Bote lancha motores EMPAS*”.

- **Contrato N°25CV122C2234 de 2025 – Radios de Comunicación y accesorios para Ejército Nacional.**

La Secretaría suscribió el contrato N°25CV122C2234 de 2025, con la Compañía de Representaciones Andinas S.A. - CORANSA S.A por \$3.219.874.563. Se recibieron los bienes y servicios y fueron entregados a Ejército Nacional.

- **Contrato N°25IA122C2415 de 2025 – Antidrones para Ejército Nacional.**

La Secretaría suscribió el contrato N°25IA122C2415 de 2025, con la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa – CODALTEC para la adquisición, instalación y puesta en marcha de sistemas de inhibición de drones (Antidrones) y sus accesorios, con el propósito de fortalecer las capacidades operativas de detección, mitigación y neutralización de amenazas aéreas no tripuladas del Ejército Nacional en el Departamento de Antioquia, por un valor de \$3.997.500.000, drones recibidos y entregados al Ejército.

- **Contrato N°25CV122C2753 de 2026 – TASER para Policía Nacional.**

La Secretaría suscribió el contrato N°25CV122C2753 de 2026, con SELTIC S.A.S. para la adquisición de 46 dispositivos de control eléctrico- TASER para la Policía Nacional por \$1.124.080.196. Los 46 TASER fueron recibidos al proveedor, se encuentran en proceso de suscripción de las respectivas Actas de Transferencia para DEURA, DEANT, MEVAL y DEMAM.

- **Contrato N°26CV122C2876 de 2026 – Drones Ejército Nacional**

La Secretaría suscribió el contrato N°26CV122C2876 adjudicado mediante Subasta Inversa Electrónica para la adquisición de 29 drones para Ejército Nacional con el Contratista GALILEO INSTRUMENTS S.A.S. por un valor total de \$5.060.112.000, el cual se encuentra en ejecución y se espera recibir los drones dentro los próximos 6 meses que tiene de plazo el contrato en mención.

- **Contrato N°26CV122C2877 de 2026 – Drones Policía Nacional**

La Secretaría suscribió el contrato N°26CV122C2877 adjudicado mediante Subasta Inversa Electrónica para la adquisición de 6 drones para Policía Nacional con el Contratista UT G&S DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 2026

por un valor total de \$2.151.899.000, el cual se encuentra en ejecución y se espera recibir los drones dentro los próximos 6 meses.

LÍNEA V. CONVIVENCIA: PLACAS POLIDEPORTIVAS

Para la implementación de esta línea de inversión, la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz cuenta con presupuesto en las dos Actas de Incorporación que ha suscrito con el IDEA, así:

- Acta de Incorporación N°1 – Convenio 4600018028 – SIIF 10000946 presupuesto de la vigencia 2025 de la Tasa Especial de Seguridad, se destinaron \$57.471.255.084, de los cuales se encuentran comprometidos y contratados el 100% de los recursos de la línea.
- Acta de Incorporación N°2 – Convenio N°25AS122C2440 – SIIF 10000985 por un valor de \$176.131.772.167 amparada en la Ordenanza 026 de 2025 que aprobó el presupuesto de la vigencia futura 2026. De estos recursos se encuentran comprometidos y contratados \$165.499.847.831 como se detalla más adelante.

DETALLE	VALOR TOTAL (\$)	ACTA DE INCORPORACIÓN N°1 (\$) – VIGENCIA 2025	ACTA DE INCORPORACIÓN N°2 (\$) – VIGENCIA FUTURA 2026
CONVENIOS CON 101 MUNICIPIOS	164.686.566.062	24.702.984.909	139.983.581.153
ACTA DE EJECUCIÓN N°2 INTERVENTORÍA CON RENTAN	25.776.676.198	3.866.501.430	21.910.174.768
SUBTOTAL CONVENIOS E INTERVENTORÍA CON MUNICIPIOS	190.463.242.260	28.569.486.339	161.893.755.921
ACTA DE EJECUCIÓN N°1 CON RENTAN – 103 ESCENARIOS DEPORTIVOS (INCLUYE ADICIÓN)	32.507.860.655	28.901.768.745	3.606.091.910
GRAN TOTAL LINEA V. CONVIVENCIA PLACAS POLIDEPORTIVAS	222.971.102.915	57.471.255.084	165.499.847.831
VALOR ASIGNADO LÍNEA INVERSIÓN	233.603.027.251	57.471.255.084	176.131.772.167
% CONTRATADO	95%	100%	93%
SALDO POR CONTRATAR	10.631.924.337	0	10.631.924.337

Con la inversión en esta línea estamos impactando en 114 municipios, 280 proyectos.

4. Convivencia: Placas Polideportivas

114

Municipios

280

Escenarios deportivos

Total
\$233.603.027.251



GOBERNACIÓN DE ANTIO
República de Colombia

Contratos	Valor total (\$)
101 Convenios con municipios para 177 escenarios deportivos	164.686.566.062
Contrato con RENTAN – 103 escenarios deportivos	32.507.860.655
Contrato de Interventoría de las obras contratadas con los municipios	25.776.676.198
TOTAL	\$222.971.102.915

RENTAN

- 44 escenarios deportivos entregados
- 42 en ejecución
- 17 pendientes de inicio

Convenios con municipios

Todos los convenios con los municipios se encuentran **en ejecución**.

Interventoría: 98 proyectos se encuentran con acta de inicio.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

• **Contrato Marco Línea de Inversión V. Convivencia: Placas Polideportivas**

La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz suscribió con Renting de Antioquia – RENTAN EICE, el Contrato Interadministrativo Marco N°25MR122C2182 de 2025.


• **Acta de Ejecución N°1 derivado del Contrato Marco N°25MR122C2182 de la Línea de Inversión V. Convivencia: Placas Polideportivas**

La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz suscribió con RENTAN el Acta de Ejecución N°1 – Contrato Interadministrativo de Mandato N°25MA122C2271 para la intervención actual en 103 escenarios deportivos, con una inversión total de \$32.507.860.655. A 30 de junio de 2026, se ha realizado el mejoramiento de 44 proyectos de escenarios deportivos.



De los 103 proyectos que incluye el Acta de Ejecución N°1, su estado es el siguiente:

- 44 proyectos en 35 municipios se encuentran finalizados y entregados a la comunidad
- 42 proyectos en 31 municipios están en ejecución
- 17 proyectos en 15 municipios se encuentran pendientes de inicio.



Estado Placas Polideportivas – Acta de Ejecución 1

En ejecución:

**31 municipios
42 proyectos**

Finalizadas y entregadas a la comunidad

**35 municipios
44 proyectos**

Pendiente de inicio:

**15 municipios
17 proyectos**

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Del Acta de Incorporación 1 para el Acta de Ejecución suscrita con RENTAN se aportaron \$28.901.768.743, incluida la adición 1, con los informes de supervisión del N°1 al N°4 con corte al 31 de mayo de 2026, se le han desembolsado \$14.732.019.577 de recursos a administrar y dos pagos de honorarios por \$383.369.890, para un total desembolsado / pagado de \$15.115.389.467. De los recursos a administrar se han legalizado \$7.101.256.093.

Con el informe de supervisión N°5 con corte técnico / financiero al 30/06/2026 se realizará la tercera legalización por \$2.862.763.424 para llegar a un valor total legalizado de \$10.037.077.281, se autoriza el tercer desembolso de recursos a administrar por \$7.932.625.926 y el tercer pago por concepto de honorarios por \$532.140.804.

Rendimientos financieros: Se han generado rendimientos financieros por \$83.235.960 con corte al 30/06/2026 los cuales han sido reintegrados en su totalidad a la Tesorería General del Departamento.

Declaración y pago de contribución especial de obra: con corte al 30/06/2026 RENTAN ha declarado y pagado por concepto de contribución de obra pública el valor de \$381.303.977 conforme los pagos a los terceros y las legalizaciones realizadas.

- **Acta de Ejecución N°2 para realizar la interventoría de los convenios interadministrativos con los municipios.**

La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz suscribió con RENTAN, un contrato interadministrativo N°25SS122C2695, cuyo objeto es: *“Acta de Ejecución N°2 al Contrato Interadministrativo Marco N°25MR122C2182 – cuyo objeto es: Contrato Interadministrativo para realizar la interventoría integral a los contratos de obra derivados de los convenios interadministrativos suscritos para promover la convivencia en espacios públicos, mediante el mejoramiento, adecuación, dotación, ampliación y/o construcción de escenarios deportivos y recreativos, en el marco de la implementación de los proyectos derivados de la línea de inversión V de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC, en los municipios del Departamento de Antioquia”*, por un valor total de \$25.776.676.198, de los cuales se apropió el 15% del Acta de Incorporación 1 por \$3.866.501.430 de la vigencia 2025 y el 85% del Acta de Incorporación N°2 por \$21.910.174.768 de la vigencia 2026. Con corte al 28/02/2026 se realizó el primer pago del contrato a RENTAN por \$164.008.002. Actualmente el equipo de supervisión se encuentra realizando el informe de supervisión N°2 y validando los soportes del Acta de cobro 2 a corte del 31/03/2026 por valor de \$323.506.478.

Con este contrato interadministrativo se realiza la interventoría de los 177 proyectos incluidos en los 101 convenios suscritos con los municipios.

- **Convenios con los municipios.**

En la implementación de la Línea de Inversión V. Convivencia: Placas Polideportivas de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se suscribieron 101 convenios con los diferentes municipios del Departamento, contando con la apropiación presupuestal del 15% del Acta de Incorporación N°1 – Convenio 4600018028 y el 85% proveniente de los recursos del Acta de Incorporación N°2 – Convenio N°25AS122C2440, para la ejecución de 177 proyectos, con una inversión total de \$164.686.566.062. Todos los convenios se encuentran en ejecución, donde el municipio actúa como conveniente ejecutor, por tanto, es quien realiza la contratación derivada de las obras de los proyectos.

Es de anotar que el 100% de los recursos para la ejecución de las 177 proyectos - obras es aportada por el Departamento – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz con los recursos de la Tasa de Seguridad, e igualmente aporta todo el costo de la interventoría de las obras, a través del Contrato suscrito con RENTAN N°25SS122C2695 – denominada “Acta de Ejecución N°2”.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

De los 101 convenios con los municipios que tienen un presupuesto asignado de \$24.702.984.909 del Acta de Incorporación N°1, a la fecha se ha realizado el desembolso correspondiente a la apropiación presupuestal de cada convenio por el 15% de esta Acta de Incorporación para la totalidad de los 101 municipios por el mismo valor de la apropiación presupuestal del 15%.

N° PROY.	MUNICIPIO	NÚMERO CONVENIO INTERADMINIS.	OBJETO RESUMEN	VALOR INERSIÓN PROYECTO APORTE DEPARTAMENTO (\$)
1	ABEJORRAL	25AS122C2659	ADECUACION PLACA POLIDEPORTIVA	696.750.821
2	ALEJANDRÍA	25AS122C2660	ADECUACIÓN PLACA DEPORTIVA EN VEREDA EL CERRO	603.057.339
3	ALEJANDRÍA	25AS122C2660	ADECUACIÓN PLACA DEPORTIVA EN VEREDA EL RESPALDO	706.383.127
4	AMAGA	25AS122C2708	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA GIMNASIO AL AIRE LIBRE	91.251.534
5	AMAGA	25AS122C2708	CAMBIO CÉSPED SINTÉTICA CANCHA MUNICIPAL	872.054.266
6	AMAGA	25AS122C2708	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CANCHA SINTÉTICA LA MINA	2.763.477.560
7	AMAGA	25AS122C2708	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL COLISEO CUBIERTO	339.371.345
8	AMALFI	25AS122C2635	ADECUACIÓN PISTA DE ATLETISMO DEL MUNICIPIO	499.510.134
9	AMALFI	25AS122C2635	ADECUACIÓN PISTA DE BMX	164.258.267
10	ANDES	25AS122C2710	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESTADIO DE FUTBOL LEONEL RAMIREZ	1.295.099.874
11	ANDES	25AS122C2710	ADECUACIONES PLACA POLIDEPORTIVA RURAL SAN PERUCHO	506.500.249
12	ANDES	25AS122C2710	ADECUACIONES PLACA POLIDEPORTIVA RURAL SAN PEDRO ABAJO	831.401.087
13	ANGELÓPOLIS	25AS122C2726	ADECUACIÓN CANCHA SINTÉTICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO LUIS EDUARDO ZAPATA	519.632.228
14	ANGOSTURA	25AS122C2727	MEJORAMIENTO PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA EL OLIVO MUNICIPIO	241.284.407
15	ANGOSTURA	25AS122C2727	MEJORAMIENTO PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA ZONA URBANA	471.809.060
16	ANZA	25AS122C2742	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA LA CEJITA	423.637.686
17	ANZA	25AS122C2742	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA LAS LOMITAS	391.786.291
18	APARTADÓ	25AS122C2667	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL	1.215.290.570
19	ARBOLETES	25AS122C2757	CONSTRUCCIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL BARRIO LAS MARÍAS	159.730.751
20	ARGELIA	25AS122C2554	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO LUIS FERNANDO AGUIRRE DUQUE	681.249.090
21	ARMENIA	25AS122C2707	GIMNASIO MUNICIPAL	1.775.393.245
22	BARBOSA	25AS122C2462	ADECUACIÓN CANCHA SINTÉTICA LA JAULA EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BÚCAROS	486.962.095
23	BELLO	25AS122C2480	ADECUACIÓN COLISEO TULIO OSPINA	4.375.826.136
24	BELMIRA	25AS122C2711	MANTENIMIENTO COLISEO MUNICIPAL	389.508.953
25	BELMIRA	25AS122C2711	MANTENIMIENTO PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA LA MIEL	155.965.480
26	BELMIRA	25AS122C2711	MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN PLACA POLIDEP, VEREDA ZANCUDITO	99.375.430
27	BETANIA	25AS122C2548	ADECUACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA LA LINDA	159.774.743
28	BETANIA	25AS122C2548	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS CUBIERTA CANCHA SINTÉTICA	416.580.519
29	BETULIA	25AS122C2743	MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO GILBERTO RESTREPO PIEDRAHITA, CAMBIO CÉSPED SINTÉTICO	1.630.887.585
30	BRICEÑO	25AS122C2728	ADECUACIONES CANCHA SINTÉTICA	584.330.557
31	BRICEÑO	25AS122C2728	ADECUACIONES PLACA POLIDEPORTIVA SECTOR DIVINO NIÑO	317.038.375
32	BURITICÁ	25AS122C2729	MANTENIMIENTO PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA GUARCO,	133.361.566
33	BURITICÁ	25AS122C2729	MANTENIMIENTO PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA LAS CUATRO	108.866.179
34	CAICEDO	25AS122C2670	ADECUACIÓN CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO	2.317.469.665
35	CAMPAMENTO	25AS122C2460	ADECUACIÓN CANCHA DE FÚTBOL MUNICIPAL	301.511.350
36	CAMPAMENTO	25AS122C2460	ADECUACIÓN COLISEO	343.177.736

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Nº PROY.	MUNICIPIO	NÚMERO CONVENIO INTERADMINIS.	OBJETO RESUMEN	VALOR INERSIÓN PROYECTO APOORTE DEPARTAMENTO (\$)
37	CARACOLÍ	25AS122C2744	ADECUACIÓN CANCHA DE FUTBOL NAHÚM PALACIOS	125.702.431
38	CARACOLÍ	25AS122C2744	CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO	1.877.476.720
39	CARAMANTA	25AS122C2745	MANTENIMIENTO CANCHA SINTÉTICA DEL MUNICIPIO	364.937.674
40	CARAMANTA	25AS122C2745	MANTENIMIENTO CUBIERTA COLISEO MUNICIPAL	333.678.418
41	CAROLINA DEL PRINCIPE	25AS122C2730	ADECUACION COLISEO	987.611.872
42	CAROLINA DEL PRINCIPE	25AS122C2730	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA MUNICIPAL DE FÚTBOL	834.737.729
43	CAROLINA DEL PRINCIPE	25AS122C2730	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA PISCINA MUNICIPAL	640.548.895
44	CHIGORODÓ	25AS122C2537	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES CANCHA SINTÉTICA UNIDAD DEPORTIVA JAIME ORTIZ BETANCOUR	3.528.132.549
45	CHIGORODÓ	25AS122C2537	ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CIC DE GUAYABAL	383.602.039
46	COCORNÁ	25AS122C2712	CONSTRUCCION CUBIERTA PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA EL MOLINO	770.224.652
47	COCORNÁ	25AS122C2712	CONSTRUCCION CUBIERTA PLACA POLIDEPORTIVA LOS LIMONES	916.633.128
48	COCORNÁ	25AS122C2712	MANTENIMIENTO PLACA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ	545.660.706
49	CONCORDIA	25AS122C2474	MANTENIMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA LA COSTA	214.375.437
50	COPACABANA	25AS122C2760	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA CRISTO REY	2.149.983.850
51	COPACABANA	25AS122C2760	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA MONTAÑITA	818.259.658
52	DABEIBA	25AS122C2629	ADECUACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA DEL CORREGIMIENTO LLANO GRANDE CHIMIADÓ	1.026.282.489
53	DON MATIAS	25AS122C2713	ADECUACIONES COLISEO	2.046.152.498
54	DON MATIAS	25AS122C2713	ADECUACIONES CANCHA SINTÉTICA UNIDAD DEPORTIVA LUIS CARLOS VILLA PABÓN	439.709.867
55	EBÉJICO	25AS122C2638	PLACA POLIDEPORTIVA SEVILLA Y COLISEO MUNICIPAL	716.697.723
56	EL BAGRE	25AS122C2725	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PLACA POLIDEPORTIVA BARRIO EL PORVENIR	604.969.811
57	EL CARMEN DE VIBORAL	25AS122C2545	ADECUACIÓN COLISEO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL	108.334.492
58	EL PEÑOL	25AS122C2485	CONSTRUCCION CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA EL CARMELO	606.182.263
59	EL PEÑOL	25AS122C2485	ADECUACION CAMBIO DE CUBIERTA Y FACHADA DEL COLISEO	4.122.463.419
60	EL RETIRO	25AS122C2697	ADECUACIÓN GIMNASIO CARLOS MAURO HOYOS	531.752.253
61	EL RETIRO	25AS122C2697	ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RIBERAS	4.121.618.650
62	ENTRERRÍOS	25AS122C2462	MANTENIMIENTO DEL COLISEO MUNICIPAL	532.669.062
63	ENVIGADO	25AS122C2668	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS EN ALTURA POLIDEPORTIVO SUR DE ENVIGADO	15.877.423.866
64	FREDONIA	25AS122C2731	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y ADECUACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA EL ZANCUDO	961.855.397
65	FREDONIA	25AS122C2731	ADECUACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA EL PLAN	482.303.876
66	FRONTINO	25AS122C2671	ADECUACIÓN CUBIERTA PLACA POLIDEPORTIVA DEL CORREGIMIENTO DE NUTIBARA	515.270.250
67	FRONTINO	25AS122C2671	ADECUACIONES CANCHA DE FUTBOL LA MANDARINA	231.349.503
68	GIRALDO	25AS122C2628	ADECUACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA LA SIERRITA	369.231.126
69	GIRALDO	25AS122C2628	ADECUACIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA CUAJARÓN DEL MUNICIPIO	373.283.154
70	GIRARDOTA	25AS122C2746	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PLACA POLIDEPORTIVA ALTO PROGRESO	631.285.761
71	GOMEZ PLATA	25AS122C2709	MEJORAMIENTO ESCENARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA IVAN DUQUE ESCOBAR	292.604.375
72	GRANADA	25AS122C2661	ADECUACIÓN PLACA MULTIFUNCIONAL VEREDA TAFETANES	2.518.217.757
73	GUADALUPE	25AS122C2698	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COLISEO	2.881.312.846
74	GUARNE	25AS122C2631	PLACA POLIDEPORTIVA SAN ANTONIO Y TEJO	1.168.727.480

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Nº PROY.	MUNICIPIO	NÚMERO CONVENIO INTERADMINIS.	OBJETO RESUMEN	VALOR INERSIÓN PROYECTO APOORTE DEPARTAMENTO (\$)
75	GUATAPÉ	25AS122C2632	MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DEL COLISEO DEL MUNICIPIO	515.693.193
76	GUATAPÉ	25AS122C2632	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE LA CANCHA UNIDAD DEPORTIVA HILDEBRANDO	1.113.382.931
77	HELICONIA	25AS122C2488	ADECUACION INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DEL COLISEO	315.497.039
78	HISPANIA	25AS122C2666	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN CUBIERTA COLISEO MUNICIPAL	433.899.614
79	HISPANIA	25AS122C2666	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA TERMOACÚSTICA CANCHA AUXILIAR DEL COLISEO	585.644.529
80	ITAGUI	25AS122C2732	MANTENIMIENTO ESCENARIO DEPORTIVO MUNICIPAL "EL CUBO DITAIRES"	8.354.860.204
81	ITUANGO	25AS122C2669	MEJORAMIENTO CANCHA SINTÉTICA DEL MUNICIPIO	1.463.330.135
82	JARDÍN	25AS122C2476	ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DEL ESTADIO CITARÁ	191.022.797
83	JARDÍN	25AS122C2476	ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DEL COLISEO DEL CAFÉ	189.781.064
84	LA CEJA DEL TAMBO	25AS122C2463	ADECUACIÓN UNIDAD DEPORTIVA CARLOS ALBERTO BERNAL	894.158.636
85	LA PINTADA	25AS122C2464	PINTADA MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES CIC	870.640.729
86	LA UNIÓN	25AS122C2484	CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS COLISEO DEL CORREGIMIENTO DE MESOPOTAMIA	207.405.609
87	LIBORINA	25AS122C2733	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA COLISEO	890.052.276
88	LIBORINA	25AS122C2733	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CANCHA DE FUTBOL VEREDA SAN DIEGO	895.335.523
89	MACEO	25AS122C2734	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS PLACAS POLIDEPORTIVAS EN LA VEREDA LA FLORESTA	1.843.413.798
90	MACEO	25AS122C2734	MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA VALERIO ZAPATA (CANCHA SINTÉTICA)	493.747.017
91	MARINILLA	25AS122C2700	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CER VEREDA MONTAÑITA	662.217.845
92	MARINILLA	25AS122C2700	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO	286.235.885
93	MARINILLA	25AS122C2700	PLACA CRISTO REY	889.005.944
94	MARINILLA	25AS122C2700	PLACA BELLAVISTA	
95	MARINILLA	25AS122C2700	PLACA LOS GIRALDOS	
96	MARINILLA	25AS122C2700	PLACA LA RAMADA	
97	MARINILLA	25AS122C2700	PLACA EL PINAR	
98	MARINILLA	25AS122C2700	PLACA ALTO DE SAN JOSÉ	
99	MARINILLA	25AS122C2700	PLACA CIUDADELA	
100	MARINILLA	25AS122C2700	PLACA LA ABADÍA	
101	MARINILLA	25AS122C2700	PLACA ALTERNA COLISEO	
102	MARINILLA	25AS122C2700	PLACA SAN JUAN DE DIOS	
103	MARINILLA	25AS122C2700	PLACA VILLAS DE MARINILLA	
104	MARINILLA	25AS122C2700	PLACA TINAJAS	
105	MARINILLA	25AS122C2700	PLACA VILLAS DEL ENSUEÑO	
106	MARINILLA	25AS122C2700	PLACA LOS SAUCES	
107	MARINILLA	25AS122C2700	PLACA ALTERNA UNIDAD DEPORTIVA	
108	MONTEBELLO	25AS122C2627	ADECUACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA LA GRANJA	324.536.454
109	MONTEBELLO	25AS122C2627	ADECUACIÓN DEL C.I.C CENTRO INTEGRACIÓN CIUDADANA	315.774.905
110	MURINDÓ	25AS122C2706	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO PARA EL MUNICIPIO	4.067.920.039
111	MUTATA	25AS122C2699	MEJORAMIENTO PLACA POLIDEPORTIVA EN LA CABECERA	882.052.994
112	NECHÍ	25AS122C2672	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO SAN NICOLÁS	269.497.990
113	NECHÍ	25AS122C2672	ADECUACIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA EN EL BARRIO EL BOSQUE	338.575.758
114	NECOCLÍ	25AS122C2643	MEJORAMIENTO DE PLACA DEPORTIVA MÚLTIPLE EXTERNA AL COLISEO DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ	332.769.638
115	NECOCLÍ	25AS122C2643	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO COLISEO DEL MUNICIPIO	563.324.720
116	PUEBLORRICO	25AS122C2543	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA CANCHA AUXILIAR EN EL SECTOR LA APOSTÓLICA	1.360.089.070

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

N° PROY.	MUNICIPIO	NÚMERO CONVENIO INTERADMINIS.	OBJETO RESUMEN	VALOR INERSIÓN PROYECTO APOORTE DEPARTAMENTO (\$)
117	PUERTO TRIUNFO	25AS122C2479	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PLACA DEPORTIVA BARRIO DIVINO NIÑO CORREGIMIENTO ESTACIÓN COCORNÁ	1.528.304.162
118	RIONEGRO	25AS122C2644	CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VEREDA CIMARRONAS	4.687.665.733
119	RIONEGRO	25AS122C2644	CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VEREDA LA LAJA	3.389.662.557
120	SABANALARGA	25AS122C2465	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y MEJORAMIENTO PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA MEMBRILLAL	2.013.113.694
121	SABANETA	25AS122C2490	MANTENIMIENTO CANCHA DE TENIS	429.561.146
122	SABANETA	25AS122C2490	MANTENIMIENTO CANCHA DE FÚTBOL PAN DE AZÚCAR	817.012.761
123	SALGAR	25AS122C2466	ADECUACIÓN COLISEO MUNICIPAL	367.985.194
124	SALGAR	25AS122C2466	ADECUACIÓN GIMNASIO MUNICIPAL	110.199.493
125	SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	25AS122C2735	ADECUACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA AUXILIAR PIE DE CUESTA	467.060.579
126	SAN CARLOS	25AS122C2552	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ESCENARIO DEPORTIVO IVÁN GIRALDO BENJUMEA COLISEO	287.583.388
127	SAN CARLOS	25AS122C2552	PRIMERA ETAPA, CONSTRUCCIÓN PISTA PATINAJE EN LA VILLA OLÍMPICA	2.932.017.647
128	SAN FRANCISCO	25AS122C2645	MANTENIMIENTO PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA GUACALES DEL MUNICIPIO	137.229.866
129	SAN FRANCISCO	25AS122C2645	MANTENIMIENTO PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA EL PAJUIL DEL MUNICIPIO	138.366.484
130	SAN JERÓNIMO	25AS122C2487	ADECUACION PLACA POLIDEPORTIVA POLEAL	482.307.096
131	SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	25AS122C2704	MANTENIMIENTO DEL COLISEO MUNICIPAL BELISARIO JARAMILLO	86.278.842
132	SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	25AS122C2704	ADECUACIÓN CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL 5	966.859.171
133	SAN LUIS	25AS122C2665	MANTENIMIENTO CANCHA PRINCIPAL EN GRAMA SINTÉTICA RAMÓN EDUARDO GÓMEZ URREA	3.611.529.531
134	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	25AS122C2467	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y ADECUACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA AUXILIAR AL COLISEO UNIDAD DEPORTIVA	1.148.415.054
135	SAN PEDRO DE URABÁ	25AS122C2633	MANTENIMIENTO EN A INFRAESTRUCTURA DE LA PISTA DE PATINAJE	436.087.706
136	SAN PEDRO DE URABÁ	25AS122C2633	MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA SINTÉTICA DEL MUNICIPIO	461.159.497
137	SAN RAFAEL	25AS122C2478	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS CANCHAS DE FUTBOL 5	272.456.192
138	SAN ROQUE	25AS122C2747	MEJORAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL CIUDADANO CIC	410.655.786
139	SAN VICENTE FERRER	25AS122C2701	ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	27.832.289
140	SAN VICENTE FERRER	25AS122C2701	MANTENIMIENTO DE PISOS EN COLISEO	66.488.790
141	SAN VICENTE FERRER	25AS122C2701	MANTENIMIENTO DE LA CANCHA SINTETICA	477.312.503
142	SAN VICENTE FERRER	25AS122C2701	REPOSICION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	211.710.958
143	SAN VICENTE FERRER	25AS122C2701	CANCHA AUXILIAR	137.013.374
144	SAN VICENTE FERRER	25AS122C2701	MANTENIMIENTO EN CUBIERTA DE ACCESO A OFICINAS EN EL COLISEO	147.742.646
145	SANTA BÁRBARA	25AS122C2477	ADECUACIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DEL CER ATANASIO	351.290.289
146	SANTA BÁRBARA	25AS122C2477	ADECUACIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA PITAYÓ	225.540.458
147	SANTA FE DE ANTIOQUIA	25AS122C2646	ADECUACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA SECTOR BUGA	161.857.415
148	SANTA FE DE ANTIOQUIA	25AS122C2646	MANTENIMIENTO COLISEO LLANO DE BOLÍVAR	142.826.879
149	SANTA ROSA	25AS122C2748	ADECUACIÓN PISTA DE BICICRÓS EN EL MUNICIPIO	1.129.328.793


 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Nº PROY.	MUNICIPIO	NÚMERO CONVENIO INTERADMINIS.	OBJETO RESUMEN	VALOR INERSIÓN PROYECTO APOORTE DEPARTAMENTO (\$)
	DE OSOS			
150	SANTO DOMINGO	25AS122C2633	CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPORTIVA CORREGIMIENTO PORCE	2.594.884.957
151	SONSÓN	25AS122C2486	ADECUACION DE UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO	1.165.959.159
152	SOPETRAN	25AS122C2736	ADECUACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA DEL CENTRO INTEGRADO CIUDADANO	260.326.281
153	TÁMESIS	25AS122C2539	ADECUACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CAPITÁN ALBERTO FERNÁNDEZ	1.352.836.311
154	TÁMESIS	25AS122C2539	ADECUACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA SAN LUIS	562.721.669
155	TARAZÁ	25AS122C2749	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DE LA CANCHA LA BOMBONERA EN EL BARRIO NUEVO MILENIO	390.647.237
156	TARAZÁ	25AS122C2749	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA DEL BARRIO SAN MIGUEL	222.237.997
177	TARSO	25AS122C2648	ADECUACIÓN CANCHA DE FUTBOL DE LA VEREDA TACAMOCHO	381.891.637
158	TITIRIBÍ	25AS122C2756	ADECUACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA EL PORVENIR DEL CORREGIMIENTO LA ALBANIA	641.356.741
159	TOLEDO	25AS122C2702	ADECUACIÓN COLISEO MUNICIPAL	555.527.301
160	TOLEDO	25AS122C2702	ADECUACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA BARRANCAS	536.884.589
161	URAMITA	25AS122C2703	ADECUACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA DEL BARRIO SANTA ANA	309.705.793
162	URAMITA	25AS122C2703	ADECUACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA LA ESPERANZA - BOTIJA	259.589.001
163	URRAO	25AS122C2709	ADECUACIÓN UNIDAD DEPORTIVA RIGOBERTO URÁN DEL MUNICIPIO DE URRAO	1.169.317.757
164	VALDIVIA	25AS122C2723	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PLACA POLIDEPORTIVA CORREGIMIENTO DE RAUDAL VIEJO	972.878.737
165	VALPARAISO	25AS122C2468	ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA COLISEO MANUEL ESCOBAR ARANGO	327.715.995
166	VEGACHI	25AS122C2705	ADECUACIONES DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DEL BARRIO LA PAZ 2 (PISO, CERRAMIENTO, GRADERÍAS, ILUMINACIÓN)	578.855.454
167	VEGACHI	25AS122C2705	ADECUACIONES PLACA POLIDEPORTIVA DE LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS ELKIN RÍOS VÁSQUEZ	646.981.233
168	VENECIA	25AS122C2750	ADECUACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA VILLA SILVIA	300.440.346
169	VIGÍA DEL FUERTE	25AS122C2737	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CANCHA SINTÉTICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	4.261.977.977
170	YALÍ	25AS122C2738	MEJORAMIENTO COLISEO MUNICIPAL	429.504.482
171	YARUMAL	25AS122C2649	MANTENIMIENTO PALÍNDROMO OCTAVIO ARIZMENDI POSADA	192.452.646
172	YARUMAL	25AS122C2649	ADECUACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO	1.243.715.081
173	YARUMAL	25AS122C2649	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PLACA POLIDEPORTIVA CORREGIMIENTO EL CEDRO	1.737.751.193
174	YARUMAL	25AS122C2649	ADECUACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA DEL CORREGIMIENTO CEDEÑO	1.499.601.156
175	YOLOMBÓ	25AS122C2630	ADECUACIÓN CANCHA DE FUTBOL PRINCIPAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA IVÁN VALLEJO DUQUE	394.399.597
176	YONDÓ	25AS122C2759	MANTENIMIENTO ESCENARIOS CORREGIMIENTO SAN MIGUEL DEL TIGRE Y ZONA URBANA DEL MUNICIPIO	293.189.565
177	YONDÓ	25AS122C2759	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COLISEO BENITO ARIAS	569.831.329
TOTAL 177 PROYECTOS - 101 MUNICIPIOS				164.384.332.506

El valor comprometido del Acta de Incorporación N°1 equivalente al 15% del valor de cada proyecto es \$24.702.984.909 los cuales se encuentran desembolsados a las cuentas creadas por cada municipio en el IDEA y que cuentan con supervisión externa del supervisor designado de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.

El siguiente es el avance de los 101 convenios:

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024



Estado Convenios con Municipios -Acta de Ejecución 2 - Interventoría

En ejecución:

62 municipios
98 proyectos

Pendiente de viabilidad por
interventoría para inicio obra:

4 municipios
21 proyectos

Viabilizado pendiente de inicio:

16 municipios
27 proyectos

En proceso de subsanación por parte de los
municipios para envío a viabilidad de la
interventoría:

19 municipios
31 proyectos



Toda la descripción de los desembolsos de los convenios con los municipios, se encuentra en el archivo “MunicipiosConvenios desembolsos al 05.05.2026”.

En general con los recursos aportados por el Departamento de Antioquia para la financiación de los proyectos derivados del Acta de Incorporación N°1 se ha avanzado en la siguiente contratación:

B. APORTES EN ESPECIE DEL IDEA.

El aporte del IDEA está estimado en el 5% de los costos operativos valorados en QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M.L. (\$15.869.623.846), discriminados así:

VALOR APOORTE ESPECIE IDEA - ACTA DE INCORPORACIÓN N°1 – CONVENIO N°4600018028					\$15.869.623.846
SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF 10000946				Corte informe	31/07/2026
DETALLE DEL APOORTE	% APOORTE	VALOR APOORTE ESPECIE (\$)	% EJECUTADO	VALOR EJECUTADO (\$)	Observaciones
Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF					
Constitución del Fondo Especial de Administración de Recursos	3%	\$476.088.715	1,98%	\$314.218.552	El IDEA constituyó el Fondo Especial en su Sistema de Información Financiero denominado SIIF 10000946 a lo cual se le asigna un peso del 10% y el seguimiento al Fondo SIIF 10000946 tiene un peso mensual del 3,75%, que se va acumulando.
Apertura de cuentas y encargos financieros que se requieran para la	3%	\$476.088.715	1,98%	\$314.218.552	El IDEA abrió las cuentas de las 5 Líneas de Inversión de la TESCC con cargo del presupuesto asignado, así

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

VALOR APOORTE ESPECIE IDEA - ACTA DE INCORPORACIÓN N°1 – CONVENIO N°4600018028					\$15.869.623.846
SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF 10000946				Corte informe	31/07/2026
DETALLE DEL APOORTE	% APOORTE	VALOR APOORTE ESPECIE (\$)	% EJECUTADO	VALOR EJECUTADO (\$)	Observaciones
administración del Fondo Especial					como las subcuentas de rendimientos financieros por cada línea, a lo cual se le asigna un peso del 10% y el seguimiento al Fondo SIIF 10000946 y sus 10 cuentas tiene un peso mensual del 3,75%, que se va acumulando.
Reconocer rendimientos por los recursos depositados en las cuentas del Fondo de Administración.	7%	\$1.110.873.669	4,54%	\$721.262.904	El 20/06/2025 la Tesorería General del Departamento a petición de la Secretaría realizó el primer desembolso de los recursos por \$12.730.386.577, en julio se realizó el segundo desembolso por \$20,634,764,665, en octubre se desembolsaron \$51,209,213,561, entre noviembre y diciembre de 2025 se causaron los desembolsos 4 y 5 por \$75.000.000.000 y \$24.176.258.493 respectivamente, en diciembre 2025 se causó el desembolso N°6 por \$34.820.386.947, en total en 2025 se solicitaron desembolsos por \$218.571.010.243, pero efectivamente al IDEA, la Tesorería General del Departamento desembolsó \$172.141.647.354 y según Decreto 2026060001994 del 20/01/2026 se dejaron cuentas por pagar por \$46.429.363.339, los cuales fueron desembolsados por la Tesorería General del Departamento el 05/05/2026. Mediante Acta del CODFIS N°80 del 22/12/2025 se solicitó y aprobó una reserva presupuestal por \$98.821.466.679, los cuales quedaron en la Resolución de Reservas Presupuestales N°S2026060002067 del 20/02/2026 y estos recursos fueron pagados por la Tesorería en febrero de 2026. En total se han desembolsado al IDEA \$317.392.476.922, que corresponden al 100% de los recursos aportados por el Departamento. Desde el mes de junio a la fecha se generaron rendimientos financieros por \$2.769.318.969, los cuales fueron reintegrados al Departamento.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

VALOR APOORTE ESPECIE IDEA - ACTA DE INCORPORACIÓN N°1 – CONVENIO N°4600018028					\$15.869.623.846
SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF 10000946				Corte informe	31/07/2026
DETALLE DEL APOORTE	% APOORTE	VALOR APOORTE ESPECIE (\$)	% EJECUTADO	VALOR EJECUTADO (\$)	Observaciones
Generar los extractos o Estados de cuenta de las diferentes cuentas del proyecto	12%	\$1.904.354.862	7,47%	\$1.184.931.914	El IDEA envía el reporte del Convenio de manera mensual dentro de los primeros días del mes siguiente.
Generar los informes Ejecutivos y detallados de la ejecución del Convenio y sus diferentes cuentas y encargos financieros	12%	\$1.904.354.862	7,47%	\$1.184.931.914	El IDEA envía el reporte del Convenio de manera mensual dentro de los primeros días del mes siguiente.
Generar las disponibilidades o reservas de los recursos para soportar el contrato derivado.	8%	\$1.269.569.908	7,83%	\$1.242.248.526	A la fecha a petición del Secretario de Seguridad, Justicia y Paz, el IDEA ha emitido certificados de labores por \$313.227.504.713 que representan el 98,69% del presupuesto del Departamento y de estas ha emitido reservas presupuestales para amparar los respectivos contratos por \$307.896.758.105 que representan el 97.01% del aporte del Departamento.
Realizar los pagos ordenados en cumplimiento del objeto del Convenio tanto por ACH como por cheque, según lo requieran	12%	\$1.904.354.862	6,1%	\$965.353.958	El IDEA ha realizado los pagos solicitados por el Departamento por \$160.892.326.264, que representan el 50,69% de los recursos aportados por el Departamento.
Sistema de administración Documental, el cual permitirá:					
Radicación y disponibilidad de la documentación del convenio.	8%	\$1.269.569.908	5,0%	\$789.954.609	Avance mensual de radicación y gestión documental del convenio
Administración documental de acuerdo con las tablas de retención documental	8%	\$1.269.569.908	5,0%	\$789.954.609	Avance mensual de radicación y gestión documental del convenio
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA					
Respaldo y soporte de la Gerencia Financiera con sus Direcciones de Portafolio de Inversiones y Gestión Financiera.	3%	\$476.088.715	1,5%	\$241.338.489	Este respaldo se realiza con respecto a los pagos, que la Secretaría ha autorizado pagos por \$160.892.326.264
Respaldo y soporte de la Gerencia de Riesgos (en forma previa a cada pago se realizan las consultas en el SARLAF: Sistema de Administración de Riesgo de Lavado Activos y Financiación Terrorismo)	8%	\$1.269.569.908	4,1%	\$643.569.305	Este respaldo se realiza con respecto a los pagos que ha realizado el IDEA. De los \$317.392.476.922 que ha desembolsado el Departamento, el IDEA ha pagado \$160.892.326.264.
Respaldo y soporte de la Secretaría General y la Dirección Jurídica (proceso precontractual, contractual,	8%	\$1.269.569.908	5,0%	\$789.954.609	Este respaldo se realiza con respecto a los pagos, que la Secretaría ha autorizado pagos por \$160.892.326.264 y en relación con el

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

VALOR APOORTE ESPECIE IDEA - ACTA DE INCORPORACIÓN N°1 – CONVENIO N°4600018028					\$15.869.623.846
SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF 10000946				Corte informe	31/07/2026
DETALLE DEL APOORTE	% APOORTE	VALOR APOORTE ESPECIE (\$)	% EJECUTADO	VALOR EJECUTADO (\$)	Observaciones
modificaciones al convenio, liquidación)					avance mensual del proceso
Respaldo y soporte Gerencia de TI y Operaciones con sus Direcciones de TI y Operaciones (quienes participan del todo el proceso financiero y de generación de los pagos)	8%	\$1.269.569.908	5,0%	\$789.954.609	Este respaldo se realiza con respecto a los pagos, que la Secretaría ha autorizado pagos por \$160.892.326.264 y en relación con el avance mensual del proceso
TOTAL PARTICIPACIÓN PROCESOS REQUERIDOS	100%	\$15.869.623.846	62,84%	\$9.971.892.551	
% COFINANCIACIÓN CONVENIO		5,00%			
SALDO POR APORTAR		\$5.897.731.295	37,16%		

- Convenio Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz e INDEPORTES No.25AS122C2256** Viabilización de proyectos - apoyo a supervisión colegiada de convenios con municipios. Ya INDEPORTES ha enviado el equipo que viene apoyando la supervisión de los convenios que se encuentran en ejecución con los municipios, los cuales han sido asignados como apoyo en los roles jurídico, técnico y contable/administrativo/financiero.

En resumen, el siguiente es el Balance General del Acta de Incorporación N°1.

BALANCE GENERAL AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACTA DE INCORPORACIÓN N°1 CONVENIO N°4600018028 -SIIF 10000946 - DEL FONDO IV CONVENIO MARCO 25AS122C2128

Detalle	1. Valor (\$)	2. Aporte (%)	3. Valor ejecutado (\$)	4. % Ejecutado o recursos	5. % ejecución física	6. Ejecutado total – pond (físico - financi %) (4X5.)	OBSERVACIONES
Aporte de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz – DPTO.	317.392.476.922	95,24%	160.892.326.264	50,69%	58,30%	29,55%	El IDEA ha emitido certificados de labores por \$313.227.504.713 que representan el 98,69% del presupuesto del Departamento y de estas ha emitido reservas presupuestales para amparar los respectivos contratos por \$307.896.758.105 que representan el 97,01% del aporte del Departamento.
Aporte Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA	15.869.623.846	4,76%	9.971.892.551	62,84%	2,99%	1,88%	Avance conforme compromisos IDEA, según la tabla descrita en el numeral B. ... “Cálculo Aportes IDEA”,

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Detalle	1. Valor (\$)	2. Aporte (%)	3. Valor ejecutado (\$)	4. % Ejecutado o recursos	5. % ejecución física	6. Ejecutado total – pond (físico - financi %) (4X5.)	OBSERVACIONES
							durante la ejecución del Acta de Incorporación N°1 con fecha de corte al 31/07/2026, ha aportado toda su capacidad financiera, técnica, tecnológica y de gestión documental para el avance del convenio.
TOTAL	333.262.100.768	100%	170.864.218.815	51,27%	61,30%	31,44%	
RECURSOS DESEMBOLS / PAGADOS A CONTRATISTAS – EJECUCIÓN DERIVADOS DPTO	160.892.326.264	50,69%	160.892.326.264	50,69%	58,30%	-	A la fecha se realizó un primer desembolso al IDEA \$12.730.386.577 en junio de 2025, un segundo desembolso en julio por \$20.634.764.666, un tercer desembolso en octubre por \$51.209.213.561, cuarto desembolso por \$75.000.000.000 de los recursos de la modificación de la apropiación presupuestal del 0-1010, un quinto desembolso por \$24.176.258.493 del 0-2171 FONSET – TESCC, un sexto desembolso de recursos TESCC en diciembre por \$34.820.386.947, un séptimo y octavo desembolso en marzo de 2026 de la reserva presupuestal por \$98.821.466.679; para un total de desembolsos de \$317.392.476.922 (100% de aportes del Departamento). De estos desembolsos se han realizado pagos a los contratistas por \$160.892.326.264.
DPTO	317.392.476.922	100,0%					
IDEA	9.971.892.551	62,84%					
VALOR DESEMBOLSO GENERAL	327.364.369.473	98,23%					

Fecha de corte: 31/07/2026

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	58,30%
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	50,69%

El método de definición del avance del cumplimiento de las obligaciones físicas y financieras del Departamento en el Acta de Incorporación N°1 están relacionadas con el avance en las etapas precontractual, contractual y poscontractual de las Actas de Ejecución, Contratos, Órdenes de Compra y/o Convenios que suscriba la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, asignando los siguientes pesos:

MEDICIÓN AVANCE FÍSICO DE LOS APORTES DEL DEPARTAMENTO

AVANCE FÍSICO - ACTA DE INCORPORACIÓN N°1							
INCORPORACIÓN N°1		LÍNEA I	LÍNEA II	LÍNEA III	LÍNEA IV	LÍNEA V	PONDERAD
DETALLE / ETAPA	PESO ETAPA ACTA DE INCORPORACIÓN	JUSTICIA DISUASIVA CÁRCEL DPTAL	INFRAESTRUCTURA	TÉCNOLOGÍA	EMPAS	CONVIVENCIA: PLACAS POLIDEPORTIV.	TOTAL LÍNEAS
ETAPA PRECONTRACTUAL	10%	0%	10%	10%	9,8%	10%	9,9%
Estudios Previos terminados con anexos, incl. contratos marco (si aplica)	5%	0%	5%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Aprobación CIC	1%	0%	1%	1,0%	1,0%	1,0%	1,00%
Aprobación COS	1%	0%	1%	1,0%	1,0%	1,0%	1,00%
Publicación Procesos precontractuales	1%	0%	1%	1,0%	0,9%	1,0%	0,98%
Resolución de Contratación Directa o mecanismo de adjudicación.	1%	0%	1%	1,0%	0,9%	1,0%	0,98%
Suscripción y perfeccionamiento del contrato/convenio/acta de ejecución/orden de compra/OMA	1%	0%	1%	1,0%	0,9%	1,0%	0,98%
CONTRACTUAL	85%	0%	72,26%	54,7%	59,2%	25%	52,8%
Ejecución y entrega de hitos dentro de los contratos -actas de ejecución derivadas del acta de incorporación	85%	0%	72,26%	54,7%	59,2%	25,2%	52,8%
ETAPA POSCONTRACTUAL	5%	0%	0%	0,0%	2,3%	0%	0,6%
Acta de terminación contratos o derivados	1%	0%	0%	0,0%	0,7%	0%	0,2%
Actas de Transferencia o Entrega a Organismo Beneficiario (Si aplica)	2%	0%	0%	0,0%	1,6%	0%	0,4%
Acta de Liquidación Contrato o Convenio	2%	0	0%	0,0%	0,0%	0%	0,0%
GRAN TOTAL	100%	0,0%	41,8%	64,7%	71,3%	35,2%	63,35%

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Para la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz es primordial garantizar que los bienes y servicios adquiridos con destino específico para Fuerza Pública, Organismos de Seguridad y Justicia y Entidades Territoriales, sean suscritas las respectivas Actas de Entrega o Transferencia respectivas, según aplique, razón por la cual en la etapa poscontractual se le asigna un peso del 2%, para realizar el respectivo seguimiento de este componente.

Cada etapa tiene un peso dentro del proceso general, a su vez cada proyecto tiene un peso financiero dentro de los recursos aportados por el Departamento. Una vez se realiza la medición del avance físico del proceso en las diferentes etapas en las que se encuentra como se muestra en el cuadro anterior, se multiplica este % asignado, por el peso financiero expresado en porcentaje (%) de cada proyecto dentro del Acta de Incorporación N°1 y con ello ya se determina el avance Físico del Convenio.

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONVENIO:

2.1.2.1. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ – EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DEL FONDO ESPECIAL.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULAD O	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
OBLIGACIONES CON LA EJECUCIÓN DEL FONDO ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO – SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ				
1. Ordenar al IDEA para que en el Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF, genere los respaldos presupuestales - reservas, labores o disponibilidades-, necesarios para amparar los procesos de contratación derivados del acta de incorporación, para lo cual el Ordenador del Gasto del Fondo Especial constituido, deberá indicar, mediante oficio formal y radicado en el IDEA, la siguiente información: El número del Fondo Especial en el SIIF, número de encargo y su cuenta, objeto, plazo y valor.	0,60%	97,8%	Oficios de Solicitud de certificados de labores y reservas presupuestales Certificados de labores y reservas	En total el IDEA ha emitido certificados de labores por \$313.227.504.713 que representan el 98,69% del presupuesto del Departamento y de estas ha emitido certificados de reservas presupuestales para amparar los diferentes contratos, por \$307.896.758.105 que representan el 97,01% del aporte del Departamento. En promedio entre labores y reservas se avanza en el 97,85%.
2. Adelantar por su cuenta y riesgo los procesos de selección (Estudios previos, contrato y demás), requeridos para la ejecución de los proyectos correspondiente al alcance del acta de incorporación N°1 relacionados con las líneas de inversión de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC, y tramitando con cargo al convenio las disponibilidades	0,60%	97,85%	Estudios previos con sus anexos, contratos, convenios, actas de ejecución, informes de supervisión Matriz de control de la ejecución	En total el IDEA ha emitido certificados de labores por \$313.227.504.713 que representan el 98,69% del presupuesto del Departamento y de estas ha emitido las reservas presupuestales para amparar los contratos, que representan el 97,01% del aporte del Departamento. En promedio entre Certificados de Labores y Reservas para el presente seguimiento, se avanza en el

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULAD O	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
presupuestales a que haya lugar para adelantar los procesos de contratación requeridos para la escogencia de los proveedores o contratistas que ejecutarán los recursos del fondo, incluyendo la contratación del recurso humano necesario para ello, si aplica.			Presentaciones consolidadas del proceso	97,85%. En la Línea III – Tecnología como aliada ante el menor pie de fuerza, realizaron la suscripción del Contrato Marco con Valor+ N°25MR122C2148 de 2025 y la suscripción del Contrato de Mandato - Acta de Ejecución N°1 N°4600018159, que cuenta con una apropiación presupuestal de \$156.784.945.096. Suscrito contrato con Motorola para el Sitio Maestro de la MEVAL por \$9.550.481.889 y contrato con RAYCO para la modernización plataforma de comunicaciones de Policía por \$9.632.003.120. Línea II. Infraestructura digna para nuestros Soldados y Policías adelantó el proceso de suscripción del Contrato Interadministrativo marco con EDESO – N°25MR122C2177 de 2025. Suscripción del Acta de Ejecución N°1 4600018309. Línea IV. Convivencia: Placas Polideportivas. Suscrito el Contrato Marco con RENTAN para la implementación de los proyectos de Convivencia: Placas Polideportivas No. 25MR122C2128. Suscrito Contrato de Mandato – Acta de Ejecución N°1 Convenio N°25MA122C2271 que incluye la intervención en 103 escenarios deportivos con una apropiación de \$28.901.768.743. Contratos con Municipios. En total se suscribieron 101 convenios con igual número de municipios para la ejecución de 177 proyectos por un valor total de \$164.686.566.062, de los cuales del Acta de Incorporación N°1 se aportó el 15% representando en \$24.702.984.909 y del Acta de Incorporación N°2 se aportaron \$139.983.581.153 (85% de la

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULAD O	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
				vigencia futura 2026). De los aportes de estos convenios con cargo al acta de incorporación 1 se han realizado desembolsos por \$24.673.663.783 de 101 municipios. Igualmente se suscribió con RENTAN el Acta de Ejecución N°2 para la Interventoría de las obras derivadas de los convenios con los municipios por \$25.776.676.198. Convenio Indeportes – Secretaría Seguridad, Justicia y Paz No. 25AS122C2259. Con este convenio se apoya la supervisión de los convenios con los municipios. En la Línea EMPAS se han suscrito 11 órdenes de compra para movilidad y material de intendencia, 3 contratos directos para radios Harris de Ejército, Bote Apóstol Armada, Antidrones Ejército. El Contrato de la firma comisionista de bolsa mercantil – GEOCAPITAL y 11 OMAS; igualmente el contrato de TASER, contrato de drones para Ejército y drones para Policía. En la línea de Tecnología se tienen 3 contratos suscritos: Acta de Ejecución 1 con Valor+ Contrato 4600018159 por \$156.784.945.096; Sitio Maestro de la MEVAL con Motorola por \$9.550.481.889 y Modernización de la Plataforma de Comunicaciones con Rayco por \$9.632.003.120.
3. Ejercer la supervisión de la contratación derivada de esta acta de incorporación, así como de las actas de ejecución, contratos y/o contratar interventoría de ser necesario conforme los parámetros normativos vigentes, con cargo a este Fondo Especial.	7,19%	79,62%	Designación de supervisión con radicados N°2025020017 032 del 09/05/2025; N°2026020022 181 del 12/06/2026 y 202602002921 1 del 31/07/2026	Con oficio con radicado 2025020017032 del 09/05/2025 se designó la supervisión del acta de incorporación 1 para el inicio del contrato; con radicado N°2026020022181 del 12/06/2026 se realizó la Segunda designación de supervisión. Con radicado N°2026020029211 del 31/07/2026 se realiza la Tercera designación de supervisión. Los convenios, actas de ejecución,

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULAD O	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			Designaciones de supervisión de los contratos, convenios, actas de ejecución derivados	contratos- Órdenes de Compra suscritos, cuentan con la respectiva designación de supervisión. Se mide el avance en términos de supervisión del acta de incorporación que pesa mensualmente 4.17% más supervisión de los contratos derivados (peso financiero). En reservas se lleva un avance del 97,01% del presupuesto y el avance de 14.9 meses. El tiempo pesa el 50% y el peso financiero de los contratos que se supervisan el otro 50%.
4. Ordenar al IDEA los pagos que se requieran en virtud de la ejecución de la contratación derivada de la presente acta de incorporación, a través de oficio formal, suscrito por el ordenador del gasto del Fondo Especial y radicado en el IDEA, en el cual deberá indicar: El número del convenio – acta de incorporación, encargo, cuenta y labor, además de remitir los soportes documentales necesarios para su realización que serán: Factura a nombre del beneficiario, recibo a satisfacción del servicio por el supervisor del contrato, pago parafiscales y seguridad social certificado por el revisor fiscal (en caso de estar obligados a tenerlo) o el representante legal si es persona jurídica; si es persona natural la planilla de pago del mes, Informe de actividades, RUT, si es el primer pago, certificación bancaria de la cuenta donde se consigna, y demás certificaciones de Ley que sean procedentes para materializar la respectiva ordenación. Exigir a los contratistas de los diferentes contratos que se realicen para la	9,03%	50,69%	Cada pago tiene la solicitud de pago y todos los soportes de supervisión y facturas, cuentas de cobro, que se adjuntan en los anexos.	En total se han realizado pagos / desembolso de recursos, los cuales cuentan con soporte de oficio de solicitud con los documentos soportes de informe de supervisión, cuenta de cobro, factura, pago de impuesto de timbre, entre otros, Igualmente cada pago se ha realizado la causación con la Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad, los cuales ascienden a \$160.892.326.264. En total al IDEA se han desembolsado los \$317.392.476.922, en este sentido en el IDEA existen recursos para pagos por \$156.500.150.658. Ver anexos y cuadro de pagos

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULAD O	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
ejecución de las actas de ejecución que se suscriban; las garantías que correspondan, en las que deberá figurar el IDEA y la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz - Gobernación de Antioquia, como asegurados y beneficiarios.				
5. Mantener indemne al IDEA frente a cualquier reclamación que se realice por parte de cualquier persona natural o jurídica, organismo de control o autoridad judicial o administrativa con ocasión de la ejecución de los contratos y/o convenios derivados.	N.A.	N.A.	N.A.	No se han generado reclamaciones.
6. Suscribir la Tarjeta de Registro de Firmas, requisito de control y seguridad para los movimientos de las cuentas del Convenio.	0%	100%	Tarjeta de Registro	Se suscribió en el IDEA la tarjeta de registro de firmas del Acta de Incorporación 1, por el Ordenador del Gasto – Secretario de Seguridad, Justicia y Paz
7. Acordar con el IDEA los formatos y medios para la remisión de las autorizaciones de pagos.	0%	100%	Formato Oficio de solicitudes	La remisión de solicitudes para pagos se hará sobre las Actas de Incorporación y se tiene acordado un formato.
8. Atender oportunamente los requerimientos que realice el IDEA, que puedan afectar el normal desarrollo del acta de incorporación y del convenio marco.	N.A.	N.A.	N.A.	A la fecha no se han presentado requerimientos por parte del IDEA que puedan afectar el desarrollo del Convenio
9. Analizar, verificar y conciliar los estados de cuenta mensuales presentados por el IDEA.	12,22%	62,22%	Informes mensuales del IDEA y matriz de verificación de la Secretaría	Los estados de cuenta que presenta el IDEA se concilian mes a mes y se validan con la matriz que adelanta la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, denominada “CONTROL FINANCIERO TESSC +INCORPORACION”
10. Contar con el recurso humano idóneo, técnico y capacitado para desarrollar las actividades derivadas del alcance del acta de incorporación, incluido el recurso humano a contratar con cargo a la presente acta de incorporación N°1 necesario para ello.	12,22%	62,22%	Equipo Supervisor Acta de Incorporación N°1 y Equipos Supervisores de Ejecución proyectos en actas de	La Secretaría cuenta con recurso humano para la ejecución de los proyectos y contratos derivados, tanto contratistas de apoyo a la gestión como vinculados a la planta central y se encuentra en proceso de contratación de un recurso humano de apoyo al seguimiento de los proyectos derivados de la Tasa

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			ejecución, contratos y derivados	Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
11. Las demás que se deban cumplir de conformidad con las disposiciones legales vigentes que se deriven de la naturaleza del acta de incorporación a suscribir, y que garanticen su cabal cumplimiento.	12,22%	62,22%	Otrosí N°1 – Modificación de la apropiación presupuestal	Con el informe de supervisión N°3 se realizó la justificación y todo el procedimiento para la modificación de la apropiación presupuestal por \$75.000.000.000 por recursos del 0-1010, en reemplazo de recursos del 0-2171. Con este informe de supervisión se sustenta la segunda sustitución de recursos por \$80.000 millones. Con este informe de supervisión se realizará el Otrosí N°3, adición al Convenio Acta de Incorporación N°1.
PARÁGRAFO PRIMERO: Los procesos de selección que se adelanten en virtud de la materialización de los proyectos incluidos en las Líneas de Inversión de la Tasa de Seguridad, serán con cargo a los recursos del Fondo Especial, aportados por el Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, provenientes de la presente acta de incorporación N°1.	2,15%	97,01%	Acta de Incorporación N°1 Convenios Marco de Tecnología, Infraestructura, Convivencia, Acta de Ejecución de Tecnología, órdenes de compra, contratos directos.	Se suscribió el acta de incorporación N°1, donde el Departamento de Antioquia aporta la suma de \$317.392.476.922, y de estos se han adjudicado contratos – órdenes de compra por \$307.896.758.105, que representan el 97,01%, como se describe en el punto 2. Cumplimiento de las obligaciones del Departamento.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las actividades antes mencionadas se realizarán conforme a la solicitud del Secretario de Seguridad, Justicia y Paz.	0,60%	97,85%	Solicitud de certificados de labores y reservas Contratos – órdenes de compra	La Secretaría ha solicitado certificados de labores por \$313.227.504.713 que representan el 98,69% y de reservas por \$307.896.758.105, que significan el 97,01%, en promedio es el 97,85%.
PARÁGRAFO TERCERO: El recurso humano para realizar las actividades técnicas, jurídicas, administrativas y/o financieras necesarias para la ejecución de los proyectos de las líneas de inversión de la Tasa, se contratará por el Departamento	N.A.	N.A	Contratos de prestación de servicios de apoyo a proyectos de inversión	Con los recursos del Acta de Incorporación N°1 no se contrata el equipo profesional y técnico para apoyar la implementación de los proyectos de las líneas de inversión derivadas de la Tasa. Actualmente la Secretaría suscribió un contrato para apoyar la ejecución

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz conforme a la evaluación de necesidades y surtiendo todos los trámites precontractuales y contractuales definidos en el Manual de Contratación de la Gobernación.				de los proyectos derivados de las líneas de inversión de la TESCC con recursos de la entidad.
TOTAL	10,74%	58,30%		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado por parte de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz: Cada obligación técnico – financiera del Departamento tiene un método de medición diferencial, discriminado así:

- Obligaciones relacionadas con los compromisos presupuestales (reservas, labores o disponibilidades presupuestales se miden en función del valor de las solicitudes de estos respaldos presupuestales. Para la fecha de los \$317.392.476.922 aportados por el Departamento, actualmente se encuentran comprometidos \$313.227.504.713 que representan el 98,69% del presupuesto efectivo aportado y el valor de reservas presupuestales es de \$307.896.758.105 que representa el 97,01% y el promedio de labores y reservas es del 97,25, de ahí que las siguientes obligaciones vayan en dicho avance físico:
 - Obligación 1. Respaldos presupuestales necesarios (reservas, labores o disponibilidades) para los convenios, contratos
 - Obligación 2. Adelantar por su cuenta y riesgo los procesos de selección y contratación
 - PARAGRAFO N°2: Las actividades antes mencionadas se realizarán conforme a la solicitud del Secretario de Seguridad, Justicia y Paz.
- Las obligaciones relacionadas con la supervisión, estados de cuenta y aporte de recurso humano para las labores propias de la ejecución del convenio, se miden en función del plazo del contrato que son 24 meses con un avance mensual de 4,17% y para la fecha de este informe han transcurrido 14.93 meses desde el inicio. Este método de cálculo se aplica para las siguientes obligaciones:
 - Obligación 9. Analizar, verificar y conciliar los estados de cuenta presentados por el IDEA.
 - Obligación 10. Contar con recurso humano idóneo, técnico y capacitado.
 - Obligación 11. Demás obligaciones inherentes al convenio.
- La obligación 4. Se medirá en función de los pagos / desembolsos de recursos solicitados por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz al IDEA para cubrir las obligaciones de los contratos, convenios, actas de ejecución derivados.
- La Obligación 3. Supervisión tanto del convenio acta de incorporación como de los contratos, convenios, actas de ejecución derivados, se realiza un avance mensual combinando el seguimiento del acta de incorporación más las supervisiones de los contratos suscritos.
- Las obligaciones 5 y 8 conforme se presenten las situaciones descritas, relacionadas con reclamaciones y requerimientos que puedan afectar el desarrollo del convenio y que a la fecha N/A.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

- 6) Las obligaciones 6 y 7 de formatos y tarjeta de registro de firmas se cumplieron al inicio del convenio.
- 7) El PARÁGRAFO PRIMERO: se mide conforme el % de recursos contratados por el Departamento.

El avance físico general del convenio - método de cálculo del % de ejecución del período por parte del Departamento: Si bien cada obligación se mide de una manera diferente conforme los descriptores de las mismas, en todo caso el avance físico de las obligaciones técnico – financieras del Departamento se mide en función del avance del 10% en la etapa precontractual, 85% del avance en la etapa contractual y el 5% en la etapa poscontractual. Para el caso el avance físico del convenio por parte del Departamento con la anterior ponderación de los procesos en la parte física promedio va en un 63.35%, a su vez este valor se multiplica por el peso financiero de cada una de ellas y con esto se saca el ponderado físico financiero que va en un 58,30%, como se ilustra a continuación.

DETALLE / ETAPA	PESO EN %	AVANCE PROMEDIO DERIVADOS LÍNEAS
ETAPA PRECONTRACTUAL ACTAS DE EJECUCIÓN O CONTRATOS DERIVADOS	10%	9,9%
Estudios Previos terminados con anexos, incl. contratos marco (si aplica)	5%	5%
Aprobación CIC	1%	1%
Aprobación COS	1%	1%
Publicación Procesos Precontractuales	1%	0,98%
Resolución de Contratación Directa Actas de Ejecución de Contratos o Adjudicación de Contratos – Órdenes de Compra	1%	0,98%
Suscripción y perfeccionamiento de Actas de Ejecución de Contratos, Contratos, Órdenes de Compra y/o Convenios	1%	0,98%
SUBTOTAL PRECONTRACTUAL ACTAS DE EJECUCIÓN O CONTRATOS	10%	9,9%
CONTRACTUAL DE LAS ACTAS DE EJECUCIÓN CONTRATOS DERIVADOS DEL ACTA DE INCORPORACIÓN	85%	52,8%
Contratos Marco Derivados - Actas de Ejecución Suscritas	5%	52,8%
Ejecución y entrega de hitos dentro de los contratos -actas de ejecución derivadas del acta de incorporación	80%	
TOTAL CONTRACTUAL ACTAS DE EJECUCIÓN - CONTRATOS DERIVADOS	85%	52,8%
ETAPA POSCONTRACTUAL	5%	0,6%
Acta de terminación contratos o derivados	1%	0.2%
Actas de Transferencia o Entrega a Organismo Beneficiario	2%	0.4%
Acta de Liquidación Contrato o Convenio	2%	0,0%
SUBTOTAL POSCONTRACTUAL	5%	0,6%
GRAN TOTAL	100%	63,35%

Teniendo en cuenta las obligaciones técnico – financieras de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz relacionadas con la gestión de las actas de ejecución, contratos y convenios derivados para la implementación de los proyectos de las líneas de inversión, su medición se hará basados en el avance en las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales tanto de las actas de ejecución, convenios o contratos derivados descritas en el presente informe dando un peso específico a dichas etapas, el cual a su vez se tasa con el porcentaje financiero (asignación de recursos de cada acta de ejecución – contratos derivados) y así en una fórmula mixta se calcula el avance físico – financiero del convenio especial de recursos derivado de Fondo IV -Acta de incorporación N°1, identificado en SAP – Gobernación con el número 4600018028 y el IDEA con 0116 – SIIF 10000946

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

El avance físico de cada proyecto derivado del Acta de Incorporación del 63,35% promedio como se describe en el cuadro anterior, multiplicado por el peso financiero (asignación presupuestal) que tiene dentro del valor del Acta de Incorporación, da el avance físico del Departamento, que a su vez se corresponde con el avance físico de los contratos derivados, que para la fecha es del 58,30% como se describe a continuación.

PROYECTO	VALOR RESERVA CONTRATO	PESO FINANCIERO EN EL ACTA DE INCORPORACIÓN N°1 (%)	% AVANCE FÍSICO PROMEDIO LÍNEAS	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
CÁRCEL DEPARTAMENTAL	0	0,00%	0,0%	0,00%
-	-	0,00%	0,0%	0,00%
INFRAESTRUCTURA POLICIA Y EDESO	10.335.627.338,00	3,26%	82,3%	2,68%
TECNOLOGÍA	175.967.430.105,00	55,58%	194,23%	33,28%
VALOR +	156.784.945.096,00	49,40%	58,8%	29,06%
CONTRATADO MOTOROLA	9.550.481.889,00	3,15%	95,0%	2,99%
LICITACIÓN. Modernización Plataforma de Comunicaciones de Voz Policía Nacional	9.632.003.120	3,03%	40,4%	1,23%
PROYECTO	VALOR RESERVA CONTRATO	PESO FINANCIERO EN EL ACTA DE INCORPORACIÓN N°1 (%)	% AVANCE FÍSICO PROMEDIO LÍNEAS	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
EMPAS	64.122.445.578,00	23,06%	71,25%	15,50%
BOLSA MERCANTIL (OMAS) - DPTO A LIBERAR		0,00%		0,00%
OMA 83144148 AUTOMAYOR	2.290.948.011,00	0,72%	100,0%	0,72%
OMA 83144147 Astillero James	3.079.572.000,00	0,97%	100,0%	0,97%
OMA 83144146 Astillero James	1.565.376.000,00	0,49%	100,0%	0,49%
OMA 83144145 - Unión Temporal	6.196.328.693,00	1,95%	100,0%	1,95%
OMA 83144144 - Astilleros James	409.900.000,00	0,13%	100,0%	0,13%
OMA 83144142 - MAR 10 SAS 1	1.597.000.000,00	0,50%	100,0%	0,50%
OMA 83144143- Military Industries	2.008.422.000,00	0,63%	100,0%	0,63%
OMA 83135756 -RAYCO S.A- 100	1.960.511.272,00	0,62%	100,0%	0,62%
OMA 83144183- DISMOTOS	205.072.417,00	0,06%	100,0%	0,06%
OMA 83144184 - INDICOL SAS - Kits de dotación – 25 Botiquín tipo morral M3 – Ejército Nacional, 20	210.035.000,00	0,07%	100,0%	0,07%
SALDO POR COMPROMETER EMPAS		1,17%	0,0%	0,00%
OMA 935816620 - FANALCA - Adquisicion de 75 motocicletas de mediana cilindrada - Ejercito	4.310.254.456	1,36%	100,0%	1,36%
SUBASTA BLINDADOS, CANINOS Y MONTACARGA		1,68%	7,0%	0,12%
BOLSA MERCANTIL GEOCAPITAL + BMC	176.183.324,00	0,06%	98,0%	0,05%

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

PROYECTO	VALOR RESERVA CONTRATO	PESO FINANCIERO EN EL ACTA DE INCORPORACIÓN N°1 (%)	% AVANCE FÍSICO PROMEDIO LÍNEAS	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
EMPAS	64.122.445.578,00	23,06%	71,25%	15,50%
ACUERDO MARCO Y OTROS		0,00%		
OC 148073 - ACUERDO MARCO -	133.877.888	0,04%	98,0%	0,04%
OC 148074 - ACUERDO MARCO -	1.887.906.148	0,59%	98,0%	0,58%
OC 148075 - ACUERDO MARCO -	282.643.470	0,09%	98,0%	0,09%
OC 148076 - ACUERDO MARCO -	61.892.745	0,02%	98,0%	0,02%
OC 148077 - ACUERDO MARCO -	93.308.221	0,03%	98,0%	0,03%
OC 148078 - ACUERDO MARCO -	84.134.190	0,03%	98,0%	0,03%
OC 148079 - ACUERDO MARCO -	167.722.219	0,05%	98,0%	0,05%
OC 148080 - ACUERDO MARCO -	1.141.325.080	0,36%	98,0%	0,35%
OC 147442 - ACUERDO MARCO -	5.278.842.272	1,66%	98,0%	1,63%
OC 147443 - ACUERDO MARCO -	5.342.993.516	1,68%	98,0%	1,65%
OC 147444 - ACUERDO MARCO -	287.439.730	0,09%	98,0%	0,09%
C. DIRECTA -CORANSA S.A - RADIO HARRIS EJÉRCITO	3.219.874.563	1,01%	98,0%	0,99%
C. DIRECTA -COTECMAR - BOTE	10.155.941.000	3,20%	15,0%	0,48%
C. DIRECTA -CODALTEC - ANTIDRONES CODALTEC	3.997.500.000	1,26%	98,0%	1,23%
SUBASTA INVERSA TASER	1.124.080.196	0,35%	96,0%	0,34%
SUBASTA INVERSA 29 DRONES EJÉRCITO	5.060.112.000	1,59%	10,0%	0,16%
SUBASTA INVERSA 5 DRONES POLICÍA	1.793.249.167	0,56%	10,0%	0,06%
PROYECTO	VALOR RESERVA CONTRATO	PESO FINANCIERO EN EL ACTA DE INCORPORACIÓN N°1 (%)	% AVANCE FÍSICO PROMEDIO LÍNEAS	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
ESCENARIOS DEPORTIVOS	57.471.255.082	18,11%		6,84%
ACTA EJECUCION N°1 RENTAN	\$ 28.901.768.743	9,11%	57,30%	5,22%
CONVENIOS MUNICIPIOS	\$ 24.702.984.909	7,78%	15,83%	1,23%
ACTA EJECUCIÓN 2 INTERVENTORÍA	\$ 3.866.501.430	1,22%	32,33%	0,39%
	307.896.758.103	100%		58,30%

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

PROYECTO	VALOR RESERVA	PESO FINANCIERO EN EL ACTA DE INCORPORACIÓN N°1 (%)	% AVANCE FÍSICO PROMEDIO LÍNEAS	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
CÁRCEL DEPARTAMENTAL	0	0,00%	0,0%	0,00%
-		0,00%	0,0%	0,00%
INFRAESTRUCTURA POLICIA Y	10.335.627.338	3,26%	41,8%	1,36%
EDESO	10.335.627.338	3,26%	41,8%	1,36%
TECNOLOGÍA	175.967.430.105	55,58%	77,43%	25,06%
VALOR +	156.784.945.096	49,40%	48,9%	24,17%
CONTRATADO MOTOROLA	9.550.481.889	3,15%	18,5%	0,58%
LICITACIÓN. Modernización Plataforma de Comunicaciones de Voz Policía Nacional	9.632.003.120	3,03%	10,0%	0,30%
EMPAS	57.299.678.768	23,06%	#VALOR!	14,67%
BOLSA MERCANTIL (OMAS)		0,00%		0,00%
OMA 83144148 AUTOMAYOR	2.290.948.011	0,72%	100,0%	0,72%
OMA 83144147 Astillero James	3.079.572.000	0,97%	100,0%	0,97%
OMA 83144146 Astillero James	1.565.376.000	0,49%	100,0%	0,49%
OMA 83144145 - Unión Temporal	6.196.328.693	1,95%	100,0%	1,95%
OMA 83144144 - Astilleros James	409.900.000	0,13%	100,0%	0,13%
OMA 83144142 - MAR 10 SAS 1	1.597.000.000	0,50%	95,0%	0,48%
OMA 83144143- Military Industries	2.008.422.000	0,63%	95,0%	0,60%
OMA 83135756 -RAYCO S.A- 100	1.960.511.272	0,62%	100,0%	0,62%
OMA 83144183- DISMOTOS	205.072.417	0,06%	100,0%	0,06%
OMA 83144184 - INDICOL SAS - Kits de dotación – 25 Botiquín tipo morrall M3 – Ejército Nacional, 20	210.035.000	0,07%	100,0%	0,07%
OMA 935816620 - FANALCA - Adquisicion de 75 motocicletas de mediana cilindrada - Ejercito	4.310.254.456	1,36%	95,0%	1,29%
BOLSA MERCANTIL GEOCAPITAL	206.777.683	0,07%	92,3%	0,06%
ACUERDO MARCO Y OTROS				
OC 148073 - ACUERDO MARCO -	133.877.887	0,04%	96,0%	0,04%
OC 148074 - ACUERDO MARCO -	1.887.906.148	0,59%	96,0%	0,57%
OC 148075 - ACUERDO MARCO -	282.643.470	0,09%	98,0%	0,09%
OC 148076 - ACUERDO MARCO -	61.892.744	0,02%	98,0%	0,02%
OC 148077 - ACUERDO MARCO -	93.308.221	0,03%	98,0%	0,03%
OC 148078 - ACUERDO MARCO -	84.134.190	0,03%	98,0%	0,03%
OC 148079 - ACUERDO MARCO -	167.722.219	0,05%	98,0%	0,05%
OC 148080 - ACUERDO MARCO -	1.141.325.080	0,36%	98,0%	0,35%
OC 147442 - ACUERDO MARCO -	5.278.842.272	1,66%	98,0%	1,63%
OC 147443 - ACUERDO MARCO -	5.342.993.516	1,68%	98,0%	1,65%
OC 147444 - ACUERDO MARCO -	287.439.730	0,09%	98,0%	0,09%
C. DIRECTA -CORANSA S.A - RADIO HARRIS EJÉRCITO	3.219.874.563	1,01%	95,0%	0,96%
C. DIRECTA -COTECMAR - BOTE	10.155.941.000	3,20%	15,0%	0,48%
C. DIRECTA -CODALTEC -	3.997.500.000	1,26%	95,0%	1,20%
SUBASTA INVERSA	1.124.080.196	0,35%	10,0%	0,04%
PENDIENTE DEFINIR	0	0,00%	8,0%	0,00%
SUBASTA INVERSA	0	2,35%	0,0%	0,00%
ESCENARIOS DEPORTIVOS	57.471.255.084	18,11%	74,36%	5,08%
ACTA EJECUCION N°1 RENTAN	24.757.540.248	7,80%	53,22%	4,15%
ACTA EJECUCION N°1 RENTAN	4.144.228.495	1,31%		0,00%
CONVENIOS MUNICIPIOS	24.702.984.911	7,78%	10,21%	0,79%
ACTA EJECUCIÓN 2	3.866.501.430	1,22%	10,93%	0,13%
	301.073.991.295	100,00%	39,84%	46,16%

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Para el avance financiero de los contratos / convenios derivados del Acta de Incorporación, se toma el valor de los pagos y este qué porcentaje representa en relación con el aporte total del Departamento. Para el período se encuentra en 50,69%, dado que suscribieron 136 contratos / convenios y de estos se autorizó el pago de contratos por \$160.892.326.264, desagregados así:

PAGOS REALIZADOS A LOS CONTRATISTAS CONVENIO 4600018028 DEL 15/07/2025 AL 05/05/2026				
CONTRATISTA	N° CONTRATO	DETALLE	OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO	VALOR PAGADO
CORANSA S.A.	25CV122C2234	Pago Anticipado Radios Harris (50%)	2025030207024 del 15/07/2025	\$1.609.937.282
AUTOMAYOR S.A.	OC 147442 - 25CV122C2233	25 motos Ejército	2025030216030 del 15/10/2025	\$5.278.842.272
AUTOMAYOR S.A.	OC 147443 - 25CV122C2263	24 motos Policía	2025030216119 del 15/10/2025	\$5.342.993.516
COTECMAR	25CV122C2272	Pago Anticipado Bote Apóstol (50%)	2025030217913 del 28/07/2025	\$5.077.970.500
JEM SUPPLIES SAS	OC 148075 - 25CV122C2357	500 morrales Ejército	2025030238651 del 25/08/2025	\$282.643.470
VALOR+	Contrato Mandato - Acta Ejecución 1 N°4600018159	Primer desembolso	2025030240418 del 26/08/2025	\$3.243.322.386
UNIÓN TEMPORAL DISCAP	OC 148076 - 25CV122C2358	500 ponchos Ejército	2025030266687 del 25/09/2025	\$61.892.744
UNIÓN TEMPORAL DISCAP	OC 148077 - 25CV122C2359	500 hamacas Ejército	2025030266695 del 25/09/2025	\$93.308.221
AUTOMAYOR S.A.	OC 147444 - 25CV122C2264	1 camión Armada	2025030280770 del 14/10/2025	\$287.439.730
GEOCAPITAL S.A.	25CV122C2228	Contrato de comisión, Servicios de Bolsa Mercantil	2025030338348 del 27/10/2025	\$128.389.931
RENTAN EICE	25MA122C2271	Primer desembolso Acta Ejecución Placas	2025030531733 del 29/10/2025	\$6.799.393.651
IMDICOL S.A.S	OMA 83144184	Kits de dotación – 25 Botiquín tipo morral M3 – Ejército Nacional, 20 Morral tipo M5 – Policía Nacional y 17 Kits puesto de control – Policía Nacional	2025030546490 del 19/11/2025	\$210.035.000
UT UNIMOTOS ANTIOQUIA	OMA 83144145	103 motos Policía Nacional	2025030547486 del 20/11/2025	\$6.196.328.693
DISMOTOS PATRICIA MEJIA EU	OMA 83144183	500 sobrecarpas para EMPAS – Ejército Nacional y 46 morrales con bolsa de hidratación para EMPAS – Policía Nacional.	2025030548642 del 21/11/2025	\$205.072.417
EDESO	4600018309	Acta de Ejecución 1 - Infraestructura digna para Soldados y Policías	2025030559236 del 04/12/2025	\$2.855.844.081
OMA 83144143 - Military Industries	Lote N°: Operación N°83144143	4 motores Armada	2025030577982 del 12/12/2025	\$470.072.000
MUNICIPIO SAN CARLOS	25AS122C2552	15% desembolso convenio placas	2025030578011 del 12/12/2025	\$482.940.155
CIA MIGUEL CABALLERO	OC 148080	266 Chalecos Balísticos Policía	2025030675126 del 15/12/2025	\$1.141.325.080
CIA MIGUEL CABALLERO	OC 148079	324 Cascos Policía	2025030675128 del 15/12/2025	\$167.722.219
CIA MIGUEL CABALLERO	OC 148074	440 Chalecos balísticos Ejército	2025030675129 del 15/12/2025	\$1.887.906.148
CIA MIGUEL	OC 148073	250 Cascos Balísticos Ejército	2025030675131 del	\$133.877.887

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

PAGOS REALIZADOS A LOS CONTRATISTAS CONVENIO 4600018028 DEL 15/07/2025 AL 05/05/2026				
CONTRATISTA	N° CONTRATO	DETALLE	OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO	VALOR PAGADO
CABALLERO			15/12/2025	
MUNICIPIO HISPANIA	25AS122C2666 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030676135 del 16/12/2025	\$152.931.621
MUNICIPIO TOLEDO	25AS122C2702 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030676136 del 16/12/2025	\$163.861.784
MUNICIPIO TÁMESIS	25AS122C2539 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030676138 del 16/12/2025	\$287.333.697
MUNICIPIO ANZÁ	25AS122C2742 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030676194 del 16/12/2025	\$122.313.597
MUNICIPIO ITAGUI	25AS122C2732 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030676197 del 16/12/2025	\$1.253.229.031
UT QUESTALZ	OC 148078	500 botas de combate Ejército	2025030676490 del 16/12/2025	\$84.134.190
MUNICIPIO YALÍ	25AS122C2738 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030676820 del 16/12/2025	\$64.425.672
MUNICIPIO GIRARDOTA	25AS122C2746 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030676821 del 16/12/2025	\$94.692.864
OMA 83144144 - Astilleros James Osorio	Lote N°7: Operación 83144144 -	Adquisición de 1 lancha - Embarcación menor para 12 pasajeros- Policía N.	2025030676859 del 16/12/2025	\$409.900.000
MUNICIPIO CARACOLÍ	25AS122C2744 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030676861 del 16/12/2025	\$300.476.873
VALOR+	Contrato Mandato - Acta Ejecución 1 N°4600018159	Segundo desembolso	2025030681391 del 17/12/2025	\$22.333.979.462
VALOR+	Contrato Mandato - Acta Ejecución 1 N°4600018159	Primer pago de honorarios	2025030681391 del 17/12/2025	\$145.008.640
MUNICIPIO ENVIGADO	25AS122C2668 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030681392 del 17/12/2025	\$2.381.613.580
MUNICIPIO MUTATA	25AS122C2699 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030681393 del 17/12/2025	\$132.307.949
MUNICIPIO CAICEDO	25AS122C2670 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030681394 del 17/12/2025	\$347.620.450
MUNICIPIO LA UNION	25AS122C2484 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030681395 del 17/12/2025	\$31.110.841
MUNICIPIO AMAGA	25AS122C2708 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030681709 del 18/12/2025	\$609.923.206
MUNICIPIO MURINDO	25AS122C2706 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030682015 del 18/12/2025	\$610.188.006
MUNICIPIO CAROLINA DEL PRINCIPE	25AS122C2730 de 2025	15% desembolso convenio placas	20260300015440 del 21/01/2026	\$369.434.774
MUNICIPIO BRICEÑO	25AS122C2728 de 2025	15% desembolso convenio placas	20260300015442 del 21/01/2026	\$135.205.340
MUNICIPIO SAN RAFAEL	25AS122C2478 de 2025	15% desembolso convenio placas	20260300018433 del 26/01/2026	\$40.868.429
MILITARY INDUSTRIES	OMA 83144143	Lote N°9: Operación 83144143 - 10 Motores de 200HP con kit de instalación, mantenimiento y repuestos - Armada Nacional	2026030006511 del 15/01/2026	\$1.538.350.000

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

PAGOS REALIZADOS A LOS CONTRATISTAS CONVENIO 4600018028 DEL 15/07/2025 AL 05/05/2026				
CONTRATISTA	N° CONTRATO	DETALLE	OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO	VALOR PAGADO
MUNICIPIO CARAMANTA	25AS122C2745 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030015438 del 21/01/2026	\$104.792.414
MUNICIPIO EL RETIRO	25AS122C2697 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030015444 del 21/01/2026	\$698.005.635
MUNICIPIO ABEJORRAL	25AS122C2659 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030016040 del 22/01/2026	\$104.512.623
MUNICIPIO GUARNE	25AS122C2631 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030016046 del 22/01/2026	\$175.309.122
MUNICIPIO PUERTO TRIUNFO	25AS122C2479 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030016340 del 22/01/2026	\$229.245.624
MUNICIPIO YOLOMBO	25AS122C2630 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030016706 del 23/01/2026	\$59.159.940
GEOCAPITAL S.A.	25CV122C2228	Contrato de comisión, Servicios de Bolsa Mercantil	2026030017529 del 23/01/2026	\$8.384.440
CORANSA S.A	25CV122C2234	Pago final Radios Harris (50%)	2026030018187 del 26/01/2026	\$1.609.937.281
MUNICIPIO BELLO	25AS122C2480 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030018544 del 26/01/2026	\$656.373.920
MUNICIPIO DON MATIAS	25AS122C2713 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030019019 del 27/01/2026	\$372.879.355
MUNICIPIO GIRALDO	25AS122C2628 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030019030 del 27/01/2026	\$111.377.142
MUNICIPIO CHIGORODO	25AS122C2537 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030019929 del 28/01/2026	\$586.760.188
MUNICIPIO LA PINTADA	25AS122C2464 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030020510 del 28/01/2026	\$130.596.109
AUTOMAYOR S.A.	OMA 83144148	Lote N°1: Operación 83144148 - 6 camionetas 4x4 Ejercito Nacional	2026030035941 del 05/02/2026	\$2.290.948.011
MUNICIPIO CONCORDIA	25AS122C2474 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030036985 del 06/02/2026	\$32.156.316
MUNICIPIO SABANALARGA	25AS122C2465 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030038201 del 09/02/2026	\$301.967.054
MUNICIPIO BELMIRA	25AS122C2711 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030038202 del 09/02/2026	\$96.727.479
MUNICIPIO SAN ANDRES DE CUERQUIA	25AS122C2735 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030038204 del 09/02/2026	\$70.059.087
MUNICIPIO SAN ROQUE	25AS122C2747 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030038206 del 09/02/2026	\$61.598.368
MUNICIPIO MARINILLA	25AS122C2700 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030038207 del 09/02/2026	\$275.618.951
MUNICIPIO MACEO	25AS122C2734 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030038208 del 09/02/2026	\$350.574.122
MUNICIPIO VEGACHI	25AS122C2705 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030040876 del 11/02/2026	\$183.875.503
RAYCO S.A.	OMA 83135756	Lote N°12: Operación 83135756 - 100 Radios portátiles con accesorios, 3 radios tierra aire con accesorios, 1 teléfono satelital con accesorios y plan de datos Policía Nacional	2026030044842 del 17/02/2026	\$1.960.511.272
MUNICIPIO JARDIN	25AS122C2476 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030045689 del	\$57.120.579

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

PAGOS REALIZADOS A LOS CONTRATISTAS CONVENIO 4600018028 DEL 15/07/2025 AL 05/05/2026				
CONTRATISTA	N° CONTRATO	DETALLE	OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO	VALOR PAGADO
			17/02/2026	
MUNICIPIO URAO	25AS122C2709 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030046779 del 18/02/2026	\$175.397.664
MUNICIPIO GRANADA	25AS122C2661 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030046783 del 18/02/2026	\$377.732.664
MUNICIPIO VALDIVIA	25AS122C2723 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030046788 del 18/02/2026	\$145.931.811
MUNICIPIO SALGAR	25AS122C2466 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030047711 del 19/02/2026	\$101.048.830
MUNICIPIO LIBORINA	25AS122C2733	15% desembolso convenio placas	2026030053610 del 23/02/2026	\$267.808.170
MUNICIPIO RIONEGRO	25AS122C2644	15% desembolso convenio placas	2026030053924 del 23/02/2026	\$1.211.599.244
MUNICIPIO VIGIA DEL FUERTE	25AS122C2737	15% desembolso convenio placas	2026030054605 del 24/02/2026	\$639.296.697
MUNICIPIO SONSON	25AS122C2486	15% desembolso convenio placas	2026030056331 del 25/02/2026	\$174.893.874
RENTING DE ANTIOQUIA	25MA122C2271	pago honorarios N°1 acta ejecución N°1 Placas Polideportivas	2026030056345 del 25/02/2026	\$140.650.858
MUNICIPIO BURITICA	25AS122C2729	15% desembolso convenio placas	2026030057111 del 26/02/2026	\$36.334.162
MUNICIPIO GUATAPE	25AS122C2632	15% desembolso convenio placas	2026030057636 del 26/02/2026	\$244.361.419
MUNICIPIO SANTO DOMINGO	25AS122C2647	15% desembolso convenio placas	2026030057638 del 26/02/2026	\$389.232.744
MUNICIPIO SAN LUIS	25AS122C2665	15% desembolso convenio placas	2026030057645 del 26/02/2026	\$541.729.430
MUNICIPIO TITIRIBI	25AS122C2756	15% desembolso convenio placas	2026030059585 del 02/03/2026	\$96.203.511
MUNICIPIO FREDONIA	25AS122C2731	15% desembolso convenio placas	2026030061166 del 03/03/2026	\$216.623.891
MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS	25AS122C2748	15% desembolso convenio placas	2026030068662 del 12/03/2026	\$169.399.319
MUNICIPIO COCORNA	25AS122C2712	15% desembolso convenio placas	2026030073913 del 19/03/2026	\$334.877.773
MUNICIPIO ANGOSTURA	25AS122C2727	15% desembolso convenio placas	2026030073915 del 19/03/2026	\$106.964.020
MUNICIPIO ANDES	25AS122C2710	15% desembolso convenio placas	2026030073916 del 19/03/2026	\$394.950.182
MUNICIPIO YARUMAL	25AS122C2649	15% desembolso convenio placas	2026030073917 del 19/03/2026	\$701.028.011
MUNICIPIO SOPETRAN	25AS122C2736	15% desembolso convenio placas	2026030073918 del 19/03/2026	\$39.048.942
MUNICIPIO EL PEÑOL	25AS122C2485	15% desembolso convenio placas	2026030073920 del 19/03/2026	\$709.296.852
MUNICIPIO AMALFI	25AS122C2635	15% desembolso convenio placas	2026030073921 del 19/03/2026	\$99.565.260
MUNICIPIO SABANETA	25AS122C2490	15% desembolso convenio placas	2026030074447 del 19/03/2026	\$186.986.086
JAMES OSORIO LEON	OMA 83144147	Lote 3: 2 Botes de 21 a 22 pies	2026030075835 del 20/03/2026	\$3.079.572.000

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

PAGOS REALIZADOS A LOS CONTRATISTAS CONVENIO 4600018028 DEL 15/07/2025 AL 05/05/2026				
CONTRATISTA	N° CONTRATO	DETALLE	OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO	VALOR PAGADO
JAMES OSORIO LEON	OMA 83144146	Lote 4: 1 Bote de 25 a 27 pies	2026030075838 del 20/03/2026	\$1.565.376.000
MUNICIPIO SAN JERONIMO	25AS122C2487	15% desembolso convenio placas	2026030077121 del 24/03/2026	\$72.346.064
MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA	25AS122C2704	15% desembolso convenio placas	2026030077122 del 24/03/2026	\$177.970.702
MUNICIPIO APARTADO	25AS122C2667	15% desembolso convenio placas	2026030077123 del 24/03/2026	\$182.293.586
MUNICIPIO SANTA BARBARA	25AS122C2477	15% desembolso convenio placas	2026030084651 del 07/04/2026	\$86.524.612
MUNICIPIO GOMEZ PLATA	25AS122C2489	15% desembolso convenio placas	2026030084652 del 07/04/2026	\$43.890.656
MUNICIPIO ARBOLETES	25AS122C2757	15% desembolso convenio placas	2026030084653 del 07/04/2026	\$23.959.613
MUNICIPIO HELICONIA	25AS122C2488	15% desembolso convenio placas	2026030084654 del 07/04/2026	\$47.324.556
MUNICIPIO ARMENIA	25AS122C2707	15% desembolso convenio placas	2026030084656 del 07/04/2026	\$266.308.987
VALOR +	Contrato Mandato - Acta Ejecución 1 N°4600018159	Tercer desembolso de recursos	2026030085335 del 07/04/2026	\$4.342.978.900
MUNICIPIO FRONTINO	25AS122C2671	15% desembolso convenio placas	2026030086471 del 08/04/2026	\$111.992.963
MUNICIPIO SANTA FE	25AS122C2646	15% desembolso convenio placas	2026030086854 del 09/04/2026	\$45.702.644
MUNICIPIO DABEIBA	25AS122C2629	15% desembolso convenio placas	2026030087172 del 09/04/2026	\$153.942.373
MUNICIPIO CAMPAMENTO	25AS122C2460	15% desembolso convenio placas	2026030087450 del 09/04/2026	\$96.703.363
MUNICIPIO PUEBLORRICO	25AS122C2543	15% desembolso convenio placas	2026030090021 del 13/04/2026	\$204.013.360
MUNICIPIO YONDO	25AS122C2759	15% desembolso convenio placas	2026030091789 del 14/04/2026	\$129.453.134
MUNICIPIO MONTEBELLO	25AS122C2627	15% desembolso convenio placas	2026030091790 del 14/04/2026	\$96.046.704
MUNICIPIO COPACABANA	25AS122C2760	15% desembolso convenio placas	2026030093192 del 15/04/2026	\$445.236.526
MUNICIPIO NECHI	25AS122C2672	15% desembolso convenio placas	2026030093193 del 15/04/2026	\$91.211.062
GEOCAPITAL	25CV122C2228	Pagos sociedad comisionistas	2026030094144 del 16/04/2026	\$12.763.976
GEOCAPITAL	25CV122C2228	Pago BMC	2026030094144 del 16/04/2026	\$21.231.252
MUNICIPIO URAMITA	25AS122C2703	15% desembolso convenio placas	2026030096401 del 20/04/2026	\$85.394.219
MUNICIPIO GUADALUPE	25AS122C2698	15% desembolso convenio placas	2026030097741 del 21/04/2026	\$432.196.927
MUNICIPIO ALEJANDRIA	25AS122C2660	15% desembolso convenio placas	2026030098125 del 21/04/2026	\$196.416.070
MUNICIPIO EBEJICO	25AS122C2461	15% desembolso convenio placas	2026030098126 del 21/04/2026	\$107.504.658

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

PAGOS REALIZADOS A LOS CONTRATISTAS CONVENIO 4600018028 DEL 15/07/2025 AL 05/05/2026				
CONTRATISTA	N° CONTRATO	DETALLE	OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO	VALOR PAGADO
			21/04/2026	
MUNICIPIO BARBOSA	25AS122C2638	15% desembolso convenio placas	2026030098128 del 21/04/2026	\$73.044.314
MUNICIPIO TARAZA	25AS122C2749	15% desembolso convenio placas	2026030098130 del 21/04/2026	\$91.932.785
MUNICIPIO ARGELIA	25AS122C2554	15% desembolso convenio placas	2026030101614 del 24/04/2026	\$102.187.364
MOTOROLA SOLUTIONS COLOMBIA LTDA	25SS122C2617	Pago 10% del valor del contrato sitio maestro MEVAL	2026030101745 del 24/04/2026	\$955.048.189
FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES FANALCA SAS	OMA 93581662	Lote 2: 75 motos Ejercito Nacional	2026030101949 del 24/04/2026	\$4.310.254.456
MUNICIPIO SAN PEDRO MILAGROS	25AS122C2467	15% desembolso convenio placas	2026030104261 del 28/04/2026	\$172.262.258
MUNICIPIO VALPARAISO	25AS122C2468	15% desembolso convenio placas	2026030104262 del 28/04/2026	\$49.177.399
MUNICIPIO CARMEN DE VIBORAL	25AS122C2545	15% desembolso convenio placas	2026030104735 del 28/04/2026	\$16.250.174
MUNICIPIO LA CEJA	25AS122C2463	15% desembolso convenio placas	2026030105045 del 28/04/2026	\$134.123.795
MUNICIPIO ANGELOPOLIS	25AS122C2726	15% desembolso convenio placas	2026030105288 del 28/04/2026	\$77.944.834
MUNICIPIO ENTRERRIOS	25AS122C2462	15% desembolso convenio placas	2026030105314 del 28/04/2026	\$79.900.359
MUNICIPIO TARSO	25AS122C2648	15% desembolso convenio placas	2026030105407 del 28/04/2026	\$57.283.746
MUNICIPIO ITUANGO	25AS122C2669	15% desembolso convenio placas	2026030105475 del 28/04/2026	\$219.499.520
VALOR +	Contrato Mandato - Acta Ejecución 1 N°4600018159	Segundo pago de honorarios Acta Ejecución 1 Tecnología	2026030106841 del 29/04/2026	\$1.932.509.064
MAR10 SAS	OMA 83144142	Lote 8: Bote de apoyo fluvial de 36 pies	2026030110831 del 05/05/2026	\$1.597.000.000
MUNICIPIO NECOCLI	25AS122C2643	15% desembolso convenio placas	2026030119953 del 14/05/2026	\$134.414.154
CODALTEC	25IA122C2415	Pago total Antidrones Ejercito Nacional	2026030119954 del 14/05/2026	\$3.997.500.000
RENTAN EICE	25MA122C2271	Pago honorarios N°2 RENTAN Acta 1	2026030120283 del 14/05/2026	\$242.719.032
RENTAN EICE	25MA122C2271	Desembolso N°2 RENTAN Acta 1	2026030120283 del 14/05/2026	\$7.932.625.926
MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA	25AS122C2633	15% desembolso convenio placas	2026030570451 del 22/05/2026	\$134.587.080
VALOR +	4600018159	Pago honorarios N°3 Acta ejecución 1	2026030574155 del 26/05/2026	\$552.614.223
VALOR +	4600018159	Desembolso N°4 Acta ejecución 1	2026030574155 del 26/05/2026	\$30.852.200.886
MUNICIPIO BETULIA	25A122C2743	15% desembolso convenio placas	2026030579141 del	\$244.633.138

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

PAGOS REALIZADOS A LOS CONTRATISTAS CONVENIO 4600018028 DEL 15/07/2025 AL 05/05/2026				
CONTRATISTA	Nº CONTRATO	DETALLE	OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO	VALOR PAGADO
			01/06/2026	
MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER	25AS122C2701	15% desembolso convenio placas	2026030593124 del 17/06/2026	\$160.215.084
GEOCAPITAL S.A.	25CV122C2228	Pago N°4 final comisión OMA 83144142 y 93581662	2026030597843 del 22/06/2026	\$5.413.725
MUNICIPIO SAN FRANCISCO	25AS122C2645	15% desembolso convenio placas	2026030598399 del 22/06/2026	\$41.339.453
MUNICIPIO VENECIA	25AS122C2750	15% desembolso convenio placas	2026030599315 del 23/06/2026	\$45.066.052
RENTAN EICE	25SS122C2695	Acta de cobro N°1 - Periodo diciembre a febrero 2026	2026030603030 del 26/06/2026	\$164.008.002
SELTIC S.A.S.	25CV122C2753	Pago único TASER 7 Policía Nacional	2026030641506 del 16/07/2026	\$1.124.080.196
MUNICIPIO BETANIA	25AS122C2548	15% desembolso convenio placas	2026030662983 del 27/07/2026	\$86.453.289
MUNICIPIO EL BAGRE	25AS122C2725	15% desembolso convenio placas	2026030663561 del 27/07/2026	\$106.759.378
VALOR +	Contrato Mandato - Acta Ejecución 1 N°4600018159	Tercer pago de honorarios Acta Ejecución 1 Tecnología	2026030666151 del 28/07/2026	\$1.505.324.144
TOTAL PAGOS ACTA DE INCORPORACIÓN 1				\$160.892.326.264

Fecha de corte: 31/07/2026.

Nota: Todos estos pagos se encuentran sistematizados en la carpeta “FonsetAntioquia(\\antwap99)(Z) // 2.AAA FONSET 2025 // 1.AAA.ACTA INCORPORACIÓN 1 // 7. FINANCIERO Y EN SOLICITUDES DESEMBOLSOS 15% CONVENIOS MUNICIPIOS”; con sus respectivos soportes y adicional en la carpeta compartida con Hacienda “122CSeguridad(\\antwap99)(Y) // CONVENIO ACTA INCORPORACIÓN 1 TASA SEGURIDAD 4600018028” donde se ubican todos los documentos de solicitud de pago al IDEA para que la Dirección de Contabilidad pueda realizar la causación contable de los pagos / desembolsos con cargo al Convenio N°4600018028- SIIF 10000946.

FonsetAntioquia (\\antwap99) (Z:) > 2. AAA FONSET 2025 > 1. AAA. ACTA INCORPORACION 1		
Nombre	Fecha	
1 INFORME SUPERVISION N°4 ACTA 1 4600018028	24/04,	
1 INFORME SUPERVISION N°5 ACTA 1 4600018028 OTROSI 2	8/01/2	
1 INFORME SUPERVISION N°6 ACTA 1 4600018028	5/05/2	
1 INFORME SUPERVISION N°7 ACTA 1 4600018028	12/05,	
4. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 10000946 ACTA INCORPORACION	6/05/2	
7. FINANCIERO	11/05,	
7. FINANCIERO 2025	22/04,	
SOLICITUDES DESEMBOLSOS 15% CONVENIOS MUNICIPIOS	11/05,	
SOLICITUDES DESEMBOLSOS MUNICIPIOS ACTA INCORPORACION N°1 DEL 12.12.2025 AL 24.03.2026	24/03,	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

→

▼

▲

📁

> Resultados de la búsqueda en Y:\ > CONVENIO ACTA INCORPORACION 1 TASA SEGURIDAD 4600018028

📌 Acceso rápido

📁 Escritorio

⬇️ Descargas

📄 Documentos

🖼️ Imágenes

📂 F:\

☁️ OneDrive

OneDrive

OneDrive - Personal

💻 Este equipo

⬇️ Descargas

📄 Documentos

📁 Escritorio

🖼️ Imágenes

🎵 Música

📺 Objetos 3D

📽️ Videos

💻 Windows (C:)

💾 Datos (D:)

fonsetAntioquia (\\antwnas20) (W:)

fonsetAntioquia (\\antwnas20) (X:)

122CSeguridad (\\antwap99) (Y:)

Nombre

📁 EMPAS

📄 ACTA DE EJECUCION 4600018159 VALOR+ RECURSOS FONSET-TASA SEGURIDAD

📄 SOLICITUDES DESEMBOLSOS MUNICIPIOS 15% ACTA 1 4600018028

📄 SOLICITUD PAGO N°2 RENTAN PLACAS MANDATO 25MA122C2271

📄 INFORME SUPER 6 DESEMBOLSOS 7 Y 8 ACTA INCORPORAC1 4600018028 SIIF 10000946

📄 DESEMBOLSOS 7 Y 8 - CONVENIO IDEA SEGURIDAD 4600018028 SIIF 10000946

📁 Nueva carpeta (2)

📄 DESEMBOLSO 6 CONVENIO IDEA SEGURIDAD 4600018028 DE 2025 SIIF 0946

📄 DESEMBOLSO 1 CONTRATO EDES0 CONTRATO 4600018309 DERIVADO ACTA INCORP1 4600018028

📄 DESEMBOLSOS 4 Y 5 CONVENIO IDEA SEGURIDAD 4600018028 SIIF 10000946

📄 SOLICITUD PAGO N°1 RENTAN PLACAS MANDATO 25MA122C2271

📄 PAGO 1 CONTRATO GEOCAPITAL 25CV122C2228 BOLSA MERCANTIL

📄 DESEMBOLSO 3 DEL CONVENIO IDEA - SEGURIDAD 4600018028 SIIF 10000946 20.10.2025

📄 DESEMBOLSO 1 CONVENIO ACTA INCORP1 TESCC 4600018028

📄 DESEMBOLSO 2 DEL CONVENIO IDEA - SEGURIDAD 4600018028 SIIF 10000946 24.07.2025

📁 Nueva carpeta

2.1.2.2. COMPROMISOS DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA: APORTANTE Y GESTOR FINANCIERO DE LOS RECURSOS - COMPROMISOS TÉCNICOS

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Constituir el Fondo Especial de recursos en su Sistema de Información Financiero – SIIF y Aperturar las cuentas y subcuentas que se requieran para la gestión del Fondo Especial.	11,00%	66,00%	Apertura de la cuenta SIIF 10000946 Cuentas de las 5 líneas y cuentas de rendimientos financieros	Una vez suscrito el Convenio 4600018028, a petición de la Secretaría según oficio con radicado N°2025030149997 del 12/05/2025, el IDEA creo el convenio en su sistema financiero SIIF 10000946 y las 5 cuentas de cada línea de inversión: Línea I. Justicia Disuasiva: Cárcel Departamental: 100016089 Línea II. Infraestructura digna para Soldados y Policías: 100016091. Línea III: Tecnología como Aliada ante el menor pie de Fuerza :100016093. Línea IV: EMPAS: 100016095 Línea V: Convivencia: Placas Polideportivas: 100016097. Igualmente, el IDEA generó las cuentas de rendimientos financieros de las cuentas de las líneas de inversión. Nota: estas dos actividades de creación del SIIF

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

				y la apertura de las cuentas dentro del % de aportes en especie es de 3% de cada una, para lo cual el aporte del IDEA es del 6%, pero para efectos del Convenio se asigna al cumplimiento de esta obligación el 10% y el seguimiento tanto al Fondo SIIF como a las cuentas el avance mensual es del 3.75%, para lo cual en estas dos obligaciones se llega a la fecha va en el 66,00%
2. Generar los extractos o Estados de cuenta de las diferentes cuentas y subcuentas del fondo especial.	11,00%	66,00%	Informe de Estado de las cuentas con corte a la fecha	El IDEA envió los certificados de creación de las cuentas del Acta de Incorporación, así: I. Infraestructura Cárcel Departamental: 100016089 por \$0. II. Infraestructura digna para los Soldados y Policías: 100016091 por \$10.335.627.338. III. Tecnología como aliada ante el menor pie de fuerza: 100016093 por \$176.403.945.096. IV. EMPAS: 100016095 por \$73.181.649.404 V. Convivencia: Placas Polideportivas: 100016097 por \$57.471.255.084 El IDEA ha emitido los certificados de labores por \$313.227.504.713 que representan el 98,69% del presupuesto del Departamento y de estas ha emitido reservas presupuestales para amparar los contratos por \$307.896.758.105 que representan el 97,01% del aporte del Departamento. Informe del Convenio al 31/07/2026 y certificado de aportes al 31/07/2026.
3. Generar los informes ejecutivos y detallados de la ejecución del acta de incorporación y de las actas de ejecución – contratos derivados.	12,22%	62,22%	Informe ejecutivo del IDEA con corte al 31/07/2026	El IDEA envía el reporte del Convenio mes a mes, y un certificado de aportes con corte al 31/07/2026 donde ha emitido las labores y reservas respectivas. A la fecha de corte del presente informe (31/07/2026) ha emitido labores por \$313.227.504.713 y reservas por \$307.896.758.105.
4. Brindar acompañamiento y asesoría en la ejecución financiera del acta de incorporación.	12,22%	62,22%	Emisión de labores y reservas Estados del Acta de Incorporación	Durante el período el IDEA emite los certificados de labores, reservas y el estado del Acta de Incorporación.
5. Presentar mensualmente al ordenador del gasto, con copia a la supervisión del convenio, los informes ejecutivos asociados al acta de incorporación y	12,22%	62,22%	Informe ejecutivo del IDEA con corte al 31/07/2026	El IDEA envía el reporte del Convenio mensual, donde ha emitido las labores y reservas y un certificado de aportes con corte al 31/07/2026 donde ha emitido las labores y reservas respectivas. A la fecha de corte del presente informe ha emitido labores por \$313.227.504.713 y

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

las actas de ejecución que se suscriban, con los soportes correspondientes.				certificados de reservas por \$307.896.758.105.
6. Hacer el aporte en especie conforme a la propuesta presentada por el IDEA.	11,88%	62,84%	Certificado de aportes en especie- certificado CE Certificado aporte especie al 31/07/2026	El IDEA tiene como aporte en especie un valor de \$15.869.623.846, de los cuales ha aportado \$9.971.892.551 con corte al 31/07/2026, descritos en la matriz de aportes en especie presentado por el IDEA.
7. Participar en las reuniones que le sean convocadas, en el marco de su rol de gestor financiero de los recursos.	12,22%	62,22%	Gestión documental y de correos	Todos los soportes de la gestión del Acta de Incorporación se hacen mediante correos electrónicos y oficios radicados tanto en el sistema mercurio de la Gobernación como en el sistema de gestión documental del IDEA.
TOTAL	11,88%	62,84%	Certificado aporte especie al 31/07/2026	El IDEA emitió el certificado de aportes en especie equivalente al 5% del acta de incorporación N°1, certificado CE2025001263 del 07/04/2025 y anexo por \$15.869.623.846, de este ha aportado técnica y financieramente el 62,84% soportando todos los procesos derivados del Acta de Incorporación N°1 que equivale en recursos a \$9.971.892.551, respaldado en el certificado de aportes en especie.

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado – Conveniente IDEA: Dado que las funciones del Conveniente Asociado -IDEA son financieras en relación con la facilitación de documentos financieros – presupuestales para la contratación derivada, su avance se mide en promedio según la matriz de aportes descrita en el punto 2 de este informe en el literal B. Se adjunta matriz técnico financiera de los aportes del IDEA.

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONVENIO: N.A.

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONVENIO: N.A.

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO: N.A.

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONVENIO:

2.1.3.1. COMPROMISOS COMUNES DE LOS ASOCIADOS: IDEA – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE /NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del acta de incorporación de recursos N°1 en los términos previstos, suscripción del acta de inicio, suspensiones o prórrogas,	Cumple	Minuta Acta de Incorporación, Acta de Inicio, Designación de supervisión	Se suscribió tanto el Convenio Acta de Incorporación N°1 como su acta de inicio el 09/05/2025. El 19/10/2025 se suscribió la modificación de la apropiación presupuestal de los recursos del

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

modificaciones y en general las actas que se produzcan en el desarrollo del convenio, incluyendo el acta de liquidación.		Justificación para la modificación de las apropiaciones presupuestales	FONSET – TESCC 0-2171 por recursos de Fondos Comunes 0-1010 por \$75.000.000.000 que hace parte de este informe de supervisión. El 29/12/2025 se suscribió el Otrosí N°2 donde se modificaron las apropiaciones presupuestales por \$80.000 millones de 0-2171 por 0-1010. Con este informe de supervisión se va a solicitar adición al Convenio interadministrativo y prórroga.
2. Gestionar los respaldos presupuestales requeridos en cada una de las actas de ejecución derivadas y realizar los aportes en especie y/o desembolso de los aportes correspondientes para el desarrollo del objeto de la presente acta de incorporación.	Cumple	Oficios solicitudes y certificados de labores y reservas Certificado aportes especie IDEA	La Secretaría ha solicitado al IDEA y este a su vez ha emitido los certificados de labores por \$313.227.504.713 que representan el 98,69% de los aportes del Departamento y certificados de reservas para amparar igual número de contratos por \$307.896.758.105 (97,01% aportes departamento). Quedan por comprometer recursos por \$4.164.972.209 (1,31%). El IDEA por su parte ha realizado aportes en especie conforme las gestiones que viene realizando por \$9.971.892.551 (62,84% de aportes IDEA).
3. Suministrar la información necesaria que se requiera para la ejecución del acta de incorporación.	Cumple	Solicitudes y documentos presupuestales	Conforme las solicitudes realizadas por la Secretaría, el IDEA ha enviado de manera oportuna toda la información para la ejecución del Acta de Incorporación y sus contratos derivados que ha suscrito la Secretaría.
4. Apoyar técnicamente el desarrollo del convenio interadministrativo marco.	En proceso	Solicitudes y documentos presupuestales	Conforme las solicitudes realizadas por la Secretaría, el IDEA ha enviado de manera oportuna toda la información para la ejecución del Acta de Incorporación y sus contratos derivados que ha suscrito la Secretaría.
5. Asistir a las reuniones programadas por los convenientes.	Cumple	Correos electrónicos y sistemas de gestión documental	Toda la gestión se ha realizado por medio de documentos tramitados por mercurio – Gobernación y Gestión Documental IDEA.
6. Mantener un flujo constante de la información necesaria durante la ejecución y liquidación del acta de incorporación.	Cumple	Solicitudes y documentos presupuestales	Conforme las solicitudes realizadas por la Secretaría, el IDEA ha enviado de manera oportuna toda la información para la ejecución del Acta de Incorporación y sus contratos derivados que ha suscrito la Secretaría.
7. Designar un supervisor para la presente acta de incorporación, con la finalidad de vigilar permanentemente la correcta ejecución técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del objeto contratado.	Cumple	Oficio designación Supervisión IDEA 2025003566 del 13/05/2025 Oficio Designación de supervisión Gobernación N°2025020017032 del 09/05/2025 Segunda designación de	Por Gobernación: Natalia Navarro Echeverri - Supervisora Administrativa – Coordinadora. Antonio José Salazar López Supervisor Técnico – Coordinador. Yulieth Acevedo - Apoyo Jurídico a la Supervisión. Juan Carlos López – Apoyo Técnico a la Supervisión. Luz Dary Giraldo Vélez - Apoyo Técnico, Contable / Financiero a la Supervisión. Por el IDEA María Eugenia Zapata Marín – Profesional Universitaria – Dirección de Convenios y

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

		supervisión N°2026020022181 del 12/06/2026 Tercera designación de supervisión N°2026020029211 del 31/07/2026	Cooperación
8. Las partes deberán designar una persona para conformar una mesa técnica de seguimiento periódica para la gestión y evaluación financiera de la presenta acta de incorporación.	En proceso	Designación de Supervisión Acta de Incorporación 1 y Contratos / Convenios derivados	Toda esta labor la está cumpliendo el equipo de supervisión designado para el acta de incorporación 1 y los equipos de supervisión de los contratos / convenios derivados, conforme lo descrito en la parte preliminar de este informe.

2.1.3.2. COMPROMISOS DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA: ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE / NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Expedir los documentos presupuestales que amparen los procesos contractuales derivados del acta de incorporación y las actas de ejecución.	Cumple	Certificados de labores y reservas Certificado aportes especie IDEA	El IDEA ha emitido los certificados de labores por \$313.227.504.713 que representan el 98,69% de los aportes del Departamento y certificados de reservas para amparar igual número de contratos por \$307.896.758.105 (97,01% aportes departamento). Quedan por comprometer recursos por \$4.164.972.209 (1,31%). El IDEA por su parte ha realizado aportes en especie conforme las gestiones que viene realizando por \$9.971.892.551 (62,84% de aportes IDEA).
2. Reconocer rendimientos por los recursos depositados en las cuentas del Fondo Especial, que deben corresponder a un 30% de la DTF NATA calculada a partir de la DTF EA vigente, liquidados y capitalizados diariamente sobre el saldo total de los recursos depositados en las cuentas del Fondo Especial. Dichos rendimientos serán reintegrados de forma mensual vencida o acorde a la normatividad vigente. El IDEA realizará el respectivo informe financiero, señalando mensualmente los rendimientos generados por los recursos incorporados, los cuales se reflejarán en los extractos de cada una de las cuentas especiales y deben consignarse al Departamento de Antioquia, de acuerdo a las instrucciones impartidas por la supervisión de la	Cumple	Certificado de rendimientos financieros de junio de 2025 a la fecha y reintegro de los rendimientos a la Tesorería General del Departamento	El desembolso de los recursos al convenio, según lo establecido en el Convenio Acta de Incorporación se hacen de manera mensualizada. Con el informe de supervisión N°1 se desembolsaron \$12.730.386.577 el 20 de junio de 2025 y estos generaron rendimientos financieros con corte al 30/06/2025 por \$6.216.694, los cuales fueron reintegrados el 14/07/2025. En julio se realizó el segundo desembolso por \$20.634.764.665, en octubre el tercer desembolso por \$51.209.213.561, entre noviembre y diciembre se realizaron otros tres desembolsos por \$75.000.000.000, \$24.176.258.493 y \$34.820.386.947, para un total desembolsado de \$218.571.010.243. En marzo de 2026 se realizó el desembolso de los

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.			\$98.821.466.679 y con ello el 100% del aporte del Departamento por \$317.392.476.922. A la fecha se han generado rendimientos financieros por \$2.769.318.969, los cuales han sido reintegrados al 100% a la Tesorería General del Departamento y causados en la Dirección de Contabilidad.
3. Generar las disponibilidades o reservas/labores de los recursos hasta por el valor total del aporte del Departamento para soportar los contratos derivados y sus pagos de acuerdo al acta de incorporación y las actas de ejecución.	Cumple	Solicitudes y documentos presupuestales	El IDEA ha emitido los certificados de labores por \$313.227.504.713 que representan el 98,69% de los aportes del Departamento y certificados de reservas para amparar igual número de contratos por \$307.896.758.105 (97,01% aportes departamento).
4. Realizar los pagos ordenados en cumplimiento del objeto marco, el acta de incorporación y las actas de ejecución autorizados por el ordenador del gasto de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz - Gobernación de Antioquia. El plazo para el pago estará supeditado a la verificación de los beneficiarios de éste en las listas restrictivas y que dicha verificación no presente alertas que impidan la realización del mismo dentro de los tiempos establecidos.	Cumple	Solicitudes de pago emitidas por la Secretaría y soportes de pago enviados por el IDEA	En total el Departamento ha solicitado al IDEA pagos por \$160.892.326.264 y el IDEA ha enviado los soportes de dichos pagos.
5. Presentar mensualmente a la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, con copia a la supervisión del convenio los respectivos informes presupuestales, financieros y de ejecución del mismo, conforme los recursos que sean incorporados al Fondo, acompañado de un informe de seguimiento a las obligaciones del convenio en el formato acordado entre las partes.	Cumple	Informe IDEA corte 31/07/2026	El IDEA envió el informe de ejecución del convenio N°4600018028 -identificación Gobernación; N°0116 – SIIF 10000946 – Identificación IDEA con corte al 31/07/2026, pero dado que ambas entidades tienen la posibilidad de conciliar las matrices de seguimiento del Acta, por tanto, el corte financiero de ambas partes se hace con la fecha de corte del informe de supervisión, para lo cual el IDEA emite un segundo informe de aportes en especie en relación con las gestiones financieras y presupuestales con fecha de corte del informe de supervisión que presenta la Secretaría con corte al 31/07/2026.
6. Realizar los trámites financieros a que haya lugar para la gestión de los recursos.	Cumple	Solicitudes y documentos presupuestales	Conforme las solicitudes realizadas por la Secretaría, el IDEA ha enviado de manera oportuna toda la información para la ejecución del Acta de Incorporación.
7. Realizar los pagos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la ordenación por parte del Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz y remitir los comprobantes	Cumple	Solicitudes de pago emitidas por la Secretaría y soportes de	En total el Departamento ha solicitado al IDEA pagos / desembolsos por \$160.892.326.264 y el IDEA ha enviado los soportes de dichos pagos.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

de la operación dentro de los dos (2) días siguientes a la operación.		pago enviados por el IDEA	
8. Remitir de forma inmediata los comprobantes de egreso de los pagos efectuados.	Cumple	Solicitudes de pago emitidas por la Secretaría y soportes de pago enviados por el IDEA	En total el Departamento ha solicitado al IDEA pagos / desembolsos por \$160.892.326.264 y el IDEA ha enviado los soportes de dichos pagos.
9. Mantener la información financiera independiente del resto de recursos del IDEA, y de los demás que se encuentre administrando.	Cumple	Reportes SIIF 10000946	El IDEA creó el Convenio en su Sistema de Información Financiero – SIIF con Número 10000946, manteniendo independiente el recurso del Convenio Acta de Incorporación N°1, a su vez creó las 5 cuentas de las líneas de inversión de la TESCC, asociadas al SIIF 10000946 y las cuentas de rendimientos financieros de las líneas, manteniendo la información financiera independiente.
10. Brindar acompañamiento permanente de un profesional con el respaldo de un equipo técnico interdisciplinario quien ofrecerá asesoría en los casos que se requiera, relacionados con la gestión de los recursos.	Cumple	Designación enlace IDEA - Secretaría	El IDEA designó a la Profesional de Apoyo a la Gestión Dora Restrepo Arboleda, con quien se mantiene una información y acompañamiento oportuno y permanente.
11. Tener los recursos que sean incorporados y desembolsados por parte del Departamento, con disponibilidad a la vista, para atender las programaciones de pagos y/o desembolsos de recursos según las actas de ejecución.	Cumple	SIIF 10000946 y las 5 cuentas creadas con los recursos disponibles	Se incorporaron los \$317.392.476.922 aportados por el Departamento en el Convenio SIIF 10000946, distribuidos así: Línea I: Justicia disuasiva. Cárcel Departamental \$0 para efectos de esta acta de incorporación 1. Línea II: Infraestructura digna para soldados y policías \$10.335.627.338. Línea III: Tecnología como aliado ante el menor pie de fuerza por \$176.403.945.096. Línea IV. EMPAS: \$73.181.649.404 Línea V. Convivencia: Placas Polideportivas \$57.471.255.084. Se han desembolsado \$317.392.476.922 (100% de los recursos del convenio) de ellos se han pagado \$160.892.326.264 y queda un saldo en las cuentas del IDEA de \$156.500.150.658 (49,31%).
12. Dejar registro detallado y documentado de todas las operaciones objeto de la gestión financiera, de manera que pueda verificarse el cumplimiento de las políticas, reglas y procedimientos aplicables, todo lo cual deberá permanecer a disposición de las partes.	Cumple	SIIF 10000946	Todas las transacciones se dejan registradas en este convenio y siempre permanece a disposición de la Secretaría para la conciliación financiera del convenio, reportes periódicos de avance del Convenio.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

13. Facilitar en cualquier momento la práctica de auditorías por parte de los supervisores del convenio interadministrativo marco, actas de incorporación y actas de ejecución y/o los organismos de control y vigilancia.	N.A.	N.A.	A la fecha no se han generado Auditorías.
14. Aportar en especie el total del costo de operatividad, el cual está previsto en el cinco por ciento (5%) del total de los recursos que sean incorporados en el acta en el fondo especial.	Cumple	Certificado de aportes en especie IDEA CE2025001263	El IDEA envió el soporte de aportes en especie N°CE2025001263 del 07/04/2025 por \$15.869.623.846. Con ello se lleva una matriz de aportes, conforme las ejecuciones del convenio y el IDEA emite el valor aportado durante el período de seguimiento, según lo descrito en la parte preliminar por \$9.971.892.551 (62,84% aportes en especie).
15. Contar con la infraestructura de equipos y sistemas de información necesaria, organizada e inmediata para garantizar la efectividad y buen funcionamiento de los procesos financieros, operativos y de gestión de la información, garantizando el buen desarrollo y el acceso a la información sobre la ejecución del convenio interadministrativo, el acta de incorporación y las actas de ejecución, permitiendo la obtención de reportes y facilitando a los distintos actores y organismos de control toda clase de información.	Cumple	SIIF 10000946	Todas las transacciones se dejan registradas en este convenio y siempre permanece a disposición de la Secretaría para la gestión financiera del convenio, sus actas de ejecución y/o contratos derivados.
16. Designar un supervisor con la experiencia y conocimiento en: la administración de fondos especiales y el control y vigilancia al acta de incorporación y las actas de ejecución; el cual prestará asesoría permanente al Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia y será el enlace con el Departamento.	Cumple	Oficio designación Supervisión IDEA 2025003566 del 13/05/2025 Designación de Enlace Permanente	Por el IDEA se designó a María Eugenia Zapata Marín – Profesional Universitaria – Dirección de Convenios y Cooperación y por su parte se designó como enlace permanente a la profesional de apoyo a la gestión Dora Restrepo Arboleda.
17. Custodiar los recursos entregados para asegurar su protección contra cualquier acto de terceros que pueda disminuir su monto o impedir su utilización oportuna.	Cumple	SIIF 10000946 Solicitudes radicadas mercurio	El IDEA creó la cuenta del convenio SIIF 10000946 y las cuentas de las líneas de inversión. A su vez el Secretario de Seguridad, Justicia y Paz realizó la firma de la hoja de control de firmas que indica que es la única persona autorizada para solicitar labores, reservas y pagos es el Secretario de Despacho.
18. Cumplir con el objeto del acta de incorporación y las obligaciones que se derivan de su alcance.	Cumple	Documentos presupuestales	El IDEA gestiona de manera oportuna todas las solicitudes de labores, reservas que a la fecha se han requerido.
19. Sujetarse a las políticas establecidas,	Cumple	Documentos	El IDEA gestiona de manera oportuna

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

en materia de administración de los recursos, sin perjuicio de las disposiciones legales de carácter presupuestal, financiero y comercial, aplicables para la gestión de los mismos.		presupuestales	todas las solicitudes de labores, reservas que a la fecha se han requerido.
20. El IDEA debe cumplir con las disposiciones consagradas en la Ley 594 de 2000 y con el Sistema Integrado de Gestión Implementado por el Departamento de Antioquia, el modelo estándar de control interno MECI, y El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG para todos los documentos que se expidan o alleguen con ocasión al convenio interadministrativo.	Cumple	Documentos con cumplimiento del SIG	Toda la información que el IDEA emite y gestiona está en concordancia con el Sistema Integrado de Gestión, conforme los procesos y procedimientos que le aplican en los temas contractuales, financieros, gestión documental, entre otros.
21. El IDEA debe acreditar mensualmente y enviar al supervisor el certificado donde consta que el conveniente se encuentra a paz y salvo con el pago de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y Sena, de conformidad con la ley.	Cumple	Paz y Salvo de seguridad social mayo	El IDEA envía el soporte de pago de seguridad social de julio de 2026
22. Disponer de la imagen institucional del Departamento de Antioquia, garantizando que se cumplan los lineamientos del Manual de Imagen y contar con la asesoría y aprobación de la Oficina de Comunicaciones en todas las piezas, acciones comunicativas, actividades o productos que involucren la imagen institucional en la ejecución del convenio.	Cumple	Entregas de bienes del convenio con la imagen institucional	La promoción de la adquisición de bienes y servicios del Acta de Incorporación se hace con la imagen institucional del Departamento.
23. Declarar y pagar todos los impuestos, gravámenes, tasas, contribuciones y/o similares, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales, generados con ocasión de la gestión y pago de los recursos que formen parte del fondo especial.	Cumple	Reintegro de impuestos, gravámenes y tasas conforme los pagos	Con la solicitud de pagos, se aclara todo lo concerniente a impuestos, gravámenes, tasas, contribuciones y/o similares. El IDEA realiza las respectivas retenciones, envía los soportes de las notas contables para los proveedores y reintegra a quien corresponda el tributo, tasa o contribución, las retenciones practicadas.
24. Acatar lo establecido en el Decreto N°0175 del 14 de febrero de 2025, Impuesto de Timbre Nacional.	Cumple	Certificados de pago de impuesto al timbre	Cuando el contrato queda gravado con el impuesto al timbre, la Secretaría envía al IDEA el certificado de pago del impuesto al timbre para que se pueda realizar el pago del contrato.
25. Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o de sus contratistas de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando	Cumple	Procedimientos internos del IDEA del Manual	El IDEA cumple con el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo.			
26. Los informes, recolección de información, resultado y demás actividades asociadas a la ejecución de la presente acta de incorporación, son de uso exclusivo y propiedad del Departamento de Antioquia. La información utilizada para el desarrollo del presente convenio es de carácter confidencial. La información confidencial deberá ser guardada por el conveniente y utilizarse exclusivamente en relación con el propósito que ha señalado. El conveniente tendrá los siguientes deberes en relación con la información confidencial que reciba o a la que tenga acceso: a) Mantener dicha información de manera confidencial y privada. b) Abstenerse de reproducirla o darla a conocer. c) Informar de la naturaleza de reservada de la misma a cada una de las personas que tengan acceso a ella.	Cumple	Documentos presupuestales	El IDEA gestiona de manera oportuna todas las solicitudes de labores, reservas que a la fecha se han requerido y todas se hacen a nombre y/o solicitud del Departamento.
27. El Conveniente, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni sus representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: a). Están incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros de las Naciones Unidas (OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación con igual fin; b). Han participado en actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo.	Cumple	Certificaciones	El IDEA remitió todas las certificaciones que acreditan el cumplimiento de estas obligaciones
28. Las partes manifiestan no estar incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la ley. Así mismo, se comprometen a verificar que el personal del que dispongan para la ejecución del objeto del convenio, no presente antecedentes fiscales, penales, disciplinarios, contravencionales ni deudas alimentarias y no se encuentre incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad.	Cumple	Certificaciones	El IDEA remitió todas las certificaciones que acreditan el cumplimiento de estas obligaciones

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

29. Poner en conocimiento de las partes convenientes, cualquier circunstancia anómala, inesperada o imprevisible, de fuerza mayor o caso fortuito, que incida en la ejecución del objeto del Convenio de la cual tenga conocimiento.	N.A.	N.A.	No se han generado circunstancias de este hecho.
30. Realizar las conciliaciones de las cuentas de forma mensual, cuando sea necesario o requerido a través del supervisor.	Cumple	Documentos presupuestales Certificado de aportes	El IDEA gestiona de manera oportuna todas las solicitudes de labores, reservas que a la fecha se han requerido y conforme las matrices que llevan ambas entidades se realizan las conciliaciones del avance de la ejecución financiera.
31. Reintegrar al Departamento de Antioquia los saldos que llegasen a existir producto de las conciliaciones realizadas o los cierres financieros conforme a las actas de incorporación o ejecución.	N.A.	N.A.	El Acta de Incorporación se encuentra en ejecución, por tanto, no se tienen reintegros por realizar
32. Efectuar las operaciones presupuestales y financieras necesarias para realizar traslados entre cuentas o subcuentas, acorde a las actas de incorporación y ejecución, a solicitud de ordenador del gasto de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.	N.A.	N.A.	El Departamento no ha realizado solicitudes de traslados entre cuentas o subcuentas.
33. Las demás que se deban cumplir de conformidad con las disposiciones legales vigentes que se deriven de la naturaleza del convenio interadministrativo a suscribir, y que garanticen su cabal cumplimiento.	N.A.	N.A.	No se han requerido adicionales

Resumen recursos asignados a las cuentas del Acta de Incorporación / Pagos y Saldos en las cuentas para los pagos.

#	RESUMEN / LÍNEA DE INVERSIÓN	ASIGNADO / DESEMBOLSADO (\$)	PAGADO (\$)	SALDO EN CUENTAS IDEA (\$)
1	LÍNEA I. JUSTICIA DISUASIVA. CÁRCEL DEPARTAMENTAL	-	-	-
2	LÍNEA II. INFRAESTRUCTURA DIGNA PARA SOLDADOS Y POLICÍAS	10.335.627.338	2.855.844.081	7.479.783.257
3	LÍNEA III. TECNOLOGÍA COMO ALIADO ANTE EL MENOR PIE DE FUERZA	176.403.945.096	65.862.985.894	110.540.959.202
4	LÍNEA IV. EMPAS	73.181.649.404	52.191.113.911	20.990.535.493
5	LÍNEA V. CONVIVENCIA PLACAS POLIDEPORTIVAS	57.471.255.084	39.982.382.378	17.488.872.706
	TOTAL	317.392.476.922	160.892.326.264	156.500.150.658

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE /NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
---	-------------------	-----------------------	-------------

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE /NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean de su competencia, para incorporar recursos y realizar los desembolsos de los recursos objeto del presente convenio, previo cumplimiento de los requisitos por parte del conveniente que para el caso correspondan.	Cumple	Creación Cuenta SIIF IDEA y las cuentas de las líneas de inversión Solicitudes y emisión de labores y reservas presupuestales Solicitudes de Desembolso de recursos a las cuentas del IDEA	Con la suscripción del Acta de Incorporación N°1 así como el acta de inicio respectiva, ambos documentos del 09/05/205, se creó en el IDEA el convenio SIIF 10000946 y las cuentas donde se administrarán los recursos de las líneas de inversión de la TESCC de la presente acta. Se suscribió el Acta de Incorporación N°1 por \$333.262.100.769, donde el IDEA aportó el 5% en especie representado en \$15.869.623.846 y la Secretaría aportó \$317.392.476.922. A petición de la Secretaría el IDEA ha emitido certificados de labores por \$313.227.504.713 y certificados de reservas presupuestales por \$307.896.758.105 para respaldar los contratos. Con el informe de supervisión N°1 la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, solicitó a la Secretaría de Hacienda el desembolso de los recursos de la línea de inversión IV – EMPAS por \$12.730.386.577, para respaldar el pago de 3 órdenes de compra de movilidad y un pago parcial de radios Harris para Ejercito, el cual fue realizado el 20/06/2025. Con el informe de supervisión N°2 se realizó el segundo desembolso de recursos por \$20.634.764.665, de las 4 líneas de inversión. Con el informe de supervisión 3 se realizó el tercer desembolso de los recursos por \$51.209.213.561. Con el informe de supervisión 4 se realizan el desembolso 4 por \$75.000.000.000 y el desembolso 5 por \$24.176.258.493, con el informe de supervisión 5 se realizó el desembolso 6 por \$34.820.386.947. Del Desembolso 4, Tesorería General del Departamento había dejado una cuenta por pagar por \$46.429.363.339, los cuales fueron desembolsados el 05/05/2026. En total se han desembolsado \$218.571.010.243. Con el informe de supervisión 6 se autorizó el desembolso de la reserva presupuestal por \$98.821.466.679 para llegar al 100% de los aportes del Departamento por \$317.392.476.922. Con este informe de supervisión se solicita adición de recursos al Acta de Incorporación 1 por \$24.754.025.835 total de los cuales aporta el Departamento \$23.575.262.700 de las líneas de inversión II. Tecnología como Aliada ante el Menor Pie de Fuerza y IV. EMPAS respaldado en el CDP 3500057596 DEL 13/08/2026.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE /NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
2. Ejercer la supervisión de la ejecución del convenio, realizar el seguimiento y acompañamiento al proceso de ejecución de las actividades objeto de este convenio y toma de decisiones que tengan incidencia en la ejecución del mismo.	Cumple	Oficio designación Supervisión IDEA 2025003566 del 13/05/2025 Oficio Designación de supervisión Gobernación N°2025020017032 del 09/05/2025 Segunda designación N°2026020022181 del 12/06/2026 Tercera designación N°2026020029211 del 31/07/2026	Por Gobernación: Natalia Navarro Echeverri - Supervisora Administrativa – Coordinadora. Antonio José Salazar López Supervisor Técnico – Coordinador. Yulieth Acevedo - Apoyo Jurídico a la Supervisión. Juan Carlos López – Apoyo Técnico a la Supervisión. Luz Dary Giraldo Vélez - Apoyo Técnico, Contable / Financiero a la Supervisión. Por el IDEA María Eugenia Zapata Marín – Profesional Universitaria – Dirección de Convenios y Cooperación
3. Exigir al conveniente la ejecución idónea y oportuna del objeto del acta de incorporación, de conformidad con el alcance y las obligaciones de la misma.	Cumple	Solicitudes de labores, reservas y certificados emitidos	Solicitudes de labores y documentos soportes y certificados de reservas que se anexan al presente informe.
4. Garantizar de manera oportuna los desembolsos de los recursos aportados por el Departamento, previo el cumplimiento de requisitos para cubrir los pagos y/o desembolsos de los recursos de los contratos o convenios derivados (actas de ejecución o contratos), en concordancia con la forma de desembolso de los recursos establecido en esta acta de incorporación. En todo caso la totalidad del aporte del Departamento deberá ser desembolsado a las cuentas del Fondo Especial en el IDEA antes del 31 de diciembre de 2025.	Cumple	Documentación de pagos de contratos / desembolsos de recursos a administrar	La Secretaría ha suscrito convenios, contratos, actas de ejecución, órdenes de compra por un valor total de \$307.896.758.105. En total se han desembolsado recursos por \$317.392.476.922 y de estos ha solicitado pagos y/o desembolsos al IDEA por \$160.892.326.264.
5. Convocar y participar en las reuniones que se requieran para el seguimiento del Convenio marco, el acta de incorporación y los convenios o contratos derivados del acta de incorporación.	Cumple	Comunicaciones por mercurio	Se gestiona toda la información por correo electrónico y por oficios radicados por medio de mercurio y del sistema de gestión documental del IDEA.
6. Velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Cumple	Informe, certificados de labores, reservas	Mediante solicitudes periódicas de labores, reservas y reportes del convenio, el IDEA envía de manera oportuna los documentos financieros,

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE /NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
		y reportes IDEA	contables que facilitan los procesos precontractuales y contractuales que debe adelantar la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz en los diferentes comités y con los asociados / contratistas.
7. Realizar el seguimiento y la evaluación de las líneas de inversión de la tasa y sus proyectos, de acuerdo con el objeto, alcance y obligaciones del convenio marco, acta de incorporación, actas de ejecución o contratos derivadas.	Cumple	Informes de Seguimiento de Acta de Incorporación, Actas de Ejecución, Contratos Derivados Matriz de Seguimiento	Permanentemente se alimenta una matriz de seguimiento técnico – financiera de la inversión del Acta de Incorporación y se generan los respectivos reportes.
8. Analizar, verificar y conciliar los estados de cuenta mensuales presentados por el IDEA.	Cumple	Informes IDEA Matriz de Seguimiento	Permanentemente se alimenta una matriz de seguimiento técnico – financiera de la inversión del Acta de Incorporación y se generan los respectivos reportes, así como el informe, reportes enviados por el IDEA.
9. Incluir al IDEA en la promoción y publicidad del proyecto, como aportante de recursos en especie por la administración del Fondo Especial y por otros eventuales recursos.	Cumple	Presentaciones	Se realizan presentaciones periódicas del Fondo IV y su acta de incorporación donde se incluye al IDEA.
10. Liquidar la presente acta de incorporación, previa liquidación de los contratos o cualquier otro contrato derivado.	N.A.	N.A.	El Acta de Incorporación N°1 se encuentra en ejecución.
11. Las demás que le sean aplicables en desarrollo del objeto del presente Convenio.	N.A.	N.A.	No se han generado obligaciones adicionales

2.3 SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA ACTA DE INCORPORACIÓN 4600018028 – SIIF 10000946				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO IDEA (Especie)	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$317.392.476.922	\$15.869.623.846	N/A	\$333.262.100.768
2. Adiciones	\$0	\$0	N/A	\$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$317.392.476.922	\$15.869.623.846		\$333.262.100.768
4. Anticipos	\$0	\$0	N/A	\$0

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA ACTA DE INCORPORACIÓN 4600018028 – SIIF 10000946				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO	OTROS	TOTAL
5. Recursos pagados / desembolsados	\$317.392.476.922	\$9.971.892.551	N/A	\$327.364.369.473
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$317.392.476.922	\$9.971.892.551		\$327.364.369.473
7. Recursos pagos directamente a los contratistas, asociados - ejecutados	\$160.892.326.264	\$9.971.892.551	N/A	\$170.864.218.815
8. Recursos no pagados a los contratistas, asociados no ejecutados	\$156.500.150.658	\$5.897.731.295	N/A	\$162.397.881.953
9. Recursos Comprometidos - certificados labor Departamento	\$313.227.504.713	-	-	-
10. Recursos Contratados - Certificados Reserva Departamento	\$307.896.758.105	-	-	-

2.3. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

5 REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
Permanente	Correspondencia oficial por Sistema Mercurio, Correo Electrónico y/o Sistema de Gestión Documental del IDEA	Todo el proceso de comunicaciones se adelanta mediante estos medios de comunicación y dado que la Secretaría y el IDEA ya tienen experiencia en el manejo de Fondos, toda la información del acta de incorporación se adelanta por estos mecanismos.

6 CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: Los desembolsos de los recursos de la presente acta de incorporación N°1 a efectuarse posterior a la firma del acta de inicio, se realizarán conforme a la disponibilidad del presupuesto del Departamento, los cuales estarán relacionados con la programación del recibo de bienes y servicios de los contratos/convenios derivados denominados actas de ejecución, y de acuerdo a la programación financiera de los mismos y sus entregables. Dichos recursos desembolsados serán trasladados a la/las cuentas especiales aperturadas requeridas. En todo caso la totalidad del aporte del Departamento deberá ser desembolsado a las cuentas del Fondo Especial en el IDEA antes del 31 de diciembre de 2025. El Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA–, a través de la Dirección de Administración de Proyectos y Convenios, gestionará los recursos transferidos en las cuentas o subcuentas especiales del fondo especial constituido que para tal fin se aperturen, lo anterior de acuerdo con las condiciones pactadas por las partes y realizará los pagos una vez sean autorizados por el Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia, con cargo a las cuentas respectivas que para tal fin se habiliten en el Instituto, previa verificación de los soportes documentales necesarios. Para el manejo de estos recursos, el IDEA asignará un profesional de la Dirección de Administración de Proyectos y Convenios, con la idoneidad y experiencia requerida para realizar la gestión de los recursos, quién será el enlace directo con la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Gobernación de Antioquia. Para determinar la forma de desembolso deben tenerse en cuenta las directrices y políticas establecidas por el Consejo Departamental de Política Fiscal (CODFIS). **PARÁGRAFO 1:** En los comités técnicos de seguimiento al acta de incorporación N°1 del convenio Interadministrativo marco suscrito, conforme la solicitud de los contratistas /asociados y según el avance en la ejecución de los proyectos de cada una de las líneas de inversión, se determinará de forma mensualizada la programación de desembolsos al IDEA con el fin de cubrir los pagos de las facturas y/o desembolsos de recursos de los bienes y servicios a recibir. **PARÁGRAFO 2:** Se presentará por parte del supervisor del acta de incorporación N°1, el informe de seguimiento respectivo donde se detalle el valor a desembolsar al IDEA, a la cuenta y/o subcuentas que se creen para el manejo de los recursos, al igual que realizará las gestiones necesarias

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

para que el ordenador del gasto de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz solicite a la Secretaría de Hacienda el desembolso de los recursos por el valor determinado en conjunto con el comité técnico de convenio marco.

PARÁGRAFO 3. El IDEA emitirá las labores y reservas presupuestales a petición del Secretario de Seguridad, Justicia y Paz para amparar los procesos precontractuales y contractuales necesarios para la implementación de los proyectos derivados de las líneas de inversión de la TESSC hasta por el valor de la presente acta de incorporación.

PARÁGRAFO 4. En todo caso el valor de los desembolsos propuesto por el comité técnico del acta de incorporación N°1 y por el supervisor del convenio marco, estará supeditado al Plan Anual Mensualizado de Caja – PAC y a las disposiciones generales que la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia impartan respecto a la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana. En todo caso la totalidad del aporte del Departamento deberá ser desembolsado a las cuentas del Fondo Especial en el IDEA antes del 31 de diciembre de 2025.

Con el informe de supervisión N°1 se desembolsaron \$12.730.386.577, según el siguiente destino de la cuenta EMPAS:

CDP N°	RP N°	LÍNEA	CENTRO GESTOR	POSPRE	ELEMENTO PEP / PROYECTO	VALOR TOTAL EN RP	RECIBOS A SATISFACCIÓN	SALDO RP
N°1	17/06/2025	DESEMBOLSO N°1 - EMPAS (ACTUAL)	\$73,181,649,404	5000247070 - 5000247071	\$12,730,386,577	\$60,451,262,827	17/06/2025	\$60,451,217,002
TOTALES						\$317,392,476,922	\$12,730,386,577	\$304,662,090,345

CONTRATO / ORDEN COMPRA	CONTRATISTA	VALOR TOTAL CONTRATO (\$)	CONCEPTO DESEMBOLSO (\$)	DESEMBOLSO IDEA 1 (\$)
OC 147442	AUTOMAYOR	5.280.376.735	Pago total Vehículos 25 Ejército	5.280.376.735
OC 147443	AUTOMAYOR	5.344.550.897	Pago total Vehículos 24 Policía	5.344.550.897
OC 147444	AUTOMAYOR	288.743.980	Pago Camión Armada	288.743.980
25CV122C2234 DE 2025	CORANSA S.A.	3.219.874.563	Primer pago	1.609.937.282
Rueda de Selección 106	GEOCAPITAL	206.777.683	Pago Comisionista y Bolsa Mercantil	206.777.683
TOTAL		14.340.323.857		12.730.386.577

Con el informe de supervisión N°2 se realizó el segundo desembolso con la siguiente descripción:

LÍNEA	CONCEPTO DESEMBOLSO (\$)	DESEMBOLSO IDEA 2 (\$)
IV. EMPAS	Material de intendencia	\$3.852.809.986
IV. EMPAS	Bote Apóstol Armada	\$5.077.970.500
IV. EMPAS	Bolsa Mercantil	\$705.078.250
III. Tecnología como aliada ante el menor pie de fuerza	Primer Desembolso Valor+ (Recurrentes e Hitos)	\$4.112.935.243
II. Infraestructura digna para nuestros Soldados y Policías	Primer Desembolso Acta Ejecución EDESO	\$2.855.844.081
V. Convivencia: Placas Polideportivas	Primer Desembolso Acta Ejecución RENTAN	\$4.030.126.605
TOTALES		\$20.634.764.665

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

LÍNEA	CONCEPTO DESEMBOLSO (\$)	DESEMBOLSO N°2 IDEA	CUENTA FONDO ESPECIAL IDEA -SIIF 10000946
EMPAS - Apoyo log, téc hum (EMPAS) 22-0429/002	Material de intendencia	\$3,852,809,986	100016095
	Bote Apóstol Armada	\$5,077,970,500	100016095
	Bolsa Mercantil	\$705,078,250	100016095
SUBTOTAL EMPAS		\$9.635.858.736	Transferidos a cuenta 100016095
Tecnología - Imple infraestructura Tec 22-0412/001	Primer Desembolso Valor+ (Recurrentes e Hitos)	\$4,112,935,243	100016093
Infraestructura digna para nuestros soldados y Policías - Infra constru, adecu y dotada 22-0413/002	Primer Desembolso Acta Ejecución EDESO	\$2,855,844,081	100016091
Convivencia: Placas Polideportivas - Infra constru, adecu y dotada 22-0413/002	Primer Desembolso Acta Ejecución RENTAN	\$4,030,126,605	100016097
TOTALES		\$20,634,764,665	

Con el informe de supervisión N°3 se realizó el tercer desembolso de los recursos a las cuentas de las líneas de inversión, así:

LINEA DE INVERSION	N° CUENTA IDEA – FONDO	VALOR A DESEMBOLSAR	RECIBO A SATISFACCIÓN
LINEA III. TECNOLOGIA COMO ALIADA ANTE MENOR PIE DE FUERZA	100016093	\$9.000.000.000	5000251798
		\$9.000.000.000	5000251897
		\$5.283.117.968	5000251898
SUBTOTAL DESEMBOLSO CUENTA TECNOLOGÍA		\$23.283.117.968	
LINEA IV. EMPAS	100016095	\$4.120.000.000	5000251796
LINEA IV. CONVIVENCIA: PLACAS POLIDEPORTIVAS	100016097	9.000.000.000	5000251797
		9.000.000.000	5000251895
		\$3.494.126.005	5000251896
SUBTOTAL DESEMBOLSO CUENTA CONVIVENCIA: PLACAS		\$21.494.126.005	
GRAN TOTAL DESEMBOLSOS N°3		\$51.209.213.561	

Con el informe de supervisión N°4 se realizó el cuarto y quinto desembolso de los recursos, así:

Desembolso N°4 de recursos al Convenio N°4600018028 por valor de **SETENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/L (\$75.000.000.000)** y afectando el registro presupuestal de compromiso N°4500065518, con cargo al Fondo 0-1010, desembolsados entre el 15/12/2025 por \$28.570.636.661 y el 16/02/2026 por \$46.429.363.339.

Desembolso N°5 de recursos por valor de **\$24.176.258.493-** Fondo 0-2171, desembolsados el 24/12/2025.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Desembolso N°6. Con el informe de supervisión N°5 se autorizó el sexto desembolso de los recursos, por valor de **\$34.820.386.947** - Fondo 0-2171, en diciembre de 2025.

Desembolso N°7 y 8. Con el informe de supervisión N°6 se autorizaron el séptimo y octavo desembolso de los recursos que se encontraban bajo la Reserva Presupuestal aprobada mediante Acta del CODFIS N°80 del 22/12/202, los cuales quedaron en la Resolución de Reservas Presupuestales N°S2026060002067 del 20/02/2026 por \$98.821.466.679, de los cuales \$18.821.466.679, son recursos del FONSET – TASA 2-2171 y \$80.000.000.000 son del fondo ICLD 2-1011, que se encontraban constituidos en una reserva presupuestal.

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	EGRESO
Valor Inicial Acta de Incorporación N°1	9/05/2025	\$317.392.476.922			\$317.392.476.922	
Adiciones		\$0			\$317.392.476.922	
Pago / Desembolso N°1	17/06/2025		\$12.730.386.577	\$12.730.386.577	\$304.662.090.345	5500298891 5500298892
Pago / Desembolso N°2	24/07/2025		\$20.634.764.665	\$20.634.764.665	\$284.027.325.680	5500300740- 5500300741- 5500300742-
Pago / Desembolso N°3	16/10/2025		\$51.209.213.561	\$51.209.213.561	\$232.818.112.119	5500304886 5500304885 5500304883 5500304889 5500304888- 5500304887 5500304884
Pago / Desembolso N°4 – 0.1010	25/11/2025 (Pagos realizados el 15/12/2025 y cuenta por pagar el 16/02/2026)		\$75.000.000.000	\$75.000.000.000	\$177.818.112.119	5500309325 5500310385 5500310387 5500310388 5500310389 5500310390
Pago / Desembolso N°5 0-2171	25/11/2025 (Pago realizado el 26/11/2025)		\$24.176.258.493	\$24.176.258.493	\$133.641.853.626	5500306498 5500306499 5500306500 5500306501
Pago / Desembolso N°6 0-2171	18/12/2025 (Pago realizado el 24/12/2025)		\$34.820.386.947	\$34.820.386.947	\$98.821.466.679	5500308572 5500308573 5500308574 5500308575 5500308576 5500308577
Pago / Desembolso N°7	19/02/2026 (Pago realizado el 23/02/2026 - Reserva Presupuestal)		\$18.821.466.679	\$18.821.466.679	\$80.000.000.000	5500310593 5500310594
Pago / Desembolso N°8	19/02/2026 (Pago		\$80.000.000.000	\$80.000.000.000	\$0	5500310727 5500310728

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	EGRESO
	realizado el 26/02/2026 - Reserva Presupuestal)					5500310729 5500310730 5500310731 5500310732 5500310733 5500310734 5500310735
TOTALES		\$317.392.476.922	\$317.392.476.922	\$317.392.476.922	(\$0)	

7 VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista/conveniente acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante certificado de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales firmado por el Revisor Fiscal N°MZ-12807-2026 del 16/07/2026, planillas de pago de seguridad social integral y documentos del revisor fiscal actualizados, mediante la cual se acredita que se encuentra a paz y salvo de pago de seguridad social integral por parte del conveniente.

DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	CUMPLE SI/NO
CERTIFICADO DE APORTES	16/07/2026	SI
PLANILLAS PILA	86617396 – 86495838 del 14/07/2026	SI
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES - JCC	08/07/2026	SI
CEDULA Y TP REVISOR FISCAL	N/A	SI

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el conveniente/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

8 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, se realiza el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión no ha encontrado mérito para desplegar acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles.

Nota: Los riesgos han sido monitoreados por la supervisión del convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado.

9 CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A

10 ANOTACIONES ADICIONALES

Con este informe de supervisión N°8 se realizan los siguientes procedimientos:

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

1). SEGUIMIENTO DEL CONVENIO: seguimiento técnico, administrativo, jurídico y contable al Acta de Incorporación N°1 y los contratos / convenios derivados.

2). ADICIÓN DE RECURSOS N°1.

Con este informe de supervisión N°8 se realizará la modificación N°3 - Adición N°1 al Acta de Incorporación N°1 – denominado Convenio Interadministrativo N°4600018028 – 0116 de 2025 – IDEA – SIIF 10000946 por valor total de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L (\$24.754.025.835), de los cuales VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS M/L(\$23.575.262.700) corresponden al aporte por parte del Departamento de Antioquia – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz y MIL CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/L (\$1.178.763.135) corresponden al aporte en especie a aportar por parte del IDEA, desagregados así:

DETALLE	VALOR (\$)
1. APORTES EFECTIVO - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ	
1.1 LÍNEA DE INVERSIÓN III. TECNOLOGÍA COMO ALIADA ANTE EL MENOR PIE DE FUERZA	
1.1.1 Componente No.2: “Proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia”	4.222.172.183
1.1.2 Componente No. 4 “Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones”,	9.000.000.000
1.1.3 Modernización de la Plataforma de Comunicaciones de la Policía Nacional en la Subregión de Oriente	6.000.000.000
SUBTOTAL LÍNEA DE INVERSIÓN TECNOLOGÍA	19.222.172.183
1.2 LÍNEA DE INVERSIÓN IV. EMPAS	
1.2.1. Camioneta 4X4 EMPAS Fuerza Aeroespacial Colombiana - FAC	312.968.100
1.2.2 Chalecos Balísticos FAC (15)	83.840.165
1.2.3 Radios APX 5000 (3)	84.087.525
1.2.4 Antidrones FAC (1)	1.473.257.415
1.2.5 Rifle Antridron FAC (15)	1.442.659.313
1.2.6. Otros elementos tecnológicos y de movilidad EMPAS	956.278.000
SUBTOTAL LÍNEA DE INVERSIÓN IV. EMPAS	4.353.090.517
TOTAL APORTES EFECTIVO GOBERNACIÓN - SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ	23.575.262.700
2. APORTE IDEA EN ESPECIE (5% aportes en especie en relación con aporte del Departamento)	1.178.763.135
VALOR TOTAL DE LA ADICIÓN N°1	24.754.025.835

VALOR TOTAL DEL ACTA DE INCORPORACIÓN 1 INCLUIDA LA ADICIÓN N°1	
VALOR INICIAL DEL CONVENIO VIGENCIA 2025	VALOR \$
Aporte de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz - DEPARTAMENTO	317.392.476.922
Aporte Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA	15.869.623.846
TOTAL INICIAL CONVENIO VIGENCIA 2025	333.262.100.768
% ADICIÓN N°1	6,04%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDA LA ADICIÓN N°1	358.016.126.603
Aporte de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz - DEPARTAMENTO	340.967.739.622
Aporte Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA	17.048.386.981

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Los aportes del Departamento por valor total de **\$23.575.262.700** se adicionarán a las cuentas creadas en el SIIF 10000946 del IDEA, así:

LÍNEA	NÚMERO CUENTA DESEMBOLSO ADICIÓN RECURSOS LÍNEA	VALOR	NÚMERO CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Línea III. Tecnología como aliada ante el menor Pie de Fuerza.	100016093	\$19.222.172.183	100016094
Línea IV. EMPAS: Perseguir a los Delincuentes en la Ruralidad.	100016095	\$4.353.090.517	100016096
TOTAL ADICION RECURSOS EFECTIVO DEPARTAMENTO N°1		\$23.575.262.700	

Se solicita y emite el CDP N°3500057596 cuyo Objeto es: ADICIÓN AL CONVENIO N°4600018028 – IDEA N°116 DE 2025 -SIIF 10000946: *“ACTA DE INCORPORACION N°1 DE RECURSOS AL CONVENIO MARCO N°25AS122C2128 – CUYO OBJETO ES “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN MARCO CON EL PROPÓSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO ESPECIAL DE RECURSOS DESTINADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - TESSC, IMPUESTA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MEDIANTE LA ORDENANZA N°50 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024”*”, por \$23.575.262.700.

3). **PRÓRROGA N°1:** Se propone realizar la modificación N°3 al Convenio Interadministrativo N°4600018028 de 2025 - identificación IDEA N°0116 de 2025 – SIIF 10000946, realizando la Prórroga N°1 por SIETE (7) MESES Y NUEVE (9) DÍAS A PARTIR DEL 30 DE ABRIL DE 2027.

EL PLAZO DEL CONVENIO LUEGO DE LA PRÓRROGA: TREINTA Y UN (31) MES contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

FECHA DE TERMINACIÓN CON PRÓRROGA: 09 de diciembre de 2027.

11ANEXOS

- Informe IDEA del convenio 4600018028 – 0116 – SIIF 10000946 corte al 31/07/2026
- Certificado de aportes en especie del IDEA con fecha 31/07/2026
- Certificado de aportes a la seguridad social del IDEA N°MZ-12807-2026 del 16/07/2026, planillas de pago de seguridad social integral y documentos del revisor fiscal actualizados.
- Solicitud radicada al IDEA 2026030119953 del 14/05/2026 para desembolso N°1 equivalente al 15% del valor total del convenio con el municipio de Necoclí de la cuenta EMPAS N°100016095, anexos y comprobante de pago
- Solicitud radicada al IDEA 2026030119954 del 14/05/2026 pago facturas N°FE575 y FE576 del contrato CODALTEC- Antidrones de la cuenta EMPAS N°100016095, anexos y notas contables de pago
- Solicitud radicada al IDEA 2026030120283 del 14/05/2026 pago honorarios y desembolso contrato de mandato con RENTAN EICE de la cuenta placas N°100016097, anexos y notas contables de pago y desembolso
- Solicitud radicada al IDEA del 20/05/2026 ajustes negativos de valores en reservas/labores de la cuenta EMPAS N°100016095 y certificado de ajustes
- Solicitud radicada al IDEA 2026030570451 del 22/05/2026 para desembolso N°1 equivalente al 15% del valor total del convenio con el municipio de san pedro de Urabá de la cuenta EMPAS N°100016095, anexos y comprobante de pago

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

9. solicitud radicada al IDEA 2026030574155 del 26/05/2026 desembolso N°4 cuenta de cobro N°429 y pago de honorarios N°3 factura N°v1872 del contrato valor+ acta ejecución N°1 4600018159, de la cuenta tecnología N°100016093, anexos y comprobantes de pago
10. solicitud radicada al IDEA 2026030579141 del 01/06/2026 para desembolso N°1 equivalente al 15% del valor total del convenio con el municipio de Betulia de la cuenta EMPAS N°100016095, anexos y comprobante de pago
11. correo del 3/06/2026 con autorización de pago 79 facturas motos BMC suscrito con Fanalca OMA N°93581662 de la cuenta EMPAS N°100016095 Fanalca, acta de recibo y comprobante de transferencia bancaria desembolso a Fanalca
12. Solicitud radicada al IDEA del 10/06/2026 expedición reserva de la labor N°1000236182 cuenta EMPAS - subasta drones ejército nacional lote 2, anexos y certificado de reserva N°1000243974
13. Actualización designación de supervisión N°2026020022181 del 12/06/2026
14. Solicitud radicada al IDEA del 16/06/2026 expedición reserva de la labor N°1000236182 cuenta EMPAS - subasta drones policía nacional lote 3, RUT y certificado de reserva
15. Solicitud radicada al IDEA 2026030593124 del 17/06/2026 para desembolso N°1 equivalente al 15% del valor total del convenio con el municipio de san Vicente Ferrer de la cuenta EMPAS N°100016095, anexos y comprobante de pago
16. Solicitud radicada al IDEA del 17/06/2026 expedición labor de la cuenta EMPAS para subasta de movilidad EMPAS y certificado de labor
17. solicitud IDEA 18/06/2026 de reintegro de los rendimientos financieros mayo de 2026 (correo solicitud, rendimientos generados IDEA, cuenta bancaria GOBANT, notas contables IDEA, transacción bancaria de pago y solicitud/causación contabilidad)
18. Solicitud radicada 2026030597843 del 22/06/2026 pago N°4 final facturas Geocapital de la cuenta EMPAS, anexos y comprobante de pago
19. Solicitud radicada al IDEA 2026030598399 del 22/06/2026 para desembolso N°1 equivalente al 15% del valor total del convenio con el municipio de san francisco de la cuenta EMPAS N°100016095, anexos y comprobante de pago
20. Solicitud radicada al IDEA 2026030599315 del 23/06/2026 para desembolso N°1 equivalente al 15% del valor total del convenio con el municipio de Venecia de la cuenta EMPAS N°100016095, anexos y comprobante de pago
21. Solicitud al IDEA del 25/06/2026 de ajustes negativos de reservas presupuestales de la cuenta EMPAS N°100016095 y labores ajustadas
22. Solicitud ajuste positivo labor N°1000244076 de la cuenta EMPAS subasta de movilidad EMPAS y certificado de labor ajustada
23. Solicitud radicada al IDEA 2026030603030 del 26/06/2026 pago N°1 al contrato RENTAN interventoría placas polideportivas N°25ss122c2695 de la cuenta N°100016097, anexos y certificado de pago
24. Solicitud al IDEA - director de operaciones de los extractos bancarios de las cuentas creadas para los convenios con los municipios placas polideportivas de la TESCC
25. Solicitud radicada de pago 2026030641506 del 16/07/2026 al contrato TASER N°25cv122c2753 celebrado con SELTIC SAS de la cuenta N°100016095 EMPAS, anexos y certificados de pagos IDEA
26. Solicitud de reintegro de los rendimientos financieros junio de 2026 (correo solicitud, rendimientos generados IDEA, cuenta bancaria GOBANT, notas contables IDEA, transacción bancaria de pago y solicitud/causación contabilidad)
27. Solicitud radicada al IDEA 2026030662983 del 27/07/2026 para desembolso N°1 equivalente al 15% del valor total del convenio con el municipio de Betania de la cuenta EMPAS N°100016095, anexos y comprobante de pago
28. Solicitud radicada al IDEA 2026030663561 del 27/07/2026 para desembolso N°1 equivalente al 15% del valor total del convenio con el municipio de el bagre de la cuenta EMPAS N°100016095, anexos y comprobante de pago
29. Solicitud radicada de pago 2026030666151 del 28/07/2026 al contrato Valor + N°4600018159 honorarios de la cuenta N°100016093 EMPAS, anexos y certificados de pagos IDEA
30. Presentación del Comité de Seguimiento a la TESCC del 31/07/2026.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

31. Oficio con radicado N°2026030654372 Tercer Informe Asamblea 30.06.2026 de la TESCC
32. Invitación al IDEA para suscribir el Otrosí N°3 del Convenio – Adición de recursos y prórroga.
33. Carta de aceptación del IDEA de la adición de los recursos, certificado de aportes en especie y aceptación de la prórroga.
34. Certificado de Disponibilidad Presupuestal Adición 1 3500057596 por \$23.575.262.701
35. Justificación para la modificación del convenio y sus anexos.

Para constancia, se firma la presente acta el 13 de agosto de 2026.

NATALIA NAVARRO E

NATALIA NAVARRO ECHEVERRI

Supervisora Administrativa - Coordinadora
Directora de Acceso a la Justicia.
Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.

Antonio José Salazar López

ANTONIO JOSÉ SALAZAR LÓPEZ

Supervisor Técnico
Director de Planeación y Administración de la Seguridad
Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.

LUZ DARY GIRALDO VÉLEZ

LUZ DARY GIRALDO VÉLEZ

Apoyo técnico, contable, financiero y administrativo.
Profesional Especializado Contratista
Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.