

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Adecuación MENOR PARA UNIDAD DE ATENCION EN SALUD PAEZ, ESE TIERRADENTRO, MUNICIPIO DE Páez

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 28/10/2024 06:53:26

Identificador: 1167453

Formulador Ciudadano: Ingrid Lizeth Castaño Sánchez

Formulador Oficial :

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar	01. Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo	a. Colombia como territorio saludable con APS a partir de un modelo preventivo y predictivo - Recuperación y fortalecimiento de infraestructura y Centros de Atención Primaria en Salud para la vida

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

La Fuerza del Pueblo

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Buen Gobierno y Gestión Institucional

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Páez, construyendo el camino

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Grupos étnicos - pueblos y comunidades indígenas

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Desmejoramiento en la calidad y oportunidad en la prestación de servicios de salud en la Unidad de Atención en Salud de Páez - Belalcázar.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Dentro de los problemas presentados, además de la infraestructura en regular estado de conservación donde se evidencia gran deterioro en fachadas, piso en baldosa sin continuidad y agrietado, deterioro de mesones, puertas, luminarias, grandes humedades en los cielos raso y paredes, goteras en cubierta de asbesto cemento, andenes en mal estado, entre otros, la zona de urgencias no cumple con ambientes y espacios mínimos para las necesidades de observación, procedimientos, reanimación, puesto de enfermería. Por lo mencionado, es necesaria la atención inmediata teniendo en cuenta la prioridad de organizar y tener espacios funcionales y adecuados que contribuyan a mejorar la calidad de la prestación de los servicios.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El problema afecta al 100% de la población pues es la única IPS Publica que presta servicios de salud en la zona.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Deterioro Progresivo de la infraestructura de los diferentes servicios de la Unidad de Atención en Salud de Páez - Belalcázar	1.1 Insuficiente destinación de recursos económicos para mejoramiento de la infraestructura física de hospitales. 1.2 Condiciones geográficas o climáticas adversas.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Disminución en la calidad de los servicios de salud.	1.1 Interrupciones en el funcionamiento de los servicios asistenciales. 1.2 Pérdida de confianza de la comunidad en el sistema de salud.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro Entidad: Empresa Social del Estado ESE TIERRADENTRO Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Mejorar la prestación de servicios de salud en el municipio de Páez - Belalcázar.	Elaboración y estructuración de los proyectos de adecuaciones menores y correcta inversión de los recursos.
Actor: Nacional Entidad: Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Invertir recursos para fortalecer las infraestructura de los hospitales públicos de modo que se mejore el acceso y la universalidad del servicio de salud especialmente con el fortalecimiento de la APS	Financiación de los recursos necesarios para mejorar las infraestructura hospitalaria.
Actor: Departamental Entidad: Cauca Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Mejorar la red publica de las Unidades de Atención en Salud del departamento del Cauca.	Asistencia Técnica y acompañamiento en la estructuración de los proyectos de adecuaciones menores.

02 - Análisis de los participantes

Se han realizado diferentes mesas de trabajo para coordinar los aspectos inherentes a la estructuración de los diferentes proyectos de adecuaciones menores.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

49.628

Fuente de la información

DANE 2024

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Pacífico Departamento: Cauca Municipio: Páez Centro Poblado: Rural Resguardo: Belalcazar	Páez se encuentra ubicado en la región de Tierradentro, al oriente del departamento del Cauca, posee una extensión territorial aproximada de 1.830 km2, una temperatura promedio de 20 C y una altura sobre el nivel del mar creciente de 835 m.s.n.m en la vereda Itaibe hasta los 5.384 m.s.n.m en el área de influencia del volcán nevado del Huila.

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

49.628

Fuente de la información

DANE 2024

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Pacífico Departamento: Cauca Municipio: Páez Centro Poblado: Rural Resguardo: Belalcazar	Páez se encuentra ubicado en la región de Tierradentro, al oriente del departamento del Cauca, posee una extensión territorial aproximada de 1.830 km2, una temperatura promedio de 20 C y una altura sobre el nivel del mar creciente de 835 m.s.n.m en la vereda Itaibe hasta los 5.384 m.s.n.m en el área de influencia del volcán nevado del Huila.	

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Desmejoramiento en la calidad y oportunidad en la prestación de servicios de salud en la Unidad de Atención en Salud de Páez - Belalcázar.

Objetivo general – Propósito

Mejorar la calidad y la oportunidad de la prestación del servicio de salud de la unidad de atención en salud de Páez - Belalcázar.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Unidad de Atención en Salud adecuada y mejorada para la prestación oportuna de servicios de salud	Medido a través de: Porcentaje Meta: 100 Tipo de fuente: Informe	Interventoría y ESE TIERRADENTRO

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Deterioro Progresivo de la infraestructura de los diferentes servicios de la Unidad de Atención en Salud de Páez - Belalcázar	Mejorar la infraestructura de los diferentes servicios de la Unidad de Atención en Salud de PÁEZ - Belalcázar
Causa indirecta 1.1 Insuficiente destinación de recursos económicos para mejoramiento de la infraestructura física de hospitales.	Aumentar la asignación de recursos económicos destinados al mejoramiento de la infraestructura física de los hospitales, asegurando su adecuada distribución para garantizar instalaciones seguras y eficientes que mejoren la calidad de los servicios de salud.
Causa indirecta 1.2 Condiciones geográficas o climáticas adversas.	Desarrollar e implementar estrategias adaptativas que minimicen el impacto de las condiciones geográficas o climáticas adversas, mejorando la infraestructura y los sistemas de transporte y comunicación para asegurar el acceso adecuado a los servicios y recursos esenciales.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Adecuar convenientemente la infraestructura de la Unidad de Atención en Salud de Páez - Belalcázar para mejorar las condiciones en la prestación de servicios de salud.	Si	Completo
Demoler el hospital existente y construir un nuevo edificio	No	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Adecuar convenientemente la infraestructura de la Unidad de Atención en Salud de Páez - Belalcázar para mejorar las condiciones en la prestación de servicios de salud.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Unidad de Atención mejorada para brindar un acceso seguro y de calidad a la prestación de servicios de salud.

Medido a través de

Número

Descripción

Una infraestructura de la Unidad de Atención en Salud de Páez - Belalcázar con condiciones mas seguras y limpias, sin humedades y con aspecto mas amigable y cómodo para los usuarios y talento humano que labora en la unidad.

Descripción de la Demanda

Se requiere una infraestructura mas segura y de mejor calidad.

Descripción de la Oferta

Se tiene una infraestructura poco segura, húmeda con incumplimiento del estándar de infraestructura para la prestación de servicios de salud.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	0,00	1,00	-1,00
2025	0,00	1,00	-1,00
2026	0,00	1,00	-1,00
2027	0,00	1,00	-1,00

Alternativa: Adecuar convenientemente la infraestructura de la Unidad de Atención en Salud de Páez - Belalcázar para mejorar las condiciones en la prestación de servicios de salud.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

- Se demolerán pisos para las zonas en mal estado
- Se demolerán enchapes en mal estado
- Se demolerán mesones y se reemplazarán por mesones de acero inoxidable
- Se realizará desmonte de combo de aparatos sanitarios en mal estado
- Se realizará desmonte de estructura metálica
- Se desmontaran puertas sencillas y dobles en mal estado
- Se mejorará la iluminación de los servicios correspondientes al primer piso.
- Se realizará rasqueteo y lijada de pintura existente en mal estado para toda la unidad.
- Reposición de cielo raso
- Se realizará demolición de andenes porque se encuentra en mal estado.

Alternativa: Adecuar convenientemente la infraestructura de la Unidad de Atención en Salud de Páez - Belalcázar para

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Pacífico Departamento: Cauca Municipio: Páez Tipo de Agrupación: Resguardo Agrupación: Belalcazar Latitud: Longitud:	Páez se encuentra ubicado en la región de Tierradentro, al oriente del departamento del Cauca, posee una extensión territorial aproximada de 1.830 km ² , una temperatura promedio de 20 C y una altura sobre el nivel del mar creciente de 835 m.s.n.m en la vereda Itaibe hasta los 5.384 m.s.n.m en el área de influencia del volcán nevado del Huila.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Otros,
Topografía

Alternativa: Adecuar convenientemente la infraestructura de la Unidad de Atención en Salud de Páez - Belalcázar para

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 691.222.685,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 691.222.685,00

Mejorar la infraestructura de los diferentes servicios de la Unidad de Atención en Salud de PÁEZ - Belalcázar

Producto	Actividad:
1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de hospitales Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 691.222.685,00	1.1.1 Realizar preliminares Costo: \$ 41.825.224,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.2 Realizar obras de urbanismo Costo: \$ 3.221.399,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No
	1.1.3 Realizar obras de cubierta Costo: \$ 9.920.149,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No
	1.1.4 Realizar obras de mampostería y pintura Costo: \$ 223.439.324,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No
	1.1.5 Realizar obras en pisos y cielo rasos Costo: \$ 133.242.461,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No

Producto	Actividad:
1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de hospitales Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 691.222.685,00	1.1.6 Realizar obras de enchape y accesorios de baño Costo: \$ 116.895.147,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No
	1.1.7 Realizar suministro e instalación de carpintería Costo: \$ 99.536.025,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No
	1.1.8 Realizar reparación de instalaciones eléctricas Costo: \$ 25.182.637,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No
	1.1.9 Realizar suministro e instalaciones hidrosanitarias y aguas lluvias Costo: \$ 1.633.965,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No
	1.1.10 Realizar aseo general Costo: \$ 1.008.407,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No
	1.1.11 Realizar interventoría Costo: \$ 35.317.947,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No

Alternativa: Adecuar convenientemente la infraestructura de la Unidad de Atención en Salud de Páez - Belalcázar para

Actividad 1.1.1 Realizar preliminares

Periodo	Materiales
0	\$41.825.224,00
Total	\$41.825.224,00

Periodo	Total
0	\$41.825.224,00
Total	

Actividad 1.1.10 Realizar aseo general

Periodo	Materiales
0	\$1.008.407,00
Total	\$1.008.407,00

Periodo	Total
0	\$1.008.407,00
Total	

Actividad 1.1.11 Realizar interventoría

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$35.317.947,00
Total	\$35.317.947,00

Periodo	Total
0	\$35.317.947,00
Total	

Actividad 1.1.2 Realizar obras de urbanismo

Periodo	Materiales
0	\$3.221.399,00
Total	\$3.221.399,00

Periodo	Total
0	\$3.221.399,00
Total	

Actividad 1.1.3 Realizar obras de cubierta

Periodo	Materiales
0	\$9.920.149,00
Total	\$9.920.149,00

Periodo	Total
0	\$9.920.149,00
Total	

Actividad 1.1.4 Realizar obras de mampostería y pintura

Periodo	Materiales
0	\$223.439.324,00
Total	\$223.439.324,00

Periodo	Total
0	\$223.439.324,00
Total	

Actividad 1.1.5 Realizar obras en pisos y cielo rasos

Periodo	Materiales
0	\$133.242.461,00
Total	\$133.242.461,00

Periodo	Total
0	\$133.242.461,00
Total	

Actividad 1.1.6 Realizar obras de enchape y accesorios de baño

Periodo	Materiales
0	\$116.895.147,00
Total	\$116.895.147,00

Periodo	Total
0	\$116.895.147,00
Total	

Actividad 1.1.7 Realizar suministro e instalación de carpintería

Periodo	Materiales
0	\$99.536.025,00
Total	\$99.536.025,00

Periodo	Total
0	\$99.536.025,00
Total	

Actividad 1.1.8 Realizar reparación de instalaciones eléctricas

Periodo	Materiales
0	\$25.182.637,00
Total	\$25.182.637,00

Periodo	Total
0	\$25.182.637,00
Total	

Actividad 1.1.9 Realizar suministro e instalaciones hidrosanitarias y aguas lluvias

Periodo	Materiales
0	\$1.633.965,00
Total	\$1.633.965,00

Periodo	Total
0	\$1.633.965,00
Total	

Alternativa: Adecuar convenientemente la infraestructura de la Unidad de Atención en Salud de Páez - Belalcázar para

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Se incumplen programaciones de los procesos administrativos y jurídicos	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Se incumplen programaciones de los procesos administrativos y jurídicos y se crea traumas en la Unidad de Atención en Salud	Ajustar cronogramas y programaciones para dar cumplimiento a los compromisos en los tiempos pre establecidos.
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Con la aparición de fenómenos climáticos, mete reológicos que no permiten el acceso oportuno de los materiales para la correcta ejecución generando retrasos en los cronogramas establecidos.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Retrasos en la ejecución del proyecto, incumplimiento del cronograma previsto en la aprobación del proyecto, pérdidas económicas del contratista y desaceleración del avance del las obras civiles.	Tener en cuenta dentro de la programación de ejecución de actividades referidas a dichos fenómenos y avanzar en tiempo seco o mas favorables mediante la implementación de planes de contingencia, especialmente en el transporte de materiales.
3-Actividad y/o Entregable	De costos	Actividad/Entregable: Realizar preliminares Riesgo: Alzas de los precios del mercado en los materiales e insumos de transporte.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Retrasos en los procesos contractuales y de compras lo que puede generar una modificación en los costos del proyecto y el presupuesto estimado debido a alzas en el mercado de los insumos y el inicio del proyecto en una vigencia y la terminación en otra.	Efectuar las compras de materiales de conformidad con el cronograma establecido y con base en los precios del estudio de mercado efectuado y prever la posibilidad de ajustes bien sustentados.

Alternativa: Adecuar convenientemente la infraestructura de la Unidad de Atención en Salud de Páez - Belalcázar para

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Aumenta la demanda de consultas ambulatorias al contar con mejores condiciones para la atención de la población

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Se estima un 10% de la población objeto

Descripción Valor Unitario: Costo promedio unitario de una consulta ambulatoria en Páez- Belalcázar

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1.367,00	\$50.000,00	\$68.350.000,00
1	1.367,00	\$50.000,00	\$68.350.000,00
2	1.367,00	\$50.000,00	\$68.350.000,00
3	1.367,00	\$50.000,00	\$68.350.000,00
4	1.367,00	\$50.000,00	\$68.350.000,00
5	1.367,00	\$50.000,00	\$68.350.000,00
6	1.367,00	\$50.000,00	\$68.350.000,00
7	1.367,00	\$50.000,00	\$68.350.000,00
8	1.367,00	\$50.000,00	\$68.350.000,00
9	1.367,00	\$50.000,00	\$68.350.000,00
10	1.367,00	\$50.000,00	\$68.350.000,00
11	1.367,00	\$50.000,00	\$68.350.000,00
12	1.367,00	\$50.000,00	\$68.350.000,00
13	1.367,00	\$50.000,00	\$68.350.000,00
14	1.367,00	\$50.000,00	\$68.350.000,00
15	1.367,00	\$50.000,00	\$68.350.000,00
16	1.367,00	\$50.000,00	\$68.350.000,00
17	1.367,00	\$50.000,00	\$68.350.000,00
18	1.367,00	\$50.000,00	\$68.350.000,00
19	1.367,00	\$50.000,00	\$68.350.000,00
20	1.367,00	\$50.000,00	\$68.350.000,00

02 - Totales

Impreso el 10/06/2025 7:42:47 a. m.

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$68.350.000,00	\$68.350.000,00
1	\$68.350.000,00	\$68.350.000,00
2	\$68.350.000,00	\$68.350.000,00
3	\$68.350.000,00	\$68.350.000,00
4	\$68.350.000,00	\$68.350.000,00
5	\$68.350.000,00	\$68.350.000,00
6	\$68.350.000,00	\$68.350.000,00
7	\$68.350.000,00	\$68.350.000,00
8	\$68.350.000,00	\$68.350.000,00
9	\$68.350.000,00	\$68.350.000,00
10	\$68.350.000,00	\$68.350.000,00
11	\$68.350.000,00	\$68.350.000,00
12	\$68.350.000,00	\$68.350.000,00
13	\$68.350.000,00	\$68.350.000,00
14	\$68.350.000,00	\$68.350.000,00
15	\$68.350.000,00	\$68.350.000,00
16	\$68.350.000,00	\$68.350.000,00
17	\$68.350.000,00	\$68.350.000,00
18	\$68.350.000,00	\$68.350.000,00
19	\$68.350.000,00	\$68.350.000,00
20	\$68.350.000,00	\$68.350.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$54.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$553.482.690,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-498.802.690,0
1	\$54.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$54.680.000,0
2	\$54.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$54.680.000,0
3	\$54.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$54.680.000,0
4	\$54.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$54.680.000,0
5	\$54.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$54.680.000,0
6	\$54.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$54.680.000,0
7	\$54.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$54.680.000,0
8	\$54.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$54.680.000,0
9	\$54.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$54.680.000,0
10	\$54.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$54.680.000,0
11	\$54.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$54.680.000,0
12	\$54.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$54.680.000,0
13	\$54.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$54.680.000,0
14	\$54.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$54.680.000,0
15	\$54.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$54.680.000,0
16	\$54.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$54.680.000,0
17	\$54.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$54.680.000,0
18	\$54.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$54.680.000,0
19	\$54.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$54.680.000,0

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
20	\$54.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$54.680.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Adecuar convenientemente la infraestructura de la Unidad de Atención en Salud de Páez - Belalcázar para mejorar las condiciones en la prestación de servicios de salud.					
\$346.187,17	9,01 %	\$1,00	\$11.152,63	\$553.482.690,02	\$37.255,50

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)	\$553.482.690,02

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar la infraestructura de los diferentes servicios de la Unidad de Atención en Salud de PÁEZ - Belalcázar

Producto

1.1. Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados

Medido a través de: Número de hospitales

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de Interventoría

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Eficiencia Administrativa

Medido a través de: Peso m/c

Código: 0300G020

Fórmula: $Ea = Rip / Ntr$

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaría de Salud Cauca

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	Total:	1

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapas	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - GESTIÓN GENERAL	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	PGN - Nación - Inversión	0	\$691.222.685,00
				Total	\$691.222.685,00
	Total Inversión				\$691.222.685,00
Total					\$691.222.685,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar la calidad y la oportunidad de la prestación del servicio de salud de la unidad de atención en salud de Páez - Belalcázar.	Unidad de Atención en Salud adecuada y mejorada para la prestación oportuna de servicios de salud	Tipo de fuente: Informe Fuente: Interventoría y ESE TIERRADENTRO	Se opta por realizar planes de contingencia para contrarrestar efectos de incumplimientos y retrasos.
Componentes (Productos)	1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)	Hospitales de primer nivel de atención adecuados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de Interventoría	Se optimiza los trabajos y acarreos para aprovechar temporadas secas y de buen tiempo.
Actividades	1.1.1 - Realizar preliminares(*) 1.1.2 - Realizar obras de urbanismo 1.1.3 - Realizar obras de cubierta 1.1.4 - Realizar obras de mampostería y pintura 1.1.5 - Realizar obras en pisos y cielo rasos 1.1.6 - Realizar obras de enchape y accesorios de baño 1.1.7 - Realizar suministro e instalación de carpintería 1.1.8 - Realizar reparación de instalaciones eléctricas 1.1.9 - Realizar suministro e instalaciones hidrosanitarias y aguas lluvias 1.1.10 - Realizar aseo general 1.1.11 - Realizar interventoría	Nombre: Eficiencia Administrativa Unidad de Medida: Peso m/c Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Se prioriza la compra de materiales mas representativos para lograr mantener precios contractuales y del mercado.

(*) Actividades con ruta crítica