

	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA	Versión: JU-FO-17-1
		Fecha: 05-05-2025

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE PERSONA JURÍDICA

No. 020 - 2026 DEL 03 DE FEBRERO DE 2026

Fecha de Elaboración del Informe: 23 de julio de 2026

CONTRATANTE:	IDEA+ SAS
CONTRATISTA:	VALOR+ S.A.S
NIT-CC:	901.030.3 40-6
REPRESENTANTE LEGAL:	DAVID ORLANDO QUINTERO JIMÉNEZ
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	98.664.174
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL QUE INCLUYE EL APROVISIONAMIENTO/ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL TENANT DE MICROSOFT 365, ASÍ COMO LA ADMINISTRACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE IDEA+ S.A.S.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:	28 DE ENERO DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	03 DE FEBRERO DE 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPESTAL - CDP:	202600040 DEL 21 DE ENERO DE 2026 POR UN VALOR DE \$ 45.035.949,00
REGISTRO PRESUPUESTAL -RP:	202610054 DEL 30 DE ENERO DE 2026 POR UN VALOR DE \$ 45.035.949,00

	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA	Versión: JU-FO-17-1
		Fecha: 05-05-2025

RESERVA PRESUPUESTAL	No aplica
VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	\$ 45.035.949,00
ADICIONES:	No aplica
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	No aplica
DURACIÓN INICIAL:	No aplica
PRORROGAS Y/O AMPLIACIONES:	No aplica
SUSPENSIONES	No aplica
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JULIO DE 2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	CARLOS ANDRES AGUDELO AGUDELO

RADICADO Y FECHA DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	28 DE ENERO DE 2026 - CARLOS ANDRES AGUDELO AGUDELO
---	---

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Durante la ejecución del objeto contractual, el contratista ha desarrollado sus actividades conforme a las obligaciones adquiridas, ajustándose a los requerimientos establecidos en los estudios previos. Tanto en el cumplimiento de las disposiciones generales como en la aplicación de las especificaciones técnicas, se ha evidenciado una adaptación progresiva a las necesidades de la entidad, garantizando así la alineación del servicio con los objetivos previstos en el contrato.

	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA	Versión: JU-FO-17-1
		Fecha: 05-05-2025

- Administración y operación del Tenant de Microsoft 365, asegurando la disponibilidad y correcto funcionamiento de las herramientas colaborativas.
- Gestión de licenciamiento de Microsoft Office 365, con un total de 19 licencias administradas durante el período.
- Prestación de servicios especializados de ingeniería para el soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica.
- Administración de la página web de CREDIANTIOQUIA, garantizando su disponibilidad y actualización.

Con estas implementaciones, se garantiza un entorno tecnológico robusto y alineado con las necesidades de la entidad, asegurando el cumplimiento de los estándares de operación, seguridad y continuidad del servicio.

Actualmente, el servicio se encuentra en etapa operativa y se están ejecutando las actividades de administración, soporte y licenciamiento de acuerdo con lo estipulado en el contrato. Esta fase de ejecución permite consolidar el uso efectivo de las herramientas gestionadas, evidenciando su funcionalidad y valor agregado en los procesos institucionales de la entidad.

Se han recibido CINCO (5) facturas así:

1. Factura No. V1819 por valor de \$ 5.654.336,00
2. Factura No. V1855 por valor de \$ 5.654.336,00
3. Factura No. V1881 por valor de \$ 5.654.336,00
4. Factura No. V1954 por valor de \$ 5.654.336,00
5. Factura No. V1987 por valor de \$ 5.654.336,00

Total, Facturado \$ 28.271.680,00

	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA	Versión: JU-FO-17-1
		Fecha: 05-05-2025

Se anexa el respectivo certificado sobre pago de seguridad social e informe de actividades.

PERIODO	EJECUCION ACUMULADA
03 al 28 de febrero de 2026	14,53%
01 al 31 de marzo de 2026	31,98%
01 al 30 de abril de 2026	48,84%
01 al 31 de mayo de 2026	66,28%
01 al 30 de junio de 2026	82,56%

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Se informa que el Revisor Fiscal de la entidad contratista aportó certificado bajo la gravedad de juramento donde indica que dicha sociedad ha cumplido y realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social exigidos por la ley en forma oportuna, se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionados con las obligaciones que le corresponden respecto a la seguridad social cada mes.

No se han presentado ausencias temporales ni definitivas de supervisión durante la ejecución del contrato, y no se ha auditado el mismo por parte de los entes de control o de la Oficina de Control Interno.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

El gasto del contrato se ha venido efectuando de acuerdo con lo establecido en el contrato, no se han presentado reservas o cambios presupuestales ni adiciones contractuales, tampoco hay saldos que se deban reintegrar.

	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA	Versión: JU-FO-17-1
		Fecha: 05-05-2025

CDP	Registro o Reserva Presupuestal	Valor
202600040	202610054	\$ 45.035.949,00

Prestación de servicios: Se relacionan de manera parcial las facturas recibidas, además, se relacionan de manera acumulativa y porcentual así:

Periodo	Valor Cobro Mes	Valor Cobrado Acumulado Mes	Ejecución Acumulada	Saldo Contrato	Ejecución Pendiente
03 de febrero al 28 de febrero de 2026 – V1819	\$ 5.654.336,00	\$ 5.654.336,00	12,56%	\$ 39.381.613,00	87,44%
01 de marzo al 31 de marzo de 2026 – V1855	\$ 5.654.336,00	\$ 11.308.672,00	25,11%	\$ 33.727.277,00	74,89%
01 de abril al 30 de abril de 2026 – V1881	\$ 5.654.336,00	\$ 16.963.008,00	37,67%	\$ 28.072.941,00	62,33%
01 de mayo al 31 de mayo de 2026- V1954	\$ 5.654.336,00	\$ 22.617.344,00	50,22%	\$ 22.418.605,00	49,78%
01 de junio al 30 de junio de 2026 – V1987	\$ 5.654.336,00	\$ 28.271.680,00	62,78%	\$ 16.764.269,00	37,22%

4. INFORME JURÍDICO:


En el desarrollo de este objeto contractual ha existido representación legal por tratarse de una persona jurídica, no se han realizado modificaciones, adiciones, ampliaciones, suspensiones, reanudaciones, ni multas o sanciones. La garantía del contrato se encuentra aún vigente y amparada en una póliza de cumplimiento que se relaciona a continuación:

	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA	Versión: JU-FO-17-1
		Fecha: 05-05-2025

Nombre aseguradora	No póliza	Tipo de amparo	Cobertura de la póliza		Fecha de aprobación de la garantía	Valor amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	530-47-994000041 840	Cumplimiento	01/28/2026	30/07/2026	03/02/2026	10% Contrato \$ 4.503.594,90
Aseguradora Solidaria de Colombia	530-47-994000041 840	Calidad	01/28/2026	31/12/2026	03/02/2026	15% Contrato \$ 6.755.392,00

5. VALOR FINAL POR PAGAR:

Tomando en cuenta el presente informe parcial de supervisión y la factura presentada por el contratista, se tiene un valor total a pagar de **\$ 5.654.336,00**



CARLOS ANDRÉS AGUDELO AGUDELO

Supervisor