

		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.							
		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA						CO-CBS-FT-12 V8	
FECHA:	11/08/2026	INFORME PARCIAL:	X			INFORME FINAL:			
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
No. DE CONTRATO:	4464-2026	CONTRATISTA:	DISPAPELES S.A.S			CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	860.028.680-2		
No. DE CONVENIO AL CUAL PERTENECE EL CONTRATO (Número y Vigencia)									
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO UNIDADES DE CONSERVACIÓN DE ARCHIVO PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.							
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO NEVA TORRES				CÉDULA DE CIUDADANÍA:	79.555.829		
	ASESOR COMERCIAL:					TELÉFONO:			
	DIRECCIÓN:					CELULAR:	3214013610		
	E-MAIL:	coordinadora.gobierno@dispapeles.com				PÁGINA WEB:			
DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, Ingresar filas en caso que se regulara, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	JULIO ANDRES SANCHEZ SANCHEZ				CÉDULA DE CIUDADANÍA:	80.766.038		
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN TIC				ÁREA O DEPENDENCIA:	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC		
	DIRECCIÓN:					TELÉFONO FIJO:			
	CORREO ELECTRÓNICO:	jefe.sistemattics@subredsur.gov.co				CELULAR:	3007257597		
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN					CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.012.375.575		
	CARGO/PERFIL					ÁREA O DEPENDENCIA:	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC		
CORREO ELECTRÓNICO:					CELULAR:				
FECHA ACTA DE INICIO:	26 de mayo del 2026		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	25 de agosto del 2026		PLAZO INICIAL:	3 MESES		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 19.701.665		VALOR INICIAL EN LETRAS:	DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE					
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIALES Y SUMINISTROS AUXILIAR				CÓDIGO DEL RUBRO:	4212020100303			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	838				FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	17/04/2026			
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	26263				FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	20/05/2026			
2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO									
N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA DE APROBACIÓN DE POLIZA	
1									
3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS O SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO									
N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE POLIZA			
1									
4. OTRAS NOVEDADES CONTRACTUALES									
N°	OTRO SI No (Aclaración, Inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI				FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL OTRO SI	FECHA DE APROBACIÓN DE POLIZA		
1									
5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar									
ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR CANCELADO	
1.									
TOTAL EJECUTADO				\$0				\$0	
6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL									
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 19.701.665			VALOR PAGADO:	\$0				
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	\$ 0			SALDO POR PAGAR:	\$0				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 19.701.665			SALDO A REINTEGRAR					

		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		
INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA, OBRA E INTERVENTORIA			CO-CBS-FT-12 V8	
7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)				
No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SÍ/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Entregar las unidades de conservación tipo X-300 objeto del contrato, cumpliendo estrictamente con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad, garantizando que los bienes sean nuevos, de óptima calidad, libres de defectos de fabricación y elaborados en materiales adecuados para la conservación documental.	NA		Durante el periodo a certificar no se realizó la entrega de unidades de conservación tipo X-300 correspondiente a la primera entrega programada entre el 13 y el 17 de julio de 2026. En consecuencia, no fue posible efectuar la verificación física de los bienes ni validar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones de calidad establecidas. En el marco del seguimiento contractual, mediante comunicación del 30 de julio de 2026 se solicitó al contratista informar las razones que ocasionaron el incumplimiento de la entrega en la fecha inicialmente concertada, así como confirmar la nueva fecha prevista para la primera entrega y la fecha estimada para la segunda entrega, con el fin de realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.
2	Cumplir con el plazo de ejecución pactado para la entrega de los bienes, conforme las instrucciones impartidas por el Supervisor, sin que ello implique ampliación automática de términos.	NA		Durante el periodo a certificar, no se realizaron las entregas de unidades de conservación programadas para el mes de julio de 2026, correspondientes a la primera entrega, prevista entre el 13 y el 17 de julio, y a la segunda entrega, prevista entre el 27 y el 31 de julio. En atención a esta situación, mediante comunicación del 30 de julio de 2026 se solicitó al contratista informar las razones que ocasionaron que la primera entrega no se efectuara en la fecha inicialmente establecida, así como confirmar la nueva fecha prevista para dicha entrega y la fecha estimada para la segunda entrega.
3	Assunir el transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes hasta el lugar que indique la Entidad, garantizando que los productos lleguen en perfecto estado de conservación.	NA		Durante el periodo a certificar no se realizaron actividades de transporte, cargue, descargue y entrega de las unidades de conservación, toda vez que no se efectuó la entrega de los bienes programada para el periodo. En consecuencia, durante el periodo evaluado no fue posible verificar las condiciones asociadas al transporte y entrega de los bienes hasta el lugar establecido por la Entidad.
4	Reemplazar, a su costo y sin que genere erogación adicional para la Entidad, los bienes que presenten defectos de calidad, fabricación, resistencia estructural o que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas, dentro del término que señale el Supervisor del contrato.	NA		Durante el periodo a certificar no se presentaron situaciones que dieran lugar al reemplazo de unidades de conservación, toda vez que no se efectuó la entrega de los bienes programados para el periodo y, por tanto, no fue posible realizar la verificación de sus condiciones de calidad, fabricación, resistencia estructural y cumplimiento de las especificaciones técnicas.
5	Entregar los bienes en la dirección o lugar que designe el Supervisor del contrato, quien verificará el cumplimiento de las condiciones técnicas y procederá a expedir el acta de recibo a satisfacción, requisito indispensable para el trámite de pago.	NA		Durante el periodo a certificar no se realizó la entrega de las unidades de conservación programadas, por lo cual no fue posible efectuar la verificación de las condiciones técnicas de los bienes ni proceder con la expedición del acta de recibo a satisfacción.
6	Otorgar garantía mínima de calidad de los bienes suministrados por el término establecido en el contrato, respondiendo por vicios ocultos o defectos que se evidencien con posterioridad a la entrega.	NA		Durante el periodo a certificar no se presentaron situaciones relacionadas con la aplicación de la garantía de calidad de los bienes, toda vez que no se efectuó la entrega de las unidades de conservación programadas para el periodo y, por tanto, no se han evidenciado vicios ocultos o defectos que den lugar a la aplicación de la garantía.
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	0,00%
8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS				
VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador (ESPECIFICANDO EL MES)				
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	ANEXOS (CD)		FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR	TOTAL FOLIOS		FECHA: 12-08-2026	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME	CARGO/PERFIL	FIRMA	FECHA: 14 AGO 2026	

**INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISION
CONTRATO 4454-2026****1. PORTADA**

- Nombre del proyecto o contrato: MATERIALES Y SUMINISTROS AUXILIAR
- Número del contrato: 4454-2026
- Período de reporte: 01-31 julio 2026
- Entidad contratante: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
- Nombre del contratista: DISPAPELES S.A.S
- Fecha de presentación del informe: AGOSTO 2026 - Ejecución JULIO 2026

2. INTRODUCCIÓN

- Objeto del contrato: "SUMINISTRO UNIDADES DE CONSERVACIÓN DE ARCHIVO PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."
- Alcance general del contrato: suministrar unidades de conservación para la organización de archivos y la custodia documental en Unidad de conservación - caja, respondiendo a la necesidad de consolidar las operaciones archivísticas de custodia documental de las transferencias documentales que realizan las oficinas y direcciones de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE y continuar la implementación del programa de almacenamiento del Sistema integrado de conservación de la entidad.
- Propósito del informe mensual: Informe parcial del periodo comprendido entre 01-31 de julio del 2026.

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

- **Actividad 1:** Entregar las unidades de conservación tipo X-300 objeto del contrato, cumpliendo estrictamente con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad, garantizando que los bienes sean nuevos, de óptima calidad, libres de defectos de fabricación y elaborados en materiales adecuados para la conservación documental.
- Evidencia de la actividad: Durante el periodo a certificar no se realizó la entrega de unidades de conservación tipo X-300 correspondiente a la primera entrega programada entre el 13 y el 17 de julio de 2026. En consecuencia, no fue posible efectuar la verificación física de los bienes ni validar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones de calidad establecidas.

En el marco del seguimiento contractual, mediante comunicación del 30 de julio de 2026 se solicitó al contratista informar las razones que ocasionaron el incumplimiento de la entrega en la fecha inicialmente concertada, así como confirmar la nueva fecha prevista para la primera entrega y la fecha estimada para

la segunda entrega, con el fin de realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

- **Actividad 2:** Cumplir con el plazo de ejecución pactado para la entrega de los bienes, conforme las instrucciones impartidas por el Supervisor, sin que ello implique ampliación automática de términos.
 - Evidencia de la actividad: Durante el periodo a certificar, no se realizaron las entregas de unidades de conservación programadas para el mes de julio de 2026, correspondientes a la primera entrega, prevista entre el 13 y el 17 de julio, y a la segunda entrega, prevista entre el 27 y el 31 de julio. En atención a esta situación, mediante comunicación del 30 de julio de 2026 se solicitó al contratista informar las razones que ocasionaron que la primera entrega no se efectuara en la fecha inicialmente establecida, así como confirmar la nueva fecha prevista para dicha entrega y la fecha estimada para la segunda entrega.
- **Actividad 3:** Asumir el transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes hasta el lugar que indique la Entidad, garantizando que los productos lleguen en perfecto estado de conservación.
 - Evidencia de la actividad: Durante el periodo a certificar no se realizaron actividades de transporte, cargue, descargue y entrega de las unidades de conservación, toda vez que no se efectuó la entrega de los bienes programada para el periodo. En consecuencia, durante el periodo evaluado no fue posible verificar las condiciones asociadas al transporte y entrega de los bienes hasta el lugar establecido por la Entidad.
- **Actividad 4:** Reemplazar, a su costo y sin que genere erogación adicional para la Entidad, los bienes que presenten defectos de calidad, fabricación, resistencia estructural o que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas, dentro del término que señale el Supervisor del contrato.
 - Evidencia de la actividad: Durante el periodo a certificar no se presentaron situaciones que dieran lugar al reemplazo de unidades de conservación, toda vez que no se efectuó la entrega de los bienes programados para el periodo y, por tanto, no fue posible realizar la verificación de sus condiciones de calidad, fabricación, resistencia estructural y cumplimiento de las especificaciones técnicas.
- **Actividad 5:** Entregar los bienes en la dirección o lugar que designe el Supervisor del contrato, quien verificará el cumplimiento de las condiciones técnicas y procederá a expedir el acta de recibo a satisfacción, requisito indispensable para el trámite de pago.
 - Evidencia de la actividad: Durante el periodo a certificar no se realizó la entrega de las unidades de conservación programadas, por lo cual no fue posible efectuar la verificación de las condiciones técnicas de los bienes ni proceder con la expedición del acta de recibo a satisfacción.

- **Actividad 6:** Otorgar garantía mínima de calidad de los bienes suministrados por el término establecido en el contrato, respondiendo por vicios ocultos o defectos que se evidencien con posterioridad a la entrega.
 - Evidencia de la actividad: Durante el periodo a certificar no se presentaron situaciones relacionadas con la aplicación de la garantía de calidad de los bienes, toda vez que no se efectuó la entrega de las unidades de conservación programadas para el periodo y, por tanto, no se han evidenciado vicios ocultos o defectos que den lugar a la aplicación de la garantía.

4. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y RIESGOS

Durante el periodo evaluado se presentó una situación asociada al cronograma de ejecución, debido a que no se efectuaron las entregas de unidades de conservación programadas para el mes de julio de 2026, correspondientes a la primera entrega, prevista entre el 13 y el 17 de julio, y a la segunda entrega, prevista entre el 27 y el 31 de julio. En el marco del seguimiento contractual, se solicitó al contratista informar las razones que ocasionaron la no realización de las entregas y confirmar las nuevas fechas previstas para su ejecución.

5. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

El cronograma de entregas fue establecido en el marco de las concertaciones realizadas para la ejecución del contrato, contemplando las cantidades y periodos anteriormente señalados.

ENTREGA	CANTIDAD (UNIDADES)	FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA	ESTADO DURANTE JULIO 2026 (Periodo evaluado: 01 al 31 de julio de 2026)	OBSERVACIONES
Primera entrega	1.000	13 al 17 de julio de 2026	 NO REALIZADA Durante el periodo evaluado (julio 2026) no se efectuó esta entrega.	Mediante comunicación del 30 de julio de 2026 se solicitó al contratista informar las razones de la no realización de la entrega y confirmar la nueva fecha prevista.
Segunda entrega	661	27 al 31 de julio de 2026	 NO REALIZADA Durante el periodo evaluado (julio 2026) no se efectuó esta entrega.	Mediante comunicación del 30 de julio de 2026 se solicitó al contratista confirmar la fecha estimada para esta entrega.
Tercera entrega	662	10 al 14 de agosto de 2026	 PROGRAMADA Entrega programada para el mes de agosto de 2026.	Pendiente de ejecución en el periodo correspondiente.

6. RECURSOS UTILIZADOS

No se requirió la utilización de recursos adicionales durante el periodo evaluado.

7. CONCLUSIONES

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2026, se realizó seguimiento a la ejecución del Contrato 4454-2026 y al cronograma establecido para la entrega de las unidades de conservación tipo X-300. Durante el periodo evaluado no se efectuaron las dos entregas programadas para el mes de julio, correspondientes a 1.000 unidades entre el 13 y el 17 de julio y 661 unidades entre el 27 y el 31 de julio.

En el marco del seguimiento efectuado, mediante comunicación del 30 de julio de 2026 se solicitó al contratista informar las razones por las cuales no se realizó la primera entrega en la fecha inicialmente establecida, así como confirmar las nuevas fechas previstas para las entregas, con el fin de realizar el seguimiento correspondiente al cronograma de ejecución.

En consecuencia, durante el periodo objeto del presente informe no fue posible realizar la verificación física de las unidades de conservación, ni efectuar la validación de sus condiciones técnicas y de calidad, al no haberse materializado las entregas programadas.

Elaboró: Angie Carolina Díaz Cometa – Contratista. Profesional Administrativo



RV: [EXTERNO]CTO 4454-2026

Desde Yulieth Andrea Diaz Zuluaga <referentegestiondocumental@subredsur.gov.co>

Fecha Mié 05/08/2026 9:34

Para ANGIE CAROLINA DIAZ COMETA <profesional.apoyo.gd@subredsur.gov.co>

PSI



Yulieth Andrea Díaz

Profesional Administrativo

Gestión Documental

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

@subredsursalud

@subredsursalud

@SubRedSur

Subred Sur

De: Karen Rodriguez <coordinadora.gobierno@dispapeles.com>

Enviado: miércoles, 5 de agosto de 2026 9:02

Para: Yulieth Andrea Diaz Zuluaga <referentegestiondocumental@subredsur.gov.co>; Angie Hernandez <analista.oficial3@dispapeles.com>

Asunto: RE: [EXTERNO]CTO 4454-2026

Cordial saludo,

En atención a su comunicación relacionada con el seguimiento del Contrato CTO 4454-2026, nos permitimos informar que los retrasos presentados en la primera entrega obedecieron principalmente a las demoras generadas durante el proceso de presentación, revisión y aceptación de las muestras requeridas para la fabricación de las unidades de conservación.

Esta situación impactó el cronograma inicialmente previsto, ya que el inicio de la producción de las cajas dependía de la aprobación de dichas muestras, lo que ocasionó un desplazamiento en los tiempos de fabricación.

No obstante, es importante señalar que se mantienen los tiempos generales de ejecución establecidos para el contrato y nuestro compromiso con el cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Actualmente, la producción se encuentra en ejecución y se espera contar en los próximos días con la primera parte de la fabricación terminada, con el fin de realizar la primera entrega correspondiente.

De igual manera, continuaremos adelantando las actividades necesarias para garantizar la continuidad de la producción y el cumplimiento oportuno de las entregas contempladas dentro del contrato.

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a cualquier información adicional que requieran.

Cordialmente,



Karen Daiana Rodríguez
Coordinadora del Sector Oficial

Calle 103 No. 69 – 53 Bogotá, Colombia

Tel: 601 6439000

Cel: 3214013610

www.dispapeles.com

De: Yulieth Andrea Diaz Zuluaga <referentegestiondocumental@subredsur.gov.co>

Enviado: jueves, 30 de julio de 2026 9:02

Para: Karen Rodriguez <coordinadora.gobierno@dispapeles.com>; Angie Hernandez <analista.oficial3@dispapeles.com>

Asunto: [EXTERNO]CTO 4454-2026

Cordial saludo,

En el marco del seguimiento al Contrato CTO 4454-2026 y conforme a los compromisos establecidos en su ejecución, se evidenció que la primera entrega de las unidades de conservación, programada para realizarse durante la semana del 13 al 17 de julio de 2026, no se efectuó dentro de los tiempos acordados.

En atención a lo anterior, solicitamos amablemente informar las razones que ocasionaron el incumplimiento de dicha entrega en la fecha inicialmente concertada, remitiendo la correspondiente justificación formal.

De igual manera, agradecemos confirmar la nueva fecha prevista para la entrega de las unidades de conservación correspondientes a esta primera fase. Así mismo, solicitamos informar la fecha estimada para la segunda entrega, con el fin de verificar la continuidad del cronograma y el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales.

Agradecemos su pronta respuesta.

Cordialmente,



Yulieth Andrea Díaz

Profesional Administrativo

Gestión Documental

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E



@subredsursalud



@subredsursalud



@SubRedSur



Subred Sur