



ACTA No.			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: REUNION DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL VIGENCIA 2026			
CIUDAD Y FECHA: Espinal 29 de julio de 2026		HORA INICIO: 9 :00 am	HORA FIN: 11:00 am
LUGAR Y/O ENLACE: Ambiente de formación A1		DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Agropecuaria La Granja	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1.Apertura de la reunión – Subdirección de centro 2.Revision de avances de los procesos contractuales que a la fecha no han sido radicados. 3.Revision del estado de Avance de procesos contractuales que a la fecha se encuentran en estado de estructuración o elaboración de estudios previos. 4. Revisión de procesos contractuales de materiales de Formación con recursos sin comprometer.			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Realizar seguimiento al avance de la ejecución presupuestal y el avance de los procesos contractuales de Materiales de formación y Bienes y servicios, de acuerdo con el presupuesto asignado al centro de formación.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
 1. Instalación de la reunión por parte de la subdirectora de centro, quien menciona a los asistentes el compromiso del centro con la adecuada gestión de los recursos y de la ejecución presupuestal. Hace un llamado al compromiso con el avance en la gestión documental y la estructuración de los procesos contractuales. 2. La Articuladora de Planeación del centro Martha Viviana Cediell, inicia con el llamado de cada uno de los procesos contractuales, dando inicio con los procesos correspondientes a Bienes y Servicios que aún no se encuentran radicados:			



CONCEPTO	PRESUPUESTO	VALOR COMPROMETIDO	RESPONSABLES	SEGUIMIENTO 29 DE JULIO DE 2026
Mantenimiento equipos Agroindustria	103.000.000		LILIANA CABALLERO - MANUEL ORJUELA	El proceso se encuentra en solicitud de cotización. De acuerdo con lo reportado por el Instructor técnico a cargo la publicación se realizará a finales del mes de agosto, y la ejecución del contrato se realizará entre los meses de agosto a noviembre - diciembre.
Mantenimiento Planta de Concentrados	60.940.000		PAOLA BERMUDEZ	La Coordinadora Académica Paola Bermúdez, informa que se envió la documentación para publicación de aviso de cotización- el día 28 de 2026
COMPRA SOFTWARE Y LICENCIAMIENTOS	3.096.600.000		PAOLA BERMUDEZ - TATIANA GAITAN	La coordinadora Académica Paola Bermúdez Informa que el día doce (12) de Julio se envió a Bogotá solicitando concepto técnico, y a la fecha se encuentra a la espera del aval técnico para la publicación en SECOP II.
Elementos de ferretería para la finca	160.000.000		OMAR MOREIRA - ADMINISTRACION DE LA FINCA	El proceso se encuentra en estructuración. El equipo técnico reporta que ya se cuenta con las fichas técnicas de los elementos. El día cinco (5) de agosto se realizará la publicación del aviso de cotización.
Toma de muestras de aguas Especializado	50.000.000		PAULO BOBADILLA	Se realizo solicitud de cotizaciones, recibiendo solo una, por lo cual se toma la decisión de trabajar con precios históricos 2025 y se incrementa el IPC de la vigencia 2026.
Mantenimiento Red de gases y caldera	35.000.000		MARLON BERMUDEZ	Se solicita el apoyo de instructor técnico del área de agroindustria, para que evalúe la viabilidad de realizar un mantenimiento preventivo, básico a la caldera y el resto del recurso a la red de gases.



Control de vectores, roedores y abejas	70.000.000		ALEX RESTREPO	Sin avances, el proceso se publicó para solicitud de cotización, no se recibieron cotizaciones. Una vez se surtió el proceso de solicitud vía correo electrónico, las cotizaciones recibidas presentaron precios notablemente elevados, al compararlos con los presentados en la vigencia. La radicación del proceso se realizaría el lunes 3 de agosto.
Atención emergencia, recarga extintores	31.350.000		LUIS FELIPE PRADA	Se solicita al profesional a cargo que realice la consolidación y envío del diagnóstico de las necesidades de extintores con necesidad de recargar. El mismo se compromete a entregar para el día 15 de agosto el proceso de elementos de emergencia y el proceso de recarga de extintores para el día 28 de agosto.
Mantenimiento subestación y plantas eléctricas	155.000.000		MARLON BERMUDEZ Y PAULO BOBADILLA - JEFFERSON GONZALES	El profesional a cargo realizó el envío de la información correspondiente a la parte técnica el día 28 de julio, incluyendo la identificación de la necesidad. Se realiza la reasignación de este proceso al profesional a cargo de la administración de la finca.
Compra de Llantas Vehículos	25.667.670		OMAR MOREIRA	Se recibió una sola cotización, se consiguió una más a través de correo, teniendo en cuenta esto se estima que la radicación del proceso se realizara en la primera semana del mes de agosto.
Materiales Tecnoparque	150.000.000	86.057.051	JUAN MANUEL SANCHEZ	Se va a estructurar un nuevo proceso de materiales, se hará la radicación del proceso de cotización la primera semana de agosto y la radicación del proceso contractual para su publicación en SECOP, durante la



				tercera semana de agosto (18 de agosto).
Adecuaciones Tienda Zajuna	20.000.000		CARLOS CERVERA	Se reporta que ya se solicitó concepto técnico a la DAF y ya está aprobado, se radicará el proceso contractual el día Lunes 3 de agosto.
Mantenimiento equipos Zajuna	10.000.000		CARLOS CERVERA	El Dinamizador planeta trasladar a materiales de formación ya que no hay equipos para realizar mantenimiento teniendo en cuenta que han sido recientemente adquiridos.
Compra Papelería y tóner	8.487.000		PABLO HOYOS - OMAR MOREIRA	Se realizará reasignación del proceso.
Suministro KIT Apalancamiento Victimas	42.000.000		PABLO HOYOS	Pablo ya radico solicitud de precotización

Se continuo con la revisión de los procesos contractuales que a la fecha se encuentran en estado Estructuración y que corresponden a la compra y/o suministro de Bienes y Servicios para el centro:

PROCESOS CONTRACTUALES BYS EN ESTADO ESTRUCTURACIÓN O ESTUDIOS PREVIOS AL 25 DE JULIO DE 2026				
CONCEPTO	PRESUPUESTO	VALOR COMPROMETIDO	RESPONSABLES	SEGUIMIENTO 29 DE JULIO DE 2026
Atención Plan Zonas Protegidas	37.961.151		LAURA MORENO SILVA	En estudios Previos en contratación Ya se realizó el envío de los mismos para su revisión y aprobación al comité estructurador.
Kit Impulso Productivo CAMPESENA	726.000.000		TATIANA GAITAN - PABLO HOYOS	Hasta el día 31 de julio, se establece el plazo la revisión de las fichas técnicas. Se informa por parte del coordinador que se asignaron instructores técnicos de cada área para apoyar la verificación. Se realizaría la publicación del proceso en SECOP el día 31 de agosto.



Capacitación Instructores	73.200.000		JAVIER CALDERON	A la fecha se encuentra pendiente la revisión por parte del coordinador Javier Calderon y el instructor Alvaro Puentes para verificar el estado del proceso. Se cuenta con un analisis preliminar de la realización de dos capacitaciones, con una duración de 5 días. La reunión se realizará el día jueves 6 de agosto.
	\$763.961.151			

Una vez finalizada la revisión y el seguimiento a los procesos contractuales correspondientes a Bienes y Servicios, se realizó la revisión de los procesos contractuales correspondientes a Materiales de formación, encontrándose que se encuentran en estructuración los siguientes procesos:

CONCEPTO	PRESUPUESTO	RESPONSABLES	SEGUIMIENTO 29 DE JULIO DE 2026
GESTIÓN (PAPELERIA - TURISMO Y OTROS)	\$ 92.237.171	PABLO HOYOS	Está en proceso de cotización se remitió la documentación el día sábado 25 de julio.

Una vez finalizada la revisión, la subdirectora de centro, hace un llamado a los asistentes para dar mayor celeridad a aquellos procesos contractuales que se encuentran más atrasados y hace un énfasis especial en los procesos relacionados con los materiales de formación.

Siendo las 11 de la mañana se da por terminada la reunión.

CONCLUSIONES

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL

**DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES**

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Tatiana Britton Villaverde	Gestión Contractual	—	—	
Juana M. Mendoz	Gestión Contractual	—	—	
Alex Alberto Restrepo Portap	Agricultura	—	—	
Leonora Bonilla T.	Región	—	—	
Manuel Gerardo Ujuebo	Agroindustria	✓	—	
Marcela Sánchez	BALDI	✓	N/P.	
Marilyn Valdimonia Castro	Sub D. (E)	✓	—	
	SIGA	SI	N/P	
Edna Liliana Caballero A	Coordinación	—	—	
Rolando Antonio BARRERA ARMA	SIGA SGA-SGG	SI	N/D	
Martha Viviana Cediel C	Articulador de Planeación	—	—	Martha Viviana Cediel Calderón
Juan Manuel Sanchez Soto	Tecnología CA-LG.	SI	—	
José Omar Noriega P.	Coordinación Formación	SI	—	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

GOR-F-084 V02