



ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 13

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO OBRA: 1504-DEI-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

IDENTIFICACION CONTRATISTA: NO. 901.274.297 - 1

INTERVENIENTE: CONSORCIO INTER APURE

IDENTIFICACION INTERVENIENTE: NO. 901.846.452

ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMIENZA EL MUNICIPIO DE OROBOL CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

PLAZO: 13 MESES

FECHA INICIO: 25 de julio de 2024

PERIODO PRESENTE ACTA: 25 de julio del 2024 al 30 de septiembre del 2024

VAL. DEL CONTRATO \$ 78.044.406.113,00

VALOR ADICION \$ 10.340.000.000,00

VAL. TOTAL DEL CONTRATO \$ 97.384.406.113,00

CONTROL DE POLIZAS

AMPAPO

VALOR ASEGURADO

Cumplimiento \$ 9.778.649.611,80

Salario y prest. \$ 4.889.324.609,90

Estabilidad y calidad de la obra \$ 19.337.398.323,30

Responsabilidad Civil \$ 4.889.324.609,90

Observaciones:

1. Este aspepo hacia

6.8

Suministro e instalación de capital aspa

unl

574,00

\$

21.249,80

\$

12.197.385,00

574,00

\$

12.197.385,00

440,00

6.9

Suministro e instalación de señal preexistente de tránsito de curva 30-70

unl

472,00

\$

621.692,50

\$

293.438.860,00

472,00

\$

293.438.860,00

429,00

Subtotal

\$

1.430.634.343,00

\$

1.430.634.343,00

CAP YC HITOS NO PREVISTOS

NP-01

Suministro y colocación de concreto tipo material reforzado de acuerdo con norma DTMAS

m³

\$

199.500,00

\$

39.954,99

\$

4.778.616.409,49

3.710,00

\$

35.007,71

NP-02

Suministro y colocación de concreto para subcapeta de vía

m³

\$

13.128,70

\$

43.654,00

\$

573.120.269,80

2.760,00

\$

42.414,00

NP-03

Suministro y colocación de concreto para subcapeta de vía

m³

\$

368.078,79

\$

10.407,00

\$

3.856.330.000,84

567,90

\$

10.084,86

NP-04

Suministro y colocación de concreto para subcapeta de vía

m³

\$

1.818.894,02

\$

5.073,00

\$

9.230.887.154,69

903,84

\$

4.581,61

NP-05

Suministro e instalación de señal con preexistente 10 x 10

unl

\$

26.736.411,00

\$

15,00

\$

401.046.163,00

\$

15,00

Subtotal

\$

18.840.000.000,00

\$

18.840.000.000,00

SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS OBRA = A

\$

78.130.482.733,00

\$

64.078.432.733,00

PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA OMA AMBIENTAL (PA)

\$

192.590.000,00

\$

192.590.000,00

PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

\$

238.130.000,00

\$

238.130.000,00

IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO PRELIM.

\$

383.293.383,00

\$

383.293.383,00

VALOR TOTAL

\$

78.044.406.113,00

\$

67.786.406.113,00

PORCENTAJE (%) DE PAGO DE ACUERDO AL HITO EJECUTADO

HITO DE OBRA

Porcentaje (%) DE PAGO DE ACUERDO AL HITO EJECUTADO

HITO 8

CAP YC: ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

2,33%

\$

2.297.982.636,77

HITO 42

NP04 - Suministro y colocación de subcapeta Asfáltica (2,5 cm)

0,00%

\$

880.078.463,04

HITO 12

CAP YC: ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

2,33%

\$

2.297.982.636,77

HITO 40

NP01 - Suministro y colocación de relleno con material seleccionado de acuerdo con norma DTMAS

0,42%

\$

410.703.283,70

HITO 30

NP03 - Suministro y colocación de concreto para subcapeta de vía

0,00%

\$

48.893.248,06

HITO 51

NP03 - Suministro y compactación del material granular requerido para la conformación de las subcapetas de la vía

0,30%

\$

293.359.488,15

HITO 51

NP04 - Suministro y colocación de subcapeta Asfáltica (2,5 cm)

0,00%

\$

880.078.463,04

HITO 53

NP05 - Suministro e instalación de señal con preexistente 10 x 10

0,00%

\$

29.337.398,32

7,30%

\$

7.134.414.317,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de IVA.

NOTA 2: Cuando la Unidad de Medida del Precio sea igual o superior a 5 no se aplicará por encima el material menor al precio del contrato y cuando la Unidad de Medida del Precio sea inferior a 5 se aplicará el precio del contrato.

NOTA 3: El IVA y el descuento deben estar en porcentaje (%).

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 7.138.414.217,00

VALOR EN LETRAS: SEETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS DIECISETE PESOS

JOSE LUIS VILLALBA

Representante legal CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

CONTRATISTA

LUIS VILLALBA

Representante legal CONSORCIO INTER APURE

INTERVENIENTE

JOSE LUIS VILLALBA

Representante legal GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

RECEPCIONISTA DEL MAGDALENA

JOSE LUIS VILLALBA

Representante legal GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

RECEPCIONISTA DEL MAGDALENA