

	<p align="center">Imprenta Nacional de Colombia</p> <p align="center">INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS</p>	<p align="center">GA-FO-8 22/06/2023 Versión 2</p>
---	---	--

TIPO DE INFORME **PARCIAL**

DATOS GENERALES *(Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es **Parcial**)*

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del 13 de julio al 12 de agosto de 2026	
AVANCE	FÍSICO <i>Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.</i>	PRESUPUESTAL <i>Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.</i>
% DE AVANCE PROGRAMADO	92.50%	96.41%
% DE AVANCE REAL	92.50%	96.41%

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Jairo Hernan Bolivar Contreras
DEPENDENCIA	Oficina de Sistemas e Informática

DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	22500051
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	29/12/2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO <i>(debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).</i>	29/12/2025
CONTRATISTA	VALTADRIA GROUP S.A.S
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.466.147-9
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUIRIR Y/O RENOVAR LA INFRAESTRUCTURA DE RED, INCLUYENDO EL EQUIPAMIENTO DE SWITCHING DE NÚCLEO (CORE), SWITCHES DE ACCESO (LAN) Y LA SOLUCIÓN DE RED INALÁMBRICA (WLAN), Y (ii) PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA



Imprenta Nacional de Colombia

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
22/06/2023
Versión 2

VALOR	\$565.485.153,52
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 meses a partir de la firma del acta de inicio
PLAZO DE ENTREGA	30 días calendario
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	10/02/2026
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31/12/2026 (Antes: 09/02/2027)
ADICIONES*	N/A
PRORROGAS*	N/A
MODIFICACIONES	Modificación Contractual No. 1 – Terminación anticipada por mutuo acuerdo suscrita para ajustar la vigencia al 31 de diciembre de 2026, en estricto cumplimiento del principio de anualidad presupuestal y previniendo la generación de vigencias expiradas para los periodos de enero y febrero de 2027.
SUSENSIONES	N/A

* En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: (Indicar conforme a las obligaciones pactadas en el contrato, el cumplimiento y desempeño del contratista respecto de la ejecución de las mismas, explicando de forma detallada los elementos recibidos, servicios prestados, etc., junto con los soportes pertinentes)

OPERACIÓN Y ESTABILIDAD DE LA RED: En mi rol de supervisor, evalué y validé el Informe Técnico de Gestión Mensual INC034 entregado por el contratista, el cual certifica el correcto funcionamiento de la plataforma tecnológica durante el periodo del 13 de julio al 12 de agosto de 2026. Durante este ciclo mensual, las actividades de supervisión se concentraron en verificar la disponibilidad de los servicios de red. Se constató que la infraestructura operara con estabilidad, y sin incidentes críticos.

2. OBSERVACIONES: (Señalar las observaciones a que haya lugar respecto del desarrollo del objeto contractual, estableciendo si éste se está ejecutando o se ejecutó a satisfacción, así como reportar cualquier inconsistencia en la ejecución, cumplidos, pagos, documentos de remisión, etc.)

En ejecución.

El contrato avanza de conformidad con el cronograma y las necesidades institucionales de la Entidad. Con corte al 12 de agosto de 2026, el proyecto registra un avance físico real del **92,50%** y un avance presupuestal causado del **96,41%**. El contratista VALTADRIA GROUP SAS BIC se encuentra ejecutando de manera óptima la fase de sostenibilidad operativa, cumpliendo en este ciclo con la atención continua a través del sexto mes de soporte técnico especializado **8x5 (Cuota 6 de 10)**.

Nota de Ajuste Contractual y Planeación Fiscal: Se deja constancia de que las partes suscribieron la Modificación Contractual No. 1 para la **terminación por mutuo acuerdo al 31 de diciembre de 2026**. Esta medida se adoptó en estricto cumplimiento del principio de anualidad presupuestal y con el fin de evitar la constitución de vigencias expiradas para los periodos de enero y febrero de 2027. Asimismo, se establece que **la facturación y trámite del décimo y último mes de soporte técnico (correspondiente al mes de diciembre de 2026) se radicará y procesará dentro del mismo mes de diciembre de 2026**, garantizando que la totalidad de las obligaciones financieras y la causación del contrato queden cerradas a satisfacción antes del cierre fiscal de la



Imprenta Nacional de Colombia

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
22/06/2023
Versión 2

presente vigencia.

3. INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica): *(Indicar de manera clara las características técnicas que se supervisaron y verificaron respecto del objeto contractual, en caso tal que, en razón del servicio, bien u obra a desarrollar, se requiriera satisfacer el cumplimiento de normas especiales o condiciones técnicas propias de su naturaleza)*

Durante el presente ciclo mensual, la supervisión técnica se enfocó en el monitoreo de los componentes activos y servicios vigentes de la plataforma:

- **Operación Switch Core:** Monitoreo del comportamiento del Switch Core principal de la entidad, verificando la estabilidad de su sistema operativo y asegurando el soporte continuo de fábrica para el núcleo de la red institucional.
- **Infraestructura LAN/WLAN:** Control periódico sobre el estado operativo de los 20 switches de borde y los 12 puntos de acceso inalámbrico.
- **Soporte Técnico Especializado 8x5 (Cuota 6 de 10):** Validación directa de la operatividad de los canales de soporte técnico y los tiempos de respuesta del Partner ante requerimientos internos de la Oficina de Sistemas. Se certifica el cumplimiento del sexto mes de acompañamiento continuo conforme al alcance ajustado del contrato (10 meses totales a diciembre de 2026).

4. SOPORTES DEL INFORME: *(Reporte de pagos, entradas a almacén, comunicaciones enviadas al contratista, cumplidos. Basta con relacionar los documentos soporte; sin embargo, si se trata de un contrato celebrado en virtud de un convenio interadministrativo, se debe anexar copia de recibido a satisfacción del cliente que se trate, con el fin de verificar la ejecución a la fecha).*

Factura FEVC-380, Cumplido a Satisfacción No 7, Informe Técnico de gestión mensual VALTADRIA GROUP SAS, Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato.

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$565.485.153,52
Valor Adicionado	\$0
Valor Total del Contrato	\$565.485.153,52
Valor Recibido por el Contratista	\$545.157.573
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	\$545.157.573
Saldo por Ejecutar	\$20.327.581

	<p align="center">Imprenta Nacional de Colombia</p> <p align="center">INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS</p>	<p align="center">GA-FO-8 22/06/2023 Versión 2</p>
---	---	--

Nota de Control de Supervisión: Se aclara que los valores de ejecución y saldo reflejados en el presente balance financiero corresponden estrictamente a los registros oficiales de pagos y egresos realizados por la entidad con corte al presente ciclo. La ejecución presupuestal es totalmente coherente con el reporte de Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato emitido por el sistema de la Entidad, garantizando la concordancia matemática, la transparencia y el control de los recursos públicos. La factura electrónica **FEVC-380**, correspondiente al soporte técnico del mes de agosto, se reporta en estado 'en trámite de causación y pago' con la radicación de este informe, por lo que su valor no ha sido debitado del saldo por ejecutar actual.

FECHA DE ELABORACIÓN: 19 de agosto de 2026.



FIRMA DEL SUPERVISOR

	INFORME DE GESTIÓN MENSUAL			
	Fecha de Emisión	Fecha de Modificación	Versión	Página
	11 de junio de 2026	11 de junio de 2026	01	Página 1 de 12

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (AS-BUILT) INFORME DE GESTIÓN MENSUAL INC034 RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED LAN/WLAN



Periodo Julio – Agosto 2026

	INFORME DE GESTIÓN MENSUAL			
	Fecha de Emisión	Fecha de Modificación	Versión	Página
	11 de junio de 2026	11 de junio de 2026	01	Página 2 de 12

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO	3
2. DESCRIPCION	3
3. ESTADO DE SALUD DE LOS EQUIPOS.....	4
4. TOP ACCESS POINTS CON MAYOR USO	5
5. RECONFIGURACIÓN DE REDES	7
6. CLIENTES CONECTADOS Y TOP CLIENTES CON MAYOR USO	9
7. RESULTADOS DEL PERÍODO	11
8. ACEPTACIÓN DEL INFORME	12

Este documento está clasificado como restringido

Carrera 7 No. 116-50, oficina 3-115 Bogotá- Colombia, Carrera 53N No.80-198 Barranquilla- Colombia,

Calle 7 Sur No. 42-145 Medellín-Colombia

Tel: 601 7944873: :  : : : : : administracion@valtadria.com

www.valtadria.com

TRANSFORMANDO NEGOCIOS CON TECNOLOGÍA

	INFORME DE GESTIÓN MENSUAL			
	Fecha de Emisión	Fecha de Modificación	Versión	Página
	11 de junio de 2026	11 de junio de 2026	01	Página 3 de 12

1. OBJETIVO

El presente informe tiene como objetivo documentar los componentes de servicio gestionados sobre la infraestructura de red inalámbrica de la Imprenta Nacional de Colombia, correspondientes al período comprendido entre el 11 de julio al 10 de agosto de 2026, en el marco del Contrato No. 22500051 suscrito con Valtadria Group y La Imprenta Nacional de Colombia.

2. DESCRIPCION

Presentar el estado de la infraestructura de red de la organización, evidenciando la salud de los equipos (puntos de acceso y switches), los puntos de acceso con mayor consumo de tráfico, la reconfiguración de seguridad aplicada a las redes inalámbricas Imprenta Funcionarios e Imprenta Invitados, y el comportamiento de los clientes conectados durante el periodo, con el fin de dar soporte a la toma de decisiones y a la trazabilidad de los controles de la red.

Este documento está clasificado como restringido

Carrera 7 No. 116-50, oficina 3-115 Bogotá- Colombia, Carrera 53N No.80-198 Barranquilla- Colombia,

Calle 7 Sur No. 42-145 Medellín-Colombia

Tel: 601 7944873 : :  : : : : : administracion@valtadria.com

www.valtadria.com

TRANSFORMANDO NEGOCIOS CON TECNOLOGÍA

TRANSFORMANDO NEGOCIOS CON TECNOLOGÍA

	INFORME DE GESTIÓN MENSUAL			
	Fecha de Emisión	Fecha de Modificación	Versión	Página
	11 de junio de 2026	11 de junio de 2026	01	Página 6 de 12




Ilustración 2. Top Access Points por uso total — últimas 3 horas

Este documento está clasificado como restringido

Carrera 7 No. 116-50, oficina 3-115 Bogotá- Colombia, Carrera 53N No.80-198 Barranquilla- Colombia,

Calle 7 Sur No. 42-145 Medellín-Colombia

Tel: 601 7944873: : 📠: : : : : : : administracion@valtadria.com

www.valtadria.com

TRANSFORMANDO NEGOCIOS CON TECNOLOGÍA

	INFORME DE GESTIÓN MENSUAL			
	Fecha de Emisión	Fecha de Modificación	Versión	Página
	11 de junio de 2026	11 de junio de 2026	01	Página 8 de 12

Name	Security level	Band
 Imprenta Funcionarios Enabled	Personal WPA3 Personal	2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
 Imprenta Invitados Enabled	Personal WPA3 Personal	2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
 Imprentanal Enabled	Personal WPA3 Personal	2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
 Wifi gratis para la gente Enabled	Open Enhanced Open	2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz

Ilustración 3. Estado actual de las redes inalámbricas del sitio Imprenta Nacional

Red	Estado	Seguridad	Bandas
Imprenta Funcionarios	Habilitada	Personal / WPA3 Personal	2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Imprenta Invitados	Habilitada	Personal / WPA3 Personal	2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz

Impacto de la reconfiguración

- Migración de WPA2 a WPA3 Personal: cifrado más robusto y protección adicional contra ataques de fuerza bruta sobre la clave compartida.
- Habilitación de banda de 6 GHz: menor congestión y mayor throughput para dispositivos compatibles con Wi-Fi 6E, sin afectar la compatibilidad con equipos existentes en 2.4/5 GHz.

Este documento está clasificado como restringido

Carrera 7 No. 116-50, oficina 3-115 Bogotá- Colombia, Carrera 53N No.80-198 Barranquilla- Colombia,

Calle 7 Sur No. 42-145 Medellín-Colombia

Tel: 601 7944873: ::: ::::: administracion@valtadria.com

www.valtadria.com

TRANSFORMANDO NEGOCIOS CON TECNOLOGÍA

Fecha de Emisión	Fecha de Modificación	Versión	Página
11 de junio de 2026	11 de junio de 2026	01	Página 9 de 12

TRANSFORMANDO NEGOCIOS CON TECNOLOGÍA

	INFORME DE GESTIÓN MENSUAL			
	Fecha de Emisión	Fecha de Modificación	Versión	Página
	11 de junio de 2026	11 de junio de 2026	01	Página 10 de 12

Ilustración 4. Clientes conectados por tipo, top clientes por consumo, intentos de conexión y clasificación de dispositivos

Top clientes por consumo

Cliente	Consumo
00:3e:e1:c8:ad:e1	6.13 GB
28:80:23:a2:36:f4	5.69 GB
AVX886FF2	5.40 GB
planeacion-4	5.40 GB
24:d9:21:49:8e:d4	4.56 GB

Clasificación de dispositivos

- Computing Systems: 196 clientes (categoría predominante).
- IoT: 137 clientes.
- Collaboration & Communication: 68 clientes.
- Unclassified: 65 clientes.
- Network Infrastructure: 34 clientes.

Este documento está clasificado como restringido

Carrera 7 No. 116-50, oficina 3-115 Bogotá- Colombia, Carrera 53N No.80-198 Barranquilla- Colombia,

Calle 7 Sur No. 42-145 Medellín-Colombia

Tel: 601 7944873 : :  : : : : : : : administracion@valtadria.com

www.valtadria.com

TRANSFORMANDO NEGOCIOS CON TECNOLOGÍA

7. RESULTADOS DEL PERÍODO

A continuación se presenta el resumen de actividades de monitoreo y gestión realizadas durante los últimos 30 días

ACTIVIDAD DE GESTIÓN	RESULTADO	ESTADO
Monitoreo de salud de Access Points, Switches y Clients	Estado general "Good", sin alertas críticas en el periodo	✓ Completo
Identificación de Top Access Points por uso	Planta 1 como AP líder con 4.30 G en últimas 3 horas	✓ Completo
Reconfiguración de seguridad WLAN — Imprenta Funcionarios	Migración a WPA3 Personal, bandas 2.4/5/6 GHz habilitadas	✓ Completo
Reconfiguración de seguridad WLAN — Imprenta Invitados	Migración a WPA3 Personal, bandas 2.4/5/6 GHz habilitadas	✓ Completo
Monitoreo de clientes conectados y top consumo	Volumen estable de clientes, predominancia de tráfico cableado	✓ Completo

Este documento está clasificado como restringido

Carrera 7 No. 116-50, oficina 3-115 Bogotá- Colombia, Carrera 53N No.80-198 Barranquilla- Colombia,

Calle 7 Sur No. 42-145 Medellín-Colombia

Tel: 601 7944873: :  : : : : : administracion@valtadria.com

www.valtadria.com

	INFORME DE GESTIÓN MENSUAL			
	Fecha de Emisión	Fecha de Modificación	Versión	Página
	11 de junio de 2026	11 de junio de 2026	01	Página 12 de 12

8. ACEPTACIÓN DEL INFORME

Entre la empresa IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA y la empresa VALTADRIA GROUP, se ha procedido a efectuar la aceptación formal del presente Informe de Gestión Mensual correspondiente al período comprendido entre el 11 de julio al 10 de agosto de 2026

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA		VALTADRIA GROUP	
NOMBRE:	Jairo Hernán Bolívar	NOMBRE:	Leidy Martinez
CARGO:	Sistemas e Informática	CARGO:	Project Leader
FIRMA:		FIRMA:	

Fecha de Aprobación: _____

Confidencialidad y seguridad: Toda información o documentación de cualquier naturaleza suministrada por VALTADRIA GROUP, CLIENTES O CONTRATISTAS se entenderá confidencial, teniendo en cuenta la política de seguridad publicada en <https://andeantrade.com.co>. Habeas Data: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios o normatividad vigente, las partes garantizarán el tratamiento responsable y seguro de los datos personales que nos son confiados de acuerdo con sus políticas de datos personales publicada en <https://andeantrade.com.co>.

Este documento está clasificado como restringido

Carrera 7 No. 116-50, oficina 3-115 Bogotá- Colombia, Carrera 53N No.80-198 Barranquilla- Colombia,

Calle 7 Sur No. 42-145 Medellín-Colombia

Tel: 601 7944873 : :  : : : : : administracion@valtadria.com

www.valtadria.com

TRANSFORMANDO NEGOCIOS CON TECNOLOGÍA



Imprenta Nacional de Colombia

CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

GA-FO-9
22/06/2023
Versión 2

Supervisor de contrato: **JAIRO HERNAN BOLIVAR CONTRERAS** Fecha de cumplido: **19/08/2026**
(DD/MM/AAAA)

Nombre del contratista: **VALTADRIA GROUP S.A.S** No. de contrato y año: **CTO No 22500051 de 2025**

Objeto del Contrato: **ADQUIRIR Y/O RENOVAR LA INFRAESTRUCTURA DE RED, INCLUYENDO EL EQUIPAMIENTO DE SWITCHING DE NÚCLEO (CORE), SWITCHES DE ACCESO (LAN) Y LA SOLUCIÓN DE RED INALÁMBRICA (WLAN), Y (ii) PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA.**

Descripción del bien o servicio recibido: Cumplido No 7.

En mi calidad de supervisor, certifico que durante el periodo comprendido entre el 10 de julio y el 12 de agosto de 2026, el contratista ejecutó a entera satisfacción el componente técnico facturado. Esta certificación sustenta el cumplimiento de las obligaciones del objeto contractual:

1. Soporte Técnico del Partner - 8x5 (Cuota 6 de 12): Correspondiente al mes de agosto de 2026, periodo en el cual se verificó la disponibilidad de la mesa de ayuda y la estabilidad operativa de la infraestructura de red de la entidad.

Factura Electrónica de venta No:

FEVC 380

Fecha: 18 de agosto de 2026.

Valor: \$ 1.949.220 COP

Certifico que lo anteriormente descrito, se verificó y recibió a entera satisfacción, de acuerdo con los requisitos y características técnicas definidas en el objeto del contrato, por lo que es procedente el pago de la(s) factura(s) señaladas.

Firma Supervisor de Contrato

Nota: En el caso de que en las Ordenes de servicio u Ordenes de compra queden saldos disponibles que no van a ser ejecutados, el supervisor del contrato deberá informar a la Subgerencia Administrativa y Financiera - Presupuesto dentro del mismo cumplido, para efectos de hacer los ajustes respectivos.



VALTADRIA GROUP SAS BIC
NIT 900.466.147-9
Gran Contribuyente de ICA en Bogot Res
DDI029334 de 2025
CR 7 116 50 ED WE WORK OF P 3 OF 115
Tel: (601) 7944873
Bogotá - Colombia
infofacturacion@valtadria.com



Factura electrónica de venta
No. FEVC 380

Señores	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA		
NIT	830.001.113-1	Teléfono	(601) 4578000
Dirección	CR 66 24 09	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/08/2026, 16:17
Expedición	18/08/2026, 16:18
Vencimiento	17/09/2026

Ítem	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Configuración y puesta en marcha	Soporte del Partner - 8x5 CUOTA 6 DE 12 - MES DE AGOSTO DEL 2026	1.00	1,638,000.00	1,638,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Un millón ochocientos ochenta y tres mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-17 por \$ 1,883,700.00

Total Bruto	1,638,000.00
Iva 19% en servicios	311,220.00
Retefuente 4% Servicios Declarantes	65,520.00
Total a Pagar	1,883,700.00

Observaciones:

El no pago de esta factura al vencimiento, causa interes de mora a la tasa máxima legal vigente. Pago en cuenta cte No.29974525322 BANCOLOMBIA

OP INC034
Cliente IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Contrato 225000
SECOP II IPU-INC-026-2025
Ordenador del gasto ALBA VIVIANA LEÓN HERRERA - GERENTE GENERAL

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:

CONTRATO-225000

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764109683161 aprobado en 20260512 prefijo FEVC desde el número 218

al 5000 Vigencia: 24 Meses
Gran Contribuyente - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 11,04
CUFE: 1bddc6bd1bc107e8d269c9e396e48cc0d0a7a2d79644017ed5c950c50e2b1bfd54dcfd867b226442b746fcfdeefb3f0



IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

Página: 1
Programa: SPoRaupp
Usuario: consultas
Fecha: 18/08/2026
Hora: 04:23:44p. m.

Proveedor: 900466147 VALTADRIA GROUP S.A.S. BIC
Supervisor: 80022045 JAIRO HERNAN BOLIVAR CONTRERAS

Numero: 22500051 Fecha: 29/12/2025 Fecha de Vencimiento: 29/12/2026 Valor Total Contrato: 565.485.154,00
Objeto: ADQUIRIR Y/O RENOVAR LA INFRAESTRUCTURA DE RED, INCLUYENDO EL EQUIPAMIENTO DE SWITCHING DE NÚCLEO (CORE), SWITCHES DE ACCESO (LAN) Y LA SOLUCIÓN DE RED INALÁMBRICA (WLAN), Y (ii) PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO Y MANTENIMIENTO INTEG

Detalle Documentos Asociados al Contrato:

CDP N°: 1905/116 de 01/01/2026		Registro N° : 1906/116 de 01/01/2026		Tipo: CONTRATO		22500051		Valor Contrato: 565.485.154,00	
Objeto:		ADQUIRIR Y/O RENOVAR LA INFRAESTRUCTURA DE RED, INCLUYENDO EL EQUIPAMIENTO DE SWITCHING DE NÚCLEO (CORE), SWITCHES DE ACCESO (LAN) Y LA SOLUCIÓN DE RED INALÁMBRICA (WLAN), Y (ii) PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO Y MANTENIMIENTO INTEG							
# Número	Fecha Obligación	Descripción Obligación	N° Factura Proveedor	Valor Obligación	# Comp. Egreso	Fecha Egreso	Saldo xEjecutar		
1907 / 1534	28/02/2026	CTO. 051 DE 2025 SERV Y SUM DE RENOVACION LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DE LA SWITCH CORE DEL 28/01/26 AL 27/01/29, LICENCIAMIENTO Y VALOR AGREGADO ARUBA CLEAR PASS DEL 28/01/26 AL 27/01/27; FRA FVE 69 DE 17/02/26; ES 22600001 DE 10/02/26 Y CUMPLIDO.	22600145	469.465.043,00	1069 22600044	17/03/2026	96.020.111,00		
1907 / 1993	26/03/2026	CTO. 051 DE 2025, FV FVE 118 DE 18/03/26 SERVICIO DE INSTALACION DE SWITCHES Y CONFIGURACION JUNTO CON MANTENIMIENTO DEL GABINETE DE COMUNICACIONES Y SUMINISTRO DE FIBRA OPTICA; ES 22600026 DE 23/02/26 Y CUMPLIDO.	22600239	65.508.510,00	1069 22600077	24/04/2026	30.511.601,00		
1907 / 2800	24/04/2026	CTO. 051 DE 2025, FV FVE 183 DE 23/04/26 SERVICIO DE SOPORTE DEL PARTNER 8X5 SEGUNDA CUOTA, SE ENCARGA DE LA EFICIENCIA, SEGURIDAD Y DISPONIBILIDAD TECNICA REQUERIDA POR LA ENTIDAD Y CUMPLIDO.	22600396	1.949.220,00	1069 22600099	26/05/2026	28.562.381,00		
1907 / 3634	20/05/2026	CTO. 051 DE 2025, FV FEVC 225 DE 15/05/26 SERVICIO DE SOPORTE DEL PARTNER 8X5 TERCERA CUOTA, SE ENCARGA DE LA EFICIENCIA, SEGURIDAD Y DISPONIBILIDAD TECNICA REQUERIDA POR LA ENTIDAD Y CUMPLIDO.	22600511	1.949.220,00	1069 22600124	23/06/2026	26.613.161,00		
1907 / 4328	19/06/2026	CTO. 051 DE 2025, FV FEVC 277 DE 16/06/26 SERVICIO DE SOPORTE DEL PARTNER 8X5 CUARTA CUOTA Y CAPACITACION TECNICA ENFOCADA EN LA SOLUCION DE RED CABLEADA, INALAMBRICA Y CONTROL DE ACCESO (NAC) Y CUMPLIDO.	22600651	4.336.360,00	1069 22600141	22/07/2026	22.276.801,00		
1907 / 5463	22/07/2026	CTO. 051 DE 2025, FV FEVC 325 DE 14/07/26 SERVICIO DE SOPORTE DEL PARTNER 8X5 QUINTA CUOTA Y CAPACITACION TECNICA ENFOCADA EN LA SOLUCION DE RED CABLEADA, INALAMBRICA Y CONTROL DE ACCESO (NAC) Y CUMPLIDO.	22600769	1.949.220,00	1069 22600166	18/08/2026	20.327.581,00		
Valor Contrato: 565.485.154,00			Valor Ejecutado:	545.157.573,00	Saldo:		20.327.581,00		



IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

Página: 2
Programa: SPoRaupp
Usuario: consultas
Fecha: 18/08/2026
Hora: 04:23:44p. m.

Valor Total Contrato:	565.485.154,00
Valor Ejecutado:	545.157.573,00
Saldo Total Contrato:	20.327.581,00

SEVEN - Presupuesto - Digital Ware

Formato de fecha: dd/mm/yyyy