





ANÁLISIS DE RIESGO

No.	
Clase	
Fuente	
Etapa	
Tipo	
Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	
Probabilidad	
Impacto	
Valoración del riesgo	
Categoría	
¿A quién se le asigna?	
Tratamiento/Controles a ser implementados	
Impacto después del tratamiento	
Probabilidad	
Impacto	
Valoración del riesgo	
Categoría	
¿Afecta la ejecución del contrato?	
Persona responsable por implementar el tratamiento	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
¿Cómo se realiza el monitoreo?	
Periodicidad ¿Cuándo?	



No.	2
Clase	General
Fuente	Externo
Etapas	Ejecución
Tipo	Económico
Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	
Subida repentina de precios de mercado de alguno o de todos los elementos objeto del contrato.	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	
Probabilidad	Incumplimiento contractual
Impacto	1
Valoración del riesgo	4
Categoría	5
¿A quién se le asigna?	
Riesgo medio	
Contratista	
Constitución de garantías	
Tratamiento/Controles a ser implementados	
Probabilidad	1
Impacto	4
Valoración del riesgo	5
Categoría	Riesgo medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	
si	
Persona responsable por implementar el tratamiento	
Oficina de contratación	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
cuando se celebra el contrato	
¿Cómo se realiza el monitoreo?	
Revisando	
Periodicidad ¿Cuándo?	
una vez al firmar el contrato	



No.	4	ω
Clase	Específico	General
Fuente	Externo	Externo
Etapas	Selección	Ejecución
Tipo	Operacionales	Riesgos Sociales o Políticos
Descripción (Qué puede suceder)	Imposibilidad de prestación del servicio por problemas logísticos.	Fenómenos de orden público que no permitan la ejecución de las actividades.
Consecuencia	Incumplimiento contractual	Incumplimiento contractual
Probabilidad	ω	ω
Impacto	ω	ω
Valoración	ω	ω
Categoría	Riesgo alto	Riesgo alto
¿A quién afecta?	Entidad	Entidad
Tratamiento	Solicitar condiciones financieras sólidas	Ninguno
Impacto después del tratamiento	1	ω
	1	ω
	2	ω
	Riesgo bajo	Riesgo alto
¿Afecta la persona?	si	si
Fecha	Secretaría de hacienda	
Monitoreo y revisión	Estudios previos	
	Evaluación financiera	
	Solo en la evaluación	



No.	6	5	
Clase	General	General	
Fuente	Externo	Externo	
Etapas	Ejecución	Selección	
Tipo	Riesgos regulatorios	Operacionales	
Descripción	Medidas de orden legislativo de cualquier nivel que no permitan la ejecución del proyecto.	Dificultades o imposibilidad de sufragar los gastos provenientes del contrato.	
Cons	Incumplimiento contractual	Incumplimiento contractual	
Prob	3	3	
Impa	3	3	
Valor	6	6	
Categ	Riesgo alto	Riesgo alto	
¿A	Entidad	Entidad	
Trata	Ninguno	Solicitar condiciones financieras sólidas	
Impacto después del tratamiento			Probabilidad
¿Afec	3	1	Impacto
Perso	3	1	
Fecha	6	2	Valoración del riesgo
	Riesgo alto	Riesgo bajo	Categoría
	si	si	
		Secretaría de hacienda	
		Estudios previos	
Monitoreo y revisión			¿Cómo se realiza el monitoreo?
		Evaluación financiera	
		Solo en la evaluación	Periodicidad ¿Cuándo?



No.	8	7	
Clase	General	General	
Fuente	Externo	Externo	
Etapas	Ejecución	Ejecución	
Tipo	Riesgos de la naturaleza	Riesgos regulatorios	
Descripción	Fenómenos naturales que impidan la ejecución de las actividades.	cambios económicos del dólar al alza	
Cons	Incumplimiento contractual	Incumplimiento contractual	
Prob	1	4	
Impa	1	4	
Valor	2	4	
Categ	Riesgo bajo	riesgo alto	
¿A	Entidad	contratista	
Trata	Plan de contingencia	Garantías	
Impacto después del tratamiento			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
¿Afecta	Riesgo bajo	Riesgo alto	
¿Afecta	si	si	
¿Afecta	Secretaría de planeación	Secretaría de planeación	
¿Afecta	En la etapa de planeación	En la etapa de planeación	
Monitoreo y revisión			¿Cómo se realiza el monitoreo?
			Periodicidad ¿Cuándo?
			Control interno
			Trimestralmente



	10	9	
	Particular	General	
	Interno	Externo	
	Ejecución	Ejecución	
	Riesgos de seguridad	Riesgos de seguridad	
	Inadecuada destinación de los insumos recibidos	El contratista asumirá los costos de la propiedad y custodia de los bienes objeto de suministro, hasta tanto se realice la entrega de los mismos a la entidad, a entera satisfacción del	
	Detrimento patrimonial	Incumplimiento contractual	
	1	1	
	1	1	
	2	2	
	Riesgo bajo	Riesgo bajo	
	Entidad	Contratista	
	Supervisión	Seguros privados que pueda constituir	
	1	1	Probabilidad
	1	1	Impacto
	2	2	Valoración del riesgo
	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Categoría
	no	sí	
	Entidad	Contratista	
	Luego de la firma del contrato	Luego de la firma del contrato	
	Delegando la supervisión	Contratista	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Informes mensuales	Contratista	Periodicidad ¿Cuándo?