

AVANCES CRONOGRAMA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 8560392 DE 2025 SUSCRITO ENTRE
EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y EMPRESA
TELECOMUNICACIONES BOGOTA S.A. E.S.P.

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

PERIODO COMPRENDIDO:
1 DE ENERO 2026
31 DE ENERO DE 2026

Tabla de contenido

1. Objetivo.....	3
2. Alcance.....	3
3. Resumen ejecutivo	3
4. Estado estructurado por frentes de trabajo	5
5. Impacto, causas y riesgos de desviación	6
6. Acciones de control y mitigación	6
7. Conclusiones	7
8. Cronograma de actividades	8

1. Objetivo

Presentar el estado de avance del cronograma del proyecto con corte al 31 de enero de 2026, comparando lo programado frente a lo ejecutado, identificando actividades cumplidas, frentes con desviación y acciones de control requeridas para mantener la ruta de implementación.

2. Alcance

El presente informe cubre el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2026 y se elabora con base en el cronograma maestro del proyecto contenido en el archivo de seguimiento suministrado. El análisis incluye las actividades de ejecución, troncales e interoperabilidad, refinamiento funcional, manuales, contratación y canales digitales.

3. Resumen ejecutivo

Avance planificado	55%	Avance ejecutado	52%
Nivel de cumplimiento del plan	94,5%	Desviación frente al plan	4,5
Actividades con afectación de desviación crítica	3	Estado general del proyecto	En ejecución

Jose Dario
Vargas
Orozco



Con corte al 31 de enero de 2026, el proyecto registra un avance planificado de 55% y un avance ejecutado de 52%, equivalente a un cumplimiento del 94.5% sobre lo programado. La desviación es de 4.5 puntos porcentuales y se concentra en 3 actividades que se encuentran con retraso.

Durante el periodo se evidenciaron los siguientes resultados relevantes:

- Se evidencia la ejecución del frente de desarrollos customizados Fase 1, el cual presenta un avance del 63% frente a un 67% planificado al corte del 31 de enero de 2026. Durante el periodo se completó la construcción, integración, pruebas y despliegue de los 8 módulos (grillas) correspondientes, las cuales quedaron implementados en ambiente de preproducción con un avance del 95%; de acuerdo con el cronograma se tiene estimado que la salida a operación se realizara el 20 de abril de 2026 iniciando con piloto de operaciones y el 4 de mayo 2026 salida a operación a la ciudadanía.
 - Solicitudes de emergencia
 - Solicitudes de Urgencia
 - Sin información para activar a Policía
 - Seguimiento agendamiento EAPB
 - Seguimiento Asistencia
 - Gestión de Agendamiento
 - Gestión de Asistencia

- Incidentes para cierre

El porcentaje restante corresponde a actividades de ajuste y validación final en ambiente de preproducción, así como a la construcción de cuatro (4) módulos (grillas) que, de acuerdo con la línea base del cronograma, se encuentran programados para ejecución en periodos posteriores, por lo cual no presentan desviación al corte.

- Se evidencia la implementación y parametrización de la herramienta SET (Sistema de Triage Médico) en ambiente de preproducción, con un avance del 99% al corte del 31 de enero de 2026. Se ejecutaron en su totalidad las actividades relacionadas con la definición de campos base de parametrización, definición del circuito funcional, análisis técnico de la integración, desarrollo de integraciones entre SET y Wolkvox, ajustes funcionales en la herramienta y despliegue de desarrollos de entrada y salida. El 1% restante corresponde a actividades de ajuste y validación final en ambiente de preproducción.
- Se evidencia el aprovisionamiento y la configuración de la herramienta Omnicanal Wolkvox, alcanzando un avance del 99% al corte del 31 de enero de 2026. Se ejecutaron en su totalidad las actividades asociadas a la infraestructura dedicada en Wolkvox, asignación de licenciamiento, configuración de roles y permisos, parametrización de Agent Scripting, diseño y construcción de flujos de voz, configuración de automatizaciones (workflows) y parametrización de las entidades de integración entre Agent y CRM. El 1% restante corresponde a actividades de ajuste y validación final en ambiente de pruebas.
- Se evidencia la implementación del CRM Wolkvox con un avance del 99% al corte del 31 de enero de 2026. Se ejecutaron en su totalidad las actividades asociadas a la integración con aplicaciones SET y APP de integraciones, integración con la herramienta Omnicanal, parametrización de API – Agent Scripting, personalización de campos y vistas, ejecución de pruebas funcionales (campos obligatorios, validaciones y reglas), pruebas de carga, parametrización de formularios y configuración de integraciones mediante consumo de servicios WebService entre Wolkvox, SET y aplicaciones asociadas. El 1% restante corresponde a actividades de ajuste y validación final en ambiente de pruebas.
- Se evidencia la ejecución y cierre de las actividades “Capacitar al personal en procesos y procedimientos de atención de servicios misionales” y “Capacitar al personal en herramienta SET (Triage validado)”, la cual alcanzó un cumplimiento del 100% a corte de 31 enero de 2026, La capacitación estuvo orientada a fortalecer las competencias del personal contratado para el desarrollo de las actividades conforme a los lineamientos operativos definidos mediante el uso de las herramientas actuales, para llevar a cabo sus funciones en las instalaciones de la Secretaría.



Jose Dario
Vargas
Orozco

Desviaciones identificadas al cierre del periodo corresponden a:

- Finalización de ajustes y pruebas de los desarrollos ejecutados.
- Finalización de instalación de canales de internet de backup para la sede CCORUS San Diego; teniendo en cuenta, que a la fecha de corte 31 de enero 2026 se encuentra los siguientes enlaces.
 - Canal Principal 300 Mbpss (ETB Instalado, Finalizado)
 - Canal backup 60Mbpss (ETB Instalado, Finalizado)
 - Canal backup 60Mbpss (ETB Tercero, Pendiente por finalizar instalación)
- Completar el proceso registro de la línea ante Meta Business, como dependencia externa y sujeta a los tiempos de Meta.

4. Estado estructurado por frentes de trabajo

A continuación se presenta el estado consolidado de los frentes con mayor incidencia en el cronograma:

Frente	Avance	Estado	Comentario ejecutivo
Desarrollos customizados Fase 1	63%	En curso	Realizar los desarrollos de 3 (grillas) con fecha de finalización 28/02/2025 y 1 (grilla) con fecha de finalización 25/03/2026 de acuerdo a las tareas proyectadas en el cronograma
Troncales e interoperabilidad	29%	En curso	Realizar el seguimiento a la definición de la línea 137 y las actividades que desencadenan esa definición. Realizar los acompañamientos para las definiciones de interoperabilidad con las EAPB y EPS exceptuadas
Refinar sistema integral y casos	9%	En curso	Acompañar las actividades críticas asociadas a la configuración de parámetros de red y seguridad, ejecución de pruebas de QA por parte de la Secretaría Distrital de Salud, la socialización de resultados, ajustes funcionales y aprobación para paso a producción, no han iniciado, dado que dependen de la gestión, validación y ejecución por parte de la Entidad prevista a iniciar según las actividades programadas en el cronograma
Canales digitales	1%	En curso	Realizar el seguimiento de la certificación de la cuenta de Meta Bussiness, para dar continuidad a las actividades de definición de flujo y configuración.

Jose
Dario
Vargas
Orozco

07-07.7-F-025-v.5

V“Una vez impreso este documento, se considerará **documento no controlado**”.

13/06/2023

Pág. 5

5. Impacto, causas y riesgos de desviación

La desviación registrada al corte del 31 de enero de 2026 4.5% se origina principalmente en dependencias externas y en actividades de validación funcional requeridas para el cierre.

Causas:

- Pendientes de ajuste y validación en ambiente de preproducción de los desarrollos, CRM, SET (Sistema de Triage Médico) y Omnicanal.
- Retraso finalización en actividad de instalación del canal de respaldo (ETB – Tercero) y se reprogramada para el próximo 6 de febrero del 2026.
- Dependencia externa, registro de línea Meta Business programada para el mes de febrero.

Impacto:

- Desplazamiento de actividades de cierre y aprobación hacia el siguiente periodo.
- Restricción en el cierre de las herramientas funcionales ; en la medida en que la continuidad de su configuración y validación depende de la aprobación de la línea por parte de Meta Business, requisito necesario para su asociación con la herramienta Wolkvox y la posterior configuración del flujo de WhatsApp. En consecuencia, mientras no se surta dicha aprobación externa, no es posible iniciar actividades de configuración.

Riesgos:

- Posibles afectación de la ruta crítica por retrasos en pruebas y validaciones.
- Posibles afectación derivada de observaciones de las pruebas.

6. Acciones de control y mitigación

- Revisión y ajuste controlado del cronograma, en función de las condiciones reales de ejecución y dependencias externas identificadas.
- Gestión continua de dependencias externas (EPS, subredes, operadores y plataformas), con escalamiento oportuno en caso de retrasos.
- Acompañamiento técnico y funcional durante la actividad de pruebas , con el fin de acelerar la atención de observaciones y su cierre.

7. Conclusiones

Con corte al 31 de enero de 2026, el proyecto presenta un nivel de cumplimiento del 94,5% frente al avance planificado, con una desviación del 4,5%, la cual se considera controlada y no atribuible a incumplimientos en la ejecución técnica.

Se evidencia cumplimiento en la ejecución de los principales frentes técnicos, destacándose los desarrollos customizados, la implementación de CRM, la herramienta SET (Sistema de Triage Médico) y la herramienta Omnicanal, los cuales alcanzan niveles de avance iguales o superiores al 95% y se encuentran en etapa de validación funcional.

Las desviaciones identificadas al corte se concentran en el frente de habilitación de la línea de WhatsApp, cuya finalización se encuentra sujeta a la aprobación por parte de Meta Business, en su calidad de dependencia externa. y el seguimiento para la finalización de la instalación del canal de backup ETB_tercero

El proyecto se mantiene en estado de ejecución, con los frentes críticos identificados y en gestión, requiriendo especial seguimiento a las actividades de pruebas, definición de condiciones técnicas y cierre de aprobaciones para no afectar la ruta crítica.

Se recomienda mantener el control estricto sobre las dependencias externas y la ejecución de pruebas, así como asegurar la disponibilidad de la Entidad y ETB para la validación oportuna de las pruebas.



8. Cronograma de actividades

Item	Avance Planeado	Avance Ejecutado	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Responsable
1	55%	52%	PROYECTO SDS	160 días	vie 7/11/25	mié 1/07/26		
2	100%	100%	INICIO	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25		
3	100%	100%	Recibir acta de inicio	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25		
4	100%	100%	Realizar Kickoff: objetivos, SLAs, responsables y canales de comunicación	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25		ETB;SDS
5	100%	100%	PLANEACIÓN	25 días	vie 7/11/25	lun 15/12/25		
6	100%	100%	Realizar la definición de arquitectura y seguridad integración	3 días	vie 7/11/25	mar 11/11/25		ETB-APP;ETB-SET
7	100%	100%	Definir la arquitectura alta disponibilidad para servidores SET	3 días	vie 7/11/25	mar 11/11/25		ETB-APP;ETB-SET
8	100%	100%	Definir la arquitectura alta disponibilidad para servidores APP de integración	3 días	vie 7/11/25	mar 11/11/25		ETB-APP;ETB-SET
9	100%	100%	Entregar requerimientos de servidores maquinas virtuales	5 días	vie 7/11/25	jue 13/11/25		ETB-APP
10	100%	100%	Entregar usuario DEMO plataforma SET	1 día	lun 1/12/25	lun 1/12/25		ETB-SET
11	100%	100%	Realizar mesas técnicas de entendimiento de requerimiento	4 días	mar 18/11/25	vie 21/11/25		ETB-SET

Jose Dario
Vargas
Orozco

[Handwritten signature]

12	100%	100%	Realizar el levantamiento de requerimientos e HU, y mockups	8 días	lun 24/11/25	mié 3/12/25	11	SDS
13	100%	100%	Afinar el documento requerimiento y flujos	15 días	mar 18/11/25	mar 9/12/25		SDS
14	100%	100%	Entregar las historias de usuario, requerimiento, flujos, mockups, diccionario de datos y campos base de parametrización de SET	4 días	mié 10/12/25	lun 15/12/25	13	SDS
15	54%	52%	EJECUCIÓN	117 días	vie 14/11/25	lun 4/05/26		
16	100%	100%	Desplegar máquinas virtuales	7 días	vie 14/11/25	mar 25/11/25	9	ETB
17	100%	100%	Realizar la configuración vpn,dns, puertos y conexiones, etc.	1 día	mié 26/11/25	mié 26/11/25	16	ETB
18	100%	100%	Construir y Entregar de protocolo de seguridad	9 días	mié 26/11/25	mar 9/12/25	16	ETB
19	100%	100%	Instalar entorno preproducción SET	9 días	jue 27/11/25	mié 10/12/25		
20	100%	100%	Asignar licenciamiento SET	1 día	jue 27/11/25	jue 27/11/25		ETB-SET
21	100%	100%	Preparar del entorno de preproducción	3 días	vie 28/11/25	mar 2/12/25	16;17;20	ETB-SET
22	100%	100%	Instalar herramienta SET preproducción	5 días	mié 3/12/25	mié 10/12/25	21	ETB-SET
23	67%	63%	Implementar los desarrollos customizados preproducción	71 días	mar 16/12/25	mié 25/03/26		
24	67%	63%	Desarrollos customizados Fase 1	71 días	mar 16/12/25	mié 25/03/26		
25	100%	95%	Solicitudes de emergencia	14 días	mar 16/12/25	mar 6/01/26	14	
26	100%	95%	Configurar la base de datos PostgreSQL	4 días	mar 16/12/25	vie 19/12/25		ETB-APP


27	100%	95%	Construir y desplegar el backend	4 días	mar 16/12/25	vie 19/12/25		ETB-APP
28	100%	95%	Construir y desplegar el frontend	4 días	mar 16/12/25	vie 19/12/25		ETB-APP
29	100%	95%	Realizar la integración y pruebas con plataforma Omnicanal	5 días	lun 22/12/25	lun 29/12/25	28;26;27	ETB-APP
30	100%	95%	Ejecutar pruebas integrales y validar el entorno para pase a producción	4 días	mar 30/12/25	lun 5/01/26	29	ETB-APP
31	100%	95%	Despliegue y pruebas	1 día	mar 6/01/26	mar 6/01/26	30	ETB- SDS
32	100%	95%	Solicitudes de Urgencia	14 días	mar 16/12/25	mar 6/01/26	14	
33	100%	95%	Configurar la base de datos PostgreSQL	4 días	mar 16/12/25	vie 19/12/25		ETB-APP
34	100%	95%	Construir y desplegar el backend	4 días	mar 16/12/25	vie 19/12/25		ETB-APP
35	100%	95%	Construir y desplegar el frontend	4 días	mar 16/12/25	vie 19/12/25		ETB-APP
36	100%	95%	Realizar la integración y pruebas con plataforma Omnicanal	5 días	lun 22/12/25	lun 29/12/25	35	ETB-APP
37	100%	95%	Ejecutar pruebas integrales y validar el entorno para pase a producción	4 días	mar 30/12/25	lun 5/01/26	36	ETB-APP
38	100%	95%	Despliegue y pruebas	1 día	mar 6/01/26	mar 6/01/26	37	ETB- SDS
39	100%	95%	Sin inf para activar a Policía	14 días	mar 16/12/25	mar 6/01/26	14	
40	100%	95%	Configurar la base de datos PostgreSQL	4 días	mar 16/12/25	vie 19/12/25		ETB-APP
41	100%	95%	Construir y desplegar el backend	4 días	mar 16/12/25	vie 19/12/25		ETB-APP
	100%	95%	Construir y desplegar el frontend	4 días	mar 16/12/25	vie 19/12/25		ETB-APP




 Jose Dario
Vargas Orozco

43	100%	95%	Realizar la integración y pruebas con plataforma Omnicanal	5 días	lun 22/12/25	lun 29/12/25	42	ETB-APP
44	100%	95%	Ejecutar pruebas integrales y validar el entorno para pase a producción	4 días	mar 30/12/25	lun 5/01/26	43	ETB-APP
45	100%	95%	Despliegue y pruebas	1 día	mar 6/01/26	mar 6/01/26	44	ETB- SDS
46	100%	95%	Seguimiento agendamiento EAPB	7 días	mar 6/01/26	jue 15/01/26	44	
47	100%	95%	Configurar la base de datos PostgreSQL	2 días	mar 6/01/26	mié 7/01/26		ETB-APP
48	100%	95%	Construir y desplegar el backend	3 días	mar 6/01/26	jue 8/01/26		ETB-APP
49	100%	95%	Construir y desplegar el frontend	3 días	mar 6/01/26	jue 8/01/26		ETB-APP
50	100%	95%	Realizar la integración y pruebas con plataforma Omnicanal	2 días	vie 9/01/26	mar 13/01/26	49	ETB-APP
51	100%	95%	Ejecutar pruebas integrales y validar el entorno para pase a producción	3 días	mié 14/01/26	vie 16/01/26	50	ETB-APP
52	100%	95%	Despliegue y pruebas	1 día	mié 14/01/26	mié 14/01/26	50	ETB- SDS
53	100%	95%	Seguimiento Asistencia	9 días	vie 16/01/26	mié 28/01/26	46	
54	100%	95%	Configurar la base de datos PostgreSQL	2 días	vie 16/01/26	lun 19/01/26		ETB-APP
55	100%	95%	Construir y desplegar el backend	3 días	vie 16/01/26	mar 20/01/26		ETB-APP
56	100%	95%	Construir y desplegar el frontend	3 días	vie 16/01/26	mar 20/01/26		ETB-APP
57	100%	95%	Realizar la integración y pruebas con plataforma Omnicanal	2 días	mié 21/01/26	jue 22/01/26	56	ETB-APP

58	100%	95%	Ejecutar pruebas integrales y validar el entorno para pase a producción	3 días	vie 23/01/26	mar 27/01/26	57	ETB-APP
59	100%	95%	Despliegue y pruebas	1 día	mié 28/01/26	mié 28/01/26	58	ETB- SDS
60	100%	95%	Gestión de Agendamiento	9 días	vie 16/01/26	mié 28/01/26	46	
61	100%	95%	Configurar la base de datos PostgreSQL	2 días	vie 16/01/26	lun 19/01/26		ETB-APP
62	100%	95%	Construir y desplegar el backend	3 días	vie 16/01/26	mar 20/01/26		ETB-APP
63	100%	95%	Construir y desplegar el frontend	3 días	vie 16/01/26	mar 20/01/26		ETB-APP
64	100%	95%	Realizar la integración y pruebas con plataforma Omnicanal	2 días	mié 21/01/26	jue 22/01/26	63	ETB-APP
65	100%	95%	Ejecutar pruebas integrales y validar el entorno para pase a producción	3 días	vie 23/01/26	mar 27/01/26	64	ETB-APP
66	100%	95%	Despliegue y pruebas	1 día	mié 28/01/26	mié 28/01/26	65	ETB- SDS
67	100%	95%	Gestión de Asistencia	9 días	vie 16/01/26	mié 28/01/26	46	
68	100%	95%	Configurar la base de datos PostgreSQL	2 días	vie 16/01/26	lun 19/01/26		ETB-APP
69	100%	95%	Construir y desplegar el backend	3 días	vie 16/01/26	mar 20/01/26		ETB-APP
70	100%	95%	Construir y desplegar el frontend	3 días	vie 16/01/26	mar 20/01/26		ETB-APP
71	100%	95%	Realizar la integración y pruebas con plataforma Omnicanal	2 días	mié 21/01/26	jue 22/01/26	70	ETB-APP


 Jose Dario
 Vargas
 Orozco

72	100%	95%	Ejecutar pruebas integrales y validar el entorno para pase a producción	3 días	vie 23/01/26	mar 27/01/26	71	ETB-APP
73	100%	95%	Despliegue y pruebas	1 día	mié 28/01/26	mié 28/01/26	72	ETB- SDS
74	100%	95%	Incidentes para cierre	10 días	vie 16/01/26	jue 29/01/26	46	
75	100%	95%	Configurar la base de datos PostgreSQL	2 días	vie 16/01/26	lun 19/01/26		ETB-APP
76	100%	95%	Construir y desplegar el backend	3 días	vie 16/01/26	mar 20/01/26		ETB-APP
77	100%	95%	Construir y desplegar el frontend	3 días	mié 21/01/26	vie 23/01/26	76	ETB-APP
78	100%	95%	Realizar la integración y pruebas con plataforma Omnicanal	2 días	lun 26/01/26	mar 27/01/26	77	ETB-APP
79	100%	95%	Ejecutar pruebas integrales y validar el entorno para pase a producción	1 día	mié 28/01/26	mié 28/01/26	78	ETB-APP
80	100%	95%	Despliegue y pruebas	1 día	jue 29/01/26	jue 29/01/26	79	ETB- SDS
81	0%	0%	Incidentes para alertar a otros CRUE	14 días	mié 11/02/26	sáb 28/02/26		
82	0%	0%	Configurar la base de datos PostgreSQL	2 días	mié 11/02/26	jue 12/02/26		ETB-APP
83	0%	0%	Construir y desplegar el backend	4 días	vie 13/02/26	mié 18/02/26	82	ETB-APP
84	0%	0%	Construir y desplegar el frontend	3 días	jue 19/02/26	lun 23/02/26	83	ETB-APP
85	0%	0%	Realizar la integración y pruebas con plataforma Omnicanal	2 días	mar 24/02/26	mié 25/02/26	84	ETB-APP

86	0%	0%	Ejecutar pruebas integrales y validar el entorno para pase a producción	2 días	jue 26/02/26	vie 27/02/26	85	ETB-APP
87	0%	0%	Despliegue y pruebas	1 día	sáb 28/02/26	sáb 28/02/26	86	ETB- SDS
88	0%	0%	Posibles solicitudes iniciales	14 días	mié 11/02/26	sáb 28/02/26		
89	0%	0%	Configurar la base de datos PostgreSQL	2 días	mié 11/02/26	jue 12/02/26		ETB-APP
90	0%	0%	Construir y desplegar el backend	4 días	vie 13/02/26	mié 18/02/26	89	ETB-APP
91	0%	0%	Construir y desplegar el frontend	3 días	jue 19/02/26	lun 23/02/26	90	ETB-APP
92	0%	0%	Realizar la integración y pruebas con plataforma Omnicanal	2 días	mar 24/02/26	mié 25/02/26	91	ETB-APP
93	0%	0%	Ejecutar pruebas integrales y validar el entorno para pase a producción	2 días	jue 26/02/26	vie 27/02/26	92	ETB-APP
94	0%	0%	Despliegue y pruebas	1 día	sáb 28/02/26	sáb 28/02/26	93	ETB- SDS
95	0%	0%	Solicitudes incidentes para Clonar a otras agencias	15 días	mié 11/02/26	lun 2/03/26		
96	0%	0%	Configurar la base de datos PostgreSQL	2 días	mié 11/02/26	jue 12/02/26		ETB-APP
97	0%	0%	Construir y desplegar el backend	4 días	vie 13/02/26	mié 18/02/26	96	ETB-APP
98	0%	0%	Construir y desplegar el frontend	3 días	jue 19/02/26	lun 23/02/26	97	ETB-APP
99	0%	0%	Realizar la integración y pruebas con plataforma Omnicanal	2 días	mar 24/02/26	mié 25/02/26	98	ETB-APP

Jose Dario
Vargas
Orozco



100	0%	0%	Ejecutar pruebas integrales y validar el entorno para pase a producción	2 días	jue 26/02/26	vie 27/02/26	99	ETB-APP
101	0%	0%	Despliegue y pruebas	1 día	lun 2/03/26	lun 2/03/26	100	ETB- SDS
102	0%	0%	Solicitudes duplicadas	25 días	vie 20/02/26	mié 25/03/26		
103	0%	0%	Configurar la base de datos PostgreSQL	2 días	vie 20/02/26	lun 23/02/26		ETB-APP
104	0%	0%	Construir y desplegar el backend	9 días	mar 24/02/26	jue 5/03/26	103	ETB-APP
105	0%	0%	Construir y desplegar el frontend	9 días	vie 6/03/26	mar 17/03/26	104	ETB-APP
106	0%	0%	Realizar la integración y pruebas con plataforma Omnicanal	2 días	mié 18/03/26	jue 19/03/26	105	ETB-APP
107	0%	0%	Ejecutar pruebas integrales y validar el entorno para pase a producción	2 días	vie 20/03/26	mar 24/03/26	106	ETB-APP
108	0%	0%	Despliegue y pruebas	1 día	mié 25/03/26	mié 25/03/26	107	ETB- SDS
109	100%	99%	Implementar y parametrizar herramienta SET preproducción	33 días	mié 3/12/25	jue 22/01/26		
110	100%	100%	Definir los campos base de parametrización de inicio a SET	1 día	vie 19/12/25	vie 19/12/25	10	SDS
111	100%	100%	Definir de circuito funcional	5 días	mié 3/12/25	mié 10/12/25	21	ETB-APP;ETB-SET
112	100%	100%	Realizar análisis técnico de la integración	2 días	jue 11/12/25	vie 12/12/25	111	ETB-APP;ETB-SET
113	100%	100%	Desarrollar integración de entrada entre SET y Wolkvox	7 días	lun 15/12/25	mar 23/12/25	112	ETB-APP;ETB-SET
114	100%	100%	Desarrollar y parametrizar ajustes en herramienta SET	15 días	lun 22/12/25	mié 14/01/26	111;110	ETB-SET
115	100%	100%	Desplegar desarrollos de entrada y salida SET en preproducción	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	114	ETB-SET




116	100%	95%	Despliegue y pruebas	1 día	jue 22/01/26	jue 22/01/26	115	ETB-SET;ETB-APP
117	40%	40%	Implementar herramienta Omnicanal	114 días	jue 20/11/25	lun 4/05/26		
118	29%	29%	Troncales e interoperabilidad	106 días	mar 25/11/25	lun 27/04/26		
119	100%	100%	Aprovisionar y configurar troncales SIP (PPAL y BACKUP) en SBC	13 días	mar 25/11/25	vie 12/12/25	3	ETB
120	100%	100%	Configurar Troncal SIP "125" Inbound en Wolkvox	5 días	lun 15/12/25	vie 19/12/25	119	ETB-WOLK
121	100%	100%	Configurar Troncal SIP "125" Outbound en Wolkvox	5 días	lun 15/12/25	vie 19/12/25	119	ETB-WOLK
122	0%	0%	Definición de línea de 3 dígitos (137)	18 días	mié 4/02/26	vie 27/02/26		SDS
123	0%	0%	Configuración de enrutamiento línea de 3 dígitos (137) Operadores	38 días	sáb 28/02/26	jue 23/04/26	122	ETB
124	0%	0%	Pruebas de conmutación de las troncales	4 días	mié 8/04/26	lun 13/04/26	123FC-12 días	ETB
125	0%	0%	Pruebas de Carga de las troncales	3 días	mar 14/04/26	jue 16/04/26	124	ETB-WOLK
126	0%	0%	Despliegue y pruebas (cliente final)	2 días	vie 24/04/26	lun 27/04/26	125;123	ETB-WOLK;ETB
127	100%	100%	Realizar sesiones de entendimiento interoperabilidad con 106	2 días	lun 22/12/25	mar 23/12/25	121	ETB-WOLK;106
128	100%	100%	Definir la forma de interoperabilidad con 106	0 días	mar 23/12/25	mar 23/12/25	127	ETB-WOLK;106
129	100%	100%	Recibir aprobación de Interoperabilidad 106	8 días	mié 24/12/25	mar 6/01/26	128	SDS;106
130	100%	100%	Configurar de transferencia asistida de llamadas línea 106	2 días	mié 7/01/26	jue 8/01/26	129	ETB-WOLK


 Jose Dario
Vargas
Orozco



131	100%	100%	Despliegue y pruebas	2 días	vie 9/01/26	mar 13/01/26	130	ETB-WOLK;106
132	100%	100%	Realizar sesiones de entendimiento interoperabilidad con EAPB	10 días	lun 1/12/25	lun 15/12/25		ETB-WOLK;EAPB
133	100%	100%	Definir la forma de interoperabilidad con EAPB (Compensar, Sura, Aliansalud, famisanar, Salud total, Mallamas)	4 días	lun 22/12/25	vie 26/12/25	121	ETB-WOLK;EAPB
134	100%	100%	Recibir aprobación de Interoperabilidad con EAPB (Compensar, Sura, Aliansalud, famisanar, salud total, Mallamas)	0 días	vie 26/12/25	vie 26/12/25	133	SDS;EAPB
135	100%	90%	Configurar y parametrizar la interoperabilidad con EAPB (Compensar, Sura, Aliansalud, famisanar, salud total, Mallamas)	9 días	lun 29/12/25	vie 9/01/26	134	ETB-WOLK
136	100%	90%	Despliegue y pruebas	7 días	mar 13/01/26	mié 21/01/26	135	ETB-WOLK;EAPB
137	0%	0%	Realizar sesiones de entendimiento interoperabilidad con EAPB (Sanitas, Nueva EPS, Capital Salud, Coosalud y Eps Exceptuadas)	7 días	jue 19/02/26	vie 27/02/26		ETB-WOLK;EAPB
138	0%	0%	Definir la forma de interoperabilidad con EAPB (Sanitas, Nueva EPS, Capital Salud, Coosalud y Eps Exceptuadas)	30 días	sáb 28/02/26	lun 13/04/26	137	ETB-WOLK;EAPB
139	0%	0%	Recibir aprobación de Interoperabilidad con EAPB (Sanitas, Nueva EPS, Capital	2 días	mar 14/04/26	mié 15/04/26	138	SDS;EAPB

			Salud, Coosalud y Eps Exceptuadas)					
140	0%	0%	Configurar y parametrizar la interoperabilidad con EAPB (Sanitas, Nueva EPS, Capital Salud, Coosalud y Eps Exceptuadas)	7 días	jue 16/04/26	vie 24/04/26	139	ETB-WOLK
141	0%	0%	Despliegue y pruebas	1 día	lun 27/04/26	lun 27/04/26	140	ETB-WOLK;EAPB
142	0%	0%	Definir la forma de interoperabilidad con Subredes Distritales	35 días	mar 17/02/26	mar 7/04/26		ETB-WOLK;EAPB
143	0%	0%	Recibir aprobación de Interoperabilidad con Subredes distritales	2 días	mié 8/04/26	jue 9/04/26	142	SDS;EAPB
144	0%	0%	Configurar y parametrizar la interoperabilidad con Subredes distritales	11 días	vie 10/04/26	vie 24/04/26	143	ETB-WOLK
145	0%	0%	Despliegue y pruebas	1 día	lun 27/04/26	lun 27/04/26	144	SDS;EAPB
146	100%	99%	Aprovisionar y configurar herramienta Omnicanal	45 días	jue 20/11/25	mar 27/01/26		
147	100%	100%	Aprovisionar infraestructura dedicada en Wolkvox	6 días	jue 20/11/25	jue 27/11/25		ETB-WOLK
148	100%	100%	Asignar licenciamiento sobre plataforma Omnicanal Wolkvox	2 días	vie 28/11/25	lun 1/12/25	147	ETB-WOLK
149	100%	100%	Configurar roles y permisos de acceso	14 días	mar 2/12/25	lun 22/12/25	148	ETB-WOLK
150	100%	100%	Configurar y parametrizar Agent Scripting	15 días	mar 2/12/25	mar 23/12/25	148	ETB-WOLK
151	100%	100%	Diseñar de flujo de voz	15 días	mar 16/12/25	mié 7/01/26	148;14	ETB-WOLK



 Jose Dario

 Vargas

 Orozco



152	100%	100%	Realizar la creación de los flujos de comunicación de voz	15 días	lun 29/12/25	mar 20/01/26	151FC-7 días	ETB-WOLK
153	100%	100%	Configurar automatizaciones (workflows) para cada módulo	4 días	mié 21/01/26	lun 26/01/26	152	ETB-WOLK
154	100%	100%	Parametrizar las entidades de relación entre Agent y CRM	1 día	mar 27/01/26	mar 27/01/26	153	ETB-WOLK
155	100%	99%	Implementar CRM	30 días	vie 28/11/25	mié 14/01/26		
156	100%	100%	Configurar la integración con aplicaciones SET Y APP integraciones	16 días	vie 28/11/25	lun 22/12/25	147	ETB-WOLK
157	100%	100%	Configurar la Integración con herramienta Omnicanal	16 días	vie 28/11/25	lun 22/12/25	147	ETB-WOLK
158	100%	100%	Parametrizar API - Agent Scripting	16 días	vie 28/11/25	lun 22/12/25	147	ETB-WOLK
159	100%	100%	Realizar la personalización de campos específicos y vistas requeridas por el cliente	10 días	mar 16/12/25	mar 30/12/25	14	ETB-WOLK
160	100%	100%	Realizar pruebas de campos obligatorios, validaciones y reglas	2 días	mié 31/12/25	vie 2/01/26	159	ETB-WOLK
161	100%	100%	Realizar pruebas de carga de Agent Scripting	2 días	lun 5/01/26	mar 6/01/26	160	ETB-WOLK
162	100%	100%	Parametrizar formularios en Wolkvox y SET según flujo	5 días	mié 31/12/25	mié 7/01/26	159	ETB-WOLK
163	100%	100%	Realizar conexión y consumo WebService desde Wolkvox hacia SET	2 días	jue 8/01/26	vie 9/01/26	162	ETB-APP;ETB-WOLK



Jose Dario
Vargas Orozco



164	100%	100%	Realizar conexión y consumo WebService desde Wolkvox hacia App integraciones	2 días	jue 8/01/26	vie 9/01/26	162	ETB-APP;ETB-WOLK
165	100%	95%	Despliegue y pruebas	2 días	mar 13/01/26	mié 14/01/26	164	ETB;ETB-APP;ETB-SET;ETB-WOLK;SDS
166	9%	9%	Refinar sistema integral y casos	78 días	jue 15/01/26	lun 4/05/26	165	
167	100%	100%	Enviar la solicitud para definición nombre de dominio, certificado SSL y publicación de dominio	4 días	jue 15/01/26	mar 20/01/26		ETB-WOLK - APP
168	0%	0%	Enviar los parámetros de red y seguridad en SDS para pruebas QA	1 día	vie 13/02/26	vie 13/02/26		ETB
169	0%	0%	Configurar los parámetros de red y seguridad en SDS para prueba QA	10 días	lun 16/02/26	vie 27/02/26	168	SDS
170	0%	0%	Enviar documentos de pruebas para pruebasQA	1 día	mié 11/02/26	mié 11/02/26		ETB-WOLK - APP
171	0%	0%	Realizar las pruebas de QA por la SDS	23 días	lun 16/02/26	lun 16/03/26	170	SDS
172	0%	0%	Socializar el resultado de pruebas QA	1 día	mar 17/03/26	mar 17/03/26	171	SDS
173	0%	0%	Ajustar parámetros (Wolkvox- SET-APP Integraciones) conforme a las pruebas realizadas	5 días	mié 18/03/26	mié 25/03/26	172	ETB-WOLK - APP
174	100%	100%	Entregar los mensajes de solicitudes no relacionadas	2 días	jue 15/01/26	vie 16/01/26		SDS
175	0%	0%	Parametrizar mensajes de solicitudes no relacionadas	1 día	jue 26/03/26	jue 26/03/26	173	ETB- WOLK
176	0%	0%	Dar aprobación para despliegue en producción	1 día	lun 30/03/26	lun 30/03/26		


Jose Dario
Vargas Orozco

177	0%	0%	Pruebas de SDS después de ajustes	1 día	vie 27/03/26	vie 27/03/26	175	SDS
178	0%	0%	Aprobación de paso a producción	0 días	vie 27/03/26	vie 27/03/26	177	SDS
179	0%	0%	Módulo de Calidad	11 días	lun 20/04/26	lun 4/05/26		
180	0%	0%	Definir de matriz de calidad	2 días	lun 20/04/26	mar 21/04/26		ETB-WOLK-SDS
181	0%	0%	Construir la matriz	2 días	mié 22/04/26	jue 23/04/26	180	ETB-WOLK-SDS
182	0%	0%	Aprobar la matriz	2 días	vie 24/04/26	lun 27/04/26	181	SDS
183	0%	0%	Configurar	2 días	mar 28/04/26	mié 29/04/26	182	ETB-WOLK
184	0%	0%	Prueba de módulo de calidad	3 días	jue 30/04/26	lun 4/05/26	183	ETB-WOLK-SDS
185	0%	0%	Módulo de Reportes	4 días	jue 23/04/26	mar 28/04/26		
186	0%	0%	Habilitar módulo de reportes en Wolkvox	1 día	jue 23/04/26	jue 23/04/26		ETB-WOLK-APP
187	0%	0%	Prueba de reportes	3 días	vie 24/04/26	mar 28/04/26	186	ETB-WOLK- APP-SDS
188	0%	0%	Manuales de usuario y manejo de atención de casos	10 días	lun 30/03/26	mar 14/04/26		
189	0%	0%	Manual de usuario y flujo de atención procedimientos misionales actualizado	10 días	lun 30/03/26	mar 14/04/26	178	SDS
190	0%	0%	Manual de usuario de atención de casos Wolkvox	10 días	lun 30/03/26	mar 14/04/26	178	ETB- WOLK
191	0%	0%	Manual de usuario de Grillas APP aplicaciones	10 días	lun 30/03/26	mar 14/04/26	178	ETB- APP
192	0%	0%	Capacitación	13 días	lun 30/03/26	vie 17/04/26		



Jose Dario
Vargas
Orozco

193	0%	0%	Capacitación en manejo de atención para EAPB, Regulación y otras agencias - (Grillas)	10 días	lun 6/04/26	vie 17/04/26		ETB-APP - SDS
194	0%	0%	Refuerzo SET	13 días	lun 30/03/26	vie 17/04/26		ETB-SET
195	0%	0%	Refuerzo Lineamientos	13 días	lun 30/03/26	vie 17/04/26		SDS
196	0%	0%	Refuerzo de casos en Wolkvox	13 días	lun 30/03/26	vie 17/04/26		ETB- WOLK
197	0%	0%	Producción	12 días	lun 30/03/26	jue 16/04/26		
198	0%	0%	Producción Desarrollos Fase 1	9 días	lun 30/03/26	lun 13/04/26		
199	0%	0%	Configurar y asegurar el entorno productivo	2 días	lun 30/03/26	mar 31/03/26	178	ETB-APP
200	0%	0%	Configurar base de datos PostgreSQL	2 días	lun 30/03/26	mar 31/03/26	178	ETB-APP
201	0%	0%	Desplegar el backend y frontend	2 días	lun 30/03/26	mar 31/03/26	178	ETB-APP
202	0%	0%	Crear servicio de recepción triage App Integración -SET	3 días	mié 1/04/26	mar 7/04/26	201	ETB-APP;ETB-SET
203	0%	0%	Realizar conexión y consumo WebService Integración hacia CRM Wolkvox	3 días	mié 1/04/26	mar 7/04/26	201	ETB-APP;ETB-WOLK
204	0%	0%	Ejecutar desarrollo del end to end flujo Wolkvox-set-integración-Wolkvox	1 día	mié 8/04/26	mié 8/04/26	203	ETB-APP;ETB-WOLK
205	0%	0%	Realizar pruebas y refinamiento integración Wolkvox - SET - App Integración	2 días	jue 9/04/26	vie 10/04/26	204	ETB-APP;ETB-WOLK;ETB-SET
206	0%	0%	Realizar pruebas de recepción datos completos	1 día	lun 13/04/26	lun 13/04/26	205	ETB-APP



 Jose Dario
 Vargas
 Orozco

			triage para grillas Solicitudes, Emergencias y EAPB					
207	0%	0%	Producción SET	5 días	lun 30/03/26	mar 7/04/26		
208	0%	0%	Configurar ambiente producción y HA plataforma SET	3 días	lun 30/03/26	mié 1/04/26	178	ETB;ETB-SET
209	0%	0%	Instalar Ambiente producción	2 días	lun 6/04/26	mar 7/04/26	208	ETB-SET
210	0%	0%	Configurar ambiente producción y HA Integración	2 días	lun 6/04/26	mar 7/04/26	208	ETB-SET
211	0%	0%	Alistamiento de servidores	7 días	mié 8/04/26	jue 16/04/26		
212	0%	0%	Gestionar la habilitación de conectividad externa y publicación del servicio	1 día	mié 8/04/26	mié 8/04/26	203	ETB-APP
213	0%	0%	Configurar el balanceo e ip publica	2 días	jue 9/04/26	vie 10/04/26	212	ETB
214	0%	0%	Configuración nombre de dominio – ip pública TICs SDS	2 días	lun 13/04/26	mar 14/04/26	213	SDS
215	0%	0%	Configuración de apuntamientos y pruebas integrales de ambiente productivo	2 días	mié 15/04/26	jue 16/04/26	214	SDS;ETB-APP;ETB-WOLK;ETB-SET
216	100%	97%	Disposición de Oficina y adecuaciones locativas	31 días	lun 24/11/25	jue 8/01/26		
217	100%	100%	Realizar adecuaciones de puestos y logística de sede	8 días	mar 25/11/25	jue 4/12/25	3	ETB-GOC
218	100%	96%	Instalación de infraestructura y puestos de trabajo	31 días	lun 24/11/25	jue 8/01/26		
219	100%	100%	Instalar y configurar infraestructura de la red y equipos de computo	2 días	mié 3/12/25	jue 4/12/25		ETB-GOC


 Jose Dario
Vargas
Orozco



220	100%	100%	Realizar aprovisionamiento de conectividad internet	8 días	lun 24/11/25	mié 3/12/25		ETB
221	100%	85%	Instalar de Canales Dedicados de Internet (PPAL y BK)	8 días	jue 4/12/25	mar 16/12/25	220	ETB
222	100%	100%	Configurar las terminales de usuario con software de trabajo (sistemas operativos, y los sistemas propios de la Secretaría Distrital de Salud (SIDCRUE, SISEM, SIRC), Bogotá digital, triage y las herramientas propias de centro de contacto.	10 días	mié 17/12/25	mié 31/12/25	221	ETB-GOC
223	100%	100%	Despliegue y pruebas	5 días	vie 2/01/26	jue 8/01/26	222	ETB-GOC
224	63%	54%	Contratación y capacitación	107 días	jue 13/11/25	vie 17/04/26		
225	100%	100%	Realizar el reclutamiento y la contratación de personal	6 días	mar 25/11/25	mar 2/12/25	3	ETB-GOC
226	100%	100%	Iniciar la atención de la operación para la continuidad operativa de SDS	41 días	lun 1/12/25	vie 30/01/26		ETB-GOC
227	100%	100%	Construir el plan de capacitación	1 día	mié 3/12/25	mié 3/12/25	225	ETB-GOC
228	100%	100%	Realizar Inducción corporativa	5 días	mié 3/12/25	mié 10/12/25	225	ETB-GOC
229	100%	100%	Capacitar al personal en servicio al cliente	3 días	mié 10/12/25	vie 12/12/25		ETB-GOC
230	100%	100%	Capacitar al personal en herramienta SET (Triage validado)	30 días	mié 3/12/25	lun 19/01/26	225	ETB-SET
231	100%	100%	Capacitar al personal en procesos y procedimientos de atención servicios misionales	9 días	mar 9/12/25	vie 19/12/25		SDS



 Jose
 Dario
 Vargas
 Orozco

232	100%	100%	Capacitar al personal en herramientas centro de contacto (CRM, Wolkvox)	3 días	jue 13/11/25	mar 18/11/25		ETB-WOLK
233	100%	100%	Capacitar al personal en procesos y procedimientos de atención servicios misionales	9 días	mar 13/01/26	vie 23/01/26		SDS
234	100%	100%	Despliegue y pruebas	2 días	jue 13/11/25	vie 14/11/25		ETB-APP;ETB-WOLK;SDS
235	88%	99%	Implementar Mesa de Ayuda y Servicios de Apoyo	23 días	vie 2/01/26	mar 3/02/26		
236	100%	100%	Diseñar el DTF de catálogo de servicios, Incidentes, requerimientos y cambios de Aranda	10 días	vie 2/01/26	vie 16/01/26	222	ETB-APP
237	100%	100%	Implementar y parametrizar Aranda	9 días	lun 19/01/26	jue 29/01/26	236	ETB-APP
238	100%	80%	Despliegue y pruebas	1 día	vie 30/01/26	vie 30/01/26	237	ETB-APP
239	25%	100%	Construir y entregar de protocolo del servicio técnico	4 días	vie 30/01/26	mar 3/02/26	237	ETB-APP
240	23%	1%	Configurar canales digitales (cuenta de correo, WB y Web)	82 días	lun 22/12/25	vie 17/04/26		
241	100%	100%	Definición de canales Digitales	1 día	lun 22/12/25	lun 22/12/25		SDS
242	41%	0%	Realizar la entrega de canales para integraciones WhatsApp Correo, videollamada y web	64 días	mar 23/12/25	vie 20/03/26	241	SDS
243	0%	0%	Configurar el conector Videollamadas	8 días	mar 24/03/26	lun 6/04/26	242	ETB-WOLK
244	0%	0%	Generar del widget de videollamada	1 día	mar 7/04/26	mar 7/04/26	243	ETB-WOLK


 Jose Dario
 Vargas
 Orozco



245	0%	0%	Configurar del script para colocar videollamada en sitio web	2 días	mié 8/04/26	jue 9/04/26	244	ETB-WOLK
246	0%	0%	Realizar pruebas de estabilidad de videollamada	2 días	vie 10/04/26	lun 13/04/26	245	ETB-WOLK
247	0%	0%	Entrega de cuenta de WhatsApp certificada- Meta Bussiness	16 días	mar 17/02/26	lun 9/03/26		SDS
248	0%	0%	Crear de flujo de comunicación WhatsApp	10 días	mar 10/03/26	vie 20/03/26	247	ETB-WOLK;SDS
249	0%	0%	Configurar flujo de comunicación WhatsApp	5 días	mar 24/03/26	lun 30/03/26	248	ETB-WOLK
250	0%	0%	Configurar el conector WhatsApp	2 días	mar 31/03/26	mié 1/04/26	249	ETB-WOLK
251	0%	0%	Configurar del script para colocar chat en sitio web.	2 días	lun 6/04/26	mar 7/04/26	250	ETB-WOLK
252	0%	0%	Despliegue y pruebas	4 días	mar 14/04/26	vie 17/04/26	251;246	ETB-WOLK
253	0%	0%	CIERRE FASE 1	49 días	lun 20/04/26	mié 1/07/26		
254	0%	0%	Salida a operaciones	1 día	lun 20/04/26	lun 20/04/26	215;252	ETB- SDS;ETB-APP;ETB-GOC;ETB-SET;ETB-WOLK
255	0%	0%	Piloto en producción	10 días	lun 20/04/26	dom 3/05/26		ETB-APP;ETB-WOLK;SDS
256	0%	0%	Informe de piloto primera semana	1 días	lun 27/04/26	lun 27/04/26	255	ETB-APP;ETB-WOLK;SDS
257	0%	0%	Informe de piloto Segunda semana	1 días	lun 4/05/26	lun 4/05/26	255	ETB-APP;ETB-WOLK;SDS
258	0%	0%	Estabilización	39 días	lun 4/05/26	mié 1/07/26		ETB- SDS;ETB-APP;ETB-GOC;ETB-SET;ETB-WOLK
259	0%	0%	Seguimiento y ajustes en estabilización 1	5 días	lun 4/05/26	vie 8/05/26		ETB-APP;ETB-WOLK;SDS
260	0%	0%	Informe de seguimiento estabilización 1	1 día	lun 11/05/26	lun 11/05/26	258	ETB-APP;ETB-WOLK;SDS


 Jose Dario
Vargas
Orozco



261	0%	0%	Seguimiento y ajustes en estabilización 2	4 días	mar 19/05/26	vie 22/05/26		ETB-APP;ETB-WOLK;SDS
262	0%	0%	Informe de seguimiento estabilización 2	1 día	lun 25/05/26	lun 25/05/26	260	ETB-APP;ETB-WOLK;SDS
263	0%	0%	Seguimiento y ajustes en estabilización 3	5 días	lun 1/06/26	vie 5/06/26		ETB-APP;ETB-WOLK;SDS
264	0%	0%	Informe de seguimiento estabilización 3	1 día	mar 9/06/26	mar 9/06/26	262	ETB-APP;ETB-WOLK;SDS
265	0%	0%	Seguimiento y ajustes en estabilización 4	5 días	lun 1/06/26	vie 5/06/26		ETB-APP;ETB-WOLK;SDS
266	0%	0%	Informe de seguimiento estabilización 4	1 día	mar 9/06/26	mar 9/06/26	264	ETB-APP;ETB-WOLK;SDS
267	0%	0%	Seguimiento y ajustes en estabilización 5	4 días	mar 9/06/26	vie 12/06/26		ETB-APP;ETB-WOLK;SDS
268	0%	0%	Informe de seguimiento estabilización 5	1 día	mar 16/06/26	mar 16/06/26	266	ETB-APP;ETB-WOLK;SDS
269	0%	0%	Seguimiento y ajustes en estabilización 6	4 días	mar 16/06/26	vie 19/06/26		ETB-APP;ETB-WOLK;SDS
270	0%	0%	Informe de seguimiento estabilización 6	1 día	lun 22/06/26	lun 22/06/26	268	ETB-APP;ETB-WOLK;SDS
271	0%	0%	Seguimiento y ajustes en estabilización 7	6 días	lun 22/06/26	mar 30/06/26		ETB-APP;ETB-WOLK;SDS
272	0%	0%	Informe de seguimiento estabilización 7	1 día	mié 1/07/26	mié 1/07/26	270	ETB-APP;ETB-WOLK;SDS


 Jose Dario
 Vargas
 Orozco

