

	INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA		
	MATRIZ DE RIESGO		
	Código: GED-FR003 Versión: 2.0	Fecha: Enero de 2024	Página 1 de 11

MATRIZ DE RIESGO

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente proceso de contratación.

Matriz de Riesgos

	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Que sea tardía la presentación de las garantías para la legalización del contrato	No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Oficiar al proponente seleccionado una vez adjudicado el proceso específico los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías.	2	1	3	RIESGO BAJO	O Z	PERSONA RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN	EN LA LEGALIZACION DEL CONTRATO	N/A	Seguimiento en las fechas establecidas como perentorias para la realización de los tramites de legalización.	En la redacción de los documentos del proceso.
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Cuando los bienes y/o servicios y/o personal no cuentan con la calidad, requerida y no se ejecutan dentro del plazo del contrato	Incumplimiento del servicio, actividades del CONTRATISTA y personal suministrado.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	El contratista asumirá su responsabilidad sobre los bienes que no cumpla con las calidades y cantidades dentro del plazo contractual Igualmente es su obligación mantener el personal ofrecido	2	1	3	RIESGO BAJO	O Z	SUPERVISOR	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	Documentación donde se soporte el seguimiento y recibo de las diferentes actividades que desarrolla el operador.	Durante la ejecución del contrato.

	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
												en la propuesta con las calidades exigidas. Se deberá hacer por parte del supervisor recibo a satisfacción y dejar anotación de todos los requisitos exigidos al contratista sobre las diferentes actividades ejecutadas.										
3	Específico	Interno	Planeación	Operacional	No satisfacción de la necesidad a través de la contratación realizada por falta de planeación	Deficiencias en los servicios contratados frente al alcance del contrato	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	ITTB	Definir actividades específicas que garanticen el cumplimiento de la ejecución de las actividades	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	5	GERENTE ITTB	ETAPA DE PLANEACIÓN	Suscripción del contrato	Verificar las actividades a contratar y el alcance de las mismas	Etapas de planeación – firma del contrato – mensual

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Demora en el pago una vez radicada la cuenta en debida forma en la oficina pagadora de la entidad.	Desequilibrio financiero incumplimiento de la entidad.	3	2	5	RIESGO MEDIO	ITTB	ITTB se compromete al Pago oportuno del suministro realizado por el contratista en los plazos establecidos para su pago.	2	1	3	RIESGO BAJO	O	Z	OFICINA FINANCIERA	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno.	Durante la ejecución del contrato.
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Inadecuado ejercicio de la Supervisión contractual a la entidad	Indebida ejecución del contrato	3	4	7	RIESGO ALTO	SUPERVISOR	Vigilancia permanente en la ejecución del contrato, respecto a lo establecido en el presupuesto, especificaciones técnicas, ítems y obligaciones.	2	1	3	RIESGO BAJO	O	Z	SUPERVISOR	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	Seguimiento en la ejecución del contrato, de manera oportuna	Durante la ejecución del contrato
6	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	SELECCIÓN	Información falsa y fraudulenta en la propuesta	No selección de contratista, declaratoria desierta o revocatoria de acto administrativo.	4	4	4	RIESGO BAJO	PROponente	Verificación de documentos	1	1	1	RIESGO BAJO	S	-	COMITÉ EVALUADOR DESIGNADO	EN LA ETAPA PRECONTRACTU AL	N/A	Seguimiento en la etapa precontractual	Durante la selección del contratista

	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Información falsa y fraudulenta en la ejecución del contrato	Caducidad del contrato	4	4	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Vigilancia permanente en la ejecución del contrato.	1	1	1	RIESGO BAJO	S	SUPERVISOR	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	Seguimiento en la ejecución del contrato, de manera oportuna	Durante la ejecución del contrato
8	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Inconvenientes desde lo económico, fiscal y penal por el no cumplimiento del alcance del contrato por parte del contratista por falta de idoneidad y experiencia	Problemas fiscales, administrativos y penales por el no cumplimiento del contrato	Posible	Mayor	7	RIESGO ALTO	ITTB	Establecer garantía de cumplimiento como requisito de ejecución si se establece anticipo o pago anticipado en forma de pago al contratista.	2	1	3	RIESGO BAJO	S	GERENTE ITTB	Etapas de planeación	Suscripción del contrato	Verificar la forma de pago y requisitos de ejecución del contrato	Etapas de planeación
9	General	Externo	Contratación	Operacional	Retraso en el perfeccionamiento del contrato por parte del proponente seleccionado.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato y en la atención de la necesidad de la entidad.	Possible (3)	Modificado (3)	6	RIESGO	CONTRATISTA	Exigir la garantía de seriedad de la oferta y establecer plazos perentorios para la firma y legalización del contrato.	Raro (1)	Menor (2)	3	RIESGO	S	PERSONA RESPONSABLE DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	Seguimiento a los plazos de legalización.	Etapas precontractual	

	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	Específico	Externo	Selección	Económico	La propuesta económica presentada por el oferente no estima adecuadamente los costos de las motocicletas, accesorios y garantías necesarios para el cumplimiento del objeto.	Oferta artificialmente baja, incumplimiento técnico o abandono del contrato.	Probable (4)	Mayor (4)	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA/ENTIDAD	Verificación del estudio de mercado y análisis de precios; rechazo de ofertas artificialmente bajas conforme a las reglas de Colombia Compra Eficiente.	Posible (3)	Menor (2)	5	RIESGO MEDIO	SÍ	COMITÉ EVALUADOR	EVALUACIÓN DE OFERTAS	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	Verificación de la coherencia de precios ofertados frente al estudio de mercado.	Etapas precontractual
11	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Variación significativa de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) durante la vigencia del contrato, que afecte el costo de las motocicletas y accesorios con componentes importados.	Afectación del equilibrio económico del contrato o intento de renegociación de precios por parte del contratista.	Posible (3)	Modificado (3)	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Establecer que la propuesta económica y el valor del contrato se fijan en pesos colombianos, sin cláusula de ajuste por variación de la TRM, conforme a las condiciones fijadas en el pliego de condiciones.	Improbable (2)	Menor (2)	4	RIESGO MEDIO	SÍ	SUPERVISOR	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	Verificación de que el valor del contrato se mantenga fijo frente a variaciones de la TRM.	Mensual
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros o a los bienes de la entidad por acción u omisión del contratista durante el transporte, entrega o	Reclamaciones a la entidad por parte de terceros afectados.	Posible (3)	Mayor (4)	7	RIESGO	CONTRATISTA	Exigir póliza de responsabilidad civil extracontractual; el supervisor deberá adoptar medidas de prevención durante	Improbable (2)	Menor (2)	4	RIESGO	SÍ	CONTRATISTA/SUPERVISOR	ACTA DE INICIO	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	Seguimiento del supervisor a las actividades ejecutadas.	Mensual

	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
					instalación de accesorios en las motocicletas.							la entrega e instalación de los accesorios.										
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista frente al personal utilizado para la ejecución del contrato.	Reclamaciones laborales a la entidad por solidaridad.	Po sibl e (3)	Me nor (2)	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Constituir garantía de cumplimiento con amparo de pago de salarios y prestaciones sociales; verificar afiliación a seguridad social en cada pago.	Improbable (2)	Insuficiente (1)	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MÁS	Revisión de aportes a seguridad social.	Con cada pago
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Terminación anticipada del contrato por incumplimiento grave de las obligaciones por parte del contratista.	No satisfacción de la necesidad de renovación del parque automotor de motocicletas de la entidad.	Po sibl e (3)	Cat astr ófic o (5)	8	RIESGO	CONTRATISTA	Establecer garantía de cumplimiento y realizar seguimiento estricto al cronograma de ejecución.	Improbable (2)	Menor (2)	4	RIESGO MEDIO	S	SUPERVISOR	ACTA DE INICIO	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	Seguimiento a la ejecución contractual.	Mensual
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el plazo de entrega de las motocicletas por indisponibilidad de unidades del modelo y año exigidos en el	Demora en la puesta en operación del parque automotor de la entidad.	Po sibl e (3)	Ma yor (4)	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Verificar en la etapa precontractual la disponibilidad real de unidades del modelo y año exigidos en el mercado nacional; exigir cronograma de entrega con plazos perentorios	Improbable (2)	Menor (2)	4	RIESGO MEDIO	S	SUPERVISOR	ACTA DE INICIO	ENTREGA DE LAS MOTOCICLETAS	Seguimiento al cronograma de entrega pactado.	Quincenal

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
					mercado nacional o retrasos en la importación.							y garantía de seriedad de la oferta.										
16	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normatividad de tránsito o ambiental (emisiones Euro III o superior, RUNT, requisitos de matrícula) que impliquen ajustes técnicos, de precios o de plazos.	Afectación en el valor, alcance o tiempo de ejecución del contrato.	Rar o (1)	Mo der ado (3)	4	RIESGO MEDIO	ENTIDAD/CONTRATISTA	Revisar periódicamente la normatividad de tránsito y ambiental aplicable durante la estructuración y ejecución del proceso.	Raro (1)	Menor (2)	3	RIESGO BAJO	0	SUPERVISOR	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	Revisión normativa periódica.	Mensual
17	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega de motocicletas que no cumplan las especificaciones técnicas mínimas exigidas en la ficha técnica (cilindraje, potencia, torque, sistema de frenos, entre otras).	Necesidad de rechazo y reemplazo de las unidades entregadas, retraso en la ejecución del contrato.	Posible (3)	Mayor (4)	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Verificación técnica de cada unidad entregada frente a la ficha técnica exigida en el pliego, previa al recibo a satisfacción por parte del supervisor; rechazo de unidades que no cumplan las especificaciones mínimas.	Improbable (2)	Menor (2)	4	RIESGO MEDIO	0	SUPERVISOR	ACTA DE INICIO	ENTREGA DE LAS MOTOCICLETAS	Verificación técnica unidad por unidad frente a la ficha técnica.	Por cada entrega

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Motocicletas o accesorios con defectos de fabricación de serie (llamado a revisión o recall del fabricante) detectados después de la entrega.	Necesidad de reparación o reemplazo de unidades ya entregadas, afectación al servicio de la entidad.	Imp rob ab le (2)	Ma yor (4)	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Exigir garantía de fábrica vigente y compromiso del contratista de atender oportunamente cualquier llamado a revisión (recall) del fabricante durante la vigencia de la garantía.	Raro (1)	Menor (2)	3	RIESGO BAJO	SÍ	CONTRATISTA	ENTREGA DE LAS MOTOCICLETAS	VENCIMIEN TO DE LA GARANTÍA	Seguimiento a comunicados oficiales del fabricante sobre llamados a revisión.	Durante la vigencia de la garantía
19	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Garantía de fábrica ofrecida insuficiente para cubrir las condiciones de uso institucional intensivo del parque automotor.	Costos no previstos de mantenimiento correctivo a cargo de la entidad.	Po sible (3)	Mo der ado (3)	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD	Verificar que las condiciones de garantía ofrecidas cubran el uso institucional intensivo del parque automotor, sin limitaciones por kilometraje incompatibles con la operación de la entidad.	Improbable (2)	Menor (2)	4	RIESGO MEDIO	SÍ	SUPERVISOR	EVALUACIÓN DE OFERTAS	LIQUIDACI ÓN DEL CONTRATO	Revisión de las condiciones de garantía frente al uso real de las motocicletas.	Trimestral
20	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad de repuestos originales o talleres autorizados de la marca en Barrancabermeja y su área metropolitana, que	Inmovilización prolongada de las motocicletas por falta de repuestos o servicio técnico.	Po sible (3)	Ma yor (4)	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Exigir que el proponente acredite la existencia de taller autorizado de la marca o convenio de servicio técnico en Barrancabermeja o su área metropolitana, para la atención de la garantía.	Improbable (2)	Menor (2)	4	RIESGO MEDIO	SÍ	SUPERVISOR	EVALUACIÓN DE OFERTAS	VENCIMIEN TO DE LA GARANTÍA	Verificación de la atención efectiva en el taller autorizado acreditado.	Cada solicitud de garantía

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
					dificulte el mantenimiento en garantía.																	
21	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en los trámites de matrícula, traspaso, SOAT y demás documentos ante el organismo de tránsito competente.	Retraso en la puesta en operación legal de las motocicletas.	Po sibl e (3)	Mo der ado (3)	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Exigir que las motocicletas se entreguen matriculadas, con SOAT vigente y demás documentos de tránsito en regla, como condición previa al recibo a satisfacción.	Improbable (2)	Menor (2)	4	RIESGO MEDIO	S	CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	ENTREGA DE LAS MOTOCICLETAS	Verificación documental de matrícula y SOAT por unidad entregada.	Por cada entrega
22	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Suministro de accesorios (maleteros, defensas, parrillas) que no sean compatibles entre sí o con el modelo de motocicleta adquirido.	Necesidad de reemplazo de accesorios y retraso en la entrega completa del equipo.	Po sibl e (3)	Mo der ado (3)	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Verificar previamente la compatibilidad técnica entre las motocicletas, la parrilla, la base de anclaje y el maletero, exigiendo que el sistema de instalación sea específico o compatible con el modelo adquirido.	Improbable (2)	Menor (2)	4	RIESGO MEDIO	S	SUPERVISOR	ACTA DE INICIO	ENTREGA DE LAS MOTOCICLETAS	Verificación física de la instalación y ajuste de los accesorios en cada unidad.	Por cada entrega
23	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cascos de seguridad suministrados sin la certificación NTC 4533 u	Incumplimiento de la normativa de seguridad vial	Imp rob abl	Ma yor (4)	6	RIESGO	CONTRATISTA	Exigir certificado de cumplimiento de la NTC 4533 y/o certificación DOT o ECE para los cascos suministrados,	Raro (1)	Menor (2)	3	RIESGO	S	SUPERVISOR	ACTA DE INICIO	ENTREGA DE LAS	Verificación del certificado de norma	Por cada entrega

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato? Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
					otra normativa de seguridad vial exigida.	vigente y riesgo para la integridad del personal.	e (2)					como requisito previo al recibo a satisfacción.						MOTOCICLETAS	técnica por cada casco entregado.			
24	General	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto, pérdida o daño de las motocicletas o accesorios durante el transporte, almacenamiento o entrega a la entidad.	Pérdida patrimonial y necesidad de reposición de las unidades o accesorios afectados.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	El contratista asumirá el riesgo de transporte, almacenamiento y entrega de las motocicletas y accesorios hasta el recibo a satisfacción por parte del supervisor; exigir póliza de transporte de mercancías si aplica.	Raro (1)	Menor (2)	3	RIESGO BAJO	O N	CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	ENTREGA DE LAS MOTOCICLETAS	Verificación del estado de las unidades y accesorios al momento de la entrega.	Por cada entrega