

ANEXO No. 1 – Matriz de Identificación y Cobertura del Riesgo

No.	1	2	3	4	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la planeación del Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Específico	General	Específico	Específico		Externo	Planeación	Riesgo regulatorio	normatividad vigente de presupuesto, cambio sustancialmente	Variación en la estimación del presupuesto	3	5	8	Extremo	Entidad / Asociado	Gestionar los recursos adicionales	3	3	6	alto	Asociado	Desde acta de inicio	Durante la ejecución del convenio	Asociado
						Interno	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo de que no se firme el convenio	Afecta la ejecución del convenio	2	3	5	medio	Asociado	Contactar persona seleccionada para firma del convenio	1	3	4	bajo	Si	Desde acta de inicio	Durante la ejecución del convenio	Verificación de suscripción y firma del convenio como la expedición del registro Presupuestal
						Externo	Ejecución	Riesgo social o político	Alteración del orden público que afecte la prestación del servicio	Que no se tomen las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de la entidad.	2	3	6	Alto	Asociado	Prever e Implementación de protocolos de seguridad.	2	3	5	medio	Si	Desde acta de inicio	Durante la ejecución del convenio	Verificar contenido de protocolo de seguridad
						Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Ejecución ineficiente de las obligaciones contractuales, o la demora de las mismas	Puede variar el resultado y el plazo pactado en el contrato	3	5	8	Extremo	Asociado	Verificación periódica del cumplimiento del objeto contractual mediante informes presentados y/o productos entregados por el contratista	1	5	6	Alto	Si	20 días siguiente acta de inicio	Durante la ejecución del convenio	Verificar existencia de contrato, y plazo acorde a convenio.

No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuenci a de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementa do	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Uso inadecuado de los recursos, por fuera de las actividades del Plan de Bienestar	Hacer efectiva las garantías por incumplimiento, además de los procesos fiscales y penales que se	3	5	8	Alto	Asociado	Seguimiento y monitoreo a las actividades, presupuesto y soportes de gastos y costos	1	5	6	Alto	Si	Entidad/ Asociado	Permanente desde el inicio del convenio hasta su finalización	Durante la ejecución del convenio	Verificar existencia de estrategia y su implementación durante todo el plazo acorde a convenio.
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Hechos de la Naturaleza que impidan la ejecución de las actividades del Plan de Bienestar	No ejecución de las actividades, modificación de plazos y planes de trabajo.	3	4	3	Bajo	Asociado	Actividades alternas que se puedan hacer en lugares donde los factores de la naturaleza no tengan mayor influencia	2	2	3	bajo	Si	Asociado	Permanente desde el inicio del convenio	Durante la ejecución del convenio	Verificar la estrategia y planes de contingencia implementados por el asociado

NOTA: De conformidad con lo establecido en los artículos 4 de la Ley 1150 de 2007 y el numeral 8° del artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, durante la etapa de publicación de los estudios previos y la Convocatoria del presente proceso los interesados podrán pronunciarse sobre la estimación, tipificación, asignación de riesgos previsibles. Los posibles riesgos que se pueden presentar, entre otros, son:

1. **Riesgos Sociales o Políticos:** son aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del convenio. También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre sí, el Gobierno y la población, grupos de interés o la ESAL.
2. **Riesgos Operacionales:** Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del convenio.
3. **Riesgos Regulatorios:** Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual.
4. **Riesgos de la Naturaleza:** Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre que, aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes. Para la determinación de su existencia y/o previsibilidad, se podrá acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.)

Para el ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener un impacto sobre la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.