

Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*

*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.

Número de riesgos a estimar	4
Valor del contrato	\$ 29.000.000,00
Total estimación del riesgo	\$ 3.202.335,58

Riesgo General	Observaciones	Probabilidad	Impacto	Estimación	Participación
Operacionales	Entrega de forros protectores o cajas de madera que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica (dimensiones, materiales, acabados o accesorios).	Medio-Alto	Bajo	\$ 599.237,95	18,71%
Financiero	Incremento en los costos de materias primas o dificultades económicas del proveedor que afecten el suministro oportuno de los bienes.	Medio-Alto	Medio-Bajo	\$ 1.404.621,73	43,86%

Operacionales	Deficiencias en la fabricación de los forros o cajas protectoras que afecten la resistencia, impermeabilidad o protección de los equipos de sonido..	Medio-Alto	Bajo	\$ 599.237,95	18,71%
Operacionales	Daños ocasionados durante el transporte o manipulación de los bienes antes de su entrega en CATAM.	Medio-Alto	Bajo	\$ 599.237,95	18,71%