


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INTERVENTORIA DE OBRA

OBJETO : INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS SEPTICOS PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

Profesional	Actividades principales	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
Ingeniero Interventor	- Revisión y aprobación del plan de trabajo	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- Supervisión técnica	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- Verificación de materiales	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- Evaluación de avances	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- Informe final	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Residente de Interventoría	- Instalación de oficina	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- Control de avances y reportes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- Seguimiento a contratistas	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- Elaboración de informes parciales	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- Cierre administrativo	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Trabajador Social	- Diagnóstico comunitario	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- Socialización del proyecto	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- Talleres de sensibilización	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- Acompañamiento a familias	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- Evaluación de impacto social	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
HSEQ	- Plan de seguridad y salud	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- Inducción	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- Inspecciones de seguridad	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- Monitoreo de riesgos	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- Informe final HSEQ	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
INSECTOR DE OBRA	- Verificar que la ejecución de la obra cumpla con los planos, especificaciones técnicas, normas de construcción y estándares de calidad.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- Revisar materiales, procesos constructivos y acabados.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- Seguimiento al cronograma y avance físico	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- Gestión documental y reportes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- Control de seguridad y normatividad laboral	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



ING INIRIDA MARCELA GOMEZ
CC 63,501,010 DE BGA