

	INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA		
	MATRIZ DE RIESGO		
	Código: GED-FR003 Versión: 2.0	Fecha: Enero de 2024	Página 1 de 11

MATRIZ DE RIESGO

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente proceso de contratación.

Matriz de Riesgos

	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Que sea tardía la presentación de las garantías para la legalización del contrato	No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Oficiar al proponente seleccionado una vez adjudicado el proceso específico los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías.	2	1	3	RIESGO BAJO	O Z	PERSONA RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN	EN LA LEGALIZACION DEL CONTRATO	N/A	Seguimiento en las fechas establecidas como perentorias para la realización de los tramites de legalización.	En la redacción de los documentos del proceso.
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Cuando los bienes y/o servicios y/o personal no cuentan con la calidad, requerida y no se ejecutan dentro del plazo del contrato	Incumplimiento del servicio, actividades del CONTRATISTA y personal suministrado.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	El contratista asumirá su responsabilidad sobre los bienes que no cumpla con las calidades y cantidades dentro del plazo contractual Igualmente es su obligación mantener el personal ofrecido	2	1	3	RIESGO BAJO	O Z	SUPERVISOR	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	Documentación donde se soporte el seguimiento y recibo de las diferentes actividades que desarrolla el operador.	Durante la ejecución del contrato.

	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
												en la propuesta con las calidades exigidas. Se deberá hacer por parte del supervisor recibo a satisfacción y dejar anotación de todos los requisitos exigidos al contratista sobre las diferentes actividades ejecutadas.										
3	Específico	Interno	Planeación	Operacional	No satisfacción de la necesidad a través de la contratación realizada por falta de planeación	Deficiencias en los servicios contratados frente al alcance del contrato	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	ITTB	Definir actividades específicas que garanticen el cumplimiento de la ejecución de las actividades	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	5	GERENTE ITTB	ETAPA DE PLANEACIÓN	Suscripción del contrato	Verificar las actividades a contratar y el alcance de las mismas	Etapas de planeación – firma del contrato – mensual

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Demora en el pago una vez radicada la cuenta en debida forma en la oficina pagadora de la entidad.	Desequilibrio financiero incumplimiento de la entidad.	3	2	5	RIESGO MEDIO	ITTB	ITTB se compromete al Pago oportuno del suministro realizado por el contratista en los plazos establecidos para su pago.	2	1	3	RIESGO BAJO	O N	OFICINA FINANCIERA	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno.	Durante la ejecución del contrato.
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Inadecuado ejercicio de la Supervisión contractual a la entidad	Indebida ejecución del contrato	3	4	7	RIESGO ALTO	SUPERVISOR	Vigilancia permanente en la ejecución del contrato, respecto a lo establecido en el presupuesto, especificaciones técnicas, ítems y obligaciones.	2	1	3	RIESGO BAJO	O N	SUPERVISOR	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	Seguimiento en la ejecución del contrato, de manera oportuna	Durante la ejecución del contrato
6	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	SELECCIÓN	Información falsa y fraudulenta en la propuesta	No selección de contratista, declaratoria desierta o revocatoria de acto administrativo.	4	4	4	RIESGO BAJO	PROPONENTE	Verificación de documentos	1	1	1	RIESGO BAJO	O N	COMITÉ EVALUADOR DESIGNADO	EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL	N/A	Seguimiento en la etapa precontractual	Durante la selección del contratista

	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Información falsa y fraudulenta en la ejecución del contrato	Caducidad del contrato	4	4	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Vigilancia permanente en la ejecución del contrato.	1	1	1	RIESGO BAJO	S	SUPERVISOR	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	Seguimiento en la ejecución del contrato, de manera oportuna	Durante la ejecución del contrato
8	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Inconvenientes desde lo económico, fiscal y penal por el no cumplimiento del alcance del contrato por parte del contratista por falta de idoneidad y experiencia	Problemas fiscales, administrativos y penales por el no cumplimiento del contrato	Posible	Mayor	7	RIESGO ALTO	ITTB	Establecer garantía de cumplimiento como requisito de ejecución si se establece anticipo o pago anticipado en forma de pago al contratista.	2	1	3	RIESGO BAJO	S	GERENTE ITTB	Etapas de planeación	Suscripción del contrato	Verificar la forma de pago y requisitos de ejecución del contrato	Etapas de planeación
9	General	Externo	Contratación	Operacional	Retraso en el perfeccionamiento del contrato por parte del proponente seleccionado.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato y en la atención de la necesidad de la entidad.	Possible (3)	Modificado (3)	6	RIESGO	CONTRATISTA	Exigir la garantía de seriedad de la oferta y establecer plazos perentorios para la firma y legalización del contrato.	Raro (1)	Menor (2)	3	RIESGO	S	PERSONA RESPONSABLE DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	Seguimiento a los plazos de legalización.	Etapas precontractual	

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	Específico	Externo	Selección	Económico	La propuesta económica presentada por el oferente no estima adecuadamente los costos de los materiales, equipos y mano de obra especializada necesarios para el cumplimiento del objeto.	Oferta artificialmente baja, incumplimiento técnico o abandono del contrato.	Probable (4)	Mayor (4)	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA/ENTIDAD	Verificación del estudio de mercado y análisis de precios; rechazo de ofertas artificialmente bajas conforme a las reglas de Colombia Compra Eficiente.	Posible (3)	Menor (2)	5	RIESGO MEDIO	SÍ	COMITÉ EVALUADOR	EVALUACIÓN DE OFERTAS	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	Verificación de la coherencia de precios ofertados frente al estudio de mercado.	Etapas precontractual
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los proveedores de materiales y equipos eléctricos (DPS, cajas cortacircuito, conductores) que retrase el cronograma de ejecución del contratista.	Retraso en la ejecución del contrato y posible necesidad de adición en plazo.	Posible (3)	Mayor (4)	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	El contratista deberá garantizar la disponibilidad de materiales previa a la ejecución y contar con proveedores alternos certificados.	Posible (3)	Menor (2)	5	RIESGO MEDIO	SÍ	CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Seguimiento al cronograma de suministro de materiales.	Mensual
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros, a la infraestructura eléctrica o a los bienes de la entidad por acción u omisión del	Reclamaciones a la entidad por parte de terceros afectados.	Posible (3)	Mayor (4)	7	RIESGO	CONTRATISTA	Exigir póliza de responsabilidad civil extracontractual; el supervisor deberá adoptar	Improbable	Menor (2)	4	RIESGO	SÍ	CONTRATISTA/SUPERVISOR	ACTA DE INICIO	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	Seguimiento del supervisor a las actividades ejecutadas.	Mensual

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
					contratista durante la ejecución de los trabajos.							medidas de prevención durante la ejecución.										
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista frente al personal utilizado para la ejecución del contrato.	Reclamaciones laborales a la entidad por solidaridad.	Po sibl e (3)	Me nor (2)	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Constituir garantía de cumplimiento con amparo de pago de salarios y prestaciones sociales; verificar afiliación a seguridad social en cada pago.	Improbable (2)	Insuficiente (1)	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MÁS	Revisión de aportes a seguridad social.	Con cada pago	
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Terminación anticipada del contrato por incumplimiento grave de las obligaciones por parte del contratista.	No satisfacción de la necesidad de mantenimiento eléctrico de la entidad.	Po sibl e (3)	Cat astr ófic o (5)	8	RIESGO	CONTRATISTA	Establecer garantía de cumplimiento y realizar seguimiento estricto al cronograma de ejecución.	Improbable (2)	Menor (2)	4	RIESGO MEDIO	SUPERVISOR	ACTA DE INICIO	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	Seguimiento a la ejecución contractual.	Mensual	
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de materiales y equipos eléctricos certificados (DPS, cajas cortacircuito, conductores) por paros nacionales, escasez de materia prima o afectación	Retraso o paralización de la ejecución del contrato.	Po sibl e (3)	Me nor (2)	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD/CONTRATISTA	Monitoreo periódico del avance de suministro y definición de un plan de contingencia con proveedores alternos.	Raro (1)	Menor (2)	3	RIESGO BAJO	SUPERVISOR	ACTA DE INICIO	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	Informe de seguimiento a la ejecución.	Mensual	

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
					de la cadena de suministro.																	
16	General	Interno	Selección	Regulatorio	Cambios normativos (actualización del RETIE, resoluciones del Ministerio de Transporte o del operador de red) que impliquen ajustes técnicos, de precios o de plazos de ejecución.	Afectación en el valor, alcance o tiempo de ejecución del contrato.	Po sibl e (3)	Me nor (2)	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD/CONTRATISTA	Revisar periódicamente la normatividad técnica aplicable durante la estructuración y ejecución del proceso.	Raro (1)	Menor (2)	3	RIESGO BAJO	0	SUPERVISOR	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	Revisión normativa periódica.	Mensual
17	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Electrocución o contacto directo/indirecto con partes energizadas de media o baja tensión durante la ejecución de pruebas, maniobras o instalación, por fallas de aislamiento, ausencia de puesta a tierra o incumplimiento de las distancias mínimas de	Lesiones graves o muerte del personal técnico; afectación a terceros.	Po sibl e (3)	Cat astr ófic o (5)	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Aplicar procedimiento de desenergización, bloqueo y etiquetado (LOTO), verificación de ausencia de tensión, puesta a tierra temporal, uso de EPP dieléctrico certificado y personal con certificación en trabajo seguro con electricidad, conforme al RETIE.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	RIESGO ALTO	0	CONTRATISTA/SUPERVISOR	ACTA DE INICIO	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	Verificación de protocolos de seguridad en cada intervención.	Cada actividad ejecutada

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
					seguridad establecidas en el RETIE.																	
18	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de arco eléctrico durante maniobras de desconexión y reconexión o por fallas en el sistema de media tensión intervenido.	Quemaduras graves al personal, daño a equipos, incendio.	Imp robabl e (2)	Cat astr ófic o (5)	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Coordinar las maniobras con el operador de red, aplicar procedimientos de desenergización previos y usar EPP con protección de arco eléctrico.	Raro (1)	Mayor (4)	5	RIESGO MEDIO	-	CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	LIQUIDACI ÓN DEL CONTRATO	Verificación de protocolos previos a cada maniobra.	Cada maniobra
19	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Interrupción no programada o prolongada del suministro eléctrico institucional durante las maniobras de desconexión y reconexión.	Afectación a la operación administrativa y a los sistemas de cómputo y video vigilancia de la I.T.T.B.	Po sibil e (3)	Mo der ado (3)	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Programar las maniobras en horarios de menor afectación operativa, previa coordinación con la entidad y el operador de red.	Improbable (2)	Menor (2)	4	RIESGO MEDIO	-	SUPERVISOR/CON TRATISTA	ACTA DE INICIO	LIQUIDACI ÓN DEL CONTRATO	Coordinación previa del cronograma de maniobras.	Cada maniobra programada
20	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daño a equipos y sistemas conectados a la red (computadores, servidores, cámaras de video vigilancia) por	Pérdida o daño de equipos institucionales, afectación operativa.	Imp robabl e (4)	Ma yor (4)	6	RIESGO	CONTRATIST	Verificación previa del estado de las protecciones (DPS) antes de realizar maniobras; desconexión	Raro (1)	Menor (2)	3	RIESGO	-	CONTRATIST A/SUPERVIS OR	ACTA DE INICIO	LIQUIDACI ÓN DEL CONTRATO	Verificación previa y posterior a cada maniobra.	Cada actividad

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
					sobretensión o maniobra inadecuada durante la intervención.		e (2)					de equipos sensibles cuando sea posible.										
21	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Caída de altura del personal técnico al intervenir estructuras, postes o elementos elevados de la red de media tensión.	Lesiones graves o muerte del personal.	Imp rob abl e (2)	Cat astr ófic o (5)	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Exigir certificación vigente en trabajo seguro en alturas, uso de arnés, línea de vida y demás elementos de protección contra caídas, conforme a la Resolución 4272 de 2021.	Raro (1)	Mayor (4)	5	RIESGO MEDIO	S	CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	Verificación de certificaciones y elementos de protección.	Cada actividad en altura
22	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiente coordinación con el operador de red para la programación y ejecución de las maniobras de desconexión y reconexión en media tensión.	Demoras en la ejecución del contrato, maniobras no autorizadas o inseguras.	Po sibl e (3)	Mo der ado (3)	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	El contratista deberá tramitar oportunamente los permisos y coordinar cronogramas con el operador de red y/o el contratista de línea viva.	Improbable (2)	Menor (2)	4	RIESGO MEDIO	S	CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	Verificación de permisos y coordinación previa.	Cada maniobra
23	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Suministro de materiales o equipos eléctricos (DPS, cajas cortacircuito, conductores) que no	Falla del sistema de protección eléctrica, riesgo de	Po sibl (4)	Ma yor (4)	7	RIESGO	CONTRATISTA	Verificación de certificados de conformidad RETIE y especificaciones técnicas antes de la instalación; recibo a	Improbable	Menor (2)	4	RIESGO	S	SUPERVISOR	ACTA DE INICIO	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	Verificación de certificados por ítem instalado.	Cada actividad

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
					cumplan con las especificaciones técnicas mínimas o la certificación RETIE exigida.	seguridad, necesidad de reemplazo.	e (3)					satisfacción por parte del supervisor.										
24	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incendio o conato de incendio derivado de fallas eléctricas, cortocircuitos o manejo inadecuado durante la intervención de la subestación.	Daños a la infraestructura, pérdidas materiales, riesgo para el personal y ocupantes de la sede.	Improbable (2)	Catastrófico (5)	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Aplicar procedimientos de desenergización antes de intervenir, disponer de extintores tipo C en el área de trabajo y personal capacitado en respuesta a emergencias.	Raro (1)	Mayor (4)	5	RIESGO MEDIO	0	CONTRATISTA/SUPERVISOR	ACTA DE INICIO	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	Verificación de elementos de emergencia disponibles.	Cada actividad

Se firma en Barrancabermeja, a los 12 días del mes de agosto de 2026

JORGE PRADA VEGA
Almacenista General – ITTB

Proyectó aspectos jurídicos:
Profesional Jurídico Sentidos Unidos