

FORMATO																															
Acta de reiniciación de contrato de obra ó de interventoría																															
CÓDIGO	PROCESO	VERSION																													
FO-EO-09	Construcción de Proyectos	3																													
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA																															
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACTA No. 6	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA REINICIACIÓN DE CONTRATO DE	CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL OBRA																													
1. ANTECEDENTES																															
CONTRATO No _____ LICITACIÓN PÚBLICA ☒ SELECCIÓN ABREVIADA ☐ CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ IDU-1554-2025 (Número de Contrato) CONCURSO DE MÉRITOS ☐ IDU-LP-SGI-016-2025 (Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)																															
OBJETO DEL CONTRATO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)																															
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO VALOR INICIAL DEL CONTRATO CONTRATISTA INTERVENTOR SUPERVISOR (A) ENGATIVA - SUBA (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato) IDU-1582-2025 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado) VEINTISEIS (26) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato) 4 DE 2 DE 2026 (Día) (Mes) (Año) \$ 40.704.606.199,00 (Indique en este espacio el valor del contrato en números) CONSORCIO ESPACIOS BOGOTÁ (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) CONSORCIO CTE CONSERVACION EP 016 NIT 902.019.025-1 (Escriba el nombre o razón social del interventor) (Escriba el NIT del interventor) N/A (Escriba el nombre del Supervisor (a) designado (a) por el IDU al contrato de interventoría)																															
2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES																															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">PRÓRROGAS</td> <td style="width: 10%;">No.</td> <td style="width: 20%;">N/A</td> <td style="width: 10%;">DE FECHA</td> <td style="width: 20%;">N/A</td> <td style="width: 10%;">PLAZO</td> <td style="width: 10%;">N/A</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PLAZO DE PRORROGAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PLAZO</td> <td>N/A</td> </tr> </table>				PRÓRROGAS	No.	N/A	DE FECHA	N/A	PLAZO	N/A	TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					PLAZO	N/A														
PRÓRROGAS	No.	N/A	DE FECHA	N/A	PLAZO	N/A																									
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					PLAZO	N/A																									
ADICIONES: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">CONTRATOS ADICIONALES</td> <td style="width: 10%;">No.</td> <td style="width: 20%;">N/A</td> <td style="width: 10%;">DE FECHA</td> <td style="width: 20%;">N/A</td> <td style="width: 10%;">VALOR</td> <td style="width: 10%;">N/A</td> </tr> <tr> <td>ADICIONES:</td> <td>No.</td> <td>N/A</td> <td>DE FECHA</td> <td>N/A</td> <td>VALOR</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ADICIONES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>VALOR</td> <td>N/A</td> </tr> </table>				CONTRATOS ADICIONALES	No.	N/A	DE FECHA	N/A	VALOR	N/A	ADICIONES:	No.	N/A	DE FECHA	N/A	VALOR	N/A	TOTAL ADICIONES					VALOR	N/A							
CONTRATOS ADICIONALES	No.	N/A	DE FECHA	N/A	VALOR	N/A																									
ADICIONES:	No.	N/A	DE FECHA	N/A	VALOR	N/A																									
TOTAL ADICIONES					VALOR	N/A																									
RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">MAYORES CANTIDADES</td> <td style="width: 10%;">No.</td> <td style="width: 20%;">N/A</td> <td style="width: 10%;">DE FECHA</td> <td style="width: 20%;">N/A</td> <td style="width: 10%;">VALOR</td> <td style="width: 10%;">N/A</td> </tr> <tr> <td>MAYORES AJUSTES</td> <td>No.</td> <td>N/A</td> <td>DE FECHA</td> <td>N/A</td> <td>VALOR</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>MAYOR PERMANENCIA</td> <td>No.</td> <td>N/A</td> <td>DE FECHA</td> <td>N/A</td> <td>VALOR</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RECONOCIMIENTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>VALOR</td> <td>N/A</td> </tr> </table>				MAYORES CANTIDADES	No.	N/A	DE FECHA	N/A	VALOR	N/A	MAYORES AJUSTES	No.	N/A	DE FECHA	N/A	VALOR	N/A	MAYOR PERMANENCIA	No.	N/A	DE FECHA	N/A	VALOR	N/A	TOTAL RECONOCIMIENTO					VALOR	N/A
MAYORES CANTIDADES	No.	N/A	DE FECHA	N/A	VALOR	N/A																									
MAYORES AJUSTES	No.	N/A	DE FECHA	N/A	VALOR	N/A																									
MAYOR PERMANENCIA	No.	N/A	DE FECHA	N/A	VALOR	N/A																									
TOTAL RECONOCIMIENTO					VALOR	N/A																									
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO \$ 40.704.606.199,00																															
3. SUSPENSIÓN Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN																															
SUSPENSIÓN ANTERIORES: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ACTA DE SUSPENSIÓN</td> <td style="width: 10%;">No.</td> <td style="width: 20%;">N/A</td> <td style="width: 10%;">DE FECHA</td> <td style="width: 20%;">N/A</td> <td style="width: 10%;">No. DIAS</td> <td style="width: 10%;">N/A</td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN</td> <td>No.</td> <td>N/A</td> <td>DE FECHA</td> <td>N/A</td> <td>No. DIAS</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>No. DIAS</td> <td>N/A</td> </tr> </table>				ACTA DE SUSPENSIÓN	No.	N/A	DE FECHA	N/A	No. DIAS	N/A	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	N/A	DE FECHA	N/A	No. DIAS	N/A	TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN					No. DIAS	N/A							
ACTA DE SUSPENSIÓN	No.	N/A	DE FECHA	N/A	No. DIAS	N/A																									
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	N/A	DE FECHA	N/A	No. DIAS	N/A																									
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN					No. DIAS	N/A																									
SUSPENSIÓN ACTUAL: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ACTA DE SUSPENSIÓN</td> <td style="width: 10%;">No.</td> <td style="width: 20%;">3</td> <td style="width: 10%;">DE FECHA</td> <td style="width: 20%;">9/06/2026</td> <td style="width: 10%;">No. DIAS</td> <td style="width: 10%;">treinta (30)</td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN</td> <td>No.</td> <td>4</td> <td>DE FECHA</td> <td>9/07/2026</td> <td>No. DIAS</td> <td>treinta (30)</td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN</td> <td>No.</td> <td>5</td> <td>DE FECHA</td> <td>10/08/2026</td> <td>No. DIAS</td> <td>treinta (30)</td> </tr> </table>				ACTA DE SUSPENSIÓN	No.	3	DE FECHA	9/06/2026	No. DIAS	treinta (30)	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	4	DE FECHA	9/07/2026	No. DIAS	treinta (30)	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	5	DE FECHA	10/08/2026	No. DIAS	treinta (30)							
ACTA DE SUSPENSIÓN	No.	3	DE FECHA	9/06/2026	No. DIAS	treinta (30)																									
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	4	DE FECHA	9/07/2026	No. DIAS	treinta (30)																									
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	5	DE FECHA	10/08/2026	No. DIAS	treinta (30)																									
FECHA DE REINICIACIÓN 27 DE AGOSTO DE 2026 (Día) (Mes) (Año)																															
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 22 DE JUNIO DE 2028 (Día) (Mes) (Año)																															
Las partes representadas por: ANA CAROLINA GALÁN RAMÍREZ (Escriba el nombre completo del representante legal del contratista) representante legal del contratista; JORGE LUIS TAJÁN DE ÁVILA (Escriba el nombre completo del representante legal de la interventoría) representante legal de la interventoría; y LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN (Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU) Supervisor IDU, acuerdan reiniciar el contrato, de acuerdo con las funciones establecidas en las cláusulas contractuales y los manuales IDU que rigen dicha materia, considerando que las circunstancias que motivaron la suspensión ya fueron superadas, según el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. N/A (ver nota) del N/A de N/A de N/A Indicar el número de radicado IDU (Día) (Mes) (Año)																															

FORMATO			
Acta de reiniciación de contrato de obra ó de interventoría			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-09	Construcción de Proyectos	3	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACTA No <u>6</u>		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA REINICIACIÓN DE CONTRATO DE	CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL OBRA
4. RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA			
PERSONAL DIRECTIVO			
CARGO	ESPECIALIDAD	% DE TIEMPO DEDICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS
No aplica el diligenciamiento de esta información. Una vez se reinicie el contrato se harán las verificaciones de la vinculación de personal según corresponda			
PERSONAL OPERATIVO Y/O TÉCNICO			
CARGO		NOMBRES Y APELLIDOS	
No aplica el diligenciamiento de esta información. Una vez se reinicie el contrato se harán las verificaciones de la vinculación de personal según corresponda			
MAQUINARIA			
(Aplica solo para los contratistas de obra en la etapa de ejecución)			
TIPO	REFERENCIA	MODELO	CANTIDAD
No aplica el diligenciamiento de esta información. Una vez se reinicie el contrato se harán las verificaciones respecto de la maquinaria según corresponda			
El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría Nota: El Consorcio Espacios Bogotá (radicado IDU 202652600995992 del 22/06/2026) solicitó la cesión de la posición de consorcial de uno de sus consorciados con ocasión de una inhabilidad sobreviniente. Considerando lo anterior y que, la Clausula 40 <i>Cesión</i> del Contrato de Obra 1554-2025 establece: <i>"El CONTRATISTA sólo podrá ceder el presente Contrato con la autorización previa, expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o mejores requisitos habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones. (...)";</i> que en ese sentido, se contó con los conceptos de la interventoría CONSORCIO CTE CONSERVACIÓN EP 016 (radicado IDU 202652601061712 del 02/07/2026); de la aseguradora SEGUROS MUNDIAL S.A. (radicado IDU 202652601238332 del 30/07/2026); Dirección Técnica de Procesos Selectivos (memorando DTPS202641500228293 del 23/07/2026) y Subdirección General de Gestión Corporativa (memorando SGGC202650500246733 del 11/08/2026); el Subcomité de Gestión para el Seguimiento a la Ejecución Contractual del IDU en sesión No. 10-26 del 21/08/2026, y conforme lo regalado en el artículo 21 de la Resolución 1250 de 2024 analizó la solicitud de autorización de cesión del Contrato de Obra No. IDU-1554-2025 y recomendó al ordenador del gasto continuar con el trámite de cesión, por lo que se entiende superada la causa que dio origen a la suspensión del contrato. Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de agosto de 2026 (Lra en letras) (Lra en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta) (Firma) (Nombre) ANA CAROLINA GALÁN RAMÍREZ Representante Legal del Contratista Nombre de la firma contratista (Firma) (Nombre) MÓNICA DURÁN GUTIÉRREZ Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU Instituto de Desarrollo Urbano (Firma) (Nombre) LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN Director Técnico de Conservación de la Infraestructura Instituto de Desarrollo Urbano (Firma) (Nombre) JORGE LUIS TAJÁN DE ÁVILA Representante Legal del Interventor Nombre de la firma interventora (Firma) (Nombre) LUIS EDUARDO QUIÑÁN CASTIBLANCO Subdirector Técnico de Conservación del Subsistema Vial Instituto de Desarrollo Urbano (Firma) (Nombre) MAURICIO REINA MANOSALVA Subdirector General de Infraestructura Instituto de Desarrollo Urbano Andrés Huérfano Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.			