

	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES OBJETO: ACCIONES INTEGRALES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA DE LOS PREDIOS PANTANO REDONDO Y LA CALERA, MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ.
---	--

ID	NOMBRE DE ACTIVIDAD	COMIENZO	DURACIÓN (MESES)	FIN	AÑO 2026												AÑO 2027								
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
0.0	Acta de Inicio	01 jul 26	0,00	01 jul 26																					
1.0	GESTIÓN INTEGRAL																								
1.1	Control y seguimiento del proyecto en la etapa de gestión integral	01 jul 26	3,00	01 oct 26																					
1.2	Fase I - Gestión Integral																								
1.2.1	Componente – Caracterización del medio biótico																								
1.2.1.1	Caracterización de flora	01 jul 26	3,00	01 oct 26																					
1.2.1.2	Caracterización de fauna	01 jul 26	3,00	01 oct 26																					
1.2.1.3	Muestreo hidrobiología	01 jul 26	1,00	01 ago 26																					
1.2.1.4	Análisis hidrobiología	01 ago 26	2,00	01 oct 26																					
1.2.2	Componente – Caracterización del Medio Abiótico																								
1.2.2.1	Monitoreo físico y químico de aguas superficiales	01 jul 26	1,00	01 ago 26																					
1.2.2.2	Análisis físico y químico de aguas superficiales	01 ago 26	2,00	01 oct 26																					
1.2.2.3	Muestreo de suelos	01 jul 26	3,00	01 oct 26																					
1.2.3	Componentes social y participación ciudadana																								
1.2.3.1	Contextualización del proyecto en el territorio	01 jul 26	1,00	01 ago 26																					
1.2.3.2	Recorrido zonal																								
1.2.3.3	Encuentro territorial																								
1.2.3.4	Estructuración monitoreo participativo																								
1.2.3.5	Caracterización de las dinámicas naturales y sociales	01 jul 26	3,00	01 oct 26																					
1.2.3.6	Estructuración Monitoreo participativo (Conformación Guardianes del territorio)	01 ago 26	2,00	01 oct 26																					
1.3	Componente – Caracterización del Paisaje																								
1.3.1	Identificación de Fragmentos de Hábitats Importantes para la Conservación	01 jul 26	3,00	01 oct 26																					
1.4	Componente – Seguimiento y Registro diagnóstico biótico y abiótico																								
1.4.1	Seguimiento de coberturas vegetales con equipos aéreos no tripulados (UAV)																								
1.5	Componente– Diseños de Restauración Ecológica																								
1.5.1	Elaboración de diseños de restauración ecológica y plan de monitoreo y evaluación	01 jul 26	3,00	01 oct 26																					
1.6	Componente – Firma de Acuerdos socioambientales																								
1.6.1	Cierre de la jornada Gestión Integral: Firma de acuerdos socioambientales	01 sep 26	1,00	01 oct 26																					
2.0	FASE II - Capítulo 1 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA																								
2.1	Implementación de acciones de restauración ecológica																								
2.1.1	Aprovechamiento forestal	01 oct 26	3,00	01 ene 27																					
2.1.2	Eliminación de especies invasoras	01 oct 26	2,00	01 dic 26																					
2.1.3	Establecimiento de coberturas vegetales	01 oct 26	3,00	01 ene 27																					
2.1.4	Aislamientos	01 oct 26	1,00	01 nov 26																					
2.1.5	Mantenimiento de coberturas vegetales	01 nov 26	9,00	01 ago 27																					
2.1.6	Lineamientos para manejo de fauna terrestre	01 oct 26	12,00	01 oct 27																					
2.1.7	Tratamientos para atraer a la fauna	01 oct 26	3,00	01 ene 27																					
2.1.8	Establecimiento de Bosque Protector	01 oct 26	1,00	01 nov 26																					
2.2	FASE II - Capítulo 2 - MONITOREO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN																								
2.2.1	Componente I – Plan y Reporte de Monitoreo y evaluación (Aguas superficiales e hidrobiología)																								
2.2.2	Monitoreo físicoquímico	01 oct 26	12,00	01 oct 27																					
2.2.3	Análisis físico y químico de aguas	01 oct 26	12,00	01 oct 27																					
2.2.4	Monitoreos Hidrobiológicos	01 oct 26	12,00	01 oct 27																					
2.2.5	Análisis Hidrobiológico	01 oct 26	12,00	01 oct 27																					
2.3	Componente II – Monitoreo y Evaluación de Flora																								
2.3.1	Monitoreo flora	01 oct 26	12,00	01 oct 27																					
2.4	Componente III – Monitoreo y Evaluación de Fauna																								
2.4.1	Monitoreo Fauna	01 oct 26	12,00	01 oct 27																					
2.4.2	Lineamientos Para Manejo de fauna silvestre terrestre	01 oct 26	12,00	01 oct 27																					
2.5	Componente III – Seguimiento de Coberturas Vegetales con Equipos Aéreos																								
2.5.1	Seguimiento de coberturas vegetales con equipos aéreos no tripulados (UAV)	01 oct 26	12,00	01 oct 27																					
2.6	Campamento	01 oct 26	1,00	01 nov 26																					
3.0	Fase III - GESTIÓN DEL FORTALECIMIENTO TERRITORIAL																								
3.1	Implementación del monitoreo participativo "Guardianes de nuestro territorio"	01 oct 26	1,00	01 nov 26																					
3.2	Experiencia con la Naturaleza	01 oct 26	3,00	01 ene 27																					
3.5	Señalética	01 dic 26	1,00	01 ene 27																					
3.6	Refugios para nuestra fauna																								
3.3	Jornada de actividades de restauración	01 oct 26	4,00	01 feb 27																					
3.4	Jornada de cierre: Plan de vida de del predio	01 jun 27	3,00	01 sep 27																					
3.6	Divulgación de resultados	01 ago 27	1,00	01 sep 27																					



MANUEL ANDRÉS GONZÁLEZ ARAGÓN

SUBDIRECTOR

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL FIAB E INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL



SANDRA LILIANA VALBUENA RAMÍREZ

DIRECTORA

DIRECCIÓN TÉCNICA FIAB

Elaboró: Dubán Samir Hernández Ramírez - Contratista DFIAB 
Thomas Enrique Gómez Pineda - Contratista DFIAB 

Revisó: Néstor Augusto Sua Infante - Contratista SGFIA 
Adriana Marcela González Mora - Directora Operativa DFIAB 