



Fotografía 137. PR09+812 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 14 MPa placa tubería – Alcantarilla.



Fotografía 138. PR09+872 Ruta 6504, Suministro e instalación tubería 36" – Alcantarilla.





Fotografía 139. PR09+872 Ruta 6504, Suministro e instalación tubería 36" – Alcantarilla.



Fotografía 140. PR09+872 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 14 MPa atraque tubería – Alcantarilla.





Fotografía 141. PR08+253 Ruta 6504, Armado acero de refuerzo - Muro.



Fotografía 142. PR08+098 Ruta 6504, Armado acero de refuerzo placa solera y aletas – Alcantarilla.





Fotografía 143. PR00+455 Ruta 6504, Armado acero de refuerzo placa – Box Culvert.



Fotografía 144. PR08+098 Ruta 6504, Encofrado caja – Alcantarilla.





Fotografía 145. PR08+098 Ruta 6504, Encofrado muro y aletas – Alcantarilla.



Fotografía 146. PR08+098 Ruta 6504, Encofrado caja – Alcantarilla.





Fotografía 147. PR07+858 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 28 MPa muros caja – Alcantarilla.



Fotografía 148. PR07+858 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 28 MPa muro y aletas - Alcantarilla.





Fotografía 149. PR08+098 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 28 MPa muros caja – Alcantarilla.



Fotografía 150. PR08+253 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 28 MPa zarpa – Muro de contención.





Fotografía 151. PR06+875 Ruta 6504, Lleno estructuras – Muro de contención.



Fotografía 152. PR09+844 Ruta 6504, Excavación a nivel de subrasante.





Fotografía 153. PR09+950 Ruta 6504, Excavación a nivel de subrasante.



Fotografía 154. PR09+925 Ruta 6504, Excavación a nivel de subrasante.





Fotografía 155. PR10+000 Ruta 6504, Excavación a nivel de subrasante.



Fotografía 156. PR09+920 Ruta 6504, Excavación - Mejoramiento de fallo.





Fotografía 157. PR09+950 Ruta 6504, Excavación - Mejoramiento de fallo.



Fotografía 158. PR09+900 Ruta 6504, Suministro e instalación de geotextil y crudo - Mejoramiento de fallo.





Fotografía 159. PR09+900 Ruta 6504, Suministro e instalación de subbase granular.



Fotografía 160. PR07+930 Ruta 6504, Suministro e instalación de subbase granular - Estructura de vía.





Fotografía 161. PR09+845 Ruta 6504, Suministro e instalación de subbase granular - Estructura de vía.



Fotografía 162. PR08+000 Ruta 6504, Suministro e instalación de subbase granular - Estructura de vía.





Fotografía 163. PR07+750 Ruta 6504, Instalación de subbase granular - Estructura de vía.



Fotografía 164. PR08+090 Ruta 6504, Instalación de subbase granular - Estructura de vía.





Fotografía 165. PR06+800 Ruta 6504, Replanteo de bordes de vía para cereo SBG – Estructura de vía.



Fotografía 166. PR05+630 Ruta 6504, Suministro e instalación de base granular - Estructura de vía.





Fotografía 167. PR07+280 Ruta 6504, Suministro e instalación de base granular - Estructura de vía.



Fotografía 168. PR06+000 Ruta 6504, Suministro e instalación de base granular - Estructura de vía.





Fotografía 169. PR05+630 Ruta 6504, Suministro e instalación de base granular - Estructura de vía



Fotografía 170. PR06+080 Ruta 6504, Suministro e instalación de base granular - Estructura de vía.





Fotografía 171. PR05+900 Ruta 6504, Suministro e instalación de base granular - Estructura de vía.



Fotografía 172. PR05+625 Ruta 6504, Verificación de niveles base granular – Estructura de vía.





Fotografía 173. PR06+180 Ruta 6504, Verificación de niveles base granular – Estructura de vía



Fotografía 174. PR06+180 Ruta 6504, Ensayo de densidades base granular – Estructura de vía.





Fotografía 175. PR06+180 Ruta 6504, Sopleteo base granular para imprimación.



Fotografía 176. PR05+620 Ruta 6504, Replanteo de alineamiento para instalación MDC-19.





Fotografía 177. PR05+700 Ruta 6504, Replanteo de alineamiento para instalación MDC-19.



Fotografía 178. PR05+700 Ruta 6504, Imprimación para instalación de mezcla asfáltica.





Fotografía 179. PR05+445 Ruta 6504, Imprimación para instalación de mezcla asfáltica.



Fotografía 180. PR05+622 Ruta 6504, Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19.





Fotografía 181. PR06+180 Ruta 6504, Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19



Fotografía 182. PR6+525 Ruta 6504, Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19.





Fotografía 183. PR06+525 Ruta 6504, Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19.



Fotografía 184. PR06+525 Ruta 6504, Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19.





Fotografía 185. PR06+600 Ruta 6504, Compactación de mezcla asfáltica MDC-19.



Fotografía 186. PR05+710 Ruta 6504, Compactación de mezcla asfáltica MDC-19.





Fotografía 187. PR05+650 Ruta 6504, Compactación de mezcla asfáltica MDC-19.



Fotografía 188. PR05+396 Ruta 6504, Compactación de mezcla asfáltica MDC-19.





Fotografía 189. PR05+440 Ruta 6504, Compactación de mezcla asfáltica MDC-19.



Fotografía 190. PR43+300 Ruta 6503, Instalación de MDC- 19 - Mantenimiento vial.





Fotografía 191. PR38+800 Ruta 6503, Instalación de MDC- 19 - Mantenimiento vial.



Fotografía 192. PR38+800 Ruta 6503, Instalación de MDC- 19 - Mantenimiento vial.





Fotografía 193. PR43+300 Ruta 6503, Instalación de MDC- 19 - Mantenimiento vial.



Fotografía 194. PR43+300 Ruta 6503, Instalación y compactación de MDC- 19 - Mantenimiento vial.





Fotografía 195. PR40+000 Ruta 6503, Instalación y compactación de MDC- 19 - Mantenimiento vial.



Fotografía 196. PR43+500 Ruta 6503, Instalación y compactación de MDC- 19 - Mantenimiento vial.





Fotografía 197. PR40+900 Ruta 6503, Instalación y compactación de MDC- 19 - Mantenimiento vial



Fotografía 198. PR38+800 Ruta 6503, Instalación y compactación de MDC- 19 - Mantenimiento vial.





Fotografía 199. PR40+700 Ruta 6503, Instalación y compactación de MDC- 19 - Mantenimiento vial.



Fotografía 200. PR38+303 Ruta 6503, Armado acero para placa de aproximación – Puente.





Fotografía 201. PR38+303 Ruta 6503, Suministro e instalación de concreto 28 MPa placa de aproximación – Puente.



Fotografía 202. PR38+303 Ruta 6503, Suministro e instalación de concreto 28 MPa placa de aproximación – Puente.






Fotografía 203. PR38+303 Ruta 6503, Suministro e instalación de concreto 28 MPa placa de aproximación – Puente.



Fotografía 204. PR38+295 Ruta 6503, Desencofrado tablero – Puente.





Fotografía 205. PR38+295 Ruta 6503, Desencofrado tablero – Puente.



Fotografía 206. PR38+100 Ruta 6503, Instalación de suelo de relleno MSME – Accesos puente quebrada Las Delicias.





Fotografía 207. PR38+200 Ruta 6503, Instalación de suelo de relleno MSME – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 208. PR38+150 Ruta 6503, Instalación de suelo de relleno MSME – Accesos puente quebrada Las Delicias.





Fotografía 209. PR38+170 Ruta 6503, Instalación de suelo de relleno MSME – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 210. PR38+170 Ruta 6503, Compactación suelo de relleno MSME – Accesos puente quebrada Las Delicias.





Fotografía 211. PR38+303 Ruta 6503, Instalación de manto TRM MSME – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 212. PR38+360 Ruta 6503, Instalación de manto TRM MSME – Accesos puente quebrada Las Delicias.





Fotografía 213. PR38+250 Ruta 6503, Instalación de manto TRM – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 214. PR38+170 Ruta 6503, Armado acero de refuerzo New Jersey – Accesos puente quebrada Las Delicias.





Fotografía 215. PR38+215 Ruta 6503, Armado acero de refuerzo New Jersey – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 216. PR38+390 Ruta 6503, Armado acero de refuerzo New Jersey – Accesos puente quebrada Las Delicias.





Fotografía 217. PR38+180 Ruta 6503, Armado acero de refuerzo New Jersey – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 218. PR38+425 Ruta 6503, Armado acero de refuerzo New Jersey – Accesos puente quebrada Las Delicias.





Fotografía 219. PR38+330 Ruta 6503, Armado acero de refuerzo New Jersey – Accesos puente quebrada Las Delicias



Fotografía 220. PR38+245 Ruta 6503, Suministro e instalación de concreto 28 MPa New Jersey – Accesos puente quebrada Las Delicias.





Fotografía 221. PR38+235 Ruta 6503, Suministro e instalación de concreto 28 MPa – Barrera New Jersey.



Fotografía 222. PR38+185 Ruta 6503, Suministro e instalación de concreto 28 MPa New Jersey – Accesos puente quebrada Las Delicias.





**Fotografía 223. PR38+155 Ruta 6503, Suministro e instalación de concreto 28 MPa New Jersey –
Accesos puente quebrada Las Delicias.**



**Fotografía 224. PR38+215 Ruta 6503, Suministro e instalación de concreto 28 MPa New Jersey –
Accesos puente quebrada Las Delicias.**





Fotografía 225. PR38+125 Ruta 6503, Suministro e instalación de concreto 28 MPa New Jersey – Accesos puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 226. PR38+295 Ruta 6503, Accesos puente quebrada Las Delicias.





Fotografía 227. PR38+295 Ruta 6503, puente quebrada Las Delicias.



Fotografía 228. PR38+020 Ruta 6503, Excavación – Accesos puente quebrada Las Delicias.





Fotografía 229. PR38+055 Ruta 6503, Excavación – Accesos puente quebrada Las Delicias.



29 de mayo de 2026
+1.496760,-75.363412
PR38+055

Excavación cajero para instalación de estructura Sub-base

#Consortio Intervias Visión 2030



8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES Y PEDIALES ADELANTADAS DE MÁXIMO 15 MINUTOS.

Fotografía Socio - Ambiental 1. atención al ciudadano punto SAU – Neiva Huila.



Fotografía Socio - Ambiental 2. atención al ciudadano punto SAU – Puerto Rico Caquetá.





Fotografía Socio - Ambiental 3. Apertura de buzón de ruta 3001.



Fotografía Socio - Ambiental 4. Apertura Buzón Ruta 6503- PR38+295.





Fotografía Socio - Ambiental 5, Apertura buzón empresa de transporte publico Transyari San Vicente del Caguán.



Fotografía Socio - Ambiental 6. Apertura buzón, Puerto Rico, Caquetá.

