

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5

**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CGR-815-2024, SUSCRITO ENTRE
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUÍA**

JULIO – NOVIEMBRE 2025

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de supervisión contiene el desarrollo de las actividades ejecutadas en el marco del contrato interadministrativo No. 815 de 2024 suscrito entre LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y UNIVERSIDAD DE ANTIOQUÍA, el cual comprende el desarrollo de los Componentes **III. CONVOCATORIA IV. INSCRIPCIONES V. ANÁLISIS DE REQUISITOS MÍNIMOS Y GENERACIÓN DE LISTA DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS, VI. APLICACIÓN DE PRUEBAS** del Anexo – Especificaciones Técnicas No. 01, así como los correspondientes a la adición No. 01 y modificación No. 02 del contrato No. CGR-815 de 2024, Clausula Quinta. Modificación Anexo Técnico, numeral 8, así:

2. DATOS GENERALES

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	CGR-815-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	27/09/2024
OBJETO	<i>Realizar el proceso de selección de personal por el sistema de méritos mediante concurso, para proveer tres mil ciento cuarenta y cuatro (3.144) empleos vacantes de carrera administrativa de la contraloría general de la república, en los niveles asesor, ejecutivo, profesional, técnico y asistencial</i>
VALOR	CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$43.057.569.152).
PLAZO INICIO	21 meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento.
FECHA INICIO	7/10/2024

SUPERVISIÓN

Olga Lucía González Pinzón
Directora de Carrera Administrativa

3. INFORME TÉCNICO

Dentro del Componente II. Componente **INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y RECURSOS INFORMÁTICOS**, con ocasión de la adición del contrato **se** recibieron como productos entregables los siguientes:

- Infraestructura Tecnológica y Recursos Informáticos, para las 10 convocatorias que no contaron con aspirantes inscritos luego de la verificación de requisitos mínimos.

Dentro del Componente III. **CONVOCATORIA**, con ocasión de la adición del contrato **se** recibieron como productos entregables los siguientes:

- Constancia de publicación de información de las 10 convocatorias
- Constancia de publicación de las 10 convocatorias.

Dentro del Componente IV. **INSCRIPCIONES**, con ocasión de la adición del contrato **se** recibieron como productos entregables los siguientes:

- Certificaciones de apertura y cierre de la plataforma para la inscripción.
- Certificación de operabilidad del sistema
- Guía de orientación al aspirante para el registro de la inscripción
- Documento de preguntas frecuentes

Dentro del Componente V. **ANÁLISIS DE REQUISITOS MÍNIMOS Y GENERACIÓN DE LISTA DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS**, se recibieron como productos entregables los siguientes:

- Proyectos de actos administrativos reclamaciones primera instancia.
- Proyectos de actos administrativos reclamaciones segunda instancia.
- Listados explicativos de las decisiones de las reclamaciones.

De igual manera se recibieron para aquellas 10 convocatorias en las que no resultaron aspirantes inscritos y que fue necesario hacer una ampliación .

Dentro del Componente VI. **APLICACIÓN DE PRUEBAS**, se recibieron como productos entregables los siguientes:

- Matriz donde se consoliden las competencias comportamentales: institucionales y por nivel jerárquico; y los contenidos que harán parte de la misma, así como el número de ítems que harán parte de las mencionadas pruebas.

- Manual Técnico de Pruebas.
- Manual para la construcción y validación de ítems.
- Informe de Capacitación de constructores y validadores de ítems.
- Documento con los ejes temáticos
- Matriz donde se consoliden los ejes temáticos definidos y sus contenidos para la prueba de conocimientos básicos y específicos, la cantidad de ítems a construir por cada eje temático y el número total de pruebas a ensamblar.

4. INFORME FINANCIERO Y ECONÓMICO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$43.057.569.152
RECURSOS VIGENCIA 2024	\$4.551.500.808
RECURSOS VIGENCIA 2025	\$33.354.638.708
RECURSOS VIGENCIA 2026	\$5.151.429.636

4.1 EJECUCIÓN FINANCIERA

Mediante certificado de fecha 10 de septiembre de 2025, la supervisión del contrato avaló los entregables correspondientes a los componentes **V. ANÁLISIS DE REQUISITOS MÍNIMOS Y GENERACIÓN DE LISTA DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS** y **VI. APLICACIÓN DE PRUEBAS**, relacionado a continuación:

ITEM	PRODUCTO / ENTREGABLE	VALOR
COMPONENTE V. ANÁLISIS DE REQUISITOS MÍNIMOS Y GENERACIÓN DE LISTA DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS		
9.	Proyectos de actos administrativos reclamaciones primera instancia.	\$ 190.565.474
10.	Proyectos de actos administrativos reclamaciones segunda instancia.	\$ 142.924.106
11.	Listados explicativos de las decisiones de las reclamaciones.	\$ 47.641.368
TOTAL		\$ 381.130.948
COMPONENTE VI. APLICACIÓN DE PRUEBAS		
3.	Matriz donde se consoliden las competencias comportamentales: institucionales y por nivel	\$ 3.726.975.061



	jerárquico; y los contenidos que harán parte de la misma, así como el número de ítems que harán parte de las mencionadas pruebas.	
4.	Manual Técnico de Pruebas.	\$ 3.726.975.061
5.	Manual para la construcción y validación de ítems.	\$ 2.484.650.040
6.	Informe de Capacitación de constructores y validadores de ítems.	\$ 1.242.325.020
TOTAL		\$ 11.180.925.182

Posteriormente mediante certificado de fecha 25 de noviembre de 2025, la supervisión del contrato avaló los entregables correspondientes al componente **VI. APLICACIÓN DE PRUEBAS**, relacionado a continuación:

ITEM	PRODUCTO	VALOR
1	Documento con los ejes temáticos	\$1.242.325.020
2	Matriz donde se consoliden los ejes temáticos definidos y sus contenidos para la prueba de conocimientos básicos y específicos, la cantidad de ítems a construir por cada eje temático y el número total de pruebas a ensamblar.	\$ 3.726.975.061
TOTAL		\$ 4.969.300.081

Igualmente se certificó la entrega a satisfacción de los productos/entregables detallados en la adición No. 01 y modificación No. 02 del contrato No. CGR-815 de 2024, Clausula Quinta. Modificación Anexo Técnico, numeral 8, así:

ITEM	PRODUCTO	VALOR
1	Infraestructura Tecnológica y Recursos Informáticos	\$ 663.576.611
2	Etapas de inscripción	\$ 322.715.652
3	Verificación de requisitos mínimos	\$ 580.888.174
TOTAL		\$ 1.567.180.437

5. INFORME JURÍDICO

Mediante radicado Sigedoc 2025IE0112147 de fecha 17 de septiembre de 2025, el cual hace parte integral del presente documento, dirigido al Gerente Administrativo y Financiero, la doctora OLGA LUCIA GONZÁLEZ PINZÓN, Directora de Carrera Administrativa de la Entidad, quien ostenta la calidad de Supervisora de Contrato Interadministrativo No. CGR-815-2024, sustenta técnica, jurídica y financieramente la solicitud de prórroga del contrato hasta el 15 de diciembre de 2026, y adición en valor de TRES MIL SEISCIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. (\$3.603.874.773), incluidos los impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a los que haya lugar; así como la modificación del numeral 8 del Anexo – Especificaciones Técnicas No. 1.

Por lo que se procedió por parte del ordenador del gasto junto con la Universidad de Antioquia a suscribir “PRORROGA y ADICIÓN No. 1, MODIFICACIÓN No. 2 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CGR-815-2024 SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA”.

En esta prórroga y adición se acordaron las siguientes cláusulas:

“ CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo No. CGR-815-2024, hasta el 15 de diciembre de 2026.

CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIONAR el valor del Contrato Interadministrativo No. CGR815-2024 en la suma de TRES MIL SEISCIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. (\$3.603.874.773), incluidos los impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a los que haya lugar, quedando el contrato en un valor total de CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. (\$46.661.443.925), incluidos los impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a los que haya lugar.

CLÁUSULA TERCERA: CARGO PRESUPUESTAL. La presente adición se cubrirá con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 325 del 2 de enero de 2025, emitido por la Dirección Financiera de la Entidad.

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE DESEMBOLSO. LA CONTRALORIA desembolsará el valor que se adiciona con el presente documento, en un único desembolso, previo lo siguiente: 1. La suscripción de la prórroga, adición y modificación. 2. Aprobación de la modificación de las garantías. 3. Registro presupuestal de la adición. 4. Solicitud de desembolso y, 5. Certificación de cumplimiento de los requisitos anteriormente señalados suscrita por la supervisión por parte de LA CONTRALORÍA directamente a favor de la fiducia.

CLAUSULA QUINTA: MODIFICACIÓN ANEXO TECNICO. Modificar el numeral 8 del Anexo – Especificaciones Técnicas No. 1 del Contrato Interadministrativo No. CGR-815- 2024, de la siguiente manera:



CONTRALORÍA

General de la República

No.	COMPONENTE / ACTIVIDADES	VALOR	VALOR ADICIÓN	TOTAL
1.	Infraestructura Tecnológica y Recursos Informáticos	\$4.551.500.808	\$663.576.611	\$5.215.077.419
2.	Etapa de inscripción	\$1.045.348.586	\$322.715.652	\$1.368.064.238
3.	Análisis de requisitos mínimos y generación de lista de admitidos y no admitidos	\$6.510.326.422	\$645.431.304	\$7.155.757.726
	Verificación de requisitos mínimos	\$5.840.783.178	\$580.888.174	\$6.421.671.352
	Listado de admitidos y no admitidos	\$193.129.559	\$19.362.939	\$212.492.498
	Reclamaciones frente a la etapa de verificación de requisitos mínimos	\$476.413.685	\$45.180.191	\$521.593.876
4.	Aplicación de pruebas: Diseño y construcción de pruebas escritas básicos y específicos. * Aplicación pruebas escritas.	\$25.516.043.648	\$1.972.151.206	\$27.488.194.855
	*Diseño y construcción de pruebas escritas. *Aplicación pruebas escritas.	\$24.846.500.404	\$1.912.986.670	\$26.759.487.074
	Listados de resultados de pruebas escritas.	\$193.129.559	\$19.721.512	\$212.851.071
	Reclamaciones frente a los resultados de las pruebas escritas.	\$476.413.685	\$39.443.024	\$515.856.709

5.	Aplicación de pruebas. Prueba de análisis de antecedentes.	\$4.468.902.242		\$4.468.902.242
	Pruebas de análisis de antecedentes.	\$3.799.358.998		\$3.799.358.998
	Listado de resultados de prueba de análisis de antecedentes.	\$193.129.559		\$193.129.559
	Reclamaciones frente a los resultados de pruebas de antecedentes.	\$476.413.685		\$476.413.685
6.	Conformación de lista de elegibles.	\$965.447.446		\$965.447.446
	Conformación de lista de elegibles.	\$772.317.887		\$772.317.887
	Listado de resultados.	\$193.129.559		\$193.129.559
	TOTAL	\$43.057.569.152	\$3.603.874.773	\$46.661.443.925

”


La fecha de la suscripción de la modificación del contrato se efectuó el 19 de septiembre de 2025, por las partes en la plataforma SECOP II.

Con ocasión de la prórroga y adición No. 1 y modificación No. 2 al contrato interadministrativo, el Consejo Superior de Carrera Administrativa en sesión efectuada el 15 de septiembre de 2025 tal y como consta en el acta No. 05 de la misma fecha, aprobó por unanimidad ajustar el cronograma del concurso en lo que respecta a las fechas para la realización de las inscripciones y verificación de análisis de requisitos mínimos respecto de las 10 convocatorias que resultaron sin aspirantes admitidos.

De acuerdo con lo anteriormente descrito se actualiza el informe financiero y económico del contrato de la siguiente manera:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$43.057.569.152
RECURSOS VIGENCIA 2024	\$4.551.500.808
RECURSOS VIGENCIA 2025	\$33.354.638.708
RECURSOS VIGENCIA 2026	\$5.151.429.636
ADICION AL VALOR DEL CONTRATO	\$3.603.874.773
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DESPUES DE LA ADICION	\$ 46.661.443.925

Dado en Bogotá, D.C., a los 28 días del mes de noviembre de 2025



OLGA LUCÍA GONZÁLEZ PINZÓN

Directora de Carrera Administrativa

Supervisora del Contrato Interadministrativo CGR-815-2024