

**Barrancabermeja, 27 de agosto de 2026**

**Señor**

**LUIS ADRIAN MEJIA ALVAREZ**

Representante legal. MEJÍA ÁLVAREZ construcciones S.A.S.

Contratista de Interventoría

**Copia:** Distrito de Barrancabermeja – Entidad Contratante

**Referencia:** Contrato de Obra No. 5029-25, cuyo objeto consiste en realizar la “ADECUACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

Respetados señores:

En calidad de contratista de obra, y con fundamento en el Informe Técnico de Modificatoria No. 1 – Acta de Mayores, Menores Cantidades e Ítems No Previstos No.1, presentamos formalmente a consideración de la Interventoría la solicitud de adición de recursos al **Contrato de Obra No.5029-25** por valor de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$544.059.680), requeridos para atender las mayores cantidades de obra, ítems no previstos y actividades complementarias identificadas y debidamente sustentadas durante la ejecución contractual.

La necesidad de estos recursos se deriva de las condiciones reales encontradas durante las inspecciones y verificaciones técnicas efectuadas en las sedes objeto de intervención, las cuales permitieron establecer requerimientos adicionales relacionados, entre otros, con sistemas de impermeabilización y cubiertas, redes hidrosanitarias, estructuras metálicas, mobiliario y obras complementarias, actividades que resultan indispensables para garantizar la funcionalidad, seguridad, durabilidad y correcta terminación de las obras.


La solicitud se encuentra soportada en el balance técnico y presupuestal realizado, mediante el cual se optimizaron las cantidades inicialmente contratadas y se identificaron mayores y menores cantidades e ítems no previstos, procurando el uso eficiente de los recursos y manteniendo el objeto y alcance contractual.

En consecuencia, solicitamos respetuosamente a la Interventoría realizar la revisión, evaluación y trámite correspondiente ante la Entidad Contratante para la aprobación

de la adición presupuestal por valor de \$544.059.680, sin modificación ni ampliación del plazo de ejecución contractual, manteniéndose como fecha de terminación la actualmente establecida en el Contrato de Obra No. 5029-25.

Para los fines pertinentes, se anexa el Informe Técnico de Modificatoria No.1, que contiene el soporte técnico, presupuestal y financiero de la presente solicitud.

Cordialmente,



**DIEGO FERNANDO MORATO GUTIÉRREZ**  
Representante Legal. UNIÓN TEMPORAL ADECUACIONES 2025  
NIT. 902.019.114-7  
Contratista de Obra