

	RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN GJ-FR-113		
	Versión: 00	Fecha: 19-02-2026	Página 1 de 1
PROCEDIMIENTO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS CMA-MC-27753-MC-061-2026	

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación del servicio de juzgamiento deportivo de las diferentes disciplinas deportivas, torneos internos y partidos amistosos para estudiantes y comunidad institucional que se ofertan en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.

Precio		\$5.336.940,00						Modalidad de contratación						Mínima Cuantía			
IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN							PLAN DE TRATAMIENTO Y REVISIÓN							EFECTO			
Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	RIESGO (Descripción)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	ASIGNACIÓN (entidad estatal / contratista)	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	TRATAMIENTO Y REVISIÓN	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría
1	General	Interno	Selección	Operacionales	Possibilidad de que durante la etapa precontractual se presenten errores, omisiones, incumplimientos normativos o deficiencias procedimentales en el desarrollo del procedimiento de contratación	1. Detrimiento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el procedimiento de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarias 5. Hallazgos fiscales	Contratante	x					Desde la Entidad se deberán adelantar las gestiones necesarias para garantizar la adecuada planeación contractual, definiendo claramente el alcance del objeto, las especificaciones técnicas y las necesidades de Bienestar Institucional. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable y de los procedimientos internos de contratación.	1	2	3	Riesgo Bajo
2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Possibilidad de inasistencia, llegada tardía o retiro anticipado del personal de juzgamiento asignado a una jornada deportiva.	1. Inicio tardío de los encuentros. 2. Suspensión o reprogramación de partidos. 3. Afectación de la continuidad de los torneos. 4. Inconformidad de los participantes.	Contratista	x					El contratista deberá disponer oportunamente del personal requerido y contar con mecanismos de reemplazo ante ausencias. El supervisor verificará asistencia y cumplimiento de horarios y aplicará las medidas contractuales cuando corresponda.	3	2	5	Riesgo Medio
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Possibilidad de conflictos, agresiones verbales o comportamientos antideportivos durante las decisiones de juzgamiento.	1. Alteración del normal desarrollo de los encuentros. 2. Suspensión de actividades. 3. Afectación de la convivencia institucional. 4. Posibles lesiones o daños a personas y bienes.	Contratista	x			x		Establecer protocolos de actuación ante conductas antideportivas, mantener comunicación con la Coordinación de Deportes y activar las rutas institucionales de atención cuando sea necesario. El personal de juzgamiento deberá actuar con imparcialidad y respeto.	2	3	5	Riesgo Medio
4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Retraso en la legalización del contrato o en la constitución y aprobación de garantías contractuales.	1. Inicio tardío de la ejecución contractual. 2. Afectación en la programación institucional.	Contratista	x					El supervisor realizará seguimiento oportuno al cargo y aprobación de garantías y demás requisitos de ejecución del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo
5	General	Externo	Ejecución	Financiera	Errores en la presentación de facturas, cuentas de cobro o documentos requeridos para el trámite de pago.	1. Retraso en los pagos. 2. Afectación financiera para el contratista.	Contratista	x					Establecer claramente las condiciones de facturación y realizar revisión periódica de los documentos presentados para pago.	1	2	3	Riesgo Bajo
6	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Possibilidad de que las condiciones del escenario deportivo o cambios imprevistos en las instalaciones impidan o dificulten el desarrollo normal de los encuentros.	1. Retraso o suspensión de partidos. 2. Reprogramación de jornadas. 3. Afectación de la programación deportiva. 4. Inconformidad de los participantes.	M	x			x	x	Verificar previamente la disponibilidad y condiciones del escenario. Mantener comunicación con las áreas responsables de las instalaciones y establecer alternativas de reprogramación o traslado cuando sea necesario.	2	3	5	Riesgo Medio
7	General	Externo	Ejecución	Regulabris	Possibilidad de que el personal de juzgamiento no cumple los requisitos de seguridad social, seguridad y salud en el trabajo o protocolos de ingreso establecidos por la Institución.	1. Restricción de ingreso a las instalaciones. 2. Retrasos o suspensión del servicio. 3. Exposición a riesgos laborales. 4. Posibles contingencias administrativas y contractuales.	Contratista	x					Verificar antes del inicio de actividades la documentación exigida, afiliaciones al Sistema de Seguridad Social y requisitos de SST aplicables. El contratista deberá garantizar que su personal cumpla los protocolos institucionales de ingreso y permanencia.	2	3	5	Riesgo Medio
8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Possibilidad de diligenciamiento incorrecto, pérdida o entrega tardía de planillas, resultados, actas o reportes derivados de los encuentros deportivos.	1. Dificultad para consolidar resultados y estadísticas. 2. Errores en tablas de posiciones. 3. Retrasos en informes. 4. Reclamaciones de los participantes.	Contratista	x			x		Definir formatos para el registro de resultados y establecer el procedimiento y plazo de entrega. El supervisor realizará revisión periódica de planillas y reportes y solicitará correcciones cuando se presenten inconsistencias.	2	2	4	Riesgo Bajo